## MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROGRAMAS INSTITUCIONALES A DESARROLLAR



## **JULIO 2022**

## DIRECCIÓN NACIONAL DE NUTRICION Y SALUD ESCOLAR

NOMBRE DEL PROYECTO O PROGRAMA	OBJETIVO DEL PROYECTO O PROGRAMA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O PROGRAMA	MONTO DEL PROYECTO O PROGRAMA	BENEFICIADOS	LOGROS ALCANZADOS	% DE AVANCE
Alimentación Complementaria Escolar		Brindar una merienda a base de leche , crema enriquecida y galleta nutricionalmente mejorada y un almuezo a base de Granos Básicos (arroz y frijoles).	B/. 7,677,656.42	437,946	Se confeccionaron los Contratos de Crema Nutritiva Enriquecida: el S-07-2022 de la empresa Cereales Nutricionales Especializados S.A y el S-08-2022 del Consorcio Alimentos Panamá. Estos contratos se encuentran en el Departamento de Compras y no se han podido enviar a Contraloría, ya que se esta a la espera de que el proveedor Consorcio Alimentos Panamá se registre en el Sistema Istmo del MEF, para poder realizar el registro contable y enviar los dos contratos a contraloría ya que ambos contratos se encuentran en el mismo expediente. Los contratos de Leche Fortificada S-09-2022 de Consorcio Nevada Dicarina y S-10-2022 de Industrias Lácteas se encuentran en en Contraloría para refrendo, igualmente los Contratos de Galletas S-11-2022 de Cereales s Especializados Nutricionale S.A., el S-12-2022 de Alimentos Panamericanos y S-13-2022 de Zuellen S.A. se encuentran en Contraloría para refrendo. El Resuelto de Adjudicación de Granos ( Arroz y Frijoles) de las empresas Agroindústrias Roscar y Consorcio Hacienda Alimentos II se encuentra en el Despacho del Viceministro Administrativo en revisión.	50%

Estudiar Sin Hambre	Compra de Alimentos	corregimientos mas vulnerables del país		B/. 7,319,658.00	59,235 estudiantes	De los 273 centros educativos del Programa Estudiar sin Hambre ,196 han brindado alimentos y seguirán brindando durante el segundo y tercer. Es probable que las 73 escuelas que no brindaron alimento durante el primer trimestre lo hagan en el segundo y tercer trimestre y las 4 escuelas restantes no han preparado debido a la infraestructura de la cocina en mal estado.	71%
------------------------	---------------------	--	--	------------------	-----------------------	--	-----

.