

DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

Director: Edwin Gordon E.

NOMBRE DEL PROYECTO O PROGRAMA	OBJETIVO DEL PROYECTO O PROGRAMA	DESCRIPCION DEL PROYECTO O PROGRAMA	MONTO DEL PROYECTO O PROGRAMA	BENEFICIADOS	LOGROS ALCANZADOS	% DE AVANCE
Conmemoración de Fechas Ambientales	Fomentar valores positivos y cambios de actitud, para la formación de una cultura ambiental en la comunidad educativa.	Elaboración y distribución de materiales educativos, concursos, oratorias, caminatas, ferias, murales	1,000.00	Actividades se promueven en las 16 regiones educativas	Fase de organización, se conmemoran fechas del Calendario Ecológico durante el año escolar	25%
Campaña Nacional Anti Aedes: Prevención Dengue, Chikungunya, Zika	Sensibilizar a la comunidad educativa en la importancia de aplicar medidas eficaces para la prevención de enfermedades infecciosas causadas por virus.	Campañas educativas para control y eliminación de criaderos de mosquitos	5,000	Actividades se promueven en las 16 regiones educativas	Fase de activación de comités institucionales para la eliminación de criaderos (marzo)	35%
1V Foro de Educación Ambiental	Fortalecer capacidades de docentes para la implementación de la educación ambiental en los niveles de educación básica general y medio.	Conferencias, paneles, mesas de trabajo, divulgación de materiales educativos.	11,500	250 docentes	En fase de organización (20 de abril).	100%
Grupo Ambientalista de Estudiantes y Docentes	Orientar y apoyar iniciativas y proyectos que desarrollan los grupos ambientalistas de docentes y estudiantes, en los centros educativos del país.	Reuniones de junta directiva, talleres, foros, ferias ecológicas, otros.	3,000	Participan estudiantes y docentes de las 16 regiones educativas.	Estudiantes: 18 de mayo Docentes: 2 de julio	15%

DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

Director: Edwin Gordon E.

NOMBRE DEL PROYECTO O PROGRAMA	OBJETIVO DEL PROYECTO O PROGRAMA	DESCRIPCION DEL PROYECTO O PROGRAMA	MONTO DEL PROYECTO O PROGRAMA	BENEFICIADOS	LOGROS ALCANZADOS	% DE AVANCE
Congreso Internacional de Gestión de Riesgo	Fortalecer capacidades para la implementación del programa de reducción de riesgo como eje transversal de la educación formal.	Conferencias, paneles, mesas redondas, exhibición de productos, materiales educativos	115,000	250 docentes, supervisores, coordinadores nacionales y regionales	En fase de organización (3, 4, 5 septiembre)	25%
Semana Ecológica Nacional	Fomentar cambios de actitud en temas ambientales y de reducción de riesgo a través de la décima.	Concurso Nacional de Décimas Ambientales	10,000.00	Estudiantes de 16 regiones educativas	Fase de organización (22 de junio)	75%
Guías Didácticas de Educación Ambiental y Reducción de Riesgos	Actualizar materiales y metodologías que utiliza el docente en la implementación de los ejes transversales, educación ambiental y reducción de riesgo a desastres.	Elaboración de las guías de educación ambiental y de prevención de riesgo.	25,000	Comunidad educativa nacional	Cumplimiento de Ley 38 de 2014. Insertar contenidos de reducción de riesgo en educación ambiental (junio)	65%
Alianza por el Millón de Hectáreas	Fortalecer la reforestación en terrenos de vocación forestal de los centros educativos. Apoyar el programa que impulsa el gobierno central.	Reuniones de coordinación, selección de escuela y áreas a reforestar	5,000	Actividad se promueve a nivel nacional y se escoge una región para el acto central.	Sinergia con MiAmbiente, otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales. (julio)	50%

DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

Director: Edwin Gordon E.

NOMBRE DEL PROYECTO O PROGRAMA	OBJETIVO DEL PROYECTO O PROGRAMA	DESCRIPCION DEL PROYECTO O PROGRAMA	MONTO DEL PROYECTO O PROGRAMA	BENEFICIADOS	LOGROS ALCANZADOS	% DE AVANCE
Viveros Regionales	Producir y multiplicar plántulas de especies forestales, frutales y ornamentales, para la dotación y apoyo a los proyectos de reforestación en los centros educativos.	Selección de escuelas por región, habilitación de estructura física, otros.	3,000	Pendiente selección de centros educativos por región	Fase de coordinación con las regiones educativas (julio)	10%
GLOBE: Programa Mundial de Aprendizaje y Observaciones Globales en Beneficio del Ambiente.	Contribuir a desarrollar el aprendizaje científico de los estudiantes de primaria y secundaria a partir de la observación y medición permanente de los diferentes factores medio ambientales que los rodean.	Selección de c.educativos, conformar red de docentes, estudiantes, instalación de equipos e instrumentos de medición, capacitación	25,000	Por definir centros educativos que implementarán el programa	En fase de organización	5%
1V Foro de Estudiantes Ambientalistas	Fortalecer la gestión de los líderes estudiantiles ambientalistas y facilitar espacios de conocimiento y de intercambio de experiencias en temas ambientales y de reducción de riesgo.	Conferencias. Talleres. Cine Foro. Expoferia. Actividades deportivas, otros.	11,500.00	250 estudiantes	Fase de organización (16 y 17 de agosto)	15%

DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

Director: Edwin Gordon E.

NOMBRE DEL PROYECTO O PROGRAMA	OBJETIVO DEL PROYECTO O PROGRAMA	DESCRIPCION DEL PROYECTO O PROGRAMA	MONTO DEL PROYECTO O PROGRAMA	BENEFICIADOS	LOGROS ALCANZADOS	% DE AVANCE
Mes de los Océanos	Promover la conservación y manejo sostenible de los recursos marino costeros.	Concurso de Esculturas en la Arena, dibujo, fotografía. Murales. Ferias. Foros. Limpieza de playas	5,000	500 estudiantes	Fase de organización (septiembre)	20%
Olimpiada Nacional de Riesgolandia	Enriquecer los conocimientos de prevención de riesgo mediante la práctica de actividades lúdicas	Talleres, Competencias intercolegiales, aplicación de la herramienta lúdica.	7,000	500 estudiantes	Fase de organización (13 y 14 de septiembre)	15%
Higiene y Adecuado Lavado de Manos	Fomentar hábitos de higiene como medida eficaz para prevenir enfermedades infecciosas.	Práctica de lavado de manos con agua y jabón. Acto: Lavatón de Manos.	2,000	Se practica en centros educativos, seleccionados, de las 16 regiones educativas	Por iniciar fase de coordinación con MINSA (Lavatón-octubre)	15%
Estrategia Sostenible para la Reducción de Riesgo de Desastres integrada a la Educación Ambiental	Fortalecer la gestión institucional en la implementación de medidas para la prevención y reducción de riesgos. I.	Taller de validación de la estrategia, capacitaciones, elaboración de protocolos, simulacros.	8,000	900 colaboradores de sede central del MEDUCA	Fase de organización (enero-octubre)	5%

DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

Director: Edwin Gordon E.

NOMBRE DEL PROYECTO O PROGRAMA	OBJETIVO DEL PROYECTO O PROGRAMA	DESCRIPCION DEL PROYECTO O PROGRAMA	MONTO DEL PROYECTO O PROGRAMA	BENEFICIADOS	LOGROS ALCANZADOS	% DE AVANCE
Bandera Ecológica	Fomentar las buenas prácticas ambientales para la protección de los recursos naturales y prevención del riesgo.	Capacitación en educación ambiental y reducción de riesgo a desastres.	10,000	20000 estudiantes	En fase de coordinación con MiAmbiente (marzo-noviembre)	15%
Guías Didácticas de Educación Vial	Dotar y capacitar a los docentes en el uso de herramientas metodológica para la formación de una cultura de educación vial	Distribución y capacitación a docentes en el uso del material didáctico.	1,500	16 regiones educativas	3 Guías elaboradas. Capacitación a docentes, en proceso	75%
Ahorro Energético	Fomentar el uso racional y eficiente de la energía	Sensibilización y orientación a estudiantes y docentes	2,000	16 regiones educativasl	Fase de organización	25%
Plan de Gestión Ambiental de los Desechos Sólidos, en sede central MEDUCA	Implementar medidas para el manejo adecuado de desechos sólidos	Sensibilización y capacitación. Instalación de estaciones de reciclaje.	15,000	900 colaboradores	En fase de coordinación (enero-octubre)	50%

DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

Director: Edwin Gordon E.

NOMBRE DEL PROYECTO O PROGRAMA	OBJETIVO DEL PROYECTO O PROGRAMA	DESCRIPCION DEL PROYECTO O PROGRAMA	MONTO DEL PROYECTO O PROGRAMA	BENEFICIADOS	LOGROS ALCANZADOS	% DE AVANCE
Gestión del Riesgo de Desastres en Centros Educativos	Fortalecer capacidades en la comunidad educativa, para la preparación y primera respuesta ante eventos adversos	Capacitaciones, Elabor Mapas de Riesgo, Plan de Seguridad Escolar, Conformar Brigadas, Prácticas de Simulacros.	10,000	Comunidad educativa nacional	En fase de organización (Simulacros: 13 julio y 12 Octubre)	50%
Plan Nacional de Contingencia en Emergencias del MEDUCA	Fortalecer capacidades institucionales, para la preparación y primera respuesta ante eventos adversos.	Jornadas de sensibilización, talleres, conformar grupos de trabajo, ferias, distribución de materiales educativos.	8,000	Colaboradores de la sede central del MEDUCA	En fase de organización (enero-octubre)	5%
Conservación Ambiental MEDUCA-Cuerpo d Paz	Contribuir con la gestión de los centros educativos en la implementación de la educación ambiental y reducción del riesgo.	Jornadas y talleres con voluntarios: huerto escolar, reciclaje, elaboración de materiales educativos,	500	El proyecto se desarrolla en las regiones de Chiriquí, Los Santos, Herrera y Panamá Oeste	Actividad coordinada con el Cuerpo de Paz (marzo-noviembre)	15%

DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

Director: Edwin Gordon E.

NOMBRE DEL PROYECTO O PROGRAMA	OBJETIVO DEL PROYECTO O PROGRAMA	DESCRIPCION DEL PROYECTO O PROGRAMA	MONTO DEL PROYECTO O PROGRAMA	BENEFICIADOS	LOGROS ALCANZADOS	% DE AVANCE
Red de Coordinadores Nacionales y Regionales en Educación Ambiental y Reducción de Riesgo	Facilitar espacios de participación y comunicación, para la gestión de los programas de educación ambiental y reducción de riesgo en los centros educativos.	Talleres, reuniones, Seguimiento y evaluación de Proyectos.	42,165	Coordinadores nacionales y de las 16 regionales	En fase de coordinación. Se realizarán 2 reuniones-jornadas de trabajo (julio y noviembre)	15%
Conservación del Recurso Agua en Centros Educativos:	Incentivar el uso adecuado y el ahorro de agua en los centros educativos.	Campaña de ahorro de agua. Mejoras a la estructura de la red de distribución, otros.	500	Comunidad educativa nacional	Fase de organización	0%
Basura Cero	Educar a la población en el manejo responsable de desechos sólidos	Jornadas de sensibilización, capacitación, reciclaje en centros educativos, ferias ecológicas.	2,000	Regiones educativas de Panamá Centro, Panamá Este y Panamá Norte.	Fase de organización, Proyecto coordinado con el Municipio de Panamá	35%

DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

Director: Edwin Gordon E.

NOMBRE DEL PROYECTO O PROGRAMA	OBJETIVO DEL PROYECTO O PROGRAMA	DESCRIPCION DEL PROYECTO O PROGRAMA	MONTO DEL PROYECTO O PROGRAMA	BENEFICIADOS	LOGROS ALCANZADOS	% DE AVANCE
Asociación de Maestros Ambientalistas de Panamá-AMA PANAMÁ	Facilitar espacios de concertación y apoyo a los docentes, para el desarrollo de proyectos que mejoren la calidad de la educación ambiental formal, y la protección del ambiente.	Conferencias,Foros , Seminarios, Simposios, Asesoramiento en elaboración de proyectos, Celebración de actividades ambientalistas.	1,000	Están representados en las 16 regiones educativas del país.	Fase de organización y planificación de actividades	5%

Elaborado por Ing. O. Arroyo V.