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REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCA! 1?1
Resuelto_ 55 D2 Panami, 20 @é szcg o0 @ézolé

EL MINISTRO DE EDUCACION,
ENCARGADO
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribio el Contrato O-07-2016 con la empresa CONSTRUCTORA
RUQUISAS.A, para el “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE:
OCHO (8) AULAS DE CLASES, TRES (3) AULAS DE PRE-ESCOLAR, MODULO DE
SERVICIOS SANITARIOS, TALLER DE CONSTRUCCION, PLAZA CIVICA, ASTA DE
BANDERA, COBERTIZO, TANQUE SEPTICO, FILTRO BIOLOGICO, CANALIZACION DE
AGUAS PLUVIALES, SISTEMA FOTOVOLTAICO Y REPARACIONES GENERALES DE LOS
PABELLONES EXISTENTES N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, COBERTIZOS EXISTENTES Y OTROS PARA
EL IPT BISIRA. UBICADO EN LA PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, DISTRITO DE
KANKINTU, CORREGIMIENTO BISIRA, COMARCA GNOBE BUGLE” (fojas 658-651);

Que en el ordinal d) de la cliusula cuarta del Contrato 0-07-2016 establece que EL
CONTRATISTA debe entregar la obra dentro del término de trescientos sesenta y cinco
E?QSS] dsia75) calendarios, contados a partir de la fecha de entrega de la Orden de Proceder
ojas 657);

Que mediante Memorando DINIA.GCSP.139.3.0682 de 5 de octubre de 2017, la Direccion
Nacional de Ingenieria y Arquitectura solicitd a la Direccion Nacional de Asesoria Legal, la
tramitacion de la adenda No.2 por extension de tiempo y aumento de costo al Contrato O-
07-2016 (foja 1084);

Que mediante Adenda | Resuelto No.5491 de 24 de octubre de 2017, se sustentd una
extension de tiempo de trescientos sesenta y cinco (365) dias calendarios y aumento de costo
Aumento de Costo Por la suma de VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO BALBOAS CON 90/100 (B/. 24,855.90), al Contrato O-07-2014, suscrito entre EL
ESTADO vy la empresa CONSTRUCTORA RUQUISA, S.A., el cual establecia lo siguiente:

Que en nota de justificacion fechada 16 de mayo de 2017 (fojas 1057-1055), establece que la
extension de tiempo al Contrato O-07-2016, obedece a lo siguiente:

Atendiendo a la solicitud formal de préorroga del Contratista, sometida mediante nota
CRUQ-BISIRA-07-17 con fecha 26 de abril de 2017 la cual sustenta las siguientes razones:

= El sitio propuesto inicialmente por el MEDUCA para la construccion de los nuevos
pabellones, presenta caracteristicas desfavorables, es un terreno fangoso; esto debido
a un nivel fredtico muy alto.

» Debido a esto, se propuso por parte de la comunidad educativa y la empresa
contratista una reubicacion de los pabellones por construir, situacion que ha
generado retraso en el avance del proyecto.

» Actualmente se han realizado las pruebas de suelo correspondientes al sitio
inicialmente propuesto por el MEDUCA (detras de la cancha), al igual que al sitio
propuesto para la reubicacion (adyacente al preescolar existente o pabellon No.é),
los resultados de ambos sitios han sido entregados a la Direccion Nacional de
Ingenieria para ser evaluados y tomar la decision ante esta situacion.

» Esto a su vez ha generado retraso en la aprobacion de los planos para la
construccion de los nuevos pabellones, razén por la que actualmente no se refleja
avance en el proyecto.

Se considera segiin cronograma de trabajo que las actividades atrasadas fueron de 365 dias
en total.

En conclusion después de haber analizado la solicitud formal del Co.n.tratista y la
sustentacion de la misma, justificamos la prérroga de 365 dias calendarios solicitada.

Que a su vez se produce cambios en el proyecto por lo que la Orden de Cambio No 1 (Por Aumento de
Costos) obedece a las siguientes razones:



-

N\
MEDUCA

PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACION

MINISTERIO DE EDUCACION
Direccién Nacional de Ingenieria y Arquitectura

Nota de Justificaciéon
ORDEN DE CAMBIO N°1
(Por Aumento de Costos)

Proyecto:

“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE OCHO AULAS DE
CLASE, TRES AULAS DE PRE-ESCOLAR, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS,
TALLER DE CONSTRUCCION, PLAZA CIVICA, ASTA DE BANDERA, COBERTIZO,
TANQUE SEPTICO FILTRO BIOLOGICO, CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES Y
ADEMAS DE REPARACIONES INTEGRALES DE LOS PABELLONES No.1,2,3,4,5,6 Y
COBERTIZOS EXISTENTES DEMOLICION, SISTEMA FOTOVOLTAICO Y OTROS PARA
EL IPT BISIRA.”

Contrato N° 0-07-2016
Esta justificacion obedece a las siguientes razones:

1. En el pabellén No.4 la losa presenta asentamientos notorios a simple
vista, situacién que ha causado el retraso con las actividades de
restauracion y reparacion en el pabelldn No.4, especificamente en
los siguiente puntos:

C.6 — REPARACIONES GENERALES AL PABELLON No.4

Punto 111 - Suministro e instalacion de baldosas de gran¢ fino de
.30x.30 pulido y brillado en todo el pabellén (todas las areas,
dormitorios, estudio, vestibulo, inspectores servicios sanitarios,
duchas otros etc. se incluye los pasillos.

Punto 112 - Suministro e instalacién de zécalc de grano fino de
.10X.30 pulido y brillado en todo el pabelldn se incluye los pasillos.
Ya que al realizar la instalacion de acabados en este piso es muy
probable que en un corto periodo se presenten rajaduras lo que no
garantiza un trabajo de calidad.

2. Estos asentamientos pueden ser el resultado de:

= Una mala compactacion del material usado como relleno en la
etapa de construccién.

= Utilizacidbn de material de relleno de baja calidad o con
caracteristicas muy pobres lo que pudo haber causado un
asentamiento por consolidaciéon (producto del uso de suelos

cohesivos saturados que expulsan el agua en exceso en sus
poros y se crean vacios bajo la losa).
= Resultado de un nivel freatico muy alto en el terreno.

Recomendaciones:

= Se recomienda la demolicidn de |la losa existente.

= Remover el material contaminado hasta una profundidad
minima de 0.50m.

= Utilizar material selecto (grava de rio) para una profundidad no
inferior a 0.50m vy realizar las compactaciones en capas con
espesores de 0.20m.

= Colocar emparrillado con acero de refuerzo corrugado No.4 a
0.30m C/C; AD.

= Construir una nueva losa de concreto con una resistencia no
inferior a 3,000 Psi.

= Proceder con la ejecucién de los puntos 111 y 112 del renglén
C-6 como se especifica en el pliego de cargos.

Por consiguiente, en virtud de todo lo anterior, consideramos que se requiere de esta
Orden de Cambio por Aumento de Costos y Extension de tiempo de 365 dias calendarios
hasta el 26 de junio de 20I8.

Que la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura, mediante Orden de Cambio No.l
(Por aumento de costo), visible a (foja 1043-1046) del expediente, detalla las actividades a
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eliminar, disminuir, adicionar y nuevas, ademas del total de créditos a favor del contratista,
de la siguiente manera:

REPUBLICA DE PANAMA
Mﬁ\ DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
MEDUCA ORDEN DE CAMBIO N°1
PARA TODR LA viBA (POR AUMENTO DE COSTOS )
______ MIMISTERIO DE EDUCACION
DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE OCHO AULAS DE CLASE, TRES AULAS DE PRE-ESCOLAR,
PROYECTO: MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, TALLER DE CONSTRUCCION, PLAZA CIVICA, ASTA DE BANDERA, COBERTIZO,
TANQUE SEPTICO FILTRO BIOLOGICO, CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES Y ADEMAS DE REPARACIONES
INTEGRALES DE LOS PABELLONES No.1,2,3,4,5,& Y COBERTIZOS EXISTENTES DEMOLICION, SISTEMA FOTOVOLTAICO Y
OTROS PARA EL IPT BISIRA.
CONTRATO: 0-07-2016
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA RUQUISA, S.A
FECHA DE INICIO: 27 DE JUNIO 2016
FECHA DE TERMINACION: 26 DE JUNIO 2017
MONTO DEL CONTRATO: B/. 2,303,599.72
ftem | seccién | ACTIVIDADES A ELIMINAR UNIDAD | CANT. | Prec/Unit TOTAL
TOTAL DE ACTIVIDADES A ELIMINAR 0.00
LT.B.M.5. 0.00
TOTAL 0.00
ftem ACTIVIDADES A DISMINUIR UNIDAD [ CANT. | Prec/Unit. TOTAL
TOTAL DE ACTIVIDADES A DISMINUIR B/. 0.00
LT.BMS. B/. 0.00
TOTAL B/. 0.00
ftem ACTIVIDADES A AUMENTAR UNIDAD | CANT. | Prec/Unit TOTAL
TOTAL DE ACTIVIDADES A AUMENTAR B/. 0.00
LT.BM.S. B/. 0.00
TOTAL B/. 0.00
ftem ACTIVIDADES NUEVAS UNIDAD | CANT. Prec/Unit. TOTAL
| Pabelldn 4 | Demolicion de losa existente m? 183.02 | B/.12.75 B/. 2,333.51
2 Pabellon 4 | Remosion de relleno Contaminado (e=0.50) m’ 91.51 B/. 15.50 B/.1,418.41
3 Pabellon 4 | relleno con material selecro (grava de rio) y Campactacion ? 9151 B/. 42.85 B/. 3,921.20
4 Pabellon 4 | Construccion de nueva losa reforzada (e = 0.10) m? 183.02 | B/. 85.00 B/. 15,556.70
TOTAL DE ACTIVIDADES NUEVAS B/. 23,229.81
LT.BM.S. B/. 1,626.09
TOTAL B/. 24,855.90
TOTAL DE ACTIVIDADES DISMINUIDAS Y ELIMINADAS: B/. 0.00
TOTAL DE ACTIVIDADES ADICIONALES Y NUEVAS: B/. 24,855.90
TOTAL DE CREDITO A FAVOR DEL CONTRATISTA B/. 24,855.90

NOTA: LAS ACTIVIDADES TANTO NUEVAS COMO AUMENTAR ESTAN ENUMERADAS EN LAS FICHAS
TECNICAS.

Que mediante la Nota CRUQ-BISIRA-07-17 del 26 abril de 2017, el representante legal de la
empresa CONSTRUCTORA RUQUISA,S.A, solicité se le concediera una extension de tiempo
para finalizar la ejecucion de la obra (foja 894);

Que mediante la autorizacion de Prorroga No.l, expedida el 16 de mayo de 2017, el
Departamento de Inspeccion de Obras de la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura
autorizo trescientos sesenta y cinco dias (365) dias calendario, extendiéndose el periodo de
ejecucion de la obra hasta el dia veintiséis (26) de junio de 2018 (foja 1058);

Que la empresa CONTRATISTA aporté el Endoso No.l a la Fianza de Cumplimiento No.
FICC-5893 emitido por la ASEGURADORA DEL ISTMO, S.A., (foja, 1,070); con vigencia
hasta el 26 de junio de 2018 y endoso de extension de vigencia de poliza No.RCGE-779, foja
(1069) que cubren el tiempo extendido, es decir hasta 25 de agosto de 2018.

Que esta institucion solicito el refrendo para la adenda No.2 mediante nota DNAL-DM-2664-
2017, del 10 de octubre de 2017, sin embargo a través de Nota No.233-18-DFG del 17 de
enero de 2018, la Contraloria de la Republica de Panama, solicité la subsanacion de la
Adenda No.2, por motivo de actualizacion de partida. (Foja 1096).

Con Nota DNAL-DM-1458-2018, fechada 18 de julio de 2018, se reingresaron las subsanaciones
requerida, entre ellas el Resuelto de Correccion No.3634 del 27 de julio de 2018, | el cual se
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referia a la actualizacion de endosos debido a que la empresa cambidé de aseguradora
ACERTA SEGUROS, S.A.,

)ue nuevamente la Contraloria General de la Republica devuelve mediante Nota No.4573-18-
DFG de 13 de septiembre de 2018 (foja 1187-1188), la_adenda No.2 con otras subsanaciones, por
o que la Direcciéon Nacional de Ingenieria y Arquitectura ad junta tanto la justificacion como
la Autorizacion de prérroga No.l, con fecha actualizada ( fojas 1214-1215-1216), documentos en
los cuales se considera todo el tiempo que ha transcurrido para el tramite de refrendo,
estableciendo un nuevo tiempo y por consiguiente un nuevo termino de entrega de la obra,
detallando lo siguiente:

Quq mediante quorando DINIA.GCSP.139.3.0575 de 3 de octubre de 2018, la Direccion
Nacional de Ingenieria y Arquitectura remite a la Direccion Nacional de Asesoria Legal, las
subsanaciones de la adenda No.2 requeridas y solicita se siga con el tramite por extension de
tiempo y aumento de costo al Contrato O-07-2016 (foja 1226);

Que la empresa solicité mediante Nota BISIRA-14-2018 en el mes de mayo 28 de 2018, y en
Nota CRUQ-BISIRA-25-2018, en el mes de septiembre fecha 25 de 2018, (foja 1212), solicitudes
de nueva adenda, en vista que la actual todavia no esta refrendada.

Que en nota de justificacion fechada 21 de septiembre de 2018, (fojas 1214-1215), establece que
la extension de tiempo al Contrato O-07-2016, obedece a lo siguiente:

Atendiendo a la solicitud formal de prérroga del Contratista sometida mediante nota CRUQ-
BISIRA-14-2018 con fecha 28 de mayo del 2018, la cual sustenta las siguientes razones:

I. _El sitio propuesto inicialmente por el Ministerio de Educacion para la construccion de los
nuevos pabellones, presenta caracteristicas desfavorables, se encontraba en un terreno
fangoso; debido a un nivel fretico alto. Se propuso por parte de la comunidad educativa y
la empresa contratista una reubicacion de los pabellones por construir.

2. En el momento que se realiza la reubicacion de los pabellones, se hace necesario realizar un
nuevo disefio y planos para el mismo, siendo este motivo de atraso ya que es parte
importante para la construccion del plantel. Razén por la cual, en el momento no se
reflejaba adelanto alguno en el proyecto.

3. Para este atraso se le otorgan debidamente sustentados los 365 dias calendarios de prorroga.

4. Este Proyecto se encuentra en la Provincia de Bocas del Toro, Distrito de Kankintu,
Corregimiento de Bisira, Comarca Ngabe-Bugle. EI acceso por mar es constantemente
cerrado mal tiempo y las lluvias. Dias de lluvia, las torrenciales lluvias de los meses de
octubre 2017 a marzo de 2018 ocasionaron mareas altas y prohibicion de zarpe en los
puertos, medidas que imposibilitan el traslado tanto de personal como de materiales.

5. Las manifestaciones por partes de los pobladores, impidiendo el ingreso del personal de la
empresa al area de construccion, asi como el cierre de vias de transporte acuatico, medidas
que afectaron directamente el desarrollo de la obra. :

6. Se reinician labores de construccidn a partir del 2 de abril de 2018, luego de los acuerdos
pactados con la comunidad educativa y el Ministerio de Educacion.

7. Para este problema estima que para las actividades atrasadas producto de las lluvias estiman
185 dias calendario.

8. Se realizo por parte de Ministerio de Educacion, la gestion de la adenda anterior y la misma
se tuvo que modificar y extender el periodo de tiempo ya que aproximadamente la mitad
del dinero esta propuesto para el 2019. Este tramite hace necesario que se aumente la
prérroga que sera sumada a los dias ya calculados.

9. Para la actividad de se estimaron 2 dias calendario.

10. La cantidad total de dias sera la suma de los 365 dias otorgados por la reubicacion de los
pabellones y las manifestaciones de la comunidad educativa, sumada a los 185 dias calendario
que se otorgaron por las intensas lluvias

Nota: Se adjuntan reportes de estacion hidrometereologica de ETESA y comunicados de
SINAPROC que sustentan lo anterior.

En conclusion, después de haber analizado la solicitud formal del Contratista y la sustentacion
de la misma, justificamos la prorroga de éI2 dias calendarios solicitada basandonos en lo
establecido en la Ley 22 de Contrataciones Publicas en el siguiente articulo:

“Articulo 8l. Concesién de prérroga. Los retrasos que fueran producidos por causas no
imputables al contratista o cuando se den situaciones de fuerza mayor o casos fortuitos,
daran derecho a que se extienda el plazo del contrato por un periodo no menor al retraso.
Sin perjuicio de lo establecido, las prérrogas modificaran, proporcionalmente, los términos
establecidos y se documentaran como adiciones o adendas al contrato originalmente suscrito.
También el contratista tendra derecho a la extensién del periodo de ejecucion, quando el
perfeccionamiento del contrato se efectiie con posterioridad a los ciento veinte dias
calendario de concluido el procedimiento de seleccién de contratista.”
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Siendo situaciones de fuerza mayor o casos fortuitos y requiriéendose que el proyecto
culmine, MEDUCA quien no es responsable de los atrasos, gestiona la prérroga en beneficio
del estudiantado que recibe clases en dicha comunidad.

Esta extension no aplica para posterior reclamo del contratista sobre equilibrios contractuales
u otros.

Que a su vez se produce cambios en el proyecto por lo que la Orden de Cambio No 1 (Por Aumento de
Costos) obedece a las siguientes razones:

rMINIETE RIS DE EBUCACION
MINISTERIO DE EDUCACIOMN
Direccidn Naclional de Ingenieria ¥y Arquitectura

MNota de Justificacidn
ORDEN DE CAMBIO N-1
{Por Aumento de Costos)

Proyscto:

“DISENO. DESARROLLO DE PLANOS ¥ CONSTRUCCION DE OCHO AULAS DE
CLASE, TRES AULAS DE PRE-ESCOLAR, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS.
TALLER DE CONSTRUCCION, PLAZA CIVIC A, ASTA DE BANDERA, COBERTIZO.
TAMNGQUE SEFTICO FILTRO BIOLOGICO, CAMNALIZACION DE AGUAS FLUVIALES Y
ADEMAS DE REFPARACIOMNES INTEGRALES DE LOS PABELLOMNES No.1.2.3.4.5.8 ¥
COBERTIZOS EXISTENTES DEMOLICION, SISTEMA FOTOVOLTAICO Y OTROS PARA
EL IPFT BISIRA "™

Contratao NT® O-0O07-2016
E=ta jus=stificacidn obedece a las sigulentes razoneas:

1. En =l pabellédn No.4 la losa presenta asentamientos notorios a =iMmple
wvista, sltuacidn que ha causado <! retraso con las actividades de
restauracian v reparacion en el pabelldn No.<4, especificamente en
los sigulente puntos:

C.6 — REPARACIONES GENERALES AL PABELLON No.4

Punto 111 - Suministro = Instalacién de baldosas de grand fino de
.30x.30 pulido y brillado en todo =1 pabelldn (todas las areas,
dormitorios, estudio, wvestibulo, IiNnspectores  servicios sanitarios,
duchas otros etc. se Incluye los pasillos.

Punto 112 - Suministro e instalacidén de zdcalo de grano finoe de
L10X.320 pulido v brillado en todo =1 pabelléon se incluye los paslllos.
Ya que al reallzar la Instalaciédn de acabados en este plso s muy
probable que en un corto periodo se presenten rajaduras lo que no
garantiza un trabajo de calidad.

Z. Estos asentamientos puedeaen ser 2| resultado de:

- Una mala compactacidn del material usado como rellenc en ia
etapa de construccidn.

- uUtilizacidn e material de relleno oe baja calidad o con
caracteristicas muy pobres |lo que pudo haber causado un
asentamiento por consolildacidn (producto del uso de susios

cohesivos saturados que expulsan el agua en exceso en sus
poros y se crean vacios bajo la losa).
= Resultado de un nivel fredtico muy alto en el terreno.

Recomendaciones:

= Se recomienda la demolicion de la losa existente.

= Remover el material contaminado hasta una profundidad
minima de 0.50m.

= Utilizar material selecto (grava de rio) para una profundidad no
inferior a 0.50m vy realizar las compactaciones en capas con
espesores de 0.20m.

= Colocar emparriliado con acero de refuerzo corrugado No.4 a
0.30m C/C; AD.

= Construir una nueva losa de concreto con una resistencia no
inferior a 3,000 Psi.

= Proceder con la ejecucién de los puntos 111 y 112 del renglén
C-6 como se especifica en el pliego de cargos.

En consecuencia y en virtud de lo anterior considero que se requiere de
esta orden de cambio por aumento de costos.

IN CASVA_LDO ARAUZ. NG, F.RMT#D SANCHEZ
INSPECTOR DE OBRA cOo ADOR DE INGENIERIA ¥

MEDUCA — BOCAS DEL TORO. ARQUITECTURA
MEDUCA — BOCAS DEL TORO

Por consiguiente_ y en virtud de todo lo anterior, consideramos que se requiere de esta
Orden de Cambio por Aumento de Costos y Extension de tiempo de 612 dias calendarios
hasta el 28 de febrero de 2019.

Que la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura, mediante Orden de Cambio No.l
(Por aumento de costo), visible a (foja 1043-1046) del expediente, detalla las actividades a
eliminar, disminuir, adicionar y nuevas, ademas del total de créditos a favor del contratista,
de la siguiente manera: /



REPUBLICA DE PANAMA

/fv\ DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
MEDUCA ORDEN DE CAMBIO N°I
PARA TODA LA VIBA (POR AUMENTO DE COSTOS )
_____ MINISTERIO DE EDUCACION

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:
MONTO DEL CONTRATO:

DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE OCHO AULAS DE CLASE, TRES AULAS DE PRE-ESCOLAR,
MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, TALLER DE CONSTRUCCION, PLAZA CIVICA, ASTA DE BANDERA, COBERTIZO,

TRQYECTE: TANQUE SEPTICO FILTRO BIOLOGICO, CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES Y ADEMAS DE REPARACIONES
INTEGRALES DE LOS PABELLONES No.l,2,3,4,5,6 Y COBERTIZOS EXISTENTES DEMOLICION, SISTEMA FOTOVOLTAICO Y
OTROS PARA EL IPT BISIRA.
CONTRATO: 0-07-2016
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA RUQUISA, 5.A

27 DE JUNIO 2016

26 DE JUNIO 2017

B/. 2,303,599.72

— ACTIVIDADES A ELIMINAR | UNIDAD | CANT. | Prec/Unit TOTAL
TOTAL DE ACTIVIDADES A ELIMINAR 0.00
LT.BM.S. 0.00
TOTAL 0.00
item | ACTIVIDADES A DISMINUIR UNIDAD | CANT. | Prec/Unit TOTAL
TOTAL DE ACTIVIDADES A DISMINUIR B/. 0.00
LT.BM.S. B/. 0.00
TOTAL B/. 0.00
item ACTIVIDADES A AUMENTAR | uNbAD | CANT. | Prec/unit. TOTAL
TOTAL DE ACTIVIDADES A AUMENTAR B/. 0.00
LT.BMS. B/. 0.00
TOTAL B/. 0.00
ftem ACTIVIDADES NUEVAS UNIDAD | CANT. Prec/Unit TOTAL
1 Pabellon 4 | Demolicién de losa existente m?* 183.02 | B/. 1275 B/. 2,333.5
2 Pabellon 4 | Remosion de relleno Contaminade (e=0.50) m’ 91.51 B/. 15.50 B/. 1, 418.41
3 Pabellon 4 | relleno con material selecto (grava de rio) y Campactacion m’ 91.51 B/. 4285 B/. 3,921.20
4 Pabellon 4 | Construccion de nueva losa reforzada (e = 0.10) m? 183.02 | B/. 85.00 B/. 15,556.70
TOTAL DE ACTIVIDADES NUEVAS B/. 23,229.81
LT.BM.S. B/. 1,626.09
TOTAL B/. 24,855.90
TOTAL DE ACTIVIDADES DISMINUIDAS Y ELIMINADAS: B/. 0.00
TOTAL DE ACTIVIDADES ADICIONALES Y NUEVAS: B/. 24,855.90
TOTAL DE CREDITO A FAVOR DEL CONTRATISTA B/. 24,855.90

NOTA: LAS ACTIVIDADES TANTO NUEVAS COMO AUMENTAR ESTAN ENUMERADAS EN LAS FICHAS

TECNICAS.

Que mediante la Nota CRUQ-BISIRA-07-17 del 26 abril de 2017, el representante legal de la
empresa CONSTRUCTORA RUQUISA,S.A, solicité se le concediera una extension de tiempo
para finalizar la ejecuciéon de la obra (foja 894);

Que a través de Autorizacion de Prorroga No.l de fecha de 21 de septiembre de 2018 (foja
1216), se reemplaza la Autorizacion con fecha del 16 de mayo de 2017 (foja 1,058) y se le
conceden seiscientos doce (612) dias calendario al Contrato O-07-2014, extendiendo el periodo
de construccion hasta el 28 de febrero de 20I19.

El Departamento de Inspeccion de Obras de la Direccion Nacional de Ingenieria y
Arquitectura autorizo seiscientos doce (é12) dias calendario, extendiéndose el periodo de
ejecucion de la obra hasta el dia veintiocho (28) de febrero de 2019 (foja 1216);

Que la empresa CONTRATISTA aporté el Endoso No.2 a la Fianza_de Cumplimiento
No.FICC-5893 que extiende su vigencia hasta el 28 de diciembre de 2018 (foja 1227) y
Endoso No.3 a la Fianza de Cumplimiento No.FICC-5893 el cual extiende su vigencia hasta el
%nglj ng:;resr% de 2019. (Foja 1228), ambos emitidos por una Nueva Aseguradora ACERTA
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En ese sentido, el numeral 14 del articulo 19 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de la Ley
27 de 2006 otorga a la entidad, la potestad saneadora de ordenar la realizacion de tramites
omitidos o correccion de los realizados, en contravencion al ordenamiento juridico;
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Que resulta necesario dejar sin efecto el Resuelto No. 5491 de veinticuatro (24) de octubre
dos mil dieciocho (2018), publicado el nueve (09) de noviembre de dos mil diecisiete (2017),
y el Resuelto No. 3634 de veintisiete (27) de julio dos mil dieciocho (2018), publicado el
uno (Ol) de agosto de dos mil dieciocho (2018) por las consideraciones antes expuestas;

Que el Ministerio de Educacion, con el proposito de lograr los mejores intereses para el
Estado, asi como la adecuada, continua y eficiente prestacion de los servicios publicos;

RESUELVE:
ARTICULO PRIMEROQ: Dejar Sin Efecto los Resueltos No. Resuelto 5491 de 24 de octubre
de 2017 y el No. 3634 del 27 de febrero de 2018, que Autoriza prorroga de trescientos
sesenta y cinco (365) dias calendarios y Aumento de Costo Por la suma de
VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO BALBOAS CON 90/100
(B/. 24,855.90), objeto del Contrato O-07-2016, suscrito entre EL ESTADO vy la empresa
CONSTRUCTORA RUQUISA, S.A.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar prorroga de seiscientos doce (612) dias calendarios al
plazo de entrega de la obra objeto del Contrato O-07-2016, suscrito entre EL ESTADO vy la
empresa CONSTRUCTORA RUQUISAS.A., para que continiie con los trabajos de
“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE: OCHO (8) AULAS DE
CLASES, TRES (3) AULAS DE PRE-ESCOLAR, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS,
TALLER DE CONSTRUCCION, PLAZA CIVICA, ASTA DE BANDERA, COBERTIZO,
TANQUE SEPTICO, FILTRO BIOLOGICO, CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES,
SISTEMA FOTOVOLTAICO Y REPARACIONES GENERALES DE LOS PABELLONES
EXISTENTES N°: 1, 2, 3, 4, 5, 4, COBERTIZOS EXISTENTES Y OTROS PARA EL IPT
BISIRA. UBICADO EN LA PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, DISTRITO DE
KANKINTU, CORREGIMIENTO BISIRA, COMARCA GNOBE BUGLE".

ARTICULO TERCERO: Autorizar el Aumento de Costo Por la suma de VEINTICUATRO
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO BALBOAS CON 90/100 (B/. 24,855.90),
objeto del Contrato 0-07-2016, suscrito entre EL ESTADO y la empresa
CONSTRUCTORA RUQUISAS.A., para que continiie con los trabajos de “DISENO,
DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE: OCHO (8) AULAS DE CLASES,
TRES (3) AULAS DE PRE-ESCOLAR, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, TALLER DE
CONSTRUCCION, PLAZA CIVICA, ASTA DE BANDERA, COBERTIZO, TANQUE
SEPTICO, FILTRO BIOLOGICO, CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES, SISTEMA
FOTOVOLTAICO Y REPARACIONES GENERALES DE LOS PABELLONES EXISTENTES
N° 1,2, 3, 4,5, 6, COBERTIZOS EXISTENTES Y OTROS PARA EL IPT BISIRA. UBICADO
EN LA PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, DISTRITO DE KANKINTU,
CORREGIMIENTO BISIRA, COMARCA GNOBE BUGLE".

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electronico de
Contrataciones Ptblicas “PanamaCompras” por el término de un (1) dia habil, para efectos
de su notificacion.

ARTIC!ILO QUINTO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e
Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 19, numerall4, del Texto Unico de la Ley 22 del
27 de junio de 2006, Articulos 77y 8l del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de
2006, de conformidad con el Articulo 100 de la Ley él de 2017, y articulo 222 del Decreto
Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2006.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE,




