REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE E?UC/AS}ON :
Resuelto_ 72/~ Panama, /(o /2 phovi e 20/

Por el cual se Autoriza prorroga al Contrato 0-45-2017, suscrito con la Empresa KOZAK
DEVELOPMENT, S.A., para el desarrollo del proyecto “CAMBIO DE ACOMETIDA
ELECTRICA, ORDENAMIENTO DE RAMALES, SALIDAS BIFASICAS Y SISTEMA DE
ALARMA CONTRA INCENDIO PARA C.E.B.G. MARIA LA TORRE G., UBICADO E
CORREGIMIENTO DE CHILIBRE, DISTRITO Y PROVINCIA DE PANAMA”

LA MINISTRA DE EDUCACION
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribi6 el Contrato O-45-2017, con la Empresa KOZAK DEVELOPMENT, S.A.,
para el desarrollo del proyecto “CAMBIO DE ACOMETIDA ELECTRICA, ORDENAMIENTO
DE RAMALES, SALIDAS BIFASICAS Y SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO
PARA C.E.B.G. MARIA LA TORRE G., UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE CHILIBRE,
DISTRITO Y PROVINCIA DE PANAMA?”, (fojas 471 A 477),

Que mediante Orden de Proceder, se autorizo a la Empresa KOZAK DEVELOPMENT, S.A., para
que inicie formalmente los trabajos en el plazo de sesenta (60) dias calendario contados a partir del
dia habil siguiente a su fecha de notificacion, es decir a partir del quince (15) de noviembre de 2017,
debiendo culminar el dia trece (13) de enero de 2018, (foja 551);

Que mediante KOZAK/GP/N°03-017 con fecha 20 de Diciembre de 2017 (foja 739) y
KOZAK/GP/N°03-028 del 27 de febrero de 2018, (foja 806), el representante legal de la empresa
KOZAK DEVELOPMENT, S.A., solicito se le concediera una extension de tiempo para finalizar la
ejecucion de la obra (fojas 739 y 806 respectivamente);

Que en Nota de Justificacion fechada uno (1) de marzo de 2018, la Direccion Nacional de Ingenieria y
Arquitectura, justifica el tiempo adicional solicitado por la la Empresa KOZAK DEVELOPMENT,
S.A., por los siguientes motivos: (fojas 809-808):

“Atendiendo a la solicitud formal de prorroga del Contratista sometida mediante las notas
KOZAK/GP/N°03-017 con fecha 20 de Diciembre de 2017 y KOZAK/GPsN°03-028 del 27 de febrero
de 2018, la cual sustenia las siguientes razones enmarcadas en los siguientes puntos 1 y 2
respectivamente:

1. La empresa contratista, ha tenido inconveniente en los tramites para obtener cl permiso de
construccion para iniciar Ia obra, tales como revision de planos miscelineos y permiso de construccion
solicitado por el municipio de Panami devuelto a el contratista para subsanar:

a) Los planos carecian de informacion:

- Finca, Tomo, Folio o su equivalente y el niimero de lote que concuerde con los datos de Ia certificacion
de propiedad emitida por el registro ptiblico.

- Area del lote correspondiente a la certificacion de propicdad.

= Localizacion regional Clara y de ficil interpretacion a escala 1:500 definir puntos de referencias
indicado en el documento grifico de zonificacion emitido por Ia autoridad urbanistica competente.

- Localizacion general con escalas 1:100 y 1:500 de acuerdo al tamaiio de Ia finca. Todos estos datos se
encuentran tipificados en el acuerdo 281 del 6 de diciembre de 2016 anexo mimero 1 reglamentacion
requisitos para ingreso de planos en Ia direccion de obras y construccion. Es importante mencionar que
cstos requisitos fueron solicitados por Ia empresa contratista mediante nota enviada a meduca para
continuar con los triamites del permiso de construccion.

b) En segunda ocasion se devuelven los planos por el Municipio de Panami EL. CONTRATISTA envio
nota el 1 de noviembre de 2017, por falta de informacién técnica en el drea de Electricidad. Se le da
respucesta por parte de meduca el dia 15 de noviembre 2017,

¢) EI contratista solicité informacion requerida por la Direccion de Obras y Construccion de la
certificacion de miimero de finca sefialado en el plano 2 MEDUCA el dia 1 de diciembre 2017, se le dio
respuesta el dia 7 de diciembre 2017, para volver a llevarilos al Municipio de Panami y concluir con los
trimites y en espera el permiso de construccion para iniciar el proyecto.

En esta primera nota el contratista solicita 45 dias de extensicn al confrato.

2. Continuando con los trimites para obtener el permiso de construccion en la Direccion de Obras y
Construccion (DOYC) Ia empresa contratista solicito mediante nota KOZAK/GPsN°0318, el dia 26 de
diciembre del 2017 donde se solicitaba un memorial con Ia firma de Ia ministra en dicho proceso; cl
documento fue facilitado al contratista de Ia obra por medio de Iz nota DNIA.DE1.139.4.099-18, el dia ¢



O ) I +eb

de enero del 2018 Ia cual fue llevado nuevamente a la Direccidn de Obras y Construccion (DOYC) en el
Municipio de Panamd, en la cual a Ia fecha seguimos a la espera por el permiso de construccion.

En esta nota, el contratista solicita 78 dias de extension al contrato.

En vista de lo anterior, se solicitaron las partidas a fin de proceder con la primera adenda solicitada,
pero no fue hasta el 15 de enero de 2018 que se recibieron las partidas por parte de Finanzas, esto debido
al cierre del aiio fiscal, por lo que el contratista solicita dias adicionales. Se procede a solicitar una sola
adenda para ambas solicitudes del contratista ya que una vez recibida la partida, seria imposible
obtener Ia primera adenda refrendada antes de que el tiempo de la misma venciese,

En consecuencia y en virtud que Ia dilatacion en tiempo que no es atribuible al contratista, considero
que se requiera de esta justificacion de 123 dias calendarios de prorroga.

Que mediante la Autorizacion de Prorroga No.1 expedida el 1 de marzo de 2018, el Departamento de
Inspeccién de Obras de la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura concede ciento veintitrés
(123) dias calendario de prérroga a la Empresa KOZA'KDEVELOPMENT, S.A, extendiéndose cl
perfodo de ejecucion de la obra hasta el dia dieciséis (16) de mayo de 2018, (foja 807);

Que el 26 de marzo de 2018, la Direccién Nacional de Ingenieria y Arquitectura en MEMORANDO
DNIA.GSCP.139.3.0016, solicita se¢ confeccione Adenda 1 por Extension de Tiempo (123) dias al
Contrato O-45-2017.

Que el Articulo 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, establece las reglas taxativas
para las modificaciones y adicionales al contrato, ajustandose el presente caso a la normativa, por lo
tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar prérroga de ciento veintitrés (123) dias calendarios al Contrato
0-45-2017, suscrito con la Empresa KOZAKDEVELOPMENT, S.A.; para que continie con el
desarrollo del proyecto “CAMBIO DE ACOMETIDA ELECTRICA, ORDENAMIENTO DE
RAMALES, SALIDAS BIFASICAS Y SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO PARA
CEB.G. MARIA LA TORRE G., UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE CHILIBRE,
DISTRITO Y PROVINCIA DE PANAMA”.

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presenie Resuelto en el Sistema Electronico de
“PanamaCompra”, por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos ¢
Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de
2006, de conformidad a lo establecido al articulo 100 de la Ley No. 61 de 27 de septiembre de
2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

SECRETARI SETENL.
16 ABR 2018
ES COPIA AUTERTISA




