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Por el cual se Autﬂxa prorroga al Contrato O-56-2017, suscrito con la Empresa POWER
CTRI

QUALITY PANA S.A. [%}]’d a fin de continte los trabajos de "NUEVA
ACOMETIDA ELE CA, DI BUCION CTRICA INTERNA Y SISTEMA DE

ALARMA CONTRA INCENDIO PARA EL INSTITUTO DAVID, UBI EN EL
CORREGIMIENTO DE DAVID, DISTRITO DE DAVID, PROVINCIA DE CHIRIQUI".

EL MINISTRO DE EDUCACION, ENCARGADO
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribié el Contrato O-56-2017 con la empresa PO UALITY PANA%ﬁ
CTRI DISTRIBUCI

S-%CH'F'%’};]' ﬁra el proyecto de: “NUEVA ACOMETIDA E

ELECTRI TERNA Y SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO PARA EL
INSTITUTO DAVID, UBI EN EL CORREGIMIENTO DE DAVID, DISTRITO DE DAVID,
PROVINCIA DE CHIRIQUI". [Fojas 833 a 841);

Que en el acipite d) de la clausula TERCERA del Contrato O-56-2017, se establece que EL
CONTRATISTA debe entregar la obra dentro del término de doscientos diez (210) dias
calendarios, contados a partir del dia habil siguiente a la fecha de notificacion de la Orden de

Proceder. (Foja 840);

Que mediante Memorando DINIA.GCSP.I39.3.0613 de 24 de octubre de 2018, la Direccion
Nacional de Ingenieria y Arquitectura solicité a la Direccion Nacional de Asesoria Legal, 1a
tramitacion de una adenda No.l por extension de tiempo al Contrato O-56-2017 (foja :

Que en nota de justificacion fechada 23 de agosto de 2018 [foja 1043], establece que la
extension de tiempo al Contrato O-56-2017, obedece a lo siguiente:

Atendiendo a la solicitud formal de prorroga del Contratista sometida mediante nota PQP-079-
2018 con fecha 3 de agosto del 2018 [foja 1041), la cual sustenta las siguientes razones:

L

l. Atrasos ocasionados por las inclemencias del tiempo [Lluvias).

2. Discrepancias en los planos y desglose [el cual ya se esta gestionando la orden de
cambio con el inspector). Entre las actividades hay lamparas que mi proveedor no las
tiene en inventario (stock). Una vez que se firme y acepte la orden de cambio, se
procede a realizar la compra que tomarian algunas semanas.

3. La direcciéon de centro educativo, estd solicitando cantidades adicionales, las cuales no
estan contempladas en la orden de cambio ni en los planos aprobados, motivo por el
cual, la adquisicion de lamparas y salidas eléctricas no se ha definido y por ende la
orden de compra hacia mi proveedor no la he realizado espetando que se defina este
tema, Las lamparas no las tiene en inventario [stock).

4.Hemos estado en contacto con Fenosa [Ing. Luis Cordoba) y aunque se realizé una
inspeccion preliminar para definir la ubicacion de la cdmara del transformador y el
nuevo poste, a la fecha de hoy no se me ha indicado el nombre y/o contacto del
vigilante de esta civil para poder iniciar los trabajos.

Por lo antes expuesto, esperamos se considere nuestra solicitud, la prorroga solicitada
contempla los 60 dias calendarios hasta noviembre de 2018.

En conclusion, después de haber analizado la solicitud formal del Contratista y la sustentacion
de la misma, justificamos la prorroga de 60 dias calendario solicitada basandonos en lo
establecido en la Ley 22 de Contrataciones Publicas en el siguiente articulo:

“Articulo Bl. Concesién de prérroga. Los retrasos que fueran producidos por cusas no Imputables
al contratista o cuando se den situaciones de fuerza mayor o casos fortultos, dardn derecho a que se
gel Co E
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Sin I:Iu de lo establecido, las prorrogas modificardn, proporcionalmente, los térmi
establecidos y se documentardn como adiciones o adendas al contrato originalmente suscrito,

Tamblén el contratista tendri derecho 2 la extensién del periodo de ejecucion, cuando ),
perfeccionamiento del contrato se efectiie con posterforidad a los clento veinte dias calendario de
concluldo el procedimiento de seleccldn de contratista”,

Que mediante la autorizacion de Prorroga Nol expedida el 23 de agosto de 2018, el
Departamento de Inspeccion de Obras de la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura



autorizo sesenta (60) dias calendario, extendiéndose el periodo de ejecucion de la obra hasta el

dia veintiséis (26) de noviembre de 20I8 (foja 1044);

Que la empresa POWER QUALITY PANAMA, S.A. (P.Q.P.) aportd los Endosos de Fianza y
Poliza emitidos por ALIADOS SEGUROS, S.A, el cual cubre la extension otorgada

respectivamente.

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 regulan lo
concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesion de

prorroga, por tanto;
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar prorroga de sesenta (60) dias calendarios al plazo de
entrega de la obra objeto dﬁ}funtram O- , suscrito entre EL ESTADO y la empresa

POWER QUALITY PAN (P.Q.P.), para el proyecto de;: "NUEVA ACO DA
ELECTRICA, ms*mauc:gw E&érmca. IL'FERNA Y SISTEMA DE ALARMA CONTRA
INCENDIO PARA EL INSTITUTO DAVID, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE
DAVID, DISTRITO DE DAVID, PROVINCIA DE CHIRIQUI".

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el l:resente Resuelto en el Sistema Electronico de
“PanamaCompra”, por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e
Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 v 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de
junio de 2006 y articulo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2006, de
conformidad con el articulo 100 de la Ley &l de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE, e

Ministro de Educaciéon, Encargado




