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REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUC IO!!
Resuelto 30634 Panama, lio oo 2018
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LA MINISTRA DE EDUCACION, S e
" Yt ¢
A X L
CONSIDERANDO: ‘ i S
Que mediante Resuelto 5491 de 24 de octubre de 2017, donde se autoriza lprérruga_ 3
de trescientos sesenta y cinco (365) dias calendarios al plazo de entrega de la obra v
el Aumento de Costo por la suma de VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO BALBOAS CON 90/100 (B/. 24,855.90), olgem del Contrato
0-07-2016, suscrito entre EL ESTADO y la empresa ONSTRUCTORA
RUQUISA,S.A., para que continte con los trabajos de “DISENO, DESARROLLO DE
PLANOS Y CONSTRUCCION DE: OCHO (8) AULAS DE CLASES, TRES (3) AULAS DE
PRE-ESCOLAR, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, TALLER DE
CONSTRUCCION, PLAZA CIVICA, ASTA DE BANDERA, COBERTIZO, TANQUE
SEPTICO, FILTRO BIOLOGICO, CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES, SISTEMA
FOTOVOLTAICO Y REPARACIONES GENERALES DE LOS PABELLONES
EXISTENTES N°: 1, 2, 3, 4, 5, 6, COBERTIZOS EXISTENTES Y OTROS PARA EL IPT
BISIRA. UBICADO EN LA PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, DISTRITO DE

KANKINTU, CORREGIMIENTO BISIRA, COMARCA GNOBE BUGLE".

en uso de sus facultades legales,

Que la Contraloria General de la Republica devolvié mediante Nota No.233-18-DFG
de 17 de enero de 2018, la Adenda No.2 del Contrato 0-07-2016, para subsanar la
misma (1096).

Que se le comunicé a la Direccion Nacional de Ingenieria para que aportaran los
puntos a subsanar ademas que la empresa actualizara los endosos.

Que la empresa aporto endoso No.l a la Fianza de Cumplimiento emitido por una
Nueva Aseguradora ACERTA SEGUROS, S.A.

Que la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura Mediante Memorando
DINIA.GSP.139.3.0307 del 13 de julio de 2018, remite el expediente con los tramites
correspondientes, ademas justifica la demora de dicha subsanacion (foja 1141).

Que resulta necesario corregir el Resuelto No.5491 de 24 de octubre de 2017, y en
ese sentido, el numeral 14 del articulo 19 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de
junio de 2006, otorga a la entidad la potestad saneadora de ordenar la realizacion de
tramites omitidos o la correccion de los realizados en contravencion al ordenamiento
juridico;

Que el Ministerio de Educacién, con el propésito de lograr los mejores intereses para
el Estado, asi como la adecuada, continua y eficiente prestacion de los servicios
publicos;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: CORREGIR la parte considerativa del Resuelto 5491 de 24
de octubre de 2017 “endosos presentados por el contratista” que garantiza la

rorroga de trescientos sesenta y cinco (365) dias calendarios al plazo de entrega de
a obra y el Aumento de Costo por la suma de VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO BALBOAS CON 90/100 (B/. 24,855.90), objeto del Contrato
0-07-2016, suscrito entre EL ESTADO vy la empresa CONSTRUCTORA
RUQUISA,S.A., para que continue con los trabajos de “DI ENO, DESARROLLO DE
PLANOS Y CONSTRUCCION DE: OCHO (8) AULAS DE CLASES, TRES (3) AULAS DE
PRE-ESCOLAR, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, TALLER DE
CONSTRUCCION, PLAZA CIVICA, ASTA DE BANDERA, COBERTIZO, TANQUE
SEPTICO, FILTRO BIOLOGICO, CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES, SISTEMA
FOTOVOLTAICO Y REPARACIONES GENERALES DE LOS PABELLONES
EXISTENTES N°: 1, 2, 3, 4, 5, 6, COBERTIZOS EXISTENTES Y OTROS PARA EL IPT
BISIRA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, DISTRITO DE
KANKINTU, CORREGIMIENTO BISIRA, COMARCA GNOBE BUGLE", el cual quedara
de la siguiente manera:

EL CONTRATISTA presento el Endoso No.l1 a la Fianza de Cumplimiento No.
FICC-5893 el cual cubre desde el 26 de junio de 2018 hasta el 28 de diciembre
de 2018, expedido por LA ASEGURADORA ACERTA SEGUROS, S.A., que
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tizara la extensién de trescientos sesenta y cinco (365) dias calendarios al
plazo de entrega de la obra y el Aumento de Costo por la suma de VEINTICUATRO
mﬁgcnmmmus CINCUENTA Y CINCO BALBOAS CON 90/100 (B/.
,855.90).
EL CONTRATISTA presenté Endoso a la Poliza de Responsabilidad Civil
No.779, expedida por LA ASEGURADORA ACERTA SEGUROS, S.A., con
vigencia el 25 de agosto de 2018, hasta el 28 de diciembre de 2018.

ARTiCULO SEGUNDO: PUBLICAR el presente Resuelto en el Sistema Electronico de
Contratacion Publica “PanamaCompra” v en el tablero de anuncios, para efectos de
su debida notificacion.

ARTICULO TERCERO: SE MANTIENE todo lo demas del Resuelto 5491 de 24 de
octubre de 2017,

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 19 de Texto Unico de la Ley 22 del 27 de la
Ley 27 de 2006.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,
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