REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION
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POR EL CUAL SE AUTORIZA EXTENSION DE TIEMPO AL CONTRATO 0-67-2017,
CORRESPONDIENTE AL “PROYECTO: DISENO, DESARROLLO DE PLANOS,
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y
CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS: BAJO HIGUI, GUABAL PONIENTE, EL HACHA, LA PINTADA, SAN
JUAN DE DIOS, LOS PAJARITOS DE LOS CORREGIMIENTOS LAS CRUCES, LOS

VALLES, CANAZAS CABECERA, AROMILLO, DISTRITO DE CANAZAS, PROVINCIA
DE VERAGUAS, REPUBLICA DE PANAMA?™,

LA MINISTRA DE EDUCACION
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribié el Contrato 0-67-2017 con la empresa CONSTRUCTORA A.E.L, S.A.,
para llevar a cabo el “PROYECTO: DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION
DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS
NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: BAJO HIGUI,
GUABAL PONIENTE, EL HACHA, LA PINTADA, SAN JUAN DE DIOS, LOS
PAJARITOS DE LOS CORREGIMIENTOS LAS CRUCES, LOS VALLES, CANAZAS
CABECERA, AROMILLO, DISTRITO DE CANAZAS, PROVINCIA DE VERAGUAS,
REPUBLICA DE PANAMA”;

Que en la clausula TERCERA vy literal “d” de la CUARTA del Contrato 0-67-2017, se establece
que EL CONTRATISTA debe entregar la obra dentro del término de SEISCIENTOS
CINCUENTA (650) dias calendario, contados a partir del dia hébil siguiente a la fecha de
notificacion de la Orden de Proceder;

Que mediante la nota AEI-GA-2019-673, con fecha 5 de agosto de 2019, el representante legal de
la empresa CONSTRUCTORA A.E.L, S.A., solicité se le concediera una extensién de tiempo
para finalizar la ejecucion de la obra (foja 4547);

Que mediante Memorando DINIA.GSP.139.0691-19 de 21 de octubre de 2019, la Direccién
Nacional de Ingenieria y Arquitectura solicité a la Direccién Nacional de Asesoria Legal, la
tramitacién de una Adenda No.1 por extension de tiempo al Contrato 0-67-2017, (foja 4597);

Que en nota de justificacion visible a fojas 4492-4506, establece que la extension de tiempo al
Contrato 0-67-2017, obedece a lo siguiente:

“Atendiendo a la solicitud formal de prérroga del Contratista sometida mediante Nota AEI-GA-2019-673,
con fecha 5 de agosto de 2019, la cual sustenta las siguientes razones:

) [ Este Proyecto se encuentra en la Provincia de Veraguas, Centro Educativo Bajo de Higiii,
Guabal Poniente, EI Hacha, La Pintada, San Juan de Dios, Los Pajaritos, de los
Corregimientos de Las Cruces, Los valles, Cafiazas Cabecera y Aromillos, Distrito de Cafazas.

2 DETALLES DEL INICIO DEL PROYECTO
La comunidad de Cafiazas es el centro de rutas hacia los diferentes centros educativos que
involucra el proyecto.
e La ruta que comunica de Cafiazas hacia el Centro Educativo Altos de Los Pajaritos es

carretera de asfalto y queda al Noreste de Cafiazas.
Posicién de la Escuela en Coordenadas (447718.08E / 928086.78N)

e La ruta que comunica de Cafiazas hacia el Centro Educativo de Bajo de Higili, es carretera
de asfalto hasta la comunidad El Comun y desde esta comunidad a la Escuela es camino
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de tierra con tramos en muy mal estado y hay que cruzar dos rios y varias quebradas.
Queda al Noreste de Cafiazas.
Posicién de la Escuela en Coordenadas (483234.51E / 929003.83N)

e La ruta que comunica de Cafiazas hacia el Centro Educativo de El Hacha, es carretera de
asfalto hasta la comunidad de El manguito y desde esta comunidad a la Escuela El hacha
es camino de tierra con tramos en muy mal estado y hay que cruzar un rio y varias
quebradas. Queda al Noreste de Cafiazas.

Posicion de la Escuela en Coordenadas (485141.15E / 922029.02N)

e La ruta que comunica de Cafazas hacia el Centro Educativo La Pintada es camino con
rodadura de tosca o material selecto y queda al Suroeste de Cafiazas.
Posicién de la Escuela en Coordenadas (427515.53E / 913508.78N)

¢ La ruta que comunica de Cafiazas hacia el Centro Educativo San Juan de Dios, es camino
con rodadura de tosca o material selecto hasta la represa o hidroeléctrica y desde este sitio
hasta la Escuela San Juan de Dios es camino de tierra con tramos en muy mal estado y
hay que cruzar quebradas. Queda al Noroeste de Cafiazas.

Posicion de la Escuela en Coordenadas (466667.05E / 921786.93N).

e La ruta que comunica de Cafiazas hacia el Centro Educativo Guabal Poniente, se debe
pasar por la comunidad de San Juan de Dios, y desde esta comunidad hacia la Escuela de
Guabal Poniente es camino de tierra en muy mal estado y hay que cruzar varias quebradas
y un rio.

Queda al Noroeste de Cafiazas.
Posicién de la Escuela en Coordenadas (464957.63E / 919070.56N)

Con Resolucién DINIA.DEI139.4.227-18, con fecha del 24 de enero de 2018 se me asigna a mi persona
(Medardo Anibal Moreno Carranza) como inspector del proyecto, asignado por MEDUCA.

3.

Identificacién de los caminos:

El acceso a cuatro (4) Centros Educativos, Bajo de Higiii, Guabal Poniente, El Hacha, San
Juan de Dios, en tiempo de invierno es constantemente inaccesible por el mal estado de los
caminos. Para llegar a la Escuela de Bajo Higiii se tiene que cruzar dos rios que son muy
caudalosos y peligrosos. Para la Escuela Guabal Poniente se tiene que cruzar dos quebradas y un
rio. Y para la escuela El Hacha se tiene que cruzar por un rio con mucho caudal y peligroso, varias
quebradas, sus pasos estan en mal estado (mucho lodo y profundas).

Estos rios son de corrientes muy rapidas y crecientes muy altas; casi todo el tiempo estan crecidos,
asi dificultando el paso de los Camiones Reos y pickup para suministrar el material de
construccién, la mano de obra calificada y no calificada.

En tiempo de poca lluvia el acceso a estas cuatro (4) escuelas es accesible para los camiones reos,
pickups doble traccién, que trasladaban diferentes materiales.

Y cuando hay mucha lluvia los caminos se hacen inaccesibles para los vehiculos que trasladan
materiales y personal.

Para el verano de 2019, desde mediados de enero hasta mediados de abril los caminos se
encontraban en estado regular y estaban accesibles para los vehiculos.

Desde que iniciaron las lluvias de esta temporada 2019, los caminos se han vuelto nuevamente
inaccesibles en momentos de mucha lluvia y en ocasiones cuando hacen dos dias secos o mas
nuevamente los vehiculos pueden entrar a las escuelas.

Atrasos por la lluvia:

La estacion lluviosa son impedimentos para el ejecucién o avance de algunas actividades en las
obras que requiere que no haya lluvia para ejecutarse.

La crecida de los Rios y el mal estado de algunos caminos dificulta el traslado de materiales de
Cariazas cabecera a diferentes escuelas. Y por el avance de la mano de obra en las excavaciones,
fundaciones, levantamiento de las estructuras, etc., trabajos que se realizan a cielo abierto. Debo
sefialar que los cuadros siguientes identifican el promedio de lluvias en la ciudad de Santiago. Y
es de conocimiento que para la region donde se ubica el proyecto hay mucha mas precipitacion de
lluvias.

Adjuntamos Reportes de ETESA:

Promedio de Lluvias enero de 2019
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Promedio de Lluvias febrero de 2019
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5. En algunas de las escuelas: Bajo de Higili, El Hacha, San Juan de Dios y Los Pajaritos, se carecia
de este liquido para la construccién, se tenia que bombear agua desde arroyos distantes para
obtener el liquido y no en grandes cantidades ya que la comunidad se oponia por la falta del vital
liquido en tiempo de verano.

Las comunidades se oponian a ofrecer agua de consumo para las obras. Se le concede un termino
de 25 dias calendarios por este inconveniente.

6. Atraso de la empresa encargada de tomar las pruebas de suelo, concreto y otras, debido a que los
testigos o ensayos realizados se encontraban entre el laboratorio y el lugar que se tome la muestra
demasiado distante y peligroso por los rios y mal estado de los caminos.

7. Se adjunta nota por la empresa Cochez, S.A. con fecha del 25 de julio de 2019, donde le notifica a
la Empresa Constructora AEI, S.A., se genero atrasos de 2 meses en la produccion del producto
CONCREMIX 240 de la marca INTACO.

La empresa Constructora AEI, S.A. utiliza este producto en el proyecto ya que es mas rentable su
traslado a los diferentes planteles educativos. La empresa Cochez traslada este material desde
Costa Rica a Panama, Cafazas. (Adjunto Nota)



COCHEZ

MATEMALES, ACARADOS, FERRETEMA

25 e julio da 2018

Sres., Construciora AC]
ESD

1

Por aste maadn hacemss da su conacimienta, que durante un panocio oe dos masaes, o

parte g oS da marzo, sa gonnraron alrasos on lo produccion ool producto Concremix
240 de la marca INTACO. Esio. en consecuencia. proveco alrases en la gjecucion de su
provecio. Escueias Rancho. Sin embargo. trolando de subsanar ¢ desabasiecitmienta
local. procedimos @ generar las enlragas desde la plants de Intaco Cosla Ricn, desda
mayo, levando a cabo el plan de comar una semana para su despacho, despuds de

racibir Iz Orden de Compra.

Por consiguiente, s soliclld un cronograma de avance para mantener las sniregas al dia,
segin o8 mauanmiontos progmmades a manera de aumentar In efecividod de

despachios

Agradecamos ia confianza que depositan an nuastras productos y como ampresa
responsabie rileramos nuestro compromiso ya subsanado con el restablecimienic al

100%, de los compromisos de despachos y entregas cornspondientas a sus pedidos

AlBlpmenle.

-1

Rabaero Porelra | VP Ventas Comerciales
8. La Empresa Constructora AEI, S.A., ha tenido que mejorar algunos caminos por sus medios para
poder trasladar materiales a las escuelas. En el camino que conduce a Bajo de Higiii y San Juan de

Dios, estuvo una Retroexcavadora alrededor de una semana realizando limpieza y cortes para

mejorar los caminos.

En el camino que conduce a Guabal Poniente la retroexcavadora estuvo alrededor de 15 dias
realizando mejoras.



En el camino que conduce a El Hacha la retroexcavadora estuvo alrededor de 10 dias
realizando mejoras.

9. En el desglose de actividades “REMODELACIONES” en las escuelas habia diferencias de
cantidades en areas de ventanas, verjas, cielo raso, etc., se debe realizar ORDEN DE CAMBIO

por estas anomalias. Y por supuesto se deberd adicionar un promedio de 30 dias calendarios por la
realizacion del aumento de las actividades.
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10. La empresa constructora AEI, S.A. solicita mediante Nota AEI-GA-2017-312, con fecha del 16 de

marzo de 2018, las Certificaciones de Tierras donde se ubican las escuelas que involucran el

proyecto.
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Panamd, 16 de marzo de 2018

Ingeniero G
Moisés Sinchez
Director Nacional de Ingenierfa y Arguitectura-Encargado
MEDUCA

‘Referencia: Contnw N'O-G?-Ml? “DISENO, DESARROLLO ﬁe mns. DEMOUCION DE

: Esmucrum'nm RANCHO, amoosucmﬂs'rcomummuusmns

' msmucmaasosmczmosmuumwo mcuusummmm,-

anacm,mmma SAN JUAN DE DIOS, LOS PMITOSOELOS CORREGIMIENTOS

LAS CRUCES, LOS VALLES, caﬂaznsmmmmnmonsmﬂm
PROVINOADEVEMGUAS REPUBLICA DE PANAMA”

Asunto: Sollcitud dl_C«e.fﬁﬁ..ﬂcldn de tierras

conmucc:du DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS bt-: LOS CENT TIVOS: BAIO HIGUI,
GUABAL PONIENTE, EL HACHA, LA PINTADA, SAN JUAN DE pm&.,ms Alqmos 3 tos'
CORREGIMIENTOS LAS CRUCES, LOS VALLES, CANAZAS. !

PROVINCIA DE VERAGUAS, REPUBLICA DE PANAMA' co

‘estudio de. Impacto ambiem:l de las 6 escuelas.

Una vez solicitada las certificaciones correspondientes de los tenos,U entrega estos
certificados asi:

Con Nota DINIA.CAI.139.1.002.2018, con fecha del 24 de abril, entrega las certificaciones de los Centros
Educativos Guabal Poniente y San Juan de Dios.

Con Nota DINIA.DEI.139.7.0999-18, con fecha del 15 de mayo de 2018, hace entrega de tres (3)
certificaciones originales emitidas por ANATI, de las escuelas El Hacha, Los Pajaritos y Bajo de Higili.
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DINIA.CAL.139.1.002.2018. Panami. 24 de abril e 2018.

Arguitecin

AMBAR BROCE
Comstructona AELS.AL
Grupa Caflaras =3

ESD.
eferencta: Se eniregan  Centificados  del
epistro Publico pam clabomar Estucies de
“mpacto Ambiental
Saludos sodialas, por muedio de la presenic k hago entrega de les siguientes documentos:

1. Cerificado de Ia Propiedad de Ia Finex: Folic Real N°350101; Codige d= Ubicacidn:
920}, corresponde a! C.EB.G. Sam Juan d¢ Dios. nbizudo on =l comegimicato de
Cafiazas, distrito de Cafieeas, provineia de Veraguas, origmal. waa heju.
Cerificado de Ia Mropiadad de la Finex: Folio Real 20224227; Cidige de Ublencien:
4203, corresponde al Ceatre Educative Guubal Poniente, ubieado ¢n ¢l camregintienta

dle Las Cruces, dstrito de Cafazas, pravine/s de Veraguas, origanal, ims hoju.

s

Agredecemcs adelante lo pemmenze con este dovusmeniacidn misntras se obtienen los
restanies dockmentos de Jos otros Centros Educativos

‘\mdecrdodelaprmm n;ﬁpnemqm:mh
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Abogado I. MEDUCA-DINIA-CAL. 5, &/
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REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION MEDUCA
DINIA.DEL.139.4.0999-18 et T
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
DIREC NACIONAL DE INGENIERIA ¥
DEPARTAMENTO DE EJECUCION DE OBRAS

Panamd, 15 de mayo de 2018

Sentor

ISAAC ZEBEDE
Representante Legal
CONSTRUCTORA AEl, S.A.
E. 8. >3

Extimade Sefior Zobede:

Por medio de |a presente, le kw.:cmnl cmr:so de los siguientes
documentos: los cunlos son jos Jos fio de Impacto
Ambiental. pzra el proyecto con ndnm de ccutrutn 0-67-2017
denominudo: *“DISERO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE
ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES X
CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS
CENTROS EDUCATIVOS: BAJO HIGUL, GUABAL PONIENTE, EL
HACHA, LA PINTADA, SAN JUAN DE DIOS, LOS PAJARITOS DE LOS
CORREGIMIENTOS LAS CRUCES, LOS VALLES, CARAZAS CABECERA,
AROMILLO, DISTRITO DE CARAZAS, PROVINCIA DE VERAGUAS,
REPUBLICA DE PANAMA™:

e Tres (3) Solicitudes de Certificacidn originales, emitidas por la
ANATIL.

Aln sc cncucntra pendicnic in entrega de la centificacion do Finea,
cuiTespundiente al terrena en donde se encuentra el Contro Edueativo La

Pintads,
Cualmiier conmala a la orden.
Atenmmente, i . ) |

- = - ‘J .l - -
[

ING. ol nar
Diréctor Nacional de Ingenieria v Arguitectura Encargado

ot Bnon -

u.h-t.-l'unl:ul-“-' 1 favn Amsblensal Diswsciies Nusionial s Trnginriny.
mmm!w-ma-m-ym
g Chiung - ¥ ArgETecTUT,
Aryg ey e - Mg e 1§

El 14 de junio de 2018 se realiza la entrega del Certificado por ANATI, del terreno del Centro Educativo
La Pintada:
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1. Una Vez obtenido los Certificados de las tierras de los diferentes centros educativos se procedi6 a

realizar los estudios de impacto ambiental.
Las resoluciones de aprobacién de impacto ambiental demoraron |1 mes para ser aprobadas.

Entrega de estudios de Impacto Ambiental al Ministerio de Ambiente:
¢ 4 de mayo de 2018 — Escuela Guabal Poniente y San Juan de Dios.
e 17 de mayo de 2018 — Escuela Los Pajaritos, Bajo de Higiii y El hacha.

e 9de julio de 2018- Escuela La Pintada.

La Aprobacion de los estudios de impacto ambiental por el Ministerio de Ambiente de las Escuela
Guabal Poniente, San Juan de Dios, Bajo de Higiii y El Hacha se dio para el dia 22 de junio de

2018.

Aprobacién del estudio de impacto ambiental de la Escuela Los Pajaritos se dio para el dia 20 de
julio de 2018.

Aprobacion del estudio de impacto ambiental de la Escuela La Pintada se dio para el dia 19 de
octubre de 2018.
Al atrasase las entregas de las certificaciones de ANATI, se refleja en la demora de la aprobacion de los

estudios de impacto ambiental y asi la demora en el inicio de la obra. Ocasionando un tiempo a favor de la
empresa constructora de 5 meses (150 dia calendarios)

Juz?



Panamd, 22 de junio de 2018

Sefior

1SAAC ZEBEDE
Representunte Legal
EG\'S‘T‘H;-JCTDRS ALL 5.4

Estimado Sefior Zebede:
Par :uedm de In prescnte, e hocemos entrega de cuatro (4) rescluciones de
de E

dio de L Ambiental, para ¢l proyecto can nidmern de
:ummr.u 0-67-2017 denominado: “DISERO, DESARROLLO DE PLANOS,
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS

VALLES, CANAZAS CABECERA, AROMILLO, DISTRITO DE
PROVINCIA DE VERAGUAS, REPUBLICA DE PANAMA®.

El prowecin ruatre (1) ESscudion de Amba | Cotcponia 1,
prodbad o lns { Resolui I.u canles ne Adjuntn en esta noal
i Estudio de (my Aarttatald, o | }, DESARROLLO DE FLANOS,

DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y
CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DEL CENTRO
EDUCATIVO GUABAL PONIENTE", apralucde mediante lu RESOLUCION IA-DRVE-
049-2018, de 17 dn mnst mm:s

2. Esludio de lmg inndn “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS,
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RAKCHO, REMODELACIONES Y
CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DEL CENTRO
EDUCATIVO BAK JUAN DE DIOS", wprobada medinnte i RESOLUCION 1A DRVE-
051-2018, de 23 de mnya Ae‘znm

3 Entudio de | “DISERO, DESARROLLO DR PLANOS,
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS 'm-o RANCHO, REMODELACIONES Y
COMSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DEL C
EDUCATIVO BAJO MIOUT™, spubet tediaite lu RESOLUCION 1A-DRVE-032-
2018, de 23 de mayo tle "018

4, Estudio de Impasso A i Leused §0, DESARROLLO DE PLANOS,
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPC RANCHO, REMODELACIONES Y
CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS [NFRAESTRUCTURAS DEL CENTRO
EDUCATIVO EL HACHA", aprobndo mediante la RESOLUCION [4-DRVE-056-2018,
de 07 de junio de 2018

Faver, cumplir con los nrticulas p loe en lu Resolueiln antes iutvad

Atn por aprob e los Estudios de Impncto Aml 1, pnra los
Centros Educutivos La Pintada y Lon Pajaciton,

Cuulguier conwulta a la arden.

Atentamenie, .
% ;ﬂﬂ?},aﬂ__._
ilﬁ. CARRERA
Je fé

e, mmacmme-mmmmmmnm«w-,wm_
Any, Marcels Hemrem - Coaniinadurn de Manes y Programas.
mm\mnﬂl’- Raponal de Verngan.

Paminal|ls

VICE MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
DIRECCION NACIONKAL DE INGENIERIA ¥ UITECTURA
DEPARTAMENTO DE EJECUCION E INSPECCION DE OBRAS

Panamd, 20 de julio de 2018

Sefior

ISAAC ZEBEDE
Representunte Legal
CONSTRUCTORA AEl, SA.
E. 5. D.

Estimado Sefor Zebede:

Por medio de la presente, le hacemos entrega de una (1) resolucion de
aprobacion de Estudio de Impacto Ambiental, para el proyeeto con nimero
de contrato 0-67-2017 denominade: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS,
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y
CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS
CENTROS EDUCATIVOS: BAJO HIGUI, GUABAL PONIENTE, EL HACHA,
LA PINTADA, SAN JUAN DE DIOS, LOS PAJARITOS DE LOS
CORREGIMIENTOS LAS CRUCES, LOS VALLES, CANAZAS CABECERA,
AROMILLO, DISTRITO DE CANAZAS, PROVINCIA DE VERAGUAS,
REPUBLICA DE PANAMA®,

A continuacién presento una (1] resolucitn de Estudio de Impacto Ambiental
Categoria |, denominado:

1. Estudio de Impacto Ambiental, denominado “DISENO, DESARROLLO DE
PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO,
REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS
INFRAESTRUCTURAS DEL CENTRO EDUCATIVO LOS PAJARITOS",
aprobado mediante la RESOLUCION IA-DRVE-054-2018, de 28 de mayo
de 2018,

Favor, cumplir con los artculos presentados en la Resolucidn antes
mencionada.

Aun por aprobacion, se encuentran los Estudios de Impacto Ambiental, para
las Centros Educativos La Pintada, ==

MS/j

g2 lng Jean C. Rl - U B '} o Kacionnl de Ingenlerin y Arquitecturs.
N’q th Illrn'm forn de Panes ¥
de Vormgues
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VICE MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
DIRECCION NACIONAL DE mqm Y ARQUITECTURA
DEPARTAMENTO DE EJECUCION E INSPECCIUN DE OBRAS

Panamai, 19 de octubre de 2018

Scrior

ISAAC ZEBEDE
Representante Legal
CONSTRUCTORA AEI, S.A.
E. s B

Estimado Seiior Zebede:

Por medio dec la prescnte, acusamos dec recibido una (1) resolucién de
aprobacién de Estudio de Impacto Ambiental, para el proyecto con nimero
de contrato 0-67-2017 denominado: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS,
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPC RANCHO, REMODELACIONES Y
CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS
CENTROS EDUCATIVOS: BAJO HIGUI, GUABAL PONIENTE, EL HACHA,
LA PINTADA, SAN JUAN DE DIOS, LOS PAJARITOS DE LOS
CORREGIMIENTOS LAS CRUCES, LOS VALLES, CANAZAS CABECERA,
AROMILLO, DISTRITC DE CANAZAS, PROVINCIA DE VERAGUAS,
REPUBLICA DE PANAMA”.

A continuacién presento informacion relacionada a la resclucién de Estudio
de Impacto Ambiental Categoria I, denominado:

1. Estudio de Impacto Ambiental, denominado “DISENO, DESARROLLO DE
PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO,
REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS
INFRAESTRUCTURAS DEL CENTRO EDUCATIVO LA PINTADA",
aprobado mediante la RESOLUCION 1A-DRVE-072-2018, de 26 de julio de
2018.

Favor, cumplir con los articulos presentados en la Resolucién antes
mencionada.

Aun por aprobacidn de este estudio, se encuentran aprobados ¢l cien por
cicnto (100 %) de los Estudios de !mpacm‘xfnblemal de este contrato.

Cualquier consulta a la orden.

Atentamente,

Directora Nac:ona] de Ingenieria v Arquitectura Encargada

chflp@v%

c.c. Ing Jean Carlos Rodrigoez - [ngeniero Ambiental Direccién Nacional de Ingenieria y Arquitectura,
Arq. Marcela Herrera - Coordinadora de Planes y Programas.
[ng Maria isabel Jiménes - Regional de Veraguas.

Fiaginal|l

DOCUMENTO DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL APROBADOS

Las resoluciones de indemnizacién ecoldgica se solicita a MEDUCA con Nota AEI-GA-2019-
614, con fecha del 22 de febrero de 2019.

MEDUCA solicita al Ministerio de Ambiente la inspeccién para tramitar el permiso de
Indemnizacién Ecolégica, con la Nota DINIA.DEI.4.1563-18, con fecha del 20 de julio de 2018.
Y MEDUCA entrega Resolucién de Indemnizacion Ecolégica con Nota DINIA.DEI.139.4.0886-
19, con fecha del 7 de julio de 2019.



P 2o
REFUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION MEDUCA
DINIA.DEL139.4.1563-18 o TEa H (B caseee
mw T v EDUCATIVA
DEPARTAMENTO DE E. ION £ INSP 3 DE OBRAS
Panami, 20 de julic do 2018

Sefinrn
MARISSA ACOSTA DE DONILLA

Directora Regional de Veraguas
MINISTERIO DE AMBIENTE
E. 8.

Estimadn Scfiom Acousln:

Bl ivo de la mi en nolh ia imag it para tramitar el periniso de
Ind izacién Ecolég para o p o con numero de contrulo O-67-
”l?dﬂnqrrﬂr—do'm Dm DE PLANOS, DEMOLICION DE
ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES ¥ CONSTRUCCION
DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS:
BAJO HIGUI, GUABAL PONIENTE, EL HACHA, LA PINTADA, SAN JUAN
DE DIOS, LOS PAJARITOS DE LOS CORREGIMIENTOS LAS CRUCES, LOS
VALLES, CARAZAS CANECERA, AROMILLO, DISTRITO DE m
PROVINCIA DE VERAGUAS, REPUBLICA DE PANAMA™ | ubiendo en el
corregimiento de Lom Vallen, distrito de Cafinzas provinecia de Veraguas,
Repiblica de Panami, cuve promnotor os el Ministerie de Eduencion,

Bl proyecto mantiene un (i| Estudion de Impecto Ambicntal Categoria 1,
aprubada, inediante ia aiguiente Resnlucidn: lu cuales se adjunia en esta
nown

1. Entudio de | Aml . o do "DISENO, DESARROLLO DE
PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO,
REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS

DEL CENTRO EDUCATIVO LOS PAJARITOS",
mediants ln RESOLUCION IA-DRVE-054-2018, de 28 de mays

aprobado
de 2018,

Parn confirmar In inspeocidn lavor comunionrse con el ingeniern. Jean Carlos
Rodriguce, con ceédula de identidad pcnona: N® $.741-219, ndmeamo de
elefono +«507 G3BGLA04 carren clectranico
leancarios, codtiguenmedusieabne. localizable en ¢l contro comercial Las
Terrnzas de Albrrok, pise 4, oficina No. E-3, Ave. Omnr Torrijos Herrem,
Corpenl. corregimiento de Ancéa. di.}llﬂ#ﬂ'l‘m

Cunlguier consulta a lo orden. "’:7}(';" g ‘,1‘5
mu..n. ‘T'

= ) _,
ﬁ'\%‘._ ,.‘ff‘/gﬁr f\%&

20 /7

-

e et oy ATRUERCIN S,

Pigira 1|1

CONSTRUCTORA

Pangma, 12 o8 febrere de 2015
AF-GA-I015-534
Ingeniera
Joanne Carrera
Dirwcter Nacional de Ingenieria y Argquitectura
MEDUCA

Relevenci.  Contrate W'0-67-2017 ~“DISERC, DESARROLLC DU PLANCS, DEMOUCION DE
ESTRUCTURAS TI?0 RANCHO, REMODELACIONES ¥ CONSTRUCOGN DE LAS NUEVAS
INFRAESTRUCTURAS Dt LOS CENTRUS eUUCATIVOS: BAKD HiGUL CUABAL PONIENTE,
FLHACHA, LA PINTADA, SAN JUAN DE DIOS, LOS PAJARITOS DE LOS CORREGIMIENTOS
LAS CRUCES, LOS VALLES, CARAZAS CADECERA, AROMILLO, DISTRITO DE CARAZAS,
PROVINCIA DE VIRAGUAS, REPUBLICA DE PANAMA™

Asunto: Extatud dusi d o | g

Por esie medio le solicitamos nos indiguen ¢ estatus del retiro de las rescluciones de

demnltadi logica, en MI t del Pray “DISERID, DESARROLLO DE PLANOS,
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES ¥ CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS
INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: BAJO HIGUI, GUABAL PONIENTE, EL HACHA, LA
PINTADA, SAN JUAN DE DIOS, LOS PAJARITOS DE LOS CORREGIMIENTOS LAS CRUCES, LOS VALLES,
CANAZAS CABECERA, AROMILLO, DISTRITO DE CANAZAS, PROVINCIA DE VERAGUAS, REPOBLICA DE
PANAMA®, La1 cuales son necesarias para presentar los primeros ink de saguimiento de di
de impa b del proyecto antes de. Tambidn sob de no poder hacer |3
Geslidn nat auloricen para pooer relirarias

Atentamunte,

dg..cb-ﬁlfxuju\-
lsen Marguel

Geenle dCminitratha
AELSA

CC ng. ia b a/ Coar de Planes y Programas — Oester 3
Arg. Eric Botelio/)efe de Dep Ejetucion e inipetcid Fedns

Arq. Medarde Marena/ inspecior de Oliras,

13
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BEPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION ME_DUCA
DINIA.DEIL. 139.4.0886-19 MINISTERID DE SDUCACION

VICE MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
DEPARTAMENTO DE EJECUCION E INSPECCION DE OBRAS

Panami, 07 de junio de 2019

Sefior

[SAAC ZEBEDE
Representante Legal
CONSTRUCTORA AEL, SA.
E. 8. D.

Estimado Sefior Zebede:

Por medio de la presente nota, le hacemos entrega de copia de la Resalucion
de Indemnizacién Ecoldgica, que tiene relacién al proyecto con contrato N*O-
67-2017 denominado:  “DISERO, DESARROLLO DE PLANOS,
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y
CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS
CENTROS EDUCATIVOS: BAJO HIGUI, GUABAL PONIENTE, EL HACHA,
LA PINTADA, SAN JUAN DE DIOS, LOS PAJARITOS DE LOS
CORREGIMIENTOS LAS CRUCES, LOS VALLES, CANAZAS CABECERA,
AROMILLO, DISTRITO DE CANAZAS, PROVINCIA DE VERAGUAS,
REPUBLICA DE PANAMA™; la cual es la siguiente:

s« Res NolE-DRVE-SEFOR-046-2019, Centro Educativo Bajo Hipw,
B/.156.56 (Pago dc Indemnizacion Ecolégica) + Bf. 3.00 (Paz v salvo
del Promotor)

Esxte paga carresponde a la climinacion de tres mil ciento treinta ¥ un punto
veintiséis mesrns cuadrades (3,131.26 m?) de graminea; tal como lo indica la
resolumdn antes presentada,

Adicional le informamops gue cuentan con 30 dias calendario, a partir del
miércoles 22 de mayo de 2019, para poder pagar las mismas, de lo contrario

la pasaran & cobra coactive y se le cobrara un 10% de recargo.

Muchges gracias de antemano,

Atentemente, I o

ING. J CARRERA Yo\

Directora Nacional de Ingenieria y AFquitEatura
iy T

g

y .

JC el

oe. e TEan Carlos Rudripies - lngeriers Amlsienial Dueccidn Necioas] de Ingrodets v Asquilecturn,

Azq. Eric Botello - Jede de Depta, de Diocucidm < Lnapeccidn de Obras Encargeds.
Imp. Marin Inabel Jisdnes - Reglooed de Verspoas.

FOTOS DE CAMIONES DANADOS POR LOS MALOS CAMINOS QUE CONDUCEN A LAS

DIFERENTES ESCUELAS:
Fre
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DETALLE | DIAS CALENDARIOS
90 dias calendarios
150 dias calendarios
30 dias calendarios

25 dias calendarios

20 dias calendarios

- 30dias calendarios
0 dias calendarios

17 a0 dias calerigario

375 dias calendarios

En total se estima que, para las actividades atrasadas producto de atraso del Contrato Marco,
Certificaciones expedidas por ANATI, lluvias, accesos o caminos en muy mal estado, crecidas de los rios,
dafios del equipo rodante (camiones, retroexcavadora, pick up doble traccion, traslado del personal y otros
eventos indirectos. Justificamos la prérroga de 375 dias calendarios, basindonos en lo establecido en
la Ley 22 de Contrataciones Publicas en el siguiente articulo:

“Articulo 81. Concesién de prérroga. Los retrasos que fueran producidos por causas no imputables ;
! al contratista o cuando se den situaciones de fuerza mayor o casos fortuitos, daran derecho a que

| se extienda el plazo del contrato por un periodo no menor al retraso.

i Sin perjuicio de lo establecido, las prérrogas modificaran, proporcionalmente, los términos |
i establecidos y se documentaran como adiciones o adendas al contrato originalmente suscrito. |

| |
| También el contratista tendra derecho a la extensién del periodo de ejecucién, cuando el |
| perfeccionamiento del contrato se efectie con posterioridad a los ciento veinte dias calendario de l

Que mediante la autorizacién de Prérroga No.l expedida el 10 de septiembre de 2019, el
Departamento de Inspeccion de Obras de la Direccién Nacional de Ingenieria y Arquitectura
autorizé trescientos setenta y cinco (375) dias calendario, extendiéndose el periodo de ejecucion de
la obra hasta el dia doce 14 de noviembre de 2020 (foja 4507);

Que la empresa CONSTRUCTORA A.E.L, S.A., aporté el Endoso No. 01 a la Fianza de
Cumplimiento No. 05-01-19527-0, emitida por ALIADO SEGUROS, S.A., el cual cubre la
extension otorgada hasta el 14 de noviembre de 2020; y endoso 1 de extensién de vigencia a la
péliza de responsabilidad civil No.06-01-0019532, el cual cubre la extensién otorgada hasta el 14
de noviembre de 2020. (Fojas 4589-4590).

En virtud de lo anterior, se procederd a modificar las Clausulas concernientes a los cambios
surgidos de acuerdo a la extensién de tiempo autorizada al Contrato 0-67-2017 suscrito con la
empresa CONSTRUCTORA A.E.I, S.A., para llevar a cabo el “PROYECTO: DISENO,
DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO,
REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE
LOS CENTROS EDUCATIVOS: BAJO HIGUI, GUABAL PONIENTE, EL HACHA, LA



D o

~ 17

PINTADA, SAN JUAN DE DIOS, LOS PAJARITOS DE LOS CORREGIMIENTOS LAS
CRUCES, LOS VALLES, CANAZAS CABECERA, AROMILLO, DISTRITO DE

CANAZAS, PROVINCIA DE VERAGUAS, REPUBLICA DE PANAMA™:

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 regulan lo
concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesién de

prérroga, por tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar prorroga de trecientos setenta y cinco (375) dias calendario
al plazo de entrega de la obra objeto del Contrato 0-67-2017, suscrito entre EL ESTADO y la
empresa CONSTRUCTORA A.E.L, S.A., para llevar a cabo el “PROYECTO: DISENO,
DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO,
REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS
DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: BAJO HIGUI, GUABAL PONIENTE, EL HACHA,
LA PINTADA, SAN JUAN DE DIOS, LOS PAJARITOS DE LOS CORREGIMIENTOS
LAS CRUCES, LOS VALLES, CANAZAS CABECERA, AROMILLO, DISTRITO DE
CANAZAS, PROVINCIA DE VERAGUAS, REPUBLICA DE PANAMA”™,

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar la modificacién de las Clausulas TERCERA, CUARTA,
QUINTA, SEXTA Y VIGESIMA SEXTA del Contrato No. 0-67-2017, suscrito entre EL
ESTADO y la empresa CONSTRUCTORA A.E.I, S.A.,, para llevar a cabo el
“PROYECTO: DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE
ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS
NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: BAJO HIGUI,
GUABAL PONIENTE, EL HACHA, LA PINTADA, SAN JUAN DE DIOS, LOS
PAJARITOS DE LOS CORREGIMIENTOS LAS CRUCES, LOS VALLES, CANAZAS
CABECERA, AROMILLO, DISTRITO DE CANAZAS, PROVINCIA DE VERAGUAS,
REPUBLICA DE PANAMA”.

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrénico de
“PanamaCompra”, por el término de un (1) dia hébil, para efecto de su notificacién.

ARTICULO CUARTO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e

Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de
junio de 2006 de conformidad a lo establecido al articulo 100 de la Ley No. 61 de 27 de
septiembre de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

ING. RI ARDO SANCHEZ G
Vic estructura Educativa

7. 7 d
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