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REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION
Resuelto No. 77 8¢ Panami 99 A/ Dines i 20/F

POR EL CUAL SE OTORGA EXTENSION DE TIEMPO AL CONTRATO 0-57-2017 PARA EL
PROYECTO DE: “DISENO, CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL CENTRO DE
EDUCACION BASICA GENERAL ESPANA, ESCUELA RUBEN DARIO CARLES,
UBICADOS EN EL CORREGIMIENTO DE NATA, DISTRITO DE NATA, PROVINCIA DE
COCLE, REPUBLICA DE PANAMA?”.

LA MINISTRA DE EDUCACION
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Educacién suscribié el Contrato 0-57-2017 con la empresa CONSORCIO
COLEGIOS COCLE, para el proyecto: “DISENO, CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL
CENTRO DE EDUCACION BASICA GENERAL ESPANA, ESCUELA RUBEN DARIO CARLES,
UBICADOS EN EL CORREGIMIENTO DE NATA, DISTRITO DE NATA, PROVINCIA DE COCLE,
REPUBLICA DE PANAMA”;

Que mediante Orden de Proceder, se autorizé a la empresa CONSORCIO COLEGIOS COCLE para
que inicie formalmente los trabajos, cuya fecha de inicio de ejecucion fue a partir del dia 18 de mayo de
2019;

Que a través de la Nota No. 2019-06-ADM-001, fechada el 3 de julio de 2019, la empresa CONSORCIO
COLEGIOS COCLE, solicité extensién de plazo del proyecto por cuatrocientos treinta y siete (437)
dias calendario, a fin de completar el proceso; (Foja 2282).

Que mediante Nota de Justificacién de la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura, fechada
el 10 de septiembre de 2019, se indica que la justificacién por extension de tiempo obedece a las
siguientes razones;

“Atendiendo a la solicitud formal de prérroga del Contratista sometida mediante NOTA 2019-06-ADM-001
con fecha del 3 de julio de 2019, la cual fue recibida por medio de correo electronico el dia 3 de los presentes,
en donde esta justificacion obedece a las siguientes razones:

1. Por presentar retrasos en el proceso del anteproyecto y disefio y desarrollo de planos.

2. El plan de trabajo aprobado por el Director del centro educativo Espaiia, inspector y contratista

consiste en liberar areas de trabajos que el estudiantado actualmente ocupa, a medida que presenten

el avance requerido en las areas intervenidas de manera de ocupar las instalaciones y no afectar el
proceso de ensefianza y aprendizaje.

Se esta considerando tiempo al tramite administrativo, debido a la falta de partida.

4. Con la finalidad de culminar los trabajos pendientes de este contrato, por retrasos de la empresa
Consorcio COLEGIOS COCLE, y la necesidad de entregar un proyecto integral que satisfaga todas
las necesidades del plantel, la Direccién Nacional de Ingenieria y Arquitectura, define una extension
de tiempo de la siguiente manera

-

Descripcion Dias Calendarios
Retrasos en el disefio y desarrollo de planos 60 dias

Terminacion de trabajos en el Centro Educativo Espafia 90 dias

Terminacién de trabajos en el Centro Educativo Rubén Darfo Carles. 60 dias

Tramites administrativos, 30 dias si tiene el recurso y 60 dias para el 90 dias

recorrido.

Gran total de dias (incluye 454 dias del contrato, faltan 36 dias y 180 dias 754 dias, faltarian con
de extension de tiempo) adenda 336 dias.

Observacion: De acuerdo con el desglose de tiempo descrito en el presente documento, y de acuerdo a nota
enviada por la empresa CONSORCIO COLEGIO COCLE a MEDUCA con fecha 03 de julio de 2019,
Justificamos la adenda de tiempo por un término de 300 dias calendario para la Ejecucién y 240 dias para el
Contrato; basdndonos en lo establecido en la Ley 22 de Contrataciones Publicas en el siguiente articulo:

“Articulo 81. Concesién de préorroga. Los retrasos que fueran producidos por causas no imputables al
contratista o cuando se den situaciones de fuerza mavor o casos fortuitos. dardan derecho a que se
extienda el plazo del contrato por un periodo no menor al retraso.

Sin_perjuicio de lo establecido, las priérrogas modificarin, proporcionalmente, los términos
establecidos v se documentarian como adiciones o adendas al contrato originalmente suscrito.
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También el contratista tendra derecho a la extension del periodo de ejecucion, cuando el
perfeccionamiento del contrato se efectie con posterioridad a los ciento veinte dias calendario de

concluido el procedimiento de seleccién de contratista.”

Esta extension no aplica para posterior reclamo del contratista sobre equilibrios contractuales u otros.”

Que a través de la Autorizacién de Prérroga No.l fechada el 10 de septiembre de 2019, se le
conceden trescientos (300) dias calendario al Contrato 0-57-2017, extendiendo el periodo hasta el 09
de junio de 2020;

Que el CONSORCIO COLEGIOS COCLE, aporté el Endoso N° 02 a la Fianza N°04-16-09-46766-
0, de la aseguradora NACIONAL DE SEGUROS, el cual cubre la extensién otorgada y vigente hasta
el 9 de junio de 2020, y el Endoso N°2 a la Pdliza de Seguro de Todo Riesgo para Contratista N°18-04-
0947174-1, emitida por la Aseguradora Nacional de Seguros, el cual cubre la extensién otorgada.

Que mediante Memorando DINIA.GSP.139.0639-19 fechada el 11 de octubre de 2019, emitida por la
Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura, solicitan se proceda con el tramite de Adenda No.1 de
tiempo.

En virtud de lo anterior, se procedera a modificar las Clausulas concernientes a los cambios surgidos de
acuerdo a la extension de tiempo autorizada al Contrato 0-57-2017 con la empresa CONSORCIO
COLEGIOS COCLE, para el proyecto: “DISENO, CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL
CENTRO DE EDUCACION BASICA GENERAL ESPANA, ESCUELA RUBEN DARIO CARLES,
UBICADOS EN EL CORREGIMIENTO DE NATA, DISTRITO DE NATA, PROVINCIA DE COCLE,
REPUBLICA DE PANAMA”;

Que el Articulo 77, regula las reglas para modificaciones y adiciones al contrato en base al interés
publico y el Articulo 81, regula lo concerniente a la concesién de prérroga, ambos del Texto Unico de
la Ley 22 del 27 de junio de 2006.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar a la empresa CONSORCIO COLEGIOS COCLE, prorroga de
Trescientos (300) dias calendario para que culminen la obra objeto del contrato O-57-2017 para el proyecto
de: “DISENO, CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA
GENERAL ESPANA, ESCUELA RUBEN DARIO CARLES, UBICADOS EN EL CORREGIMIENTO
DE NATA, DISTRITO DE NATA, PROVINCIA DE COCLE, REPUBLICA DE PANAMA”.

ARTICULO SEGUNDO: Modificar la Clausulas Tercera, literales ¢ y d, Cuarta, Quinta y Vigésima
Quinta del contrato 0-57-2017 con la empresa CONSORCIO COLEGIOS COCLE para el proyecto:
“DISENO, CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA
GENERAL ESPANA, ESCUELA RUBEN DARIO CARLES, UBICADOS EN EL
CORREGIMIENTO DE NATA, DISTRITO DE NATA, PROVINCIA DE COCLE, REPUBLICA
DE PANAMA?”.

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electronico de
“PanamaCompra”, por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacién.

ARTICULO CUARTO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e
Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de
2006.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

MARWIA G. DE VILL&ALOBOS .
Ministra de Educactén -
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