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POR EL CUAL SE AUTORIZA A LA EMPRESA CALYPSO INVESTMENT, CORP.,
PRORROGA DE QUINIENTOS TREINTA (530) DIAS CALENDARIO PARA QUE SE
CULMINEN LOS TRABAJOS DE “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMpLICI()N DE
ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS
NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: LA CAMPANA, EL
PEDREGOSO, EL PICADOR, BUENA VISTA, LA GUACAMAYA, PIEDRA AMOLAR,
C.E.B.G. RIO PIEDRA, CORREGIMIENTO DE EL PICADOR, DISTRITO DE CANAZAS,
PROVINCIA DE VERAGUAS".

LA MINISTRA DE EDUCACION
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Educacion suscribié el Contrato 0-23-2017 con la empresa CALYPSO
INVESTMENT, CORP, para ¢l proyecto: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION
DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS
NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: LA CAMPANA, EL
PEDREGOSO, EL PICADOR, BUENA VISTA, LA GUACAMAYA, PIEDRA AMOLAR,
C.E.B.G. RIO PIEDRA, CORREGIMIENTO DE EL PICADOR, DISTRITO DE CANAZAS,
PROVINCIA DE VERAGUAS" (Fojas 1084-1090);

Que mediante Orden de Proceder, se autorizé a la empresa CALYPSO INVESTMENT, CORP, para que
inicie formalmente los trabajos en el plazo de seiscientos cincuenta (650) dias calendario contados a
partir del dia habil siguiente a su fecha de notificacion, es decir a partir del dfa 14 de diciembre de 2017,
debiendo culminar el dia 24 de septiembre de 2019 (Fojas 1165);

Que a través de la Nota 0-23-2017-CANAZAS-121 fechada el 17 de julio de 2018, la empresa
CALYPSO INVESTMENT, CORP, solicit extensién de plazo del proyecto de quinientos treinta (53 0)
dias calendario, a fin de completar el proceso (Fojas 4480 y 4482);

Que mediante Nota de Justificacién de la Direccién de Ingenieria y Arquitectura, fechada el 17 de
julio de 2019, se indica que la justificacién por extensién de tiempo obedece a las siguientes razones:
(Fojas 4484 y 4485);

“atendiendo a la solicitud formal de prémroga del Contratista sometida mediante NOTA N°: 118-
MEDUCA- INSPECTOR, con fecha 28 de Junio de 2019, la cual sustenta las siguientes razones:

1. Certificacién de los terrenos: Para ingresar el estudio de impacto ambiental al Ministerio de
Ambiente es necesario contar con las certificaciones de los terrenos y de acuerdo con el pliego
no se puede iniciar la fase de construccién sin antes haber obtenido la aprobacién del mismo.

Expuesto lo anterior podemos indicar que mediante la nota 0-23-217-CANAZA -020 del 17 de enero
del 2018 se solicitaron las certificaciones de las fincas; como resultado de esta solicitud nos informan
que las fincas no contaban con las certificaciones de la ANATI e inici6 el proceso para obtencién de
las rr.aismas; dichas certificaciones se nos fueron entregadas de manera parcial el 15 de junio de 2018
mediante nota DINIA.DEI.139.4.1267-18 entregando cuatro certificaciones correspondientes a |
?s?uelas Buena Vista, Piedra Molar, Campana y Pedregoso. Posteriormente se nos entrega el IaB zs
_]LIIIO‘ de 2018 las tres certificaciones faltantes correspondientes a Picador, Guacamaya gRio Pied :
mediante la nota DINIA.DEI139.4.1484-18. Las resoluciones para los Estudios de Impacfo Ambi::nt:

Tron ap p octubre d& 2018. dario para ! de 150 dlas
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2. Cortes de Caminos: El proyecto en referencia se encuentra en dreas de dificil acceso, algunas
escuelas no contaban con los caminos requeridos para realizar las inspecciones m;.nos ain
para _e! 'tra.nsporte'de materiales, equipos. Por lo cual el proceso de trazar la ruta deslos caminos
requirié de reuniones y tiempo, en vista de que se debia ejecutar en conjunto con las
comqn_ldades Y sus autoridades para no afectar las propiedades aledafias. Y aunado a l
condiciones Climatolégicas: Debido a las fuertes lluvias en los meses de invierno, se cliﬁéiélaiiin.-,

el acceso y los trabajos en el proyecto; durante este periodo se reparaba la via y las Huviasda
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deterioraban inmediatamente, implicando un doble trabajo en el mantenimiento de la via, el
cual afectaba el proyecto y nos impactaba en los dafios de maquinaria.
Tiempo necesario para su ejecucion de 170 dias calendarios.

3. Deterioro de los Caminos: el deterioro de los caminos hacia las diversas escuelas a remodelar
y construir, es tan critico al punto de que los pick up con cadena no pueden subir a los sitios
de trabajo, ocasionando que los moradores de la comunidad nos impidan el paso por el temor
que tienen de dafiar sus caminos y quedar incomunicados. Esta situacién fue reportada a la
institucion mediante la nota 0-23-2017- CANAZAS -081 junto con el informe fotogréfico
respectivo.

Tiempo necesario para su ejecucion de 120 dias calendarios.

4. Carretera en Garantia: la carretera de Cafiazas al Corregimiento del Picador estd en garantia
y en construccién de cunetas; de acuerdo a una reunién sostenida con el supervisor de
Empresa Constructora Inversiones FJ y el Ministerio de Obras Publicas indicaron que debido
a las constantes lluvias que afectan el 4rea existe mucha humedad y que por el momento no
nos permiten pasar con equipos muy pesado ya que afectarian la construccién de la misma y
que lo mas recomendable seria que bajen las lluvias para que pasen dichos equipos con
material a los diferentes puntos de trabajo o trasladar los materiales en pick-up lo cual acarrea
gastos extremadamente excesivos a la empresa por lo cual no se consideré como una opcién
viable en ese momento. Se indic6 también que de no seguir las indicaciones todo lo que se
deteriorara seria cargado directamente a la empresa.

Tiempo necesario para su ejecucion de 90 dias calendarios.

La solicitud antes planteada esta enfocada en el tiempo necesario para recuperar los retrasos presentados
en la obra. Ya que las adversidades superan la planificacion y se escapan al control del contratista.

Es importante indicarle que reiteramos nuestro compromiso de cumplimiento del proyecto incluyendo
todas y cada una de las etapas del mismo de manera puntual y en beneficio del MEDUCA quien no es

responsable de los atrasos, gestiona la prorroga en beneficio del estudiantado que recibe clases en dicha
comunidad.

Esta extensién no aplica para posterior reclamo del contratista sobre equilibrios contractuales u otros”.

Que a través de la Autorizacion de Prérroga No.1 fechada el 17 de julio de 2019, se le conceden
QUINIENTOS TREINTA (530) dias calendario al Contrato 0-23-2017 extendiendo el periodo de
construccién hasta el 07 de marzo de 2021 (Foja 4486);

Que la empresa CALYPSO INVESTMENT, CORP, aporté el Endoso N°-02- a la Fianza de Cumplimiento
No. 04-16-0943752-0, vigente hasta el 07 de marzo de 2021 y Seguro de Responsabilidad Civil General
No.06-01-0943987, emitidos por la aseguradora Nacional de Seguros de Panam4 y Centroamérica, 8.A.

Que mediante Memorando DINIA.GSP.139.0802-19 fechado el 26 de noviembre de 2019, emitido por
la Direccién de Ingenieria y Arquitectura, solicitan la confeccién de la Adenda No.1 por extensién de
tiempo al Contrato 0-23-2017. (Foja 4493).

Que se modifican las Cléusulas TERCERA, CUARTA, QUINTA, SEXTA Y VIGESIMA SEXTA del
Contrato No.0-23-2017, suscrito entre EL ESTADO y la empresa CALYPSO INVESTMENT, CORP.,
para el proyecto “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS
TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS
INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: LA CAMPANA, EL
PEDREGOSO, EL PICADOR, BUENA VISTA, LA GUACAMAYA, PIEDRA AMOLAR,
C.E.B.G. RIO PIEDRA, CORREGIMIENTO DE EL PICADOR, DISTRITO DE CANAZAS,
PROVINCIA DE VERAGUAS".

Que el Articulo 77, regula las reglas para modificaciones y adiciones al contrato en base al interés publico
y el Articulo 81, regula lo concerniente a la concesion de prérroga, ambos del Texto Unico de la Ley 22
del 27 de junio de 2006.

RESUELVE:

PRIMERO: Autorizar a la empresa CALYPSO INVESTMENT, CORP, prérroga de quinientos treintan;

(530) dfas calendario para que se culminen los trabajos de “DISENO, DESARROLLO DE P_I:tﬁvNGS!;""_
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EDUCATIVOS: LA CAMPANA, EL PEDREGOSO, EL PICADOR, BUENA VISTA, LA
GUACAMAYA, PIEDRA AMOLAR, C.E.B.G. RIO PIEDRA, CORREGIMIENTO DE EL
PICADOR, DISTRITO DE CANAZAS, PROVINCIA DE VERAGUAS".

SEGUNDO: Autorizar la modificacion de las clausulas TERCERA, CUARTA, QUINTA, SEXTA y
VIGESIMA SEXTA del Contrato No.0-23-2017, suscrito entre EL ESTADO y la empresa CALYPSO
INVESTMENT, CORP., para el proyecto: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS,
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y
CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS: LA CAMPANA, EL PEDREGOSO, EL PICADOR, BUENA VISTA, LA
GUACAMAYA, PIEDRA AMOLAR, C.E.B.G. RIO PIEDRA, CORREGIMIENTO DE EL
PICADOR, DISTRITO DE CANAZAS, PROVINCIA DE VERAGUAS".

TERCERO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrénico de “PanamaCompra”, por el
término de un (1) dia h4bil, para efecto de su notificacion.

CUARTO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su
debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de
2006.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,
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