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REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDU ACION
Resuelto No. Qa(ogf Panama, : / q

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA ADENDA N°1 DE EXTENSION DE
TIEMPO Y AUTORIZAR EL AUMENTO DE COSTO AL CONTRATO No. 0-06-
2017, PARA EL “PROYECTO: DISENO, DESARROLLO Y CONSTRUCCION DE
EDIFICIO DE PRE-MEDIA, EDIFICIO DE ADMINISTRACION, AULAS DE
PRIMARIA, EDIFICIO MULTIUSO CON GIMNASIO Y CAFETERIA, CANCHA
SINTETICA, NUEVO SISTEMA SANITARIO, ACOMETIDA ELECTRICA Y LA
ADECUACION A INSTALACIONES EXISTENTES PARA EL CENTRO BASICO
GENERAL EL JIRAL, PROVINCIA DE COLON”

LA MINISTRA DE EDUCACION
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribio el Contrato O-06-2017, con la empresa DIRECCION DE OBRAS
y S.A.., para llevar a cabo los trabajos del “PROYECTO: DISENO, DESARROLLO Y
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE PRE-MEDIA, EDIFICIO DE
ADMINISTRACION, AULAS DE PRIMARIA, EDIFICIO MULTIUSO CON
GIMNASIO Y CAFETERIA, CANCHA SINTETICA, NUEVO SISTEMA
SANITARIO, ACOMETIDA ELECTRICA Y LA ADECUACION A
INSTALACIONES EXISTENTES PARA EL CENTRO BASICO GENERAL EL
JIRAL, PROVINCIA DE COLON™;

Que mediante Orden de Proceder, se autorizé a la empresa DIRECCION DE OBRAS, S.A.,
para que inicie formalmente los trabajos en el plazo de quinientos cuarenta (540) dias
calendario contados a partir del dia habil siguiente a su fecha de notificacion, es decir a partir
del 20 de junio de 2017, debiendo culminar el dia 11 de diciembre de 2018;

Que en atencién a la decisién presentada por el Tribunal de Contrataciones Publicas bajo la
Resolucion No. 070-2019Pleno/TACP de 6 de mayo de 2019, en donde el Tribunal revoca la
Resolucion No. 39 del 11 de enero de 2019, emitida por el Ministerio de Educacién, que
habia resuelto administrativamente el Contrato No. 0-06-2017 e inhabilitacion de la empresa
contratista por tres (3) afios.

Que a través de Nota No. JIRAL-2019-05-01 con fecha del 20 de mayo de 2019, la empresa
DIRECCION DE OBRAS, S.A., solicité se le extendiera la fecha de finalizacion del
contrato, a fin de completar el proceso, y justifico el aumento de costo (foja 4513-4916);

Que en Nota de Justificacion fechada veinte (20) de agosto de 2019, la Direccion Nacional
de Ingenieria y Arquitectura, justifica el tiempo adicional solicitado por la empresa
DIRECCION DE OBRAS, S.A., y aumento de costo al Contrato por las siguientes razones:
(foja 5229-5234)

“Atendiendo a la solicitud adenda de costos y extensién de tiempo, presentada por el
contratista bajo la nota JIRAL-2019-05-01 con fecha del 20 de mayo de 2019 (ver tomo
X fojas 4513 @ 4916), por lo cual se explica esta justificacion por aumento de costos y
extension de tiempo que obedece a las siguientes razones:

1. Paralafechade 12 de diciembre de 2018 se ha publicado por parte de MEDUCA
en el portal de Panamdcompra la intension de la resolucion Administrativa del
Contrato por incumplimientos al contrato con notas al Contratistay Aseguradora
Banesco Seguros.

2. Posteriormente el dia 21 de diciembre de 2018 se ha publicado por parte de
MEDUCA en el portal de Panamdacompra RESUELTO N°6442 70x!2’1uue
rechaza la solicitud costos y tiempo al contratista (ver tomo VIII fojas }
3677).




10.

11.

12.

13.

Ante la publicacion del RESUELTO N°6442 20/12/18 por Meduca, la empresa
contratista presento sus descargos y el dia 16 de enero de 2019 se ha publicado
en el portal de Panamdcompra (ver tomo VIII fojas 3678 @ 3682).

Como no se aportaron los endosos por el Contratista para la extension del tiempo
del contrato, el 17 de enero de 2019 se ha publicado por parte de MEDUCA en
el portal de Panamdacompra el RESUELTO No.39 de 11 de enero de 2019
referente a la Resolucion Administrativa del contrato e inhabilitacion de la
empresa por 3 aros.

El dia 28 de enero de 2019, se ha publicado por parte de MEDUCA en el portal
de Panamdcompra la Certificacion de interposicion de Recurso de apelacion del
Contratista en contra del Resuelto No.39 de 11 de enero de 2019 de Meduca.

Para el dia 28 de enero de 2019 se ha publicado por parte de MEDUCA en el
portal de Panamdcompra el Anuncio, poder y sustentacion presentado por la
Empresa Contratista a través de la firma ROSAS y ROSAS.

Luego que se estda en la espera de la decision del tribunal de contrataciones
respecto al RESUELTO 39 de 11 de enero de 2019 (Resolucion Administrativa e
inhabilitacion de la empresa por 3 afios), el dia 18 de febrero de 2019 el
Viceministerio de MEDUCA ha solicitado a la Direccion de Asesoria Legal bajo
nota DV-INFR.E/077-19 la interposicion de un impulso procesal al Exp. 001-
2019, con la finalidad de agilizar el proceso de decision del Tribunal.

El dia 28 de febrero de 2019 la Direccion de Asesoria Legal de MEDUCA ha
presentado al tribunal de contrataciones la interposicion de un impulso procesal
al Exp. 001-2019 (ver tomo VIII fojas 3797 @ 3799).

En fecha del dia 25 de marzo de 2019 se realizo reunién informativa en el sector
del Jiral con la comunidad, docentes, director, Viceministro y representantes de
Meduca a fin de comunicar los avances a la fecha del contrato y proyecto.

A solicitud de las reuniones con la comunidad educativa del sector del Jiral, el
dia 8 de abril de 2019 la direccion de asesoria legal de MEDUCA ha presentado
al tribunal de contrataciones la interposicion de un segundo impulso procesal al
Exp. 001-2019 (ver tomo VIII fojas 3800 @ 3802).

Para el dia 29 de abril de 2019 se ha publicado por parte de Tribunal de
Contrataciones en el portal de Panamdacompra la Resolucion de Pruebas del Exp.
001-2019.

En fecha del 9 de mayo de 2019 se ha publicado por parte de Tribunal de
Contrataciones en el portal de Panamdacompra la decision presentada por el
Tribunal de Contrataciones Publicas bajo Resolucion No.070-2019Pleno/TACP
de 6 de mayo del 2019, mediante la cual el Tribunal decidio REVOCAR la
Resolucion No.39 del 11 de enero de 2019, emitida por el Ministerio de
Educacion, que habia resuelto por la via administrativa el Contrato No. O-06-
2017 del 8 de marzo de 2017 e inhabilitacion de la empresa contratista por el
término de tres (3) anos (ver tomo VIII fojas 3803 @ 3817).

Con base en la decision del tribunal del 9 de mayo de 2019, se ha solicitado a la
empresa Contratista formalmente mediante nota DNIA.GSP.139.3.0130 del dia
29 de abril de 2019, la renovacion de los endosos de la fianza de cumplimiento,
poliza de responsabilidad civil y el cronograma de trabajo actualizado con los
tiempos, costos y actividades, a fin de tramitar la adenda de tiempo para darle
vida juridica al Contrato.

Para lo cual se procede a efectuar los andlisis y evaluaciones de la solicitud de
prorroga presentada por EL CONTRATISTA para darle vida juridica al contrato
y continuar con la ejecucion del proyecto.
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14. Una vez el tribunal decide REVOCAR la Resolucion No.39 del 11 de enero de
2019, emitida por el Ministerio de Educacion, el contratista presenta bajo la nota
JIRAL-2019-05-01 con fecha del 20 de mayo de 2019, la solicitud de nueva
adenda para cubrir 594 (quinientos noventa y cuatro) dias calendario a partir
del 12 de diciembre de 2018 y un incremento de costos de B./ 2,525,159.78 (dos
millones quinientos veinticinco mil ciento cincuenta y nueve con 78/100)

15. Se indica que una vez recibida la propuesta, bajo la nota JIRAL-2019-05-01 con
Sfecha del 20 de mayo de 2019, de adenda de tiempo y costo la Direccién de
Ingenieria procedié con la revision de la misma para definir los criterios
aplicables y los sustentos de los mismos, a fin de dar respuesta pronta y oportuna,
para ello se le invité al Representante Legal de la Empresa Contratista para que
participara en mesas de trabajo junto con representantes de Meduca en las
siguientes fechas:

% Reunion del dia 13 de junio de 2019 se le hace entrega al contratista de
un formato que incluye los items a cobrar en adenda de costos.
- Item 1: Aumento de mano de obra
- Item 2: Aumento de materiales de construccion
- Item 3: Gastos administrativos
- Item 4: Utilidad
- Irem 5: Aumento de fianzas y polizas

*» Para el dia 14 de junio de 2019 se recibe el cuadro modificado segiin los
comentarios de la reunion del dia anterior (13 de junio 2019).

% En reunion del 21 de junio de 2019 se vuelven a revisar los criterios y
montos aplicables y se le envia por correo al contratista y se le solicita
presentar los sustentos de los items 2 hasta 3.

“* Reunion del 25 de junio de 2019 con Ing. Ricardo Agudo.

16. Adicional el dia 18 de junio de 2019 se ha realizado las consultas verbales, por
parte de la Asesora Legal de Meduca-DINIA a la Contraloria, referente a los
costos presentados por la empresa contratista, donde la Contraloria advierte las
siguientes recomendaciones:

a) Los costos administrativos mdas la utilidad para el periodo total de adenda
de 594 dias, no aplica pues el contratista no puede cobrar costos
administrativos mas utilidad por el tiempo suspensivo del contrato, hasta
la decision final del Tribunal Administrativo de Contrataciones Publicas
(Resolucién No.070-2019Pleno/TACP de 6 de mayo del 2019), periodo
desde 12 diciembre 2018 hasta 12 de mayo 2019.

En la mencionada consulta a la Contraloria también se indico a la Asesora Legal
de Meduca-DINIA que el contratista puede cobrar:

b) Los costos administrativos, incurridos en el periodo original del contrato,
para lo cual la empresa debe aportar todos los sustentos de soporte a fin
de validarlos y definir dicho monto.

¢) Los costos administrativos y utilidad incurridos solo para el aumento de
mano de obra por Convencion CAPAC-Suntracs 2018-2021 y alza
materiales de construccion con el transcurrir del tiempo desde la
licitacion del contrato hasta la fecha, de igual modo debe todos los
sustentos de soporte a fin de validarlos y definir dicho monto.

17. A partir de la decision del tribunal se han coordinado varias reuniones de
seguimiento e informativas en el sector del Jiral con la comunidad, docentes,
director, Viceministro y representantes de Meduca a fin de comunicar los avances
a la fecha del contrato y proyecto los dias: 30 de mayo, 13y 20 de junio de 2019

(ver tomo XI foja 5012).



18. Con base en las recomendaciones de la Contraloria, se le comunicé al contratista
en la reunion del dia 21 de junio del 2019 y por via email se solicité todos los
sustentos que ampliaran los soportes de costos de los items 2 hasta 5.

19. Para la fecha del 20 de junio de 2019, el Meduca solicita al Contratista de obra
bajo la nota DNIA.DEI 139.4.1021-19, que debe proceder con la continuidad del
proyecto del CEBG El Jiral (ver tomo XI foja 4977).

20. Y mediante nota JIRAL-2019-06-02 con fecha de recibo de 25 de junio de 2019,
el Contratista responde a la nota DNIA.DEI 139.4.1021-19 del Meduca, que no
puede reanudar el proyecto ya que el contrato esta vencido y no tiene aprobacion
de la Adenda de costos por aumentos al contrato (ver tomo X1 fojas 4973 (@
4974).

21. Bajo hoja de tramite No.509-19 del 27 de junio de 2019, el departamento de
Ejecucion e Inspeccion solicita al Departamento de Pliegos, la evaluacion y
certificacion de los materiales de construccion que han tenido un aumento de
costos para el proyecto (ver tomo X1 fojas 4978 @ 4998).

22. Se ha solicitado formalmente los soportes y sustentos de costos adicionales
mediante nota DINIA.DEI 139.4.1043-19 del 26 de junio de 2019 (ver tomo XI
Jojas 4999 (@ 5007), donde se le indicé al contratista los siguientes:

& ltem 1: Aumento de mano de obra: la direccion no tiene objecion en
aprobar el aumento de costos, por lo cual en el cuadro ajunto se realizo
los andlisis y cdlculos correspondientes segin el aumento por Convencion
CAPAC-Suntracs 2018-2021 estimando el inicio de construccion para la
fecha 1 de agosto 2019.

& ltem 2: Aumento de materiales de construccion: se aprueba el criterio de
aumento a los costos de materiales, mas no el monto presentado ya que
en el documento se verifica los siguientes datos:

v' Tabla de valores de materiales de CAPAC (ver pdagina 20) con
fechas desde (Enero-Diciembre 2017)-hasta-(Enero-Marzo
2018), solo presenta la variacion porcentual anual de :
Cemento 0.27%, Acero Refuerzo 1.21%, Diésel 0.20%

v' Se indica un valor de aumento de 3.48% de forma global para
todos los materiales, pero no se indica como se llega a ese
valor.

Se solicita a la empresa que aporte todos los datos y sustentos a
fin de validar los montos para este item.

& [tem 3: Gastos administrativos: se aprueba el criterio de aumento en
costos administrativos, mas no el monto presentado ya que en el

documento se verifica los siguientes datos:
v Se presentan costos administrativos para el periodo total de

adenda 594 dias solicitado, lo cual no aplica segun la
recomendacion (a) de la Contraloria.

v' Se solicita a la empresa contratista que presenten los costos
administrativos incurridos segiin la recomendacion (b) y (c) de
la Contraloria.

& ltem 4: Utilidad: se aprueba el criterio de aumento en costos de utilidad,
mas no el monto presentado ya que en el documenio se verifica los
siguientes datos:

v Se presentan costos de utilidad para el periodo total de adenda
594 dias solicitado, lo cual no aplica segun la recomendacion

(a) de la Conitraloria.
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v' Se solicita a la empresa contratista que presenten los costos de
utilidad incurridos segun la recomendacion (b) y (c) de la
Contraloria.

& ltem 5: Aumento de fianzas y pélizas: se aprueba el criterio de aumento

en costos de fianzas y polizas, mas no el monto presentado ya que en el
documento se verifica los siguientes datos:

v Se indica un valor de 2.5% de forma global aplicable a monto
total de contrato mds el excedente de adenda, para lo cual no
se indica como se llega a ese valor porcentual, en este punto
indicamos que el valor presentado es muy elevado ya que se
han realizado consultas al respecto y nos recomiendan utilizar
un valor porcentual del mercado de 1.0% a 1.25% aplicable
sobre el excedente del monto de contrato.

v Se presentan costos de fianzas y pélizas para el periodo total
de adenda 594 dias solicitado, lo cual no aplica segin la
recomendacion (a) de la Contraloria.

23. Por hoja de tramite No.PCyC/139.6.029-19 del 5 de julio de 2019, el
departamento de Pliegos adjunta el informe 006-RV-007-2019 y responde al
departamento de Ejecucion e Inspeccion, que no tienen competencia para la
certificacion de los materiales de construccion que han tenido un aumento de
costos para el proyecto (ver tomo XI foja 5008).

24. Para poder llegar a consensos respecto a los aumentos de costos solicitados por
el contratista, se realizé reunion en la Direccion de Ingenieria Meduca con el
Contratista de Obra el dia 24 de julio de 2019 y se pudo definir un monto base
de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
CUATRO BALBOAS CON 94/100 (B/. 494.264.94) de la adenda de costos, dicho
monto obtuvo el Visto Bueno del Viceministro de Infraestructura de Meduca y la
Directora de Ingenieria, a los otros montos solicitados por el Contratista se les
solicito los soportes correspondientes que validen los mismos.

25. Bajo nota JIRAL-2019-07-02 con fecha de recibo de 29 de julio de 2019, el
contratista entrega documentacion de respaldo para sustento de Adenda de
Costo, presentada en anterior nota JIRAL-2019-05-01 con fecha del 20 de mayo
de 2019 (ver tomo XI fojas 5083 @ 5094).

26. El dia 29 de julio de 2019 se realizo reunion informativa en el sector del Jiral
con la comunidad, docentes, director, representantes de Meduca a fin de
comunicar los avances a la fecha del contrato y proyecto (ver tomo X1 foja 4976).

27. Finalmente en mesa de trabajo y reunion en oficinas de Direccion de Ingenieria
el dia 31 de julio de 2019, se pudo determinar un aumento de costos del contrato
de obra a favor del contratista de OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL
TRESCIENTOS SETENTA CON 82/100 (B/.821,370.82), el cual fue aceptado
por el Contratista (Ing. Julio Salceda) y la Directora de DINIA (Ing. Fanny Solis)
(ver tomo X1 foja 5033).

Con base en los anteriores acontecimientos, la institucion no tiene objecion en aceptar
un aumento de costos del contrato de obra a favor del contratista de OCHOCIENTOS
VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SETENTA CON 82/100 (B/.821,370.82) y el tiempo
de prorroga de SIESCIENTOS OCHENTA Y OCHO (688) dias calendarios, a partir
del dia 12 de diciembre de 2018 hasta el dia 29 de octubre 2020, con la finalidad de
terminar todos los trdmites de aprobacion de planos de construccion por el Municipio
de Colon y construccion de nuevas estructuras del plantel, basandonos en lo establecido
en el articulo 81 de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula las Contrataciones
Publicas, Capitulo IX “Contrato”:



“Articulo 81. Concesidn de prérroga. Los retrasos que fueran producidos
por causas no imputables al contratista o cuando se den situaciones de fuerza
mayor o casos fortuitos, dardn derecho a que se extienda el plazo del contrato
por un periodo no menor al retraso. Sin_perjuicio de lo establecido, las
prorrogas modificardn, proporcionalmente, los términos establecidos y se
documentardn como adiciones o adendas al contrato originalmente suscrito.
También el contratista tendra derecho a la extension del periodo de
ejecucion, cuando el perfeccionamiento del contrato se efectue con
posterioridad a los ciento veinte dias calendario de concluido el
procedimiento de seleccion de contratista. La Direccion General de
Contrataciones Publicas reglamentarda todo lo concerniente a este articulo”.
(Sic. El subrayado es nuestro).

Se modifica la Clausula Tercera: Obligaciones del Contratista. E| CONTRATISTA se
obliga a:

d) Entregar la obra descrita en la clausula Primera (Objeto del Contrato), que
antecede, total y debidamente terminada dentro del término de SIESCIENTOS
OCHENTA Y OCHO (688) dias calendarios contados a partir del dia habil siguiente a
la fecha de notificacion de Orden de Proceder, salvo extensiones a que hubiere lugar,
los cuales se desarrollaran de la siguiente manera:

Tiempo nuevo Total
Tiempo suspensivo Tiempo tramites de revision PLAZO DE
oOURCSD por decisién del , aprobacién de costos y bty ENTREGA
TACP legalizacidn Adendn | ” TOTAL
- PROYECTO
DISENO, DESARROLLO Y CONSTRUCCION
DE EDIFICIO DE PREMEDIA, EDIFICIO DE
ADMINISTRACION, AULAS DE PRIMARIA,
EDIFICIO MULTIUSO CON GIMNASIO Y
CAFETERIA, CANCHA SINTETICA, NUEVO
SISTEMA SANITARIO, ACOMETIDA
ELECTRICA Y LA ADECUACION A 152 mn 425 688
INSTALACIONES EXISTENTES PARA EL
CENTRO BASICO GENERAL EL JIRAL Dins calendario Dias calendano Dias Dins calendano
calendario

{Resolucién No.070-

2019Pleno/TACP de

6 de mayo del 2019)

Se revoca la
Resolucion
Admimstrativa del
contrato.

Concluimos que después de haber hecho un recuento de los acontecimientos suscitados
en este proyecto se considero razonable formalizar el aumento de costos y la extension
de tiempo a favor del Contratista para darle continuidad a la ejecucion total del

proyecto.”

Que la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura, mediante Justificacion de Orden de
Cambio No.1, visible de (foja 5236-5238) del expediente, detalla las actividades de la

siguiente manera:

PROYECTO:

DISENO, DESARROLLO Y CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE PRE-MEDIA,
EDIFICIO DE ADMINISTRACION, AULAS DE PRIMARIA, EDIFICIO MULTIUSO
CON GIMNASIO Y CAFETERIA, CANCHA SINTETICA, NUEVO SISTEMA
SANITARIO, ACOMETIDA ELECTRICA Y LA ADECUACION A INSTALACIONES
EXISTENTES PARA EL CENTRO BASICO GENERAL EL JIRAL PROVINCIA DE
COLON

CONTRATO:

0-06-2017

CONTRATISTA:

DIRECCION DE OBRAS, S.A.

FECHA DE INICIO:

20 JUNIO DE 2017

FECHA DE TERMINACION:

11 DICIEMBRE DE 2018

MONTO DEL CONTRATO:

B/. 6,479,349.50




ftem | ACTIVIDADES A AUMENTAR UNIDAD CANT. | Prec/Unit. (Inicial) | Prec/Unit. (nueva) ::;::;‘:::.ﬂ. TOTAL.
(nuevo)
::;:':;’"'“m‘ Py, ! ! : } B/. 243,682.25
Fundaciones

D11 Zapatas, y pedestales uN 4800 | B/  2,000.00 B. 228651 8/ 28651 B/ 1375248
D.12 Vigas sismicas ML 41105 | 8. 50000 8/. 57162 8. 7162 | B/l 29.439.40

D.2 Estructura

D21 Columnas 000 UN 4800 |8, 200000 8. 228651 . 28651 B/. 1375248
0.22 Columnas 100 UN 800 |8/, 200000 8. 228651 B/ 28651 B/ 1375248
023 Columnas 200 UN 3400 |8/, 200000 8. 228651 B. 28651 8. 974134
D24 Columnas 300 UN 18.00 B/. 2,000,00 B/, 2,286,51 B/. 286.51 B/ 5,157.18
D.25 Vigas 100 UN 96.00 B/ 1,000.00 B/. 1,143.26 B/ 143.26 B/. 13,752.96
D.26 Vigas 200 UN 900 |8/  1,000.00 8.  1,143.26 B, 14326 | B/ 1375296
D.2.7 Vigas 300 UN 68.00 B/ 1,000.00 B/. 1,143.26 B/. 143.26 B/. 9,741.68
D28 Vigas techo uN 3600 |8/, 100000 8. 114326 B. 14326 |8, 515736
029 Losa 100 M2 130987 | 8/. 25000 8/. 28581 8. 3581 | B/ 4690644
D.2.10 Losa 200 M2 B42.04 B/. 250.00 B/. 285.81 B/ 35.81 B/. 30,153.45
D211 Losa 300 M2 50265 | B/. 25000 8/, 285.81 /. 381 | B/ 1799990

D3 | Mamposteria

D31 Piso sobre tierra M2 1,133.19 | B/ 150.00 B/ 17149 B/. 21.49 B/. 2435225
D.3.2 Estacionamientos M2 357.50 BJ. 150,00 B/. 171.49 B/. 2149 B/. 7,682.68
L a8 100 |8, 1500000 8. 17.147.00 8. 214700 |8/  2147.00
033 Plomeria en piso sobre tierra GB 1.00 B/, 12,000.00 B/ 13,718.00 B/. 1,718.00 B/. 1,718.00
D34 sohs::t::r:: SAPSCIEeS S/Y b0 8 100 | B/ 10,000.00 B, 1143100 B, 143100 |8, 143100
035 Bloqueo de Paredes 000 M2 2,266.38 | B/, 20.00 /. 2287 8/. 267 |8, 650451
.36 Bloqueo de Paredes 100 M2 261978 | 8/, 20,00 8/ 287 8/. 287 | B. 751865
D37 Blogqueo de Paredes 200 M2 168408 | B/. 20.00 B/. 2287 B/. 287 B/. 483331
D38 Bloqueo de Paredes 300 M2 100530 | 8/ 20,00 8/. 2287 8/, 287 | 8. 288521




039 Electricidad en paredes 000 UN 100 |8, 750000 8. 857300 8/ 107300 | B. 107300
0310 Electricidad en paredes 100 UN 100 | 8. 730000 8.  8344.00 B/ 104400 |8/, 108400
LERTY Electricidad en paredes 200 UN 100 |8/ 360000 B. 411570 8. 51570 B/. 515.70
012 Electricidad en paredes 300 UN 100 |8/ 340000 8. 3887.05 B/,  487.05 8.  487.05
0313 Plomeria en paredes 000 - 100 | 8. 530000 B, 605922 B, 75922 8/. 750.22
D.3.14 Plomeria en paredes 100 " 100 | 8. 5300.00 8. 605922 B, 75922 B/. 759.22
D315 Plomeria en paredes 200 " 100 | 8.  2,750.00 B/, 314350 8. 39350 8/. 39350
0.3.16 Plomeria en paredes 300 " 100 |8/ 270000 B, 308677 8. 38677 B/. 386.77
D3.17 ws::';"’o'n’u””"“’ — " 100 |8/, 200000 B/, 228650 B/. 28650 8/. 286.50
D3.18 wf;‘em"”"""‘ & o 100 | 8L 200000 8/, 228650 B/. 28650 B/. 286,50
0.3.19 P.:;‘:"';;’u“"d"“ & » 100 |8/ 200000 8. 228650 B/, 28650 B. 28650
D.3.20 w"':’;;"‘s;’u"“““'” gD - 100 |8, 200000 B/, 228650 8/ 28650 B/. 286.50
03.21 Repelio 000 - 4,360.76 | B/. 20.00 8/, 22.86 8/, 286 | 8. 124177
CEPT] Repello 100 . 5,10148 | 8/, 2000 o/, 2286 8/. 286 | B/ 1459023
D3.23 Repello 200 - 324036 | 8/, 20,00 8/, 2286 B/, 286 | 8. 926686
D324 Repelio 300 " 193660 | B/. 20.00 8/, 2286 B/. 286 |8/ 553868

D4 | Cublerta

D41 Encarriolado " 164831 | BZ 10000 8/. 114.32 8/. 1432 | B/ 2360380

D42 Zinc 1,648.31 | 8/. 65.00 8/. 7431 8/. 931 8. 1534577

M2
D5 | Acabados
D51 Piso 000 : 149069 | B/. 35,00 8/. 4001 B/, s01 | BL 746836
M
D52 Piso 100 . 1,309.87 | B/. 35,00 8/. 4001 /. sor | 8. 656245
D53 Piso 200 84204 | B/. 35.00 8/. 4001 B/. so1 | 8. 421862
M2

D.5.4 Piso 300 i 502.65 | B/ 35.00 8/. 40.01 B/. 5.01 B/. 2,518.28

D5S Cielo rasos 000 . 111802 | B/ 20.00 B/. 22.86 B/. 286 | 8. 319754

D56 Cielo rasos 100 . 98240 | /. 2000 o/, 2286 B/. 286 | B/  2,809.66

057 Cielo rasos 200 - 63153 | 8/ 20,00 B/, 2286 B/. 286 |8, 180618

D.5.8 Cielo rasos 300 = 37699 | B/ 20.00 B/. 22.86 B/. 2.86 B/. 1,078.19

059 Puertas 000 o 200 |8, 10000 B/. 114.28 B/. 1828 |8/ 314.16
D510 Puertas 100 1900 |8, 10000 /. 114.28 o/, 1428 | 8/ M.

UN
D511 Puertas 200 . 1600 | B/ 10000 B/. 11428 8/. 1928 | B. 22848
D512 Puertas 300 = 900 |8, 10000 B/. 114.28 8/. 1428 | e 128.52
D.5.13 Ventana sencilla 000 - 32.00 B/. 50.00 B/. 57.14 B/. 7.14 B/. 228.48
D514 Ventana sencilla 100 2500 | 8/ 50.00 8/. 57.14 8/. 714 | es 178.50

UN

Pras
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D.5.15 Ventana sencilla 200 24.00 B/. 50.00 B/. 57.14 B/ 7.14 B/. 17136
UN
D.5.16 Ventana sencilla 300 14,00 B/ 50.00 B/. 57.14 B/. 7.14 B/. 99.96
UN
D.5.17 Azulejos 000 103.14 | B/, 25.00 T8 28.57 B/. 3.57 B/. 368.21
M2
D.5.18 Azulejos 100 103.14 B/. 25.00 B/. 28.57 B/. 3.57 B/. 368.21
M2
D.5.19 Azulejos 200 103.14 B/. 25.00 B/. 28.57 B/ 3.57 B/. 368.21
M2
D.5.20 Azulejos 300 103.14 B/. 25.00 B/. 28.57 B/. 357 B/. 368.21
M2
D521 Pintura 000 5,687.62 | B/ 8.00 B/ 9.15 8/, 115 B/. 6,540.76
M2
D.5.22 Pintura 100 4,998.34 | B/. 8.00 8/, 9.15 B/. 115 B/. 5,748.09
M2
0.5.23 Pintura 200 3,137.02 | B/. 8.00 B/. 9.15 B/. 115 B/ 3,607.57
M2
D.5.24 Pintura 300 1,83346 | B/ 8.00 B/, 9,15 B/, 115 B/, 2,108.48
M2
Electricidad final (Cableado y
D.5.25 Baguelitas) 000 - 1.00 B/. 18,000.00 B/. 20,577.00 Bf. 2,577.00 B/ 2,577.00
Electricidad final (Cableado y
D0.5.26 Baguelitas) 100 " 1.00 B/.  15,000.00 B/, 17,147.00 B/. 2,147,00 B/. 2,147.00
Electricidad final (Cableado y
D.5.27 Baquelitas) 200 i 1.00 B/. 10,000.00 B/. 11,432.00 B/. 1,432.00 B/. 1,432.00
Electricidad final (Cableado y
D.5.28 Baquelitas) 300 N 1.00 B/ 7,000.00 B/. 8,001.00 B/. 1,001.00 B/. 1,001.00
Plomeria (Aparatos
D.5.29 sanitarios) 000 " 1.00 B/. 9,000.00 B/. 10,288.00 B/. 1,288.00 B/. 1,288.00
Plomeria (Aparatos
0.5.30 sanitarios) 100 il 1.00 B/. 7,500.00 B/, 8,573.00 B/. 1,073.00 8/. 1,073.00
Plomeria (Aparatos
D531 sanitarias) 200 " 1.00 B/. 5,000.00 B/ 5,715.50 B/. T715.50 B/. 715.50
Plomeria (Aparatos
D.5.32 sanitarios) 300 m 1.00 B/. 3,500.00 B/. 4,000.50 B/. 500.50 B/. 500.50
Sistemas especiales
D533 (Instalacién de sisternas) 000 N 1.00 B/. 8,000.00 B/. 9,145.00 B/. 1,145.00 B/. 1,145.00
Sistemas especiales
D.5.34 (Instalacién de sistemas) 100 - 1.00 B/. 6,500.00 B/. 7,430.00 B/. 930.00 B/ 930.00
Sistemas especiales
D.5.35 (Instalacién de sistemas) 200 " 1.00 B/. 4,000.00 B/. 4,572.00 B/. 572.00 B/. 572.00
Sistemas especiales
D.5.36 (Instalacién de sistemas) 300 100 B/. 1,714.75 B/. 214,75 B/ 214.75
E1l Fundaciones Cerca Decorativa B0.0S B/. 400.00 Bf. 457.29 B/. 57.29 B/. 4,5B6.06
ML
E2 Mamposteria Cerca Decorativa 80.05 B/. 200.00 B/. 228.64 B/. 28.64 B/. 2,292.63
ML
E3 Fundaciones resto de cerca 283.43 B/. 150.00 B/. 171.48 B/. 2148 B/. 6,088.08
ML
E4 Mamposteria resto de cerca 283.43 B/. 100.00 B/ 114,32 B/, 14.32 B/. 4,058.72
ML
gy | [ERISCONERITTe 737 |8, 60000 /. 685.93 B/, 8593 | B/ 235190
Contencidn ML
E6 Estructura Muro de Contencion 27.37 B/, 250.00 B/. 285.77 8/, 3577 B/. 979.02
F.1 Drenajes cancha sintética 960.00 | B/ 20.00 B/. 22.86 B/ 2.86 B/.
M2
F.2 Railenoy compacteciéeicanchs 960.00 | B/. 10.00 8/, 11.43 B/. 143 B/  1,372.80
sintética M2
F.3 Grama sintética y graderia 960.00 B/ 35.00 B/. 40.01 B/ 5.01 B/ 4,809.60




G.1 Fundaciones edificio multiuso 427.07 B/. 175.00 B/ 200.07 B/. 25.07 B/,  10,706.64
M2

G.2 Columnas edificio multiuso 16.00 B/ 2,500.00 B/. 2,858.49 B/. 358.49 B/ 5,735.84
UN

G.3 Cublerta edificio multiuso 448.42 B/. 200.00 B/. 228.70 B/. 28.70 B/, 12,869.65
M2

G4 Piso edificio multiuso 427.07 B/ 60.00 B/. 68.60 B/. 8.60 B/. 3,672.80
M2

Q.5 Electricidad edificio multiuso 427.07 B/. 15.00 B/. 17.20 B/. 2.20 B/. 939.55
M2

G6 Plomeria edificio multiuso 427.07 B/. 11.00 B/. 12.60 B/. 1.60 B/, 683.31
M2

G.7 Acabados edificio multiuso 427.07 B/. 35.00 B/. 40.01 B/. 5.01 B/, 2,139.62

H1 Garita de seguridad 100 B/. 10,000.00 | B/. 11,431.47 B/. 1,431.47 B/. 1,431.47
GB
Planta de Tratamiento de Aguas
H.2
Residuales
H.2.1 Estructura de concreto 1.00 B/, 70,000.00 B/. 80,021.47 B/ 10,021.47 B/, 10,021L47
B
H.2.2 Instalacién de equipos 100 | B/ 20,000.00 Bl  22,865.47 B/, 2,865.47 B/,  2,865.47
GB
H.3 Tangque de agua de reserva
H.3.1 Base para tanque 100 | B/ 4580000 B/. 52475.48 8/. 6,575.48 B/. 657548
GB
H3.2 Suminitiza § Mstaisaon e 100 | 8. 22075.02 8/, 2523550 B/. 3,160.48 B/.  3,160.48
tanque de reserva ca
TOTAL DE ACTIVIDADES A AUMENTAR B/. 767,636.28
ITB.M.S. 53,734.54
TOTAL 821,370.82

Que mediante la Autorizacion de Prorroga, expedida el veinte (20) de agosto de 2019, el
Departamento de Inspeccion de Obras de la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura
concede seiscientos ochenta y ocho (688) dias calendario de prorroga a la empresa
DIRECCION DE OBRAS, S.A., extendiéndose el periodo a partir del doce (12) de

diciembre de 2018 hasta el dia veintinueve (29) de octubre de 2020, (foja 5235).

Que la empresa DIRECCION DE OBRAS, S.A., aport6 los Endosos No. A-1 a la Fianza
de Cumplimiento No. 02-31-2491, por el monto de CINCO MILLONES CIENTO DIEZ
MIL QUINIENTOS CUATRO BALBOAS CON 22/100 (B/.5,110,504.22), emitida por
BANESCO SEGUROS, S.A., que cubre el tiempo adicional y se aumenta el limite
afianzado. Y Endoso No. A-1. A-2, A-3, A-4, A-5, A-6. A-7. A-8 a la Pdliza de seguros.
EL CONTRATISTA presenta la Péliza de Responsabilidad Civil No 01-45-2664 emitida

por BANESCO SEGUROS, S.A. (fojas 5247 y 5260).

En virtud de lo anterior, se procederd a modificar las Clausulas concernientes a los cambios
surgidos de acuerdo a la extension de tiempo autorizada al Contrato 0-06-2017 suscrito con
la  empresa DIRECCION DE OBRAS, S.A, a fin de desarrollar
el Proyecto: “PROYECTO: DISENO, DESARROLLO Y CONSTRUCCION DE
EDIFICIO DE PRE-MEDIA, EDIFICIO DE ADMINISTRACION, AULAS DE
PRIMARIA, EDIFICIO MULTIUSO CON GIMNASIO Y CAFETERIA, CANCHA
SINTETICA, NUEVO SISTEMA SANITARIO, ACOMETIDA ELECTRICA Y LA
ADECUACION A INSTALACIONES EXISTENTES PARA EL CENTRO BASICO
GENERAL EL JIRAL, PROVINCIA DE COLON”.
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Que el Articulo 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, establece las
reglas taxativas para las modificaciones y adicionales al contrato, ajustandose el presente
caso a la normativa, por lo tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar prorroga de seiscientos ochenta y ocho (688) dias
calendario al Contrato 0-06-2017 suscrito con la empresa DIRECCION DE OBRAS, S.A.,
para llevar a cabo los trabajos del “PROYECTO: DISENO, DESARROLLO Y
CONSTRUCCION DE EDIFICI0O DE PRE-MEDIA, EDIFICIO DE
ADMINISTRACION, AULAS DE PRIMARIA, EDIFICIO MULTIUSO CON
GIMNASIO Y CAFETERIA, CANCHA SINTETICA, NUEVO SISTEMA
SANITARIO, ACOMETIDA ELECTRICA Y LA ADECUACION A
INSTALACIONES EXISTENTES PARA EL CENTRO BASICO GENERAL EL
JIRAL, PROVINCIA DE COLON".

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el Aumento de Costo a favor del Contratista por
OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SETENTA BALBOAS CON
82/100 (B/.821,370.82), al Contrato 0-06-2017, suscrito con la empresa DIRECCION DE
OBRAS, S.A., para llevar a cabo los trabajos del “PROYECTO: DISENO,
DESARROLLO Y CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE PRE-MEDIA, EDIFICIO
DE ADMINISTRACION, AULAS DE PRIMARIA, EDIFICIO MULTIUSO CON
GIMNASIO Y CAFETERIA, CANCHA SINTETICA, NUEVO SISTEMA
SANITARIO, ACOMETIDA ELECTRICA Y LA ADECUACION A
INSTALACIONES EXISTENTES PARA EL CENTRO BASICO GENERAL EL
JIRAL, PROVINCIA DE COLON".

ARTICULO TERCERO: Autorizar la modificacion de las Clausulas TERCERA literales
cyd, CUARTA Y VIGESIMA CUARTA al Contrato 0-06-2017, suscrito con la empresa
DIRECCION DE OBRAS, S.A., para llevar a cabo los trabajos del “PROYECTO:
DISENO, DESARROLLO Y CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE PRE-MEDIA,
EDIFICIO DE ADMINISTRACION, AULAS DE PRIMARIA, EDIFICIO
MULTIUSO CON GIMNASIO Y CAFETERIA, CANCHA SINTETICA, NUEVO
SISTEMA SANITARIO, ACOMETIDA ELECTRICA Y LA ADECUACION A
INSTALACIONES EXISTENTES PARA EL CENTRO BASICO GENERAL EL
JIRAL, PROVINCIA DE COLON".

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electronico de
“PanamaCompra”, por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO QUINTO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e
Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27
de junio de 2006, de conformidad a lo establecido en el articulo 100 de la Ley No. 61 de 27
de septiembre de 2017.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE,

e S\
& ; 1\
: L
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