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REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION
Resuelto 4 33O PanaméﬁmldM& Jolg

POR EL CUAL SE AUTORIZA EXTENSION DE TIEMPO AL CONTRATO 0O-31-
2017, COI‘QRESPONDIENTE AL “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS,
DEMOLICION _DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y
CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS: HATO JULI, DEL CORREGIMIENTO DE HATO JUL{; ESCUELA
CERRO MESA ARRIBA; ESCUELA ALTO GUAYABAL; ESCUELA HATO DUPi Y
ESCUELA QUEBRADA OTOE, DEL CORREGIMIENTO DE SALTO DUPI,
DISTRI’I"O DE MIRONO, COMARCA NGABE BUGLE, ZONA 21, REPUBLICA DE
PANAMA”,

LA MINISTRA DE EDUCACION
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribi6 el Contrato 0-31-2017 con la empresa A & A ARROYO Y
ASOCIADOS, S.A., para llevar a cabo el “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS,
DEMOLICION DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y
CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS: HATO JULI, DEL CORREGIMIENTO DE HATO JULI; ESCUELA
CERRO MESA ARRIBA; ESCUELA ALTO GUAYABAL; ESCUELA HATO DUPi Y
ESCUELA QUEBRADA OTOE, DEL CORREGIMIENTO DE SALTO DUPI,
DISTRITO DE MIRONO, COMARCA NGABE BUGLE, ZONA 21, REPUBLICA DE
PANAMA”;

Que en el acapite d) de la clausula TERCERA del Contrato 0-31-2017, se
establece que EL CONTRATISTA debe entregar la obra dentro del término de
SEISCIENTOS CINCUENTA (650) dias calendario, contados a partir del dia habil
siguiente a la fecha de notificacién de la Orden de Proceder;

Que mediante la nota 118-MEDUCA-LV-27837, con fecha 11 de febrero de 2019,
el representante legal de la empresa A & A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A.,
solicit6 se le concediera una extensién de tiempo para finalizar la ejecucién de la
obra (foja 4419);

Que mediante Memorando DINIA.GSP.139.3.0443 de 22 de julio de 2019, la
Direccién Nacional de Ingenieria y Arquitectura solicit6 a la Direccién Nacional de
Asesoria Legal, la tramitacion de una Adenda No.1 por extensiéon de tiempo al
Contrato O-31-2017, (foja 4448);

Que en nota de justificacién fechada 12 de marzo de 2019 (foja 4428-4427),
establece que la extensiéon de tiempo al Contrato 0-31-2017, obedece a lo
siguiente:

“Atendiendo a la solicitud formal de prorroga del Contratista sometida mediante NOTA
118-MEDUCA-LV-027837 con fecha 11 de febrero de 2019, la cual sustenta las
siguientes razones:

1. Atrasos por error en el sistema de pagos. MEDUCA-MEF: el cual nos
referimos en esta nota. Se hace referencia, a la nota en la cual se envia el 14 de
junio de 2018, la cual tiene como asunto la entrega formal de las facturas
fiscales (NOTA-DNF/TS-377) refiriendo al CONTRATO: 0-31-2017 (factura
N°292, N°293).
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2. Atrasos por mejoras a los caminos de acceso: en relacién a los trabajos que

se realizaron para los caminos de acceso es necesario remontarnos hacia el
tiempo de verano (Enero 2018, Febrero 2018 y Marzo 2018) meses en los cuales
se gestiona las mejoras a los caminos de acceso. En los meses siguientes el
paso de maquinaria, carros oficiales y transporte publico, hicieron que el
camino se deteriorara de una manera la cual era imposible ingresar hacia los
centros educativos de Cerro Mesa Arriba, Alto Guayabal, Hato Dupi y el mas
dificil de todos los proyectos que es Quebrada de Otoe.
Para trasladarnos hacia los centros educativos de dificil acceso se hizo necesario
que el contratista confeccionara un remolque, el cual era transportado desde la
entrada hacia Alto Guayabal, Dupi y Otoe, durante 2 horas y 30 minutos. El
camino tuvo que trazarse durante toda la temporada lluviosa siendo esto un
gran trabajo que la inspeccién estuvo anuente todo este tiempo.

3. Atrasos por lluvia: Se presenta por parte del contratista el cuadro resumen de
las precipitaciones diarias, segun el diario de ETESA en la estacion de David
(Chiriqui). Es oportuno recalcar que la lluvia en las areas comarcales (Distrito
de Mirond) especificamente hablando, la cantidad de precipitaciéon minima es de
142.6 mm y la maxima es de 646.8 mm, arroja un promedio de 329.6 mm de la
lluvia registrada, intensidad de los registros no son acordes a la realidad en el
area.

4. Atraso por parimetros de Disefios Eléctricos y Fotovoltaico entregados por
MEDUCA, y que no fueron aceptados por el Ing. Electromecinico de la
CONTRALORIA.

En la nota 1 14-MEDUCA-LV.027660 enviada a la Ing. Joanne Carrera,
Directora Nacional de Ingenieria y Arquitectura el dia 31 de agosto 2018, en la
cual se realizan cambios en el Disefio Fotovoltaico. En el pliego de cargos
presentaba una contradiccién a la realidad, ya que el alcance del trabajo del
sistema eléctrico por el cual se habia licitado era ineficiente. La reunién
realizada el dia 27 de agosto 2018, hace que las 2 partes estén de acuerdo con
los cambios que se realizaran a los disefios en todos los proyectos que el
contratista mantiene con el MEDUCA. El visto bueno de los proyectos se realizo
el 18 de octubre 2018, lo cual calculado nos refleja 52 dias calendarios

En total se estima que para las actividades atrasadas producto de las lluvias y otros
factores se estiman 246 dias.

En conclusién, después de haber analizado la solicitud formal del Contratista y la
sustentacion de la misma, justificamos la prorroga de 246 dias calendario solicitada
basandonos en lo establecido en la Ley 22 de 2006 de Contrataciones Publicas en el
siguiente articulo:

Siendo situaciones de fuerza mayor o casos fortuitos y requiriéndose que el proyecto
culmine, MEDUCA quien no es responsable de los atrasos, gestiona la prorroga en
beneficio del estudiantado que recibe clases en dicha comunidad.

Esta extension no aplica para posterior reclamo del contratista sobre equilibrios
contractuales u otros.” (sic)

Que mediante la autorizacién de Prérroga No.1 expedida el 12 de marzo de 2019,
el Departamento de Inspeccién de Obras de la Direccién Nacional de Ingenieria y
Arquitectura autorizé doscientos cuarenta y seis (246) dias calendario,
extendiéndose el periodo de ejecucién de la obra hasta el dia doce (12) de febrero
de 2020 (foja 4429);

Que la empresa A & A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., aporté el Endoso No. 2 a
la Fianza de Cumplimiento No. 070-001-000016755-000000, emitida por CIA.
INTERNACIONAL DE SEGUROS S.A., el cual cubre la extensién otorgada hasta
el 12 de abril de 2020; y endoso de extension de vigencia a la poliza de
responsabilidad civil No.040-001-000008376-000004, el cual cubre la extension
otorgada hasta el 12 abril de 2020. (Fojas 4423-4424),
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Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006
regulan lo concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del
contrato y la concesion de prorroga, por tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar prérroga de doscientos Cuarenta y seis (246)
dias calendario al plazo de entrega de la obra objeto del Contrato 0-31-2017,
suscrito entre EL ESTADO y la empresa A & A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A.,
para el proyecto de: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE
ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE
LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: HATO
JULI, DEL CORREGIMIENTO DE HATO JULI; ESCUELA CERRO MESA
ARRIBA; ESCUELA ALTO GUAYABAL; ESCUELA HATO DUPI Y ESCUELA
QUEBRADA OTOE, DEL CORREGIMIENTO DE SALTO DUPIi, DISTRITO DE
MIRONO, COMARCA NGABE BUGLE, ZONA 21, REPUBLICA DE PANAMA”.

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrénico
de “PanamaCompra”, por el término de un (1) dia habil, para efecto de su
notificacion.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones,
Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22
del 27 de junio de 2006 de conformidad a lo establecido al articulo 100 de la
Ley No. 61 de 27 de septiembre de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,
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MARUJA G. DE VILLALOBOS
Ministra de Educacién
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