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REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCI‘\CION
Resuelto No. @413 Panama 73] a/e 2004 eméu; a/e F-07F

POR EL CUAL SE AUTORIZA A LA EMPRESA A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A.,
PRORROGA DE TRESCIENTOS DIEZ (310) DIAS CALENDARIO PARA QUE SE CULMINEN
LOS TRABAJOS DE “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE
ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS
NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA PUNTA
PENA DE RISCO; ESCUELA ALTO ROMERO, DEL CORREGIMIENTO DE VALLE DE
RISCO, DISTRITO DE ALMIRANTE; Y ESCUELA SAN SAN MEDIO ROMULO DEL
CORREGIMIENTO DE GUABITO, DISTRITO DE CHANGUINOLA, PROVINCIA DE
BOCAS DEL TORO, REPUBLICA DE PANAMA”.

LA MINISTRA DE EDUCACION
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Educacién suscribié el Contrato 0-10-2017 con la empresa A&A ARROYQ Y
ASOCIADOS, S.A., para el proyecto: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION
DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS
NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA PUNTA
PENA DE RISCO; ESCUELA ALTO ROMEROQO, DEL CORREGIMIENTO DE VALLE DE
RISCO, DISTRITO DE ALMIRANTE; Y ESCUELA SAN SAN MEDIO ROMULO DEL
CORREGIMIENTO DE GUABITO, DISTRITQO DE CHANGUINOLA, PROVINCIA DE

BOCAS DEL TORO, REPUBLICA DE PANAMA”, (Fojas 836 a 841);

Que mediante Orden de Proceder, se autoriz a la empresa A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., para
que inicie formalmente los trabajos en el plazo de seiscientos cincuenta (650) dias calendario contados a
partir del dia habil siguiente a su fecha de notificacion, es decir a partir del 6 de julio de 201 7, debiendo
culminar el dia 16 de abril de 2019, (Foja 861);

Que a través de la Nota 101-MEDUCA-LV-027741 con fecha 17 de septiembre de 2018, la empresa
A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., solicité extensién a la fecha de entrega del proyecto, a fin de
completar el proceso, (Fojas 4201-421 1);

Que a través de la Autorizacién de Prérroga No.1 fechada el 12 de febrero de 2019, se le conceden
trescientos diez (310) dias calendario al contrato o-1 0-2017 extendiendo el periodo de construccién hasta

el 20 de febrero de 2020, (Foja 4242);

Que mediante Nota de Justificacién de la Direccién de Ingenieria y Arquitectura, fechada el 12 de
febrero de 2019, se indica que la Justificacion por extensién de tiempo obedece a las siguientes razones:
(Fojas 4234 a 4241):

“Atendiendo a la solicitud formal de prorroga del Contratista sometida mediante nota 101 -
MEDUCA-LV-027741 con fecha 17 de septiembre de 2018, la cual sustenta las siguientes
razones:

1. Este Proyecto se encuentra en la Provincia de Bocas del Toro, Escuela PUNTA PENA DE
RISCO; Escuela ALTOQ ROMERO, del Corregimiento de Valle de Risco, Distrito de
Almirante; Y Escuela SAN SAN MEDIO ROMULO en el Corregimiento de Guabito,
distrito de Changuinola. El acceso a estas escuelas ¢s constantemente innaccesible por mal
tiempo y las torrenciales lluvias, ya que se encuentra en dreas montafiosas y boscosas.

2. Atrasos por la lluvia
Los mejoramientos de caminos para las escuelas de Bocas del Toro iniciaron en los meses
de enero y febrero (ver Fotos N°1 ¥ 2), ya que los accesos a estas escuelas en el momento
que nuestra empresa inicio los trabajos era precario y en muy mal estado, posterior a esto y
debido a las contantes precipitaciones que hay en la region ya que estas escuelas se
encuentran en areas boscosas y montafiosas, se ha imposibilitado continuar con el trasporte
de material, ya que los caminos se volvieron intransitables, aun con la utilizacién de
tractores y equipo pesado para la movilizacién de los mismos tal como se puede apreciar en
las imagenes que adjuntamos. (Ver Fotos N° 3, 4,5y 6).




Actualmente se han realizado nuevamente mejoramientos en los caminos para poder llevar
los materiales a las escuelas y continuar con la ejecucion de la obra (Ver Fotos N° 7, 8, 9,

10,11y 12).
Sustentos Fotograficos:

Mejoramientos de Caminos en los meses de Enero y Febrero.
Foto N°1
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Caminos después de intensas lluvias.

Foto N°6
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A continuacién, cuadro resumen de las precipitaciones diarias segun registro diario de
ETESA en su estacion de Bocas del Toro, sin embargo estas escuelas se encuentran en el
area de Changuinola donde las precipitaciones son mds constantes y con mayor intensidad
y de los cuales no aparecen registros. . o
TABLA RESUMEN DATOS
ETESA
ESTACION DE BOCAS DEL TORO
Lo O As LoV s

MESES TRABAJAR
ENERD 5 T1as
FEERERD 6 TIAS
MARZO 3 IAS
ABRIL 3 DIAS
MAYD 5 Tias
UNIO 5 TIAS
WLIO B DI85
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3. Atraso por huelga de los trabajadores de SUNTRACS
Inicio de Huelga: 18 de abril de 2018.
Fin de la Huelga: 19 de mayo de 2018.
31 Dias calendarios de atraso.
(Adjunto Noticias Inicio y Fin de Huelga)

4. Atrasos por parametros de Disefios Eléctricos y Fotovoltaico entregados por
MEDUCA, y que no fueron aceptados por Ing. Electromecinico de Ia
CONTARLORIA.

1. Segun nota DINIA/A/AR/139-347-2016, del 09 de noviembre de 2017, en
donde se entregan Guias para la presentaci6n de Planos Constructivos. Estas
guias fueron usadas para realizar todos los disefios de las escuelas y dentro de
la misma se entregaron un cuadro de estimacién de consumo eléctrico por
ambientes, indicando cantidad de salidas y total de waits a considerar en los
disefios.

2. Los planos eléctricos para los distintos contratos listados a continuacion,
fueron aprobados utilizando los pardmetros establecidos en nota
DINIA/A/AR/139-347-2016, del 09 de noviembre de 2017:

*Contrato O-10-2017: 03 de abril de 2018
+*Contrato 0-12-2017: 03 de agosto de 2018
*Contrato 0-16-2017: 08 de junio de 2018
*Contrato 0-26-2017: 16 de mayo de 2018
* (Adjunto nota de aprobacién)

3. Posterior a esto, se realizaron otros cambios en los parametros de disefio
mediante reunion sostenida con el Ing. Luis Wilson, Ingeniero
electromecénico por parte de la Contraloria General de la Republica,
Arquitecta Marcela Herrera por parte de MEDUCA, Ing. Abdiel Gonzales,
Ing. Electromecénico de MEDUCA, nuestra empresa y otros contratistas de
MEDUCA. Mediante el cual se levantd un acta con los nuevos parametros a
seguir en los disefios eléctricos y fotovoltaicos.

4. Se hace referencia a la nota N° 114-MEDUCA-LV-027660 del 31 de agosto

de 2018 en donde se detalla lo sucedido.
Este atraso se compone del tiempo que la empresa necesita para ajustar el
disefioalos  requerimientos acordados y el tiempo que MEDUCA necesita
para su aprobacién. Ya que los parametros a ser considerados en el disefio en
la ultima reunién modifican completamente los planos aprobados.

5. El tiempo de atrasos ser4 considerado desde la fecha de la primera aprobacién
03 de abril de 2018 hasta la fecha de reunién 27 de agosto de 2018, lo que da
146 dias calendario.

En conclusién, después de haber analizado la solicitud formal del Contratista y la
sustentacion de la misma, justificamos la prorroga de 310 dias calendarios solicitada
basandonos en lo establecido en la Ley 22 de Contrataciones Publicas en el siguiente
articulo:

“Articulo 81. Concesién de prérroga. Los retrasos que fueran producidos por causas

no_imputables al contratista o cuando se den situaciones de fuerza mayor 0 _casos
fortuitos, darin derecho a que se extienda el plazo del contrato por un periodo no

menor al retraso.
Sin perjuicio de lo establecido, las prérrogas modificarin, proporcionalmente, lo
0

términos establecidos y se documentarin como adiciones o adendas al contra
originalmente suscrito. N
También el contratista tendri derecho a la extension del periodo de ejecucion, cuanidy { A~
el perfeccionamiento del contrato se efectiie con posterioridad a los ciento veinte dl)gff},\ o

calendario de concluido el procedimiento de seleccién de contratista.” Q\ “

-

Que la empresa A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., aportd Endoso No.2 a la Fianza No.FICC-6680™
y Poliza No. RCGE-1057-2 (Renovacién) amabas emitidas por la aseguradora Acerta Seguros, S.A.

Que mediante Memorando DINIA.GSP.139.3.0457 fechado el 31 de julio de 2019, emitido por la
Direccién de Ingenieria y Arquitectura, solicitan la confeccién y perfeccion de la Adenda No.1 por
extension de tiempo al Contrato O-10-2017;
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Que el Articulo 77, regula las reglas para modificaciones y adiciones al contrato en base al interés piblico
y el Articulo 81, regula lo concerniente a la concesién de prérroga, ambos del Texto Unico de la Ley 22
del 27 de junio de 2006.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERQ: Autorizar a la empresa A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., prorroga de
trescientos diez (310) dias calendario para que se culminen los trabajos de “DISENO, DESARROLLO
DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y
CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS: ESCUELA PUNTA PENA DE RISCO; ESCUELA ALTO ROMERO, DEL
CORREGIMIENTO DE VALLE DE RISCO, DISTRITO DE ALMIRANTE; Y ESCUELA SAN
SAN MEDIO ROMULO DEL CORREGIMIENTO DE GUABITO, DISTRITO DE
CHANGUINOLA, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, REPUBLICA DE PANAMA?™.,

ARTICULO SEGUNDQ: Publicar el presente Resuelto en el Sisterna Electrénico de “PanamaCompra”,
por ¢l término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacién.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e
Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de
2006.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,
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