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REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION
Resuelto No._ 3159 Panama )O %uﬂ,CJ du 7019

RESUELTO POR EL CUAL SE OTORGA EXTENSION DE TIEMPO AL CONTRATO
0-50-2017 para el Proyecto: “DISENO Y CONSTRUCCION DE CUATRO (4) AULAS
TEORICAS, LABORATORIOS DE TURISMO, COMEDOR, AULA DE RECURSOS,
BIBLIOTECAS Y REMODELACION GENERAL DE COLEGIO FRANCISCO
MORAZAN UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE DAVID, DISTRITO DE DAVID,
PROVINCIA DE CHIRIQUI”

EL MINISTRO DE EDUCACION /-
en uso de sus facultades legales, /~ & :

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Educacién suscribi6é el Contrato 0O-50-2017 con la empresa
CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX,S.A., para el Proyecto: “DISENO
Y CONSTRUCCION DE CUATRO (4) AULAS TEORICAS, LABORATORIOS DE
TURISMO, COMEDOR, AULA DE RECURSOS, BIBLIOTECAS Y REMODELACION
GENERAL DE COLEGIO FRANCISCO MORAZAN UBICADO EN EL
CORREGIMIENTO DE DAVID, DISTRITO DE DAVID, PROVINCIA DE CHIRIQUI";

Que mediante Orden de Proceder, se autorizé a la empresa CONSTRUCCIONES Y
REMODELACIONES EUROX,S.A., para que inicie formalmente los trabajos en el
plazo de Cuatrocientos Cincuenta (450) dias calendario contados a partir del dia habil
siguiente a su fecha de notificacion, es decir a partir del 29 de enero de 2018, debiendo
culminar el dia 23 de abril de 2019:

Que a través de la Nota con fecha del 25 de marzo de 2019, la compania
CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX,S.A., solicité la extension de
tiempo por 240 dias para la construccion del proyecto;

Que a través de la Autorizacién de Prérroga No.1 fechada el 17 de abril de 2019,
se le conceden DOSCIENTOS CUARENTA (240) dias calendarios al Contrato O-50-
2017 extendiendo el periodo de construccién hasta el 19 de diciembre de 2019;

Que mediante Nota de Justificacién de la Direccién Nacional de Ingenieria y
Arquitectura fechada el 17 de abril de 2019, indicando que la justificacion por
extension de tiempo obedece a las siguientes razones:

Se mencionan las actividades en relacién con el desglose de actividades para el presente
proyecto.

1. La actividad 5.12. REMODELACION DE ESTRUCTURA EXISTENTE PARA SALON DE
BELLAS ARTES, requirié que se realizara una intervencién no contemplada en los pliegos
de cargo.

* Una vez ejecutada la remocién de la cubierta de techo, del area de aulas y deposito, se
evalu6 la condicién de la estructura existente para determinar que trato requeria, se
pudo comprobar que la edificacion no tenia vigas de amarre ni de techo, por tal razén
se tomo la decision de demoler los canes y rematar el perimetro con una viga que le
brinde estabilidad a las paredes y funcione como anclaje para la estructura del techo.

* Fue necesario demoler el piso existente debido a que las raices de los arboles que estan
en el perimetro del edificio ya habian afectado el mismo, este presentaba rajaduras
considerables.

2. La actividad 5.59. BATERIAS SANITARIAS GIMNASIO, requirio trabajos adicionales para
garantizar un buen funcionamiento de las instalaciones.

* Fue necesario instalar todos los ramales y colectoras sanitarias debido a los problemas
que presentaba el sistema sanitario existente, las tuberias estaban instaladas con una
pendiente desfavorable para el desalojo por gravedad de las aguas servidas.
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* Las tuberias de agua potable existentes son de cobre y se les ha realizado multiples
traslapes con tuberias PVC de diversos calibres, esto crea la posibilidad que se
presenten filtraciones en el futuro, lo que desmejora la calidad del trabajo que se esta
realizando.

¢ Fue necesario el replanteo de los modulos sanitarios, esta actividad se realizé tomando
en cuenta la normativa dispuesta por la ley 15 del SENADIS (Art. 25, Cap. IIL Art 24;
Cap. Iv, Art. 37) que establece la equiparacion de oportunidades para las personas con
discapacidad.

* Se pudo comprobar que las paredes divisorias de los inodoros y duchas no estaban
debidamente ancladas a los pisos y muros, por lo que se decidié demolerlas para evitar
futuras rajaduras en los acabados a instalar.

* Para la instalacion de cielo raso fue necesario retaquear los muros perimetrales para
evitar el ingreso de cualquier animal a este espacio, también se requirié repellar el
muro lateral sobre el techo para corregir las filtraciones que se presentaban en este
punto.

* Se requiri6 demoler un dintel de ventana que no tenia acero para refuerzo. Se procedio
a remover la cubierta del techo para vaciar una viga y poder darle continuidad a la
estructura para asi evitar futuras rajaduras.

3. Actividad 5.86. REMODELACION DE GRADERIAS DE GIMNASIO EXISTENTE

* Por el mal estado que presentaban las graderias que debian ser limpiadas y pintadas
segun el pliego, fue necesario confeccionarlas nuevas.

4. El desabastecimiento de acero, en los meses de noviembre y diciembre en las distintas
casas comerciales no contaban con el suministro del acero requerido para la construccién
de los pabellones nuevos.

5. Ampliacion de los estudios de suelos. Para el disefio y construccion de las nuevas

edificaciones en el Colegio la empresa contratista someti6 las pruebas de suelo, mismas
que fueron aprobadas por MEDUCA, una vez que se presentan los disenios estructurales
realizados en base a estas pruebas de suelos se solicita de parte de los especialistas en
estructuras de MEDUCA, ampliar los estudios de suelos para hacer una revisién de los
diserios.
El suelo en el area de las edificaciones nuevas es de condiciones especiales, lo que ha
ocasionado que se requiera esta ampliacion a los estudios de suelos mas alla de lo que
indicaba en un inicio el pliego de cargos. Esta ampliacion a los estudios de suelos realizados
también ha ocasionado atraso en los disefios, planos y en el inicio de la construccién de
las obras nuevas que componen el proyecto.

6. Cambio de firma de Ministro. Ya se habia avanzado con los planos para su aprobacion
cuando hubo cambio de Ministro de Educacién, esto llevé a la empresa a cambiar las firmas
en los planos e iniciar nuevamente el recorrido de planos por las instituciones.

En consecuencia y en virtud de lo anterior, justificamos la prérroga de doscientos cuarenta
(240) dias calendarios de extensién de tiempo hasta el dia 19 de diciembre de 2019. Esta
prorroga de tiempo esta basada en lo establecido en el Articulo 81 de la Ley 22 de
Contrataciones Publicas:

“Articulo 81. Concesién de prérroga. Los retrasos que fueran producidos por causas no
imputables al contratista o cuando se den situaciones de erza mayor o casos fortuitos, daran
derecho a que se extienda el plazo del contrato por un eriodo no menor al retraso.

Sin perjuicio de lo establecido, las prorrogas modificaran, proporcionalmente, los
términos establecidos y se documentardn como adiciones o adendas al contrato originalmente
suscrito. '

También el contratista tendra derecho a la extensién del periodo de ejecucion, cuando el
perfeccionamiento del contrato se efectiie con posterioridad a los ciento veinte dias calendario
de concluido el procedimiento de seleccién de contratista.”
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Que la compania CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S.A., aporto el
Endoso No. 02 a la Fianza de Cumplimiento No. Fianza No. 04-16-0945845-0, de
NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., que cubre el tiempo
concedido hasta 19 de diciembre de 2019 y Endoso a Péliza de Seguro de todo riesgo
para contratista No.18-04-0946091-0 de NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y
CENTROAMERICA, S.A.;

Que mediante Memorando DINIA.GSP.139.3.0369 fechado el 30 de mayo de 2019,
emitido por la Direcciéon de Ingenieria y Arquitectura, solicitan la confeccién y
perfeccion de la adenda No.1 por extension de tiempo al Contrato O-50-2017;

Que el Articulo 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, regula lo
concerniente a la concesion de prérroga;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar a la compaiiia CONSTRUCCIONES Y
REMODELACIONES EUROX, S.A., prorroga de Doscientos Cuarenta (240) dias
calendario para que se culminen los trabajos de la “DISENO Y CONSTRUCCION DE
CUATRO (4) AULAS TEORICAS, LABORATORIOS DE TURISMO, COMEDOR, AULA
DE RECURSOS, BIBLIOTECAS Y REMODELACION GENERAL DE COLEGIO
FRANCISCO MORAZAN UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE DAVID, DISTRITO
DE DAVID, PROVINCIA DE CHIRIQUi".

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrénico de
“PanamaCompra”, por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones,
Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de
junio de 2006, de conformidad con el articulo 100 de la Ley 61 de 2017.

&M

RICARDO A. PIN2ON
Ministro de Educacion

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

Viceministro de In

2 1 JUN 2019
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