
REPÚBLICA DE PANAMÁ 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

ADENDA 1 POR EXTENSIÓN DE TIEMPO AL CONTRATO 0-50-2017 

"DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) AULAS TEORICAS, LABORATORIOS DE 
TURISMO, COMEDOR, AULA DE RECURSOS, BIBLIOTECAS Y REMODELACIÓN 
GENERAL DE COLEGIO FRANCISCO MORAZÁN UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE 
DAVID, DISTRITO DE DAVID, PROVINCIA DE CHIRIQUÍ" 

Entre quienes suscriben, a saber: RICARDO A. PINZÓN, varón, panameño, mayor de 
edad, portador de la cédula de identidad personal 8-227-949, en su condición de 
Ministro de Educación, actuando en nombre y representación de EL ESTADO, por 
una parte, y por la otra, CARLOS ISAZA ROQUEBERT, varón, panameño, mayor de 
edad, con cédula No.8-481-392, actuando en representación de la empresa 
CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EIJROX, S.A., sociedad anónima 
debidamente constituida y registrada en (MERCANTIL) FOLIO No. 402599 del Registro 
Público, en lo sucesivo EL CONTRATISTA, han convenido en celebrar la presente 
Adenda No. 1 de Extensión de Tiempo al Contrato No. 0-50-2017, de conformidad 
con los siguientes términos: 

PRIMERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA, modificar 
el literal "c y d" de la Cláusula TERCERA, Cláusula CUARTA y QUINTA de la siguiente manera: 

TERCERA: Obligaciones del contratista. EL CONTRATISTA se obliga a: 
a. Llevar a cabo por su cuenta, todos los trabajos para el «DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 
DE CUATRO (4) AULAS TEORICAS, LABORATORIOS DE TURISMO, COMEDOR, AULA DE 
RECURSOS, BIBLIOTECAS Y REMODELACIÓN GENERAL DE COLEGIO FRANCISCO 
MORAZÁN UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE DAVID, DISTRITO DE DAVID, 
PROVINCIA DE CHIRIQUÍ" de acuerdo con la propuesta presentada en la Licitación 
por Mejor Valor N°2017-0-07-0-04-LV-029863, los planos y especificaciones técnicas y 
todas y cada una de las disposiciones complementarias contenidas en el Pliego de 
Cargos. 
b. Suministrar por su propia cuenta, todos los materiales, maquinarias, equipo, 
incluyendo combustible, herramientas, accesorios, transporte y conservación de los 
mismos durante el período de construcción, garantía, financiamiento, mano de obra, 
técnicos, especialistas y cualquier otro recurso y aportes incidentales que se requieren 
para la terminación satisfactoria de los trabajos a que se refiere este CONTRATO. 

c. Entregar a EL ESTADO una fianza de cumplimiento del presente CONTRATO 
equivalente a un SETENTA por ciento (70%) de su valor. EL CONTRATISTA hace 
entrega de la Fianza No. 04-16-0945845-0, y los Endosos 02, 03 y 04, por el monto 
de UN MILLÓN SEISCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA BALBOAS 
CON 90/ 100 (B/.1,611,740.90), emitida por NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ 
Y CENTROAMÉRICA, S.A., Esta fianza puede constituirse en dinero en efectivo, en 
títulos de crédito de EL ESTADO, en póliza de compañías de seguros, mediante 
garantía bancaria o cheques librados o certificados por bancos locales. Esta fianza se 
mantendrá en vigor por tres (3) años después de que la OBRA haya sido terminada, a 
fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que contrae 
EL CONTRATISTA, la reparación de todos los desperfectos o daños que puedan 
producirse por una construcción deficiente y la reposición de aquellos materiales 
defectuosos suministrados por ésta, siempre y cuando tales fallas ocurran dentro del 
período señalado. Vencido dicho término y no habiendo responsabilidad exigible se 
cancelará la fianza. En las fianzas de cumplimiento debe utilizarse el texto de modelo 
de fianza, aprobado por la Contraloría General de la República. 

d. Entregar la OBRA descrita en la cláusula Primera, que antecede, total y 
debidamente terminada dentro del término de SEISCIENTOS NOVENTA (690)  
días calendario de ejecución de la obra y el plazo de vigencia del contrato será 
dentro de los SETECIENTOS CINCUENTA (750) DÍAS calendarios.  
e. Permitir que EL ESTADO tenga acceso a la OBRA en todo momento, por medio de 
inspectores o supervisores, para velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones 
asumidas por EL CONTRATISTA en este CONTRATO. EL CONTRATISTA dará las 
facilidades apropiadas para dicho acceso e inspección, teniendo EL ESTADO la 
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facultad de hacer recomendaciones sobre cuestiones relacionadas a la obra, basadas 
en' las especificaciones de ésta, las cuales deben ser satisfactorias y prontamente 
atendidas por EL CONTRATISTA. 

f. EL ESTADO se reserva el derecho de efectuar cambios en los planos y 
especificaciones durante el desarrollo de los trabajos descritos en el literal a, de la 
cláusula primera, cuando así lo estime conveniente. 

g. Mantener al frente de la OBRA, objeto del presente CONTRATO, a una persona 
idónea debidamente autorizada, encargada de ejecutar las instrucciones que le 
imparta el inspector y/o supervisor, las cuales serán de obligatorio cumplimiento para 
EL CONTRATISTA, de conformidad con lo que establecen las Especificaciones 
Técnicas. 

h. Efectuar por cuenta propia todas las reparaciones y composiciones de desperfectos 
que puedan producirse por construcción deficiente durante el periodo de tres (3) años 
siguientes a la entrega y aceptación de la OBRA 

CUARTA: Obligaciones del ESTADO y pagos. EL ESTADO por su parte, se 
compromete a pagar a EL CONTRATISTA la suma de DOS MILLONES CIENTO 
CINCUENTA Y ÚN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE BALBOAS CON 01/100 
(B/.2,151,857.01), más el aporte del 7% del Impuesto de Transferencia de Bienes 
Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS), que asciende a la suma de 
CIENTO CINCUENTA MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE BALBOAS CON 99/100 
(B/.150,629.99), según lo estipulado en la Ley 8 del 15 de marzo de 2010 y Ley 33 del 
30 de junio de 2010, por la ejecución de la OBRA descrita en la cláusula primera, del 
presente Contrato. El monto total de este contrato asciende a la suma de DOS 
MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE BALBOAS 
CON 00/100 (B/.2,302,487.00), con cargo a la FONDO MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
FONDO ESPECIAL DE EDUCACIÓN-FECE CUENTA N02008007001.46. 

ACTIVIDAD MONTO TOTAL 
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) B/.2,151,857.01 B/.2,302,487.00 
AULAS 	TEORICAS, 	LABORATORIOS 	DE 
TURISMO, COMEDOR, AULA DE RECURSOS, 
BIBLIOTECAS Y REMODELACIÓN GENERAL DE 

Vigencia 2018 
200800700146 B/. 229,280.24 

COLEGIO FRANCISCO MORAZÁN UBICADO EN 
Cuenta No 1 

 
EL CORREGIMIENTO DE DAVID, DISTRITO DE Saldo del Proyecto B/. 2,073,206.76 
DAVID, PROVINCIA DE CHIRIQUI 

A partir del 31 de julio del 2017 la cuenta FECE ESPECIAL, será la del Banco 
Nacional- Cuenta única del tesoro No. 200800700146. 

Los pagos se efectuaran de manera parcial por avances de obra y de acuerdo con el 
calendario de inspección y presentación de Cuentas que se le suministrará a EL 
CONTRATISTA, junto con la Orden de Proceder. EL ESTADO podrá hacer 
deducciones de los pagos parciales o del pago final, en concepto de trabajos 
defectuosos. El pago final se verificará a la entrega de la OBRA por EL CONTRATISTA 
y su aceptación final por parte de EL ESTADO. En virtud del artículo 19 del Decreto 
Ejecutivo 84 de 26 de agosto de 2005, El ESTADO retendrá el cincuenta por ciento 
(50%) del ITBMS a EL CONTRATISTA. 

QUINTA: Ejecución del Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a entregar los 
diseños, planos de construcción y la Obra descrita completamente terminada a EL 
MINISTERIO DE EDUCACION a los SETECIENTOS CINCUENTA (750) DIAS 
CALENDARIOS, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de la Orden 
de Proceder. 

SEGUNDA: EL CONTRATISTA aporta a EL ESTADO aportó los Endosos No. 02, 03 
y 04 a la Fianza de Cumplimiento No. Fianza No. 04-16-0945845-0, de NACIONAL DE 
SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMERICA, S.A. que cubre el tiempo concedido hasta 
19 de diciembre de 2019 y Endoso 04 a Póliza de Seguro de todo riesgo para contratista 
No. 18-04-094609 1 -0 Y Endoso 06 de Responsabilidad Civil General N°06-01-0946089-
0 de NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMERICA, S.A.; 
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TERCERO:  Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del 
Contrato No. 0-50-2017 mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que 
fueron pactados originalmente. 

CUARTO:  Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, según lo exige el 
Artículo 967 del Código Fiscal, toda vez que se aplica la exención determinada por el 
Artículo 36 de la Ley No.6 del 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, 
Artículo 973, del Código Fiscal y el Artículo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de 
diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 
2011. 

QUINTO:  Esta Adenda incluye el refrendo de conformidad con el artículo 74 del Texto 
único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006 y  el artículo 48 de la Ley 32 de 8 de 
noviembre de 1984, emitida por la Contraloría General de la República. 

Para constancia de lo convenido, se expide y firma la presente Adenda, en la ciudad 
de Panamá, a los j)e.... 	(1 	) días del mes de 	.; de dos mil diecinueve 
(2019). 

POR EL ESTADO, 	 POR EL CONTRATISTA, 

REFRENDO 


