‘ N O

REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIQ DE E UCAC ON
Resuelto No. 5 4/ 3 Panami o) / 20 /9

POR EL CUAL SE AUTORIZA A LA EMPRESA CONSORCIO HALFESA- BATISTA,
PRORROGA DE CIENTO VEINTIUN (121) DIAS CALENDARIO PARA QUE SE CULMINEN LOS
TRABAIJOS DE “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS
TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS
INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: LOS GUARUMOS Y EL
PAREDON DEL CORREGIMIENTO EL PAREDON, DISTRITO DE NURUM COMARCA
NGABE BUGLE, REGION KODRIRI, REPUBLICA DE PANAMA”. BLICA;

LA MINISTRA DE EDUCACION
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Educacion suscribié el Contrato 0-43-2017 con la empreéa C()NSORCIO
HALFESA- BATISTA para el proyecto: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION
DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCI()N DE LAS
NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: LOS GUARUMOS Y
EL PAREDON DEL CORREGIMIENTO EL PAREDON, DISTRITO DE NURUM, COMARCA
NGABE BUGLE, REGION KODRIRI, REPUBLICA DE PANAMA”;

Que mediante Orden de Proceder, se autorizo6 a la empresa CONSORCIO HALFESA- BATISTA, para
que inicie formalmente los trabajos, cuya fecha de inicio de ejecucion fue a partir del dia 6 de septiembre
de 2018;

Que a través de la Nota No.037-MEDUCA-ESC.RAN-2019 fechada el 9 de julio de 2019, la empresa
CONSORCIO HALFESA- BATISTA, solicité extension de plazo del proyecto por ciento veintitn
(121) dias calendario, a fin de completar el proceso;

Que mediante Nota de Justificacion de la Direccién Nacional de Ingenieria y Arquitectura, fechada
el 19 de julio de 2019, se indica que la justificacion por extension de tiempo obedece a las siguientes
razones;

“Esta justificacion por Adenda de Tiempo, obedece a las siguientes razones:

1. Segiin Nota 037-MEDUCA-ESC.RAN-2019 del 9 de julio y recibida por mi persona el dia 11 de
julio, con el motivo de solicitud de una adenda de tiempo de 121 dias calendario.

2. De acuerdo a los puntos sefialados en la solicitud presentada por la empresa, se puede reafirmar los
puntos como las fuertes lluvias que se dieron durante los meses de julio a noviembre del afio 2018 los
cuales fueron un factor importante para los avances del proyecto. A raiz de las lluvias presentadas en
los meses julio — noviembre hicieron que el acceso a la Escuela El Paredon se complicara por temas
de tipo de carretera que hay actualmente (Tierra).

3. Aparte los fuertes vientos que se dieron en el verano (enero — marzo 2019) también fue un factor de
atraso para los avances de la obra. Lo cual produjo un atraso en la colocacion de techo, lo mismo
afecta a la instalacion de los paneles solares.

4. Porcentaje de atraso aproximado al momento de la suspension de labores (veinte) 20%, respecto al
tiempo de ejecucion, 130 dias calendarios.

5. Con la finalidad de culminar los trabajos pendientes de este contrato, por solicitud de la Direccién de
la Escuela y peticion de la empresa contratista CONSORCIO HALFESA - BATISTA, la Direccién
Nacional de Ingenieria y Arquitectura, define una extension de tiempo de la siguiente manera:

Descripcion de sucesos Fecha Dias Transcurridos

Suspensién de labores después de mediodia por Julio al noviembre del

85 di
motivos de lluvias. 2018 185
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Inconveniente de labores al momento de la colocacién

Enero al marzo del 2019 46 dias
del techo.

Solicitud de Extension de Tiempo por HALFESA -

BATISTA 20 de octubre de 2019 121 dias

Observacién: De acuerdo con el desglose de tiempo descrito en el presente documento, se justifican los dias
solicitados por el consorcio HALFESA - BATISTA a MEDUCA, mediante nota 037-MEDUCA-ESC.RAN-
2019 por un término de 121 dias calendario, a partir del 20 de octubre del 2019 hasta el 17 de febrero del
2020.

Que a través de la Autorizacién de Prorroga No.1 fechada el 19 de julio de 2019, se le conceden
ciento veintiin (121) dias calendario al Contrato 0-43-2017, extendiendo el periodo de
construccion hasta el 17 de febrero de 2020;

Que el CONSORCIO HALFESA- BATISTA, aporto:

1. Fianza de Pago anticipado: Para responder por el pago anticipado de este Contrato y garantizarlo, EL
CONTRATISTA presenta la Fianza de Pago Anticipado No. 04-1004068-0, emitida por ACERTA
SEGUROS, S.A., a favor del Ministerio de Educacién y de la Contraloria General de la Republica, por la
suma de CUATROSCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA BALBOAS CON
74/100 (B/. 424,590.74), que representa el cien por ciento (100%) del valor total anticipado.
2. Fianza de Cumplimiento. EL CONTRATISTA, como garantia de cumplimiento del presente
CONTRATO, hace entrega del Endoso No. 1 a la Fianza No. 04-1003896-0, la cual cubre hasta el 17 de
febrero de 2020, por el monto DOS MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y TRES BALBOAS CON 69/100 (B/.2,122,953.69), emitida por ACERTA SEGUROS,
S.A.; que equivale al cincuenta (50%) del valor de CONTRATO. Esta fianza se mantendr4 en vigor durante
la vigencia del Contrato mas un periodo de tres (3) afios después de que la OBRA haya sido terminada, a fin
de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que contrae EL CONTRATISTA, la
reparacion de todos los desperfectos o dafios que puedan producirse por una construccién deficiente y la
reposicion de aquellos materiales defectuosos suministrados por ésta, siempre y cuando tales fallas ocurran
dentro del periodo sefialado. Vencido dicho término y no habiendo responsabilidad exigible, se cancelara la
fianza.

Que mediante Memorando DINIA.GSP.139.0626-19 fechada el 1 de octubre de 2019, emitida por la
Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura, solicitan se proceda con el tramite de Adenda No.1 de
tiempo.

En virtud de lo anterior, se procedera a modificar las Clausulas concernientes a los cambios surgidos de
acuerdo a la extensién de tiempo autorizada al Contrato 0-43-2017 con la empresa CONSORCIO
HALFESA- BATISTA para el proyecto: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION
DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS
NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: LOS GUARUMOS Y
EL PAREDON DEL CORREGIMIENTO EL PAREDON, DISTRITO DE NURUM, COMARCA
NGABE BUGLE, REGION KODRIRI, REPUBLICA DE PANAMA?”;

Que el Articulo 77, regula las reglas para modificaciones y adiciones al contrato\en baseal 1nteres publico
y el Articulo 81, regula lo concerniente a la concesion de prérroga, ambos déi\{ek’bo (inmd (de la Ley 22
del 27 de junio de 2006. / %

RESUELVE:
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ARTICULO PRIMERO: Autorizar a la empresa CONSORCIO HALFESA- BATISTA, prérroga de
ciento veintitn (121) dias calendario para que se culminen los trabajos de “DISENO, DESARROLLO
DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y
CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS: LOS GUARUMOS Y EL PAREDON DEL CORREGIMIENTO EL PAREDON,
DISTRITO DE NURUM, COMARCA NGABE BUGLE, REGION KODRIRI, REPUBLICA DE
PANAMA”.
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ARTICULO SEGUNDO: Modificar la Clausulas Tercera, Cuarta literal ¢ y d, Quinta, Sexto y Vigésima
Sexta del contrato 0-43-2017 con la empresa CONSORCIO HALFESA- BATISTA para el proyecto:
“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO,
REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE
LOS CENTROS EDUCATIVOS: LOS GUARUMOS Y EL PAREDON DEL CORREGIMIENTO
EL PAREDON, DISTRITO DE NURUM, COMARCA NGABE BUGLE, REGION KODRIRI,
REPUBLICA DE PANAMA”,

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electronico de “PanamaCompra”,
por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO CUARTO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e
Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de
2006.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

MARUJA G. DE 1IL,LALOB(,),S*G;.

Ministra de Educacid @/e,o e _50\3(’

ING. RIJARDO SANCHEZ-GARCIA
Viceminibtro de Infraestructura Educativa
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