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REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION
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POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA ADENDA DE EXTENSION DE TIEMPO N°1 PARA EL CONTRATO
0-55-2019, PARA EL PROYECTO: 'DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, CONSTRUCCION Y
REMODELACION DEL COLEGIO HARMODIO ARIAS MADRID, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE
CHAME, DISTRITO DE CHAME, PROVINCIA DE PANAMA OESTE, REPUBLICA DE PANAMA".

LA MINISTRA DE EDUCACION
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribié el Contrato 0-55-2017 con la empresa ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE
CONSTRUCCCION, S.A. (APROCOSA), para el proyecto de: ‘DISENO, DESARROLLO DE PLANOS,
CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL COLEGIO HARMODIO ARIAS MADRID, UBICADO EN EL
CORREGIMIENTO DE CHAME, DISTRITO DE CHAME, PROVINCIA DE PANAMA OESTE, REPUBLICA
DE PANAMA", (Fojas 2686 a 2692);

Que mediante Orden de Proceder, se autorizé a la empresa ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE
CONSTRUCCCION, S.A. (APROCOSA), para que inicie formalmente los trabajos en el plazo de
QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO (545) dias calendario de ejecucion de la obra y el plazo de vigencia del
contrato sera dentro de los SEISCIENTOS CINCO (605) dias calendario contados a partir del dia habil
siguiente a su fecha de notificacion, es decir a partir del 16 de enero de 2018, debiendo culminar el dia 14 de
julio de 2019, (foja 2761-2762);

Que mediante la nota AP/2019-117 de fecha 25 de febrero de 2019, el representante legal de la empresa
ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCCION, S.A. (APROCOSA), solicito se le

concediera una extension de tiempo para finalizar la ejecucion de la obra, por 200 dias calendario. (foja
6484);

Que mediante Memorando DNIA.GSP.139.0740-19 de 12 de noviembre de 2019, la Direccion Nacional de
Ingenieria y Arquitectura solicit a la Direccion Nacional de Asesoria Legal, la tramitacion de la adenda No.1
por extension de tiempo al Contrato 0-55-2017 (foja 6498):

Que en nota de justificacion fechada 24 de octubre de 2019 (foja 6480 y 6481), establece que la extension
de tiempo al Contrato 0-55-2017, obedece a lo siguiente:

Atendiendo a la solicitud formal de prorroga del Contratista sometida mediante nota AP/2019-117 con fecha
25 de febrero de 2019, la cual sustenta las siguientes razones:

1. Suspension de trabajos por motivos de huelga de los colaboradores, esta paralizacion se da
debido a solicitud del SUNTRACS como medida de presion referente a las reformas a realizar a la
Convencion Colectiva CAPAC-SUNTRAC, el periodo de huelga fue del 18 de abril del 2018,
produciendo un retraso en la ejecucion de la obra de 45 dias calendarios. Se consideran 15 dias
adicionales a los 30 de paralizacion como periodo de readaptacion de los trabajadores.

2. Afectaciones climaticas: durante la ejecucion de los trabajos iniciados, de acuerdo a la orden de
proceder, en junio del 2018, se presentaron precipitaciones pluviales mayor a las usuales,
principalmente en los meses entre septiembre y mediados de diciembre del 2018; conllevando con
esto la necesidad de trabajar en jornadas cortas, e inclusive hubo jornadas en las que no se pudo
frabajar; ocasionando un atraso en las actividades de 45 dias calendarios segiin programacion.

3. Demolicion del gimnasio: esta actividad no se encontraba en el alcance del Contrato ni en el Pliego
de Cargos, se realizo debido al mal estado de los cimientos y estructura existente de la edificacion,
la cual representaba un riesgo para la comunidad educativa. La ejecucion de esta actividad
ocasiond un atraso en la obra de 60 dias calendarios segin programacién.

4. Construccion del gimnasio: posterior a la demolicion se procedio con la construccion del Pabellon
N° 3 (Gimnasio), donde se estan ejecutando las siguientes actividades: mejoramiento del terreno,
construccion de fundaciones y cimientos, confeccion e instalacion de estructura de acero, frabajos
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de carpinteria, albafileria, electricidad y plomeria. Ninguna de estas actividades pertenece al
alcance del Contrato ni al Pliego de Cargos. Atraso 120 dias calendarios segtin programacion.
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9. Demolicion y construccion de paredes: debido al mal estado de las paredes infernas y externas el
pabellon N° 4 (aulas teoricas, biblioteca, aula de musica, enfermeria, y oficina nocturna), se
procedio con la demolicion y levantamiento de las paredes que se encontraron en mal estado, esto
fue notificado a la Inspeccion de MEDUCA mediante un informe: estas actividades no forman parte
del alcance del Contrato, ni del Pliego de Cargos, por lo cual no fueron consideradas en nuestra
programacion. Atraso 120 dias calendario segiin programacién.

6. Atrasos por disefio y desarrollo de planos: el tiempo en la revision de planos, se ha dilatado, debido
a las subsanaciones que se han realizado en los disefios de arquitectura, estructura, electricidad,
sistema especiales y plomeria, por lo que se le reconoce 50 dias.

En fotal se estima que para las actividades atrasadas producto de las lluvias y otros factores se
estiman 260 dias,

En conclusion, después de haber analizado la solicitud formal del Contratista y la sustentacion de la
misma, justificamos la prorroga de 260 dias calendarios solicitada, basandonos en lo establecido en la
Ley 22 de Contrataciones Publicas en el siguiente articulo:

“Articulo 81. Concesion de prorroga. Los retrasos que fueran producidos por causas no
imputables al contratista o cuando se den situaciones de fuerza mayor o casos fortuitos, daran
derecho a que se extienda el plazo del contrato por un periodo no menor al retraso.

Sin perjuicio de lo establecido, las prérrogas modificaran, proporcionalmente, los términos
establecidos y se documentaran como adiciones o adendas al contrato originalmente suscrito.
También el contratista tendra derecho a la extension del periodo de ejecucion, cuando el
perfeccionamiento del contrato se efectiie con posterioridad a los ciento veinte dias calendario
de concluido el procedimiento de seleccién de contratista.”

Siendo situaciones de fuerza mayor o casos fortuitos y requiriéndose que el proyecto culmine,
MEDUCA quien no es responsable de los atrasos, gestiona la prormoga en beneficio del estudiantado
que recibe clases en dicha comunidad.

Esta extension no aplica para posterior reclamo del contratista sobre equilibrios contractuales u otros".

Que mediante la autorizacion de Prarroga No.1 expedida el 24 de octubre de 2019, el Departamento de
Ejecucion de Inspeccion de Obras de la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura autorizo doscientos
sesenta (260) dias calendario, extendiéndose el periodo de ejecucion de la obra hasta el dia treinta (30) de
marzo de 2020 (foja 6482);

Que la empresa ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCCION, S.A. (APROCOSA), aportd
el Endoso No.3 correspondiente a la Fianza de Cumplimiento No.070-001-000017256-000000 emitida por
CIA. INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A., el cual cubre la extension otorgada y vigente hasta el 30 de
marzo de 2020 inclusive; y endoso de Todo Riesgo Construccion No.045-001-000003014-000004 emitida por
CIA. INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A., el cual cubre la extension otorgada y vigente hasta el 30 de
marzo de 2020 inclusive. (Fojas 6465 y 6464 respectivamente).

En virtud de lo anterior, se procedera a modificar las Clausulas concernientes a los cambios surgidos de
acuerdo a la extension de tiempo autorizada al Contrato 0-55-2017 con la empresa ADMINISTRADORA DE
PROYECTOS DE CONSTRUCCCION, S.A. (APROCOSA), para el proyecto: “DISENO, DESARROLLO DE
PLANOS, CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL COLEGIO HARMODIO ARIAS MADRID, UBICADO
EN EL CORREGIMIENTO DE CHAME, DISTRITO DE CHAME, PROVINCIA DE PANAMA OESTE,
REPUBLICA DE PANAMA”;

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 regulan lo concemiente a las
modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesion de prorroga, por tanto;

RESUELVE:
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ARTICULO PRIMERO: Autorizar prorroga de doscientos sesenta (260) dias calendario al plazo de entrega de
la obra objeto del Contrato 0-55-2017, a la empresa ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE
CONSTRUCCCION, S.A. (APROCOSA), para el proyecto de: "DISENO, DESARROLLO DE PLANOS,
CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL COLEGIO HARMODIO ARIAS MADRID, UBICADO EN EL

CORREGIMIENTO DE CHAME, DISTRITO DE CHAME, PROVINCIA DE PANAMA OESTE, REPUBLICA
DE PANAMA".

ARTICULO SEGUNDO: Modificar la Clausulas Tercera, literales ¢ y d, Cuarta y Vigésima Quinta del contrato
0-55-2017 con la empresa ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCCION, S.A.
(APROCOSA), para el proyecto: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, CONSTRUCCION Y
REMODELACION DEL COLEGIO HARMODIO ARIAS MADRID, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE
CHAME, DISTRITO DE CHAME, PROVINCIA DE PANAMA OESTE, REPUBLICA DE PANAMA

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrénico de "PanamaCompra’, por €l
término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO CUARTO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para
su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, de
conformidad con el articulo 100 de la Ley 61 de 2017,

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

MARUJA G, DE VILLALOBOS
" Ministra de Educacion
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