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Resuelto_ “/063 Panama, G d¢ deeerndnd ol 20/

POR EL CUAL SE APRUEBA LA EXTENSION DE TIEMPO DEL CONTRATO No.0-29-2016
“PROYECTO: DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION PARA [EL
PROYECTO DE PABELLON NUEVO DE LABORATORIOS, CAFETERIA, AREA
ADMINISTRATIVA, AMPLIACION Y TECHADO DE PLAZA PARA SALUDO A LA
BANDERA, KIOSCO, SALON DE BANDA DE MUSICA, PABELLON DE SALON DE
CONFERENCIAS, SERVICIOS SANITARIOS, DEPOSITOS, REPARACION E
PABELLONES Y CANCHA TECHADA EXISTENTES, DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE
COBERTIZOS NUEVOS Y ADECUACION PARA EL LABORATORIO DE FAMILIA Y
DESARROLLO, ADECUACIONES ELECTRICAS, SISTEMA DE BOMBEO PARA
TANQUES DE RESERVA Y OTRAS ADECUACIONES SANITARIAS PARA EL INSTITUTO
FERMIN NAUDEAU. UBICADO EN: CORREGIMIENTO DE BETHANIA, DISTRITO DE
PANAMA, PROVINCIA DE PANAMA”.

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribié el Contrato No.0-29-2016, suscrito con el CONSORCIO RODSA-
VALLESA, para la Licitacion Por Mejor Valor No. 2016-0-07-0-08-LV-025435. “PROYECTO:
DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO |DE
PABELLON NUEVO DE LABORATORIOS, CAFETERIA, AREA ADMINISTRATI A,
AMPLIACION Y TECHADO DE PLAZA PARA SALUDO A LA BANDERA, KIOSCO, SALON
DE BANDA DE MUSICA, PABELLON DE SALON DE CONFERENCIAS, SERVICIbS
SANITARIOS, DEPOSITOS, REPARACION DE PABELLONES Y CANCHA TECHADA
EXISTENTES, DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE COBERTIZOS NUEVOS!| Y
ADECUACION PARA EL LABORATORIO DE FAMILIA Y DESARROLLO, ADECUACIONES
ELECTRICAS, SISTEMA DE BOMBEO PARA TANQUES DE RESERVA Y OTRAS
ADECUACIONES SANITARIAS PARA EL INSTITUTO FERMIN NAUDEAU. UBICADO EN:
CORREGIMIENTO DE BETHANIA, DISTRITO DE PANAMA, PROVINCIA DE PANAMA™:

Que mediante Orden de Proceder, se autorizo al CONSORCIO RODSA-VALLESA. para que
inicie formalmente los trabajos del contrato en el plazo de SETECIENTOS CUARENTA (740)

dias calendario para la ejecucion de la obra, contados a partir del dia habil siguiente a su fecha
de notificacion:

|
Que posteriormente se celebro la Adenda No.1, se le concedié una extension de tiempo para
la ejecucion de los trabajos de Doscientos Veinte (220) dias calendario adicionales y que
aumento el valor del Contrato No.0-29-2016, quedando en un monto final de B!.8,405,897.|‘-O4;

Que mediante la Nota NAUDEAU_188_27_06_19, con fecha del 27 de junio del 2019, visible a foja
4540 el CONSORCIO RODSA-VALLESA, solicité se le concediera una extension de tiempo
del Contrato No.0-29-2016;

Que en nota de justificacion de la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura, fechada 10
de septiembre de 2019, visible a fojas 4544 a 4545 establece que la extension de tiempo al
Contrato No.0-29-2016, obedece entre otras cosas, a lo siguiente:

‘Atendiendo a la solicitud formal de Extension de Tiempo del Contratista, sometida mediante fota
NAUDEAU_188_27_06_19, con fecha del 27 de junio del 2019, la cual sustenta las siguientes razones:

“1. Al proyecto se le otorga Orden de Proceder el 30 de diciembre del 2016, con fecha
de inicio el 3 de enero de 2017 y fecha de terminacion de obra el 12 de enero de 2019,
con una Adenda No.1 por Aumento de Costo y Extensién de Tiempo de 220 dias
calendario, que comprende del 13 de enero al 20 de agosto del 2019, la cual es
refrendada por la Contraloria General de la Republica el 26 de marzo de 2019, par lo
que las actividades comprendidas en esta Adenda quedaron aplazadas hasta inicios de
mayo del 2019, donde se registra el inicio de estos trabajos. De estos trabajos podemos




mencionar en forma general los siguiente: la remocion de pisos, cielo raso suspendido,
inodoros, lavamanos, desmonte de puertas metélicas de los bafos, baranda metalica
existente de toda la escuela, demolicion de baranda de concreto, suministro e
instalacion de piso, cielo raso suspendido, inodoros, lavamanos, urinales, descanso y
pasos de escaleras en baldosas de grano fino, barandas metalicas y griferia de dudhas,
los cuales abarcan las areas de pabellon No.1 y 2, pabellon de pre-media, sétano No.1
Y 2. Estas labores son de suma importancia a fin de entregar estas areas con los
acabados apropiados que permitan el uso eficiente de las aulas tedricas. La duracion
de estas labores es de 4 meses y debian iniciar a mediados de enero del 2019.

. Los documentos requeridos para la Adenda No.1, por Aumento de Costo|son
entregados al Departamento de Gestion y Control de Proyectos el 13 de noviembie de
2018, mediante hoja de tramite No. 1082-2018. Sin embargo, debido al cierre
presupuestario de ese ano, los tramites no pudieron ser concluidos y por tanto no fue
perfeccionada durante el periodo de tiempo solicitado por el Consorcio Rodsa-Vallesa.
Debido a esto, una vez abierto el Periodo Fiscal 2019 se reanuda el proceso con la
intencion de culminar los tramites administrativos y refrendar la adenda del Contrao.

Entre las actividades de la Orden de Cambio No.1 por Aumento de Costo a realizar en
pabellon de Pre-media, tenemos una situacion imprevista en a la “demolicion de
baldosas existentes y suministro e instalacion de baldosas de grano fino pulido de|0.30
x 0.30 m, en aulas 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 3Hy 3I", la cual describo a continuagcion:
la superficie de concreto donde se colocaran las piezas de grano fino tiene espesor de
6 cm, el cual es inferior al estandar que debe ser de 10 cm. La misma presenta estado
de deterioro con grietas en varios puntos y debajo del mismo se observan espécios
vacios por falta de compactacion del suelo natural, donde el suelo no ofrece la densidad
optima para el soporte de los pisos nuevos a instalar. Por lo tanto se requerira de lreinta
dias adicionales para solventar esta deficiencia estructural y poder instalar el
revestimiento nuevo garantizando el trabajo.

. El proveedor de pisos “Productos Maribel, S.A.", le informa al contratista que debido al
volumen de pedidos de distintos proyectos de indole escolar que manejan actualmente
no pueden comprometerse a despachar los 2,267 m? de pisos de terrazos, destinados
al edificio de laboratorio y los 649 m? para el pabellon de Pre-media, en un plazo
aproximado de 60 a 75 dias habiles. Este inconveniente retrasaria significativamente la
duracion del pulimiento de las baldosas y zocalos de grano fino, el cual tiene un
rendimiento minimo de 10.50 m%dia, con una cuadrilla de trabajadores, asi como
también la instalacion de las puertas, cielo raso y baranda metalica en pasillos. Debido
a que esta actividad es una ruta critica para la entrega de estos edificios, se requjeren
de 66 dias adicionales para terminar con los frabajos de acabados.

Basandonos en la Ley 22 del 27 de junio del 2006 que regula la contratacion publica
amparamos nuestro sustento para la extension de tiempo en el siguiente articulo:
“Articulo 81. Concesion de prorroga. Los retrasos que fueran producidos por causgs no
imputables al contratista o cuando se den situaciones de fuerza mayor o casos fortuitos,
daran derecho a que se extienda el plazo del contrato por un periodo no menor al
refraso. Sin perjuicio de lo establecido, las prorrogas modificaran, proporcionalmente,
los términos establecidos y se documentaran como adiciones o adendas al contrato
originalmente suscrito. También el contratista tendra derecho a la extension del periodo
de ejecucion, cuando el perfeccionamiento del contrato se efectie con posteriorigad a
los ciento veinte dias calendario de concluido el procedimiento de seleccion de
contratista. La Direccion General de Contrataciones Publicas reglamentara todo lo
concerniente a este articulo”.

En virtud de lo antes expuesto en los numerales del 1 al 5, encontramos motivo para la soljcitud

de prorroga de tiempo solicitada por el conltratista.

En consecuencia, después de haber analizado la solicitud formal del Contratista, justificamos
la extension de tiempo por ciento noventa (190) dias calendario a partir del 21 de agosto de

2019 hasta el 26 de febrero del 2020.

Cabe destacar que el contratista no haréa uso de esta tramitacion para reclamos posteriores. ..,
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Que mediante la Autorizacion de Prorroga No.2 del 10 de septiembre de 2019 visible a foja
4543, la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura, concede ciento noventa (190) dias
cglendario de prorroga al CONSORCIO RODSA-VALLESA, extendiéndose el periodo de
ejecucion de la obra del contrato No.0-29-2016, hasta el 26 de febrero de 2020:

Que el CONSORCIO RODSA-VALLESA aporto el Endoso No.-03- a la Fianza de Cumplimiento
No. 04-16-0939244-0 emitida por NACIONAL DE SEGUROS de PANAMA Y
CENTROAMERICA, S.A., el cual cubre la extension otorgada y vigente hasta el 26 de febrero
de 2020 y el Endoso a la Pdliza de Responsabilidad Civil No.06-01-0939475-3, emitigo por
NACIONAL DE SEGURQOS de PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., el cual cubre la extdnsion

otorgada y vigente hasta el 20 de octubre de 2020 inclusive:

Que en vista de lo anterior, atendiendo a que se va a extender el tiempo de ejecucion del
Contrato No.0-29-2016, suscrito entre EL ESTADO y el CONSORCIO RODSA-VALLESA,
para el “PROYECTO: DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION PARA EL
PROYECTO DE PABELLON NUEVO DE LABORATORIOS, CAFETERIA, AREA
ADMINISTRATIVA, AMPLIACION Y TECHADO DE PLAZA PARA SALUDO A LA BANDERA,
KIOSCO, SALON DE BANDA DE MUSICA, PABELLON DE SALON DE CONFERENGIAS,
SERVICIOS SANITARIOS, DEPOSITOS, REPARACION DE PABELLONES Y CANCHA
TECHADA EXISTENTES, DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE COBERTIZOS NUEVOQS Y
ADECUACION PARA EL LABORATORIO DE FAMILIA Y DESARROLLO, ADECUACIONES
ELECTRICAS, SISTEMA DE BOMBEO PARA TANQUES DE RESERVA Y OTRAS
ADECUACIONES SANITARIAS PARA EL INSTITUTO FERMIN NAUDEAU. UBICADO EN:
CORREGIMIENTO DE BETHANIA, DISTRITO DE PANAMA, PROVINCIA DE PANAMA” | esto
trae como consecuencia que se tengan que modificar las clausulas TERCERA, Literales c y d
de la CUARTA, QUINTA y VIGESIMA QUINTA del mismo;

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, de conformidad
a lo establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017, regulan lo
concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesian de
prorroga, por tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar la prorroga de ciento noventa (190) dias calendario al plazo
de entrega de la obra objeto del Contrato No.0-29-2016, suscrito entre EL ESTADO vy el
CONSORCIO RODSA-VALLESA, para el “PROYECTO: DISENO, DESARROLLO DE
PLANOS Y CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE PABELLON NUEVO DE
LABORATORIOS, CAFETERIA, AREA ADMINISTRATIVA, AMPLIACION Y TECHADO DE
PLAZA PARA SALUDO A LA BANDERA, KIOSCO, SALON DE BANDA DE MUSICA,
PABELLON DE SALON DE CONFERENCIAS, SERVICIOS SANITARIOS, DEPOSITOS,
REPARACION DE PABELLONES Y CANCHA TECHADA EXISTENTES, DEMOLICION Y
CONSTRUCCION DE COBERTIZOS NUEVOS Y ADECUACION PARA EL LABORATORIO
DE FAMILIA Y DESARROLLO, ADECUACIONES ELECTRICAS, SISTEMA DE BOMBEQ
PARA TANQUES DE RESERVA Y OTRAS ADECUACIONES SANITARIAS PARA EL
INSTITUTO FERMIN NAUDEAU. UBICADO EN: CORREGIMIENTO DE BETHANIA,
DISTRITO DE PANAMA, PROVINCIA DE PANAMA", .

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar la modificacion de las Clausulas TERCERA, Literalesic y d
de la CUARTA, QUINTA y VIGESIMA QUINTA del Contrato No.0-29-20186, suscrito entfe EL
ESTADO y el CONSORCIO RODSA-VALLESA, para el “PROYECTO: DISENO,
DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE PABELLON
NUEVO DE LABORATORIOS, CAFETERIA, AREA ADMINISTRATIVA, AMPLIACION Y
TECHADO DE PLAZA PARA SALUDO A LA BANDERA, KIOSCO, SALON DE BANDA DE
MUSICA, PABELLON DE SALON DE CONFERENCIAS, SERVICIOS SANITARIOS,
DEPOSITOS, REPARACION DE PABELLONES Y CANCHA TECHADA EXISTENTES,
DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE COBERTIZOS NUEVOS Y ADECUACION PARA EL
LABORATORIO DE FAMILIA Y DESARROLLO, ADECUACIONES ELECTRICAS, SISTEMA
DE BOMBEO PARA TANQUES DE RESERVA Y OTRAS ADECUACIONES SANITARIAS
PARA EL INSTITUTO FERMIN NAUDEAU. UBICADO EN: CORREGIMIENTO DE BETHANIA,
DISTRITO DE PANAMA, PROVINCIA DE PANAMA".




ARTICULO TERCERO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electronic
‘PanamaCompra’, por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

o de

ARTICULO CUARTO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e

Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de

unio

de 2006 y articulo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2006, de
conformidad a lo establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

Viceministfo de Infraestructura Educativa
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