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R[CPUBLICA DE P,A,NAMA MINISTERIO DE EDUCACION,
Resuelto (L)"/’";f{r/ -~ 4 Panama _"?(/e? (tfcea s byde (/é z2aolf

POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA EXTENSION DE TIEMPO DEL CONTRATO O-
10-2016, SUSCRITO CON EL CONSORCIO ESCUELAS RANCHOS, PARA EL PROYECTO
DE: “ESTUDIOS, DISENO, CONSTRUCCION, REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA TIPO
RANCHO Y OTRAS REMODELACIONES Y AMPLIACIONES EN ESCUELAS A NIVEL
NACIONAL. FASE 1: DISTRITO DE MUNA, COMARCA NGOBE BUGLE”

LA MINISTRA DE EDUCACION
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que ¢l Estado suscribio el Contrato O-10-2016, con el CONSORCIO ESCUELAS RANCHOS, para el
proyeeto de: “ESTUDIOS, DISENO, CONSTRUCCION, REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA
TIPO RANCHO Y OTRAS REMODELACIONES Y AMPLIACIONES EN ESCUELAS A NIVEL
NACIONAL. FASE |: DISTRITO DE MUNA, COMARCA NGOBE BUGLE™:;

Que mediante Orden de Proceder, se autorizo al CONSORCIO ESCUELAS RANCHOS, para que inicie
formalmente los trabajos en el plazo de Setecientos Treinta (730) dias calendario para la ejecucion de la
obra, contados a partir del dia habil siguiente a la fecha de notificacion, salvo extensiones a que hubicre
lugar;

Que posteriormente, mediante Adenda No.l se realizd una compensacion de los trabajos objeto del
Contrato O-10-20106, la cual habia sido aprobada previamente mediante Resuelto No.5279 de 20 de
octubre de 2017,

Que posteriormente, mediante Adenda No.2 al Contrato 0O-10-2016, se le concedid una extension de
tiempo para la ejecucion de los trabajos de trescientos sesenta y cinco (365) dias calendario adicionales,
la cual habia sido aprobada previamente mediante Resuelto No.872 de 2 de marzo de 2018;

Que mediante Adenda No.3 al Contrato O-10-2016, se le concedid una extension de tiempo para la
cjecucion de los trabajos de ciento cincuenta (150) dias calendario adicionales y se disminuyo el valor
total del contrato por la suma de B/.16,418,169.03, la cual habia sido aprobada previamente mediante
Resuelto No.2047 del 7 de mayo de 2019;

Que mediante la nota No. 117CER0819 con fecha del 12 de agosto de 2019, el representante legal de
CONSORCIO ESCUELAS RANCHOS, solicitd se le concediera una extension de tiempo para
finalizar la ¢jecucion de la obra de 143 dias calendario adicionales (foja 28747):

Que en nota de justificacion de la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura, fechada 23 de agosto
de 2019 (foja 28741), establece que la extension de tiempo al Contrato 0-10-2016, obedece entre otras
cosas i lo siguiente:

“L Oue mediante nota No. TT7TCEROSTY del 12 de agosto de 2019, el representante legal del Consorcio
Iscuelas Rancho, solicitd se le concediera una extension de tiempo de ciento cuarenta v tres (143) dias
calendarios al contrato No, O-10-2016 para finalizar la ejecucion de la obra.

2. 8e realiza del 27 de abril del 2016 al 25 de agosto de 2016 ¢l contratista hace la entrega de los
anfeprovectos.

3. Del 6 de junio de 2018 a abril del 2019 se realiza la aprobacion de planos constructives. /' >
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4 Debido a la cantidad de centros educativos intervenidos y las gestiones necesarias para la expedicion
de los permisos de ocupacion, cuyos (ramites corresponden a otras entidades tales como Municipios v
Benemérito Cuerpo de Bomberos, no es posible estimar el tiempo de cierre v entregd de los 3() centros
cducativos. Il Ministerio de Educacion ha establecido un programda de cierre del proyecto pard culminar
con las etapas administrativas para asegurar la entrega total del proyecto antes de inicio del ano lectivo
20200, el mismeo se estima en 80) dias calendarios. ' '

5. La empresa ha iniciado la entrega de los Planos Cono Construido y los mismos estan siendo revisados
en campo para lo cnal se ha iniciado una logistica de visitas @ los diferentes centros educativo para la
revision en campo de los borradores v hacer correcciones antes de las entregas finales. Debido a la
cantidad de centros educativos y las distancias que deben recorrerse el tiempo de revision en canpo s¢
ha estimado en dos meses (60 dias calendarios). Luego de este proceso l0s planos finales deben ser
entregados a la institueion.

En conclusion, después de haber analizado la solicitud formal del Contratista vy la sustentacion de la
misma, justificamos la prorroga de 172 dias calendario solicitada, basandonos ¢n lo establecido en la
Lev 22 de Contrataciones Publicas en el siguiente articulo:

“Articulo 81. Concesion de prorroga. Los relrdsos que fueran producidos por causas 1o imputables al
contratisic o cud ndo se den situaciones de fuerza mayor 0 €asos fortuitos, daran derecho a gue se extienda
¢l plazo del contralo por un periodo o menor al retraso.

roporcionalmente, 10s [erminos establecidos

Sin perjuicio de lo establecido, las rorrogas modificardn
v se document tarcn conto adiciones o adendas al contrato originalmente suscrito.

O

seriodo _de ejecucion cuando ¢l

nto veinte dias calendario_de

Tambicn_el contratista_tendrd derecho _a_la extension _del
perfeccionamicnto del contrato se € ectiie_con osterioridad a los cie
concluido el procedimiento de seleccion de contrat ista,

Que mediante \a autorizacion de Prorroga No.3 expedida el 23 de agosto de 201 9, la Direccion Nacional
de Ingenieria y Arquitectura qutorizé ciento cuarenta y tres (143) dias calendario para cl citado contrato
0-10-2016, extendiéndose el periodo de ejecucion de la obra hasta ¢l dia cuatro (4) de febrero de 2020

(foja 28742);

Que ¢l CONSORCIO ESCUELAS RANCHOS, aporto ¢l Endoso No.5 a la Fianza de Cumplimiento
No.070-001 -000014873-000000 de la aseguradora CiA INTERNACION AL DE SEGUROS, S.A.yel
Endoso a la Poliza de Responsabilidad Civil No. 013300025775 emitidos  por SEGUROS
SURAMERICANA, g A.. los cuales cubren ambos los MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO
{ 1.388) DIAS CALENDARIO, a partir de la fecha indicada en los siguienies Casos: Orden de Proceder,
refrendo o cumplida la condicion a la cual se sujeta el contrato;

Que en vistade lo anterior, atendiendo a que se va d extender ¢l tiempo de gjecucion del Contrato O-10-
2016. suserito entre EL ESTADO y el CONSORCIO ESCUELAS RANCHOS, para el proyecto de:
“ESTUDIOS, DISENO, CONSTRUCCION. REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA TIPO
RANCHO Y OTRAS REMODELACIONES Y AMPLIACIONES EN ]_—ZSCUHLAS A NIVEL
NACIONAL. FASE 1t DISTRITO DE MUNA, COMARCA NGOBE BUGLE™, esto trac como
consecuencia que se tengan que modificar las clausulas TERCERA, CUARTA Literal f, QUINTA'Y
VIGESIMA SEXTA del mismo;

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2000 regulan 10 coneernientt
4 las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesion de prorroga. por tanto:

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar prorroga de ciento cuarenta y tres (143) dias 3 Siaf l&{) de
entrega de la obra objeto del Contrato 0-10-2016, suscrito entre EL ESTADG %&OR; /'If
m.-}};-lir:\j’\iy
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ESCUELAS RANCHOS, para el proyecto de: “ESTUDIOS, DISENO, CONSTRUCCION,
REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA TIPO RANCHO Y OTRAS REMODELACIONES Y
AMPLIACIONES EN ESCUELAS A NIVEL NACIONAL. FASE I: DISTRITO DE MUNA,
COMARCA NGOBE BUGLE",

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar la modificacion de las Clausulas TERCERA, CUARTA Literal f,
QUINTA, Y VIGESIMA SEXTA del Contrato 0-10-20106, suscrito entre EL ESTADO vy el
CONSORCIO ESCUELAS RANCHOS. para el proyecto de: “ESTUDIOS, DISENO,
CONSTRUCCION, REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA TIPO RANCHO Y OTRAS
REMODELACIONES Y AMPLIACIONES EN ESCUELAS A NIVEL NACIONAL. FASE 1:
DISTRITO DE MUNA, COMARCA NGOBE BUGLE",

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electronico de “PanamaCompra™,
por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO CUARTO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos ¢
Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de
20006 y articulo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2006, de conformidad con el
articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017,

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

SO A Gt
MARUJA G. DE.-g___LL\l_: ;
Ministfa de Educicion - o

gy
WYL L\, e G
ING. RICARDO SANCHEZ G)i\ CIA o
Viceministfo-deTifracsiructura Educativa
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