
Filtro Año Región Centro Escolar Proyecto No de Acto # de Contrato Contratista
 Oferta del 

Meduca 

 Fuente 

Financiamiento 

 Monto del 

Contrato 
Nª Partida

Avance 

Fisico

orden de 

proceder

Fecha de 

Terminación 

del Proyecto

Nº de Fianza Obsevaciones abril - junio 2018
Observaciones julio-

septiembre 2018 
Obsevaciones Octubre/ 

Diciembre 2018

Obsevaciones     Enero/ 

Marzo 2019

Ejecución 2015 Panamá Oeste
Escuela Punta 

Chame

Demolición de pabellón, serv. 

sanitarios, cobertizo, aula máxima, 

cefacei existente y construccion de 3 

aulas teóricas, cocina comedor, 

laboratorio de informática medio 

modulo de serv. sanitario, cancha 

techada y de uso múltiple, preescolar, 

tanque séptico, campo percolador y 

electricidad en general

2015-0-07-0-15-LV-021745 O-35-2015
Ingeniería 

PC, S.A.
863,708.41         Presupuesto 2016 777,337.58           G.100720308.704.512 100.00% 14-nov-16

11/6/2017/ 

Hasta 9 de 

octubre de 2017

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:                         

FICC-5586         

ASEGURADORA:      

Aseguradora del Istmo, S.A

Adenda de tiempo#2,  en tramite 

en Gestión 

Adenda de tiempo#2,  en 

recorrido en contraloría 

Scafid: 6726078

Adenda de tiempo#2, 

refrendada el 4 de 

diciembre 2018.

En Confección de Acta final 

Proyecto Terminado a 

100%

Ejecución 2015
Comarca Ngäbe 

Buglé
IPT Bisira

Diseño, desarrollo de planos y 

construcción de: ocho  (8) aulas de 

clases, tres (3) aulas de pre-escolar, 

módulo de servicios sanitarios, taller 

de construcción,  plaza cívica, asta de 

bandera, cobertizo, tanque séptico, 

filtro biológico, canalización de aguas 

pluviales, sistema fotovoltaico y 

reparaciones generales  de los  

pabellones existentes n°s: 1, 2, 3, 4, 5, 

6, cobertizos existentes  y otros. 

2015-0-07-0-01-LV-021737 O-07-2016
Constructora 

Ruquisa, S.A.
2,095,693.14      Presupuesto 2016 2,303,599.72        G.100720330.704.512 82.30% 27-jun-16

26/6/2017/ 

Hasta 26 de 

junio de 2018

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:                      

FICC-5893            

ASEGURADORA:                            

Del Istmo Assurance Corp

Adenda #2 por aumento de costo 

y extensión de tiempo, en 

Subsanación por parte de 

finanzas 

Adenda #2 por aumento de 

costo y extensión de tiempo, 

en recorrido en contraloría. 

Adenda refrendada de 

tiempo y costo #2 

refrendada el 26 de 

noviembre 2018.

En Tramite de Adenda #3 

en Contraloría Scafid: 

7610574

Ejecución 2014 San Miguelito
Escuela República 

de Francia.

Construcción de tres (3) aulas 

teóricas, cancha techada, cobertizo, 

muro de hormigón, cerca de bloque de 

6”, rampa de acceso, canalización de 

aguas pluviales, reparaciones 

generales.

2014-0-07-0-08-LV-020220 O-05-2015

Pan América 

Construcción 

Corp.

1,935,489.66      Presupuesto 2016          2,124,475.24   G.100720346.001.512 35.75% 28-jul-15

26/7/2016/ 

Hasta el 21 de 

julio de 2017/ 

Hasta el 29 de 

abril de 2019

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:                            

04-16-0921808-0 

ASEGURADORA:                

Nacional de Seguros de 

Panamá y Centroamérica, S.A.

 Tramite en Gestión  de adenda 

de tiempo #2   

 Tramite en Contraloría  de 

adenda de tiempo #2       

Scafid: 6482402

Sin observaciones 

En Tramite de Adenda #3 

por extensión de tiempo y 

aumento de costo por:   

283,252.62

Ejecución 2015
Comarca Ngäbe 

Buglé

Centros Escolares 

en el distrito de 

Muná

Estudios, Diseño, Construcción, 

Reposición de infraestructura tipo 

rancho y otras remodelaciones y 

ampliaciones en escuelas a nivel 

nacional. Fase 1.

2015-0-07-0-12-LV-022815 O-10-2016
Consorcio 

Escuelas 

Ranchos

36,794.899,77  Presupuesto 2016 40,416,438.13      G.100720330.704.512 47.90% 18-abr-16
04/17/2018/ 

Hasta el 17 de 

abril de 2019

FIANZA DE CUMPLIMIENTIO:           

070-001-000014873-000000 

ASEGURADORA:                      

Cía. Internacional de Seguros, 

S.A.

Tramite de adenda de tiempo #5 

en gestión, para ser enviada a 

Asesoría Legal. 

Tramite de adenda de tiempo 

#5 en contraloría.   

Scafid:6323866    Adenda 

refrendada el 25-sept-2018.

Sin observaciones 

En Tramite de adenda #3  

en recorrido en contraloría 

Scafid: 7571652

Ejecución 2015 Panamá Centro
Centro Educativo 

China Taiwán

Alquiler y servicio de tres (3) 

generadores para alimentación 

eléctrica a cuartos eléctricos de los 

pabellones existentes de 

administración, pre-escolar-jardín, pre-

media y diez aulas móviles 

provisionales. Además de corrección a 

tableros en cuartos eléctricos 

existentes en administración y pre-

escolar-jardín 

2015-0-07-0-08-LA-021668 Serv-10-2015
Power 

Quality, S.A.
122,046.34         Presupuesto 2015 126,367.00           

G.100720101.704.169 / 

G.100720101.704.109
16-nov-15 11-ago-16

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:                

FICC-2637                            

ASEGURADORA:                                      

Del Istmo Assurance Corp

Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones 

DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS                                              ( 

PROYECTOS EN EJECUCION MARZO 2019).



Filtro Año Región Centro Escolar Proyecto No de Acto # de Contrato Contratista
 Oferta del 

Meduca 

 Fuente 

Financiamiento 

 Monto del 

Contrato 
Nª Partida
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orden de 
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Nº de Fianza Obsevaciones abril - junio 2018
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septiembre 2018 
Obsevaciones Octubre/ 

Diciembre 2018

Obsevaciones     Enero/ 

Marzo 2019

DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS                                              ( 

PROYECTOS EN EJECUCION MARZO 2019).

Ejecución 2015 San Miguelito
C.E.B.G Santa 

Librada

Diseño, desarrollo de planos y 

construcción de nuevo edificio de 

educación pre media, instalaciones 

deportivas, cuarto de bombas, garita, 

calle de acceso y estacionamientos.

2015-0-07-0-08-LV-023790 O-05-2016

Levantina, 

Ingeniería y 

Construcción, 

S.L.

     9,762,638.34    Presupuesto 2016          8,786,374.52   G.100720348.001.512 16.24% 10-ago-16
08/19/2018/ 

Hasta el 16 de 

mayo de 2019.

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:                       

04-16-0931380-0  

ASEGURADORA:                      

Nacional de Seguros de 

Panamá y Centroamérica, S.A.

Tramitación de cuentas para 

pago 2018. 

En modificación de Clausula 

para el pago de Cuenta en 

contraloría. Scafid: 6825453

Pago de cuenta y tramite 

de adenda de tiempo y 

costo en Gestión

En tramite de adenda  por 

orden de cambio 2 de  

aumento de costo por:  

7571652

Ejecución 2015 Darién
C.E.B.G Agua Fría 

N° 2

Demolición, Diseño, Desarrollo de 

planos y Construcción de  Nuevo 

Pabellón en dos niveles, que consta de 

once (11) aulas teóricas, dos (2) aulas 

de Prescolar, Administración, dos  (2) 

Módulos de Servicios Sanitarios, 

Tanque Séptico y Filtro Biológico, 

además  Cocina Comedor, Cobertizos, 

Aceras, Veredas, Canalización de 

aguas pluviales,  cerca perimetral, 

Monolito con nombre de la Escuela.

2015-0-07-0-05-LV-022764 O-38-2015
Electroventas 

y Servicios 

S.A.

1,832,004.00      Presupuesto 2016 2,197,889.14        G.100720305.704.512 3.00% 22-nov-16 16-nov-17

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:                               

01-40-7869                               

ASEGURADORA:                                      

La Floresta de Seguros y Vida, 

S.A.

Solicitud al contratista de fianza 

actualizada  para tramite de 

adenda de tiempo   hasta 7 de 

agosto 2019.

Tramite de adenda de tiempo 

en Inspección, fianza 

actualizada hasta 7 de agosto 

2019.

Tramite de adenda de 

tiempo en Gestión en 

solicitud de saldos y partida 

2019

Adenda # 1 en  recorrido en 

Contraloría Scafid: 

7499140
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Ejecución 2016 Panamá Centro
Instituto Fermín 

Naudeau

Diseño, desarrollo de planos y 

construcción para el proyecto de 

pabellón nuevo de laboratorios, 

cafetería, área administrativa, 

ampliación  y techado de plaza para 

saludo a la bandera, kiosco, salón de 

banda de música, pabellón de salón 

de conferencias, servicios sanitarios, 

depósitos, reparación de pabellones y 

cancha techada existentes, demolición 

y construcción de cobertizos nuevos y 

adecuación para el laboratorio de 

familia y desarrollo, adecuaciones 

eléctricas, sistema de bombeo para 

tanques de reserva y otras 

adecuaciones sanitarias.

2016-0-07-0-08-LV-025435 O-29-2016
Consorcio 

Rodsa-

Vallesa

7, 225, 064.76  Presupuesto 2016 7,753,930.00        G.100720309.704.512 37.14% 3-ene-17 12-ene-19

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:                    

04-16-0939244-0 

ASEGURADORA:                           

Nacional de Seguros de 

Panamá y Centroamérica, S.A.

Tramite de cuenta para pago de 

cuenta 2018

Tramite de adenda de 

modificación de clausula  en 

contraloría . Scafid: 7012513

Adenda de modificación de 

Clausula  refrendada para 

el  Pago de cuenta y tramite 

de adenda de tiempo y 

costo en Gestión, en 

evolución de para solicitud 

de partida 2019.

En tramite de adenda para 

tema de la escalera.                              

( Gestión) 

Ejecución/Continui

dad
2014 Veraguas

Inmaculada 

Concepción

Demolición parcial y total de los 

Pabellones, cobertizos y otras áreas 

existentes; Diseño, desarrollo de plano 

y construcción de: Pabellones #1, 

#2,#3,#4, cancha techada y plazoleta 

de asta de bandera y nueva acometida 

eléctrica; adecuaciones de: pabellones 

#1, #2, #5 y agropecuaria; mejoras 

eléctricas y plomería; pintura general

2013-0-07-0-09-LV-016730 O-16-2014
PMMC S. DE 

R.L
     1,438,531.92   Perfecc/ Aeropuerto          1,507,824.74   10000006602 76.61% 2-jul-14

1/7/2015/ Hasta 

el 28 de 

diciembre de 

2015/ Hasta 28 

de septiembre 

de 2016 / Hasta 

el 24 de agosto 

de 2017/ Hasta 

el 23 de agosto 

de 2018/ Hasta 

el 23 de agosto 

de 2019.

FICC-4302
Tramite en Gestión de adenda de 

tiempo #1     
Del Istmo Assurance Corp

Adenda #5 en tramite en 

Asesoria Legal. 

Adenda #5 refrendada el 4 de 

enero 2019. Adenda # 6 de aumento 

de Costo por: 234,137.59

Ejecución 2017
Comarca Ngäbe 

Buglé

C.E.B.G. Peña 

Prieta (Fase II)

Supervisión integral,  inspección de 

aseguramiento de la calidad y control 

de obra  de todos los trabajos 

relacionados con el acto público N°  

2017-0-07-0-12-av-029150,  para el 

proyecto diseño, desarrollo  de planos 

y construcción de: (18) aulas teóricas; 

(1) aula de apoyo; (2) módulos de 

dormitorio de 6 habitaciones; (1) 

laboratorio de informática; (1) 

laboratorio de ciencias; (1) salón de 

profesor; (1) dirección; (1) biblioteca; 

(1) módulo de servicio sanitario tipo II; 

(1) asta de la bandera; (1) 

monumento; (1) plaza cívica; (3) 

módulos de letrinas tipo I; conexión y 

suministro de tuberías de aguas 

residuales y de agua para consumo; 

(2) tanques de agua con su estructura 

de acero; limpieza de tanque séptico 

existente y sistema de tratamiento de 

aguas residuales; (2) tanques 

sépticos; sistema fotovoltaico; rotulado 

del plantel y sistema de alarma contra 

incendio y señalización, del C.E.B.G. 

Peña Prieta.

2017-0-07-0-12-AV-032999 SERV-03-2018

Construccion

es e 

Inspecciones 

Nacionales, 

S.A.

        240,418.81    Presupuesto 2018 216,376.94           G.100720101.704.171 13.31% 14-jun-18 30-nov-19

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:                               

05-01-40347-0                               

ASEGURADORA:                            

Óptima Compañía de Seguros, 

S.A.

Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones
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Ejecución 2018 Panamá
IPT Jeptha B. 

Duncan

Remoción, limpieza e instalación de 

techo nuevo, en pabellones 1,2,3 y 4.
2018-0-07-0-08-LA-033115 O-04-2018

Construccion

es y 

Mantenimient

o General, 

S.A.

        497,674.97    Presupuesto 2018 447,907.48           G.100720309.704.512 100.00% 13-jul-18 10-oct-18

ASEGURADORA:                

Cía. Internacional de Seguros, 

S.A.                                                        

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:                               

070-001-000018295-000000

Resuelto N° 875 del 02 de marzo  

de 2018.   En tramite de adenda 

de tiempo en Gestión   Para 

cierre del proyecto.

Resuelto N° 875 del 02 de 

marzo  de 2018.   Contratista 

se le estaba tramitando una 

adenda de tiempo. Pero fue 

revocada ya que el terminara 

en la terminación el contrato 

10-octubre-2018.

Sin observaciones 

Resuelto N° 875 del 02 de 

marzo  de 2018.   

Contratista se le estaba 

tramitando una adenda de 

tiempo. Pero fue revocada 

ya que el terminara en la 

terminación el contrato 10-

octubre-2018.

Ejecución 2017 Coclé
Colegio Rodolfo 

Chiari

Estudio, diseño, desarrollo de planos, 

construcción, remodelación y 

adecuación. 

2017-0-07-0-02-LV-032052 O-05-2018
Consorcio 

COMGER
 5, 441,230.42  Presupuesto 2018 5,985,006.80        G.100720302.704.512 47.02% 11-sep-18 3-mar-20

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:                           

070-001-000018378-000000                                       

ASEGURADORA:                                             

Cía. Internacional de Seguros, 

S.A.

Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones

Ejecución 2017 Bocas del Toro

Centro de 

Orientación Infantil 

Froebelin 

Diseño, desarrollo de planos y 

construcción de pabellón nuevo, de 

dos altos, cerca perimetral, piscina 

para fisioterapia.

2017-0-07-0-01-LV-031973 O-06-2018
Constructora 

Ruquisa, S.A.
     1,964,321.94    Presupuesto 2018 2,158,387.63        G.100720301.704.512 0.00% 13-sep-18 7-sep-19

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:                                   

04-16-0948539-0                            

ASEGURADORA:                           

Nacional de Seguros de 

Panamá y Centroamérica, S.A.

Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones

Ejecución 2017 Veraguas
C.E.B.G. Eligio 

Tejada

Diseño, desarrollo de planos y 

construcción de nueva cocina comedor 

y cobertizos demoliciones y 

adecuaciones.

2017-0-07-0-09-LV-032068 O-11-2018
PMMC S. DE 

R.L
255,430.97         Presupuesto 2018 280,319.55           G.100720312.001.512 41.73% 13-ago-18 8-jun-19

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:                        

FICC-7131                                  

ASEGURADORA:   

Aseguradora del Istmo, S.A.

Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones

Ejecución 2017 Herrera

 Instituto Técnico y 

Agropecuario de 

Las Minas

Estudios, diseño, desarrollo de planos, 

construcción, remodelación, 

adecuación y equipamiento.

2017-0-07-0-06-LV-031046 O-65-2017

Consorcio 

THM-TVT-Las 

Minas

 3, 796,391.85  Presupuesto 2018 4,066,854.93        G.100720306.704.512 14.00% 14-jun-18 10-sep-19

FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 

01316244       

ASEGURADORA: Banesco 

Seguros

Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones

Ejecución 2017 Panamá Centro

Instituto 

Profesional y 

Técnico Juan Díaz

Estudio, diseño, desarrollo de planos, 

construcción y remodelación 
2017-0-07-0-08-LV-030971 O-72-2017

Consorcio 

THM 

TRIVENTI 

CONSULTIN

G-JUAN DÍAZ

     2,999,782.00    Presupuesto 2018 3,177,399.79        G.100720309.704.512 6.00% 14-jun-18 12-ago-19

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:   

01316248       

ASEGURADORA:    Banesco 

Seguros

Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones

Ejecución 2017 Chiriquí

Escuela 

Secundaria 

Benigno Tomás 

Argote

Diseño y construcción, reparación y 

remodelación general
2017-0-07-0-04-LV-030582 O-71-2017

Construccion

es Ivanel, 

S.A.

     3,831,771.04    Presupuesto 2018          3,755,570.57   G.100720304.704.512 15.01% 15-jun-18 6-dic-19

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:                         

02-40-9507     

ASEGURADORA:                           

Seguros La Floresta

En tramite en Gestión de adenda 

de tiempo #1 , para ser enviada a 

Asesoría Legal.

En vista que el contratista  

ingreso cuentas  se suspendió 

el tramite de adenda de 

tiempo#1 y se  le tramito una   

adenda de modificación de 

clausula para pago de 

cuentas. 

Tramite de adenda de 

Modificación de Clausula 

Fue devuelto por Asesoría 

Legal , ya que la misma no 

pudo ingresar antes del 

cierre fiscal 2018.

Sin observaciones
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Ejecución 2016 Veraguas

Centro de 

Educación Básica 

General José 

Santos Puga

Diseño, elaboración de planos, 

construcción, ampliación y 

mejoramiento

2016-0-07-0-09-LV-028687 O-73-2017
Constructora 

Ruquisa, S.A.
 7, 130,252.86  Presupuesto 2018 7,688,747.85        G.100720312.001.512 18.00% 21-jun-18 17-sep-19

FIANZA DE CUMPLIMIENTO                                   

05-01-21487-0          

ASEGURADORA                              

Aliado Seguros, S.A.

Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones

Ejecución 2017 San Miguelito

Escuela Domingo 

Faustino 

Sarmiento

Diseño, desarrollo de planos y 

construcción de cancha sintética, 

vestidores, gradería y drenajes en el 

área a intervenir

2017-0-07-0-08-LV-029700 O-75-2017

Consorcio 

Domingo 

Faustino 

Sarmiento

        312,139.19    Presupuesto 2018 341,792.41           G.100720310.001.512 25.46% 17-sep-18 14-ene-19

FIANZA DE CUMPLIMIENTO                              

070-001-000017904-000000             

ASEGURADORA:                                  

Cía. Internacional de Seguros, 

S.A.

Sin observaciones
Se le esta tramitando adenda 

de tiempo 1 en inspección.

Adenda #1 por extensión de 

tiempo, en tramite en 

Asesoría Legal Scafid: 

7186451

Adenda #1, Refrendada el 

20 de enero del 2019. 

Scafid: 7186451

Ejecución 2016 San Miguelito
 Primer Ciclo Santa 

Librada 

Diseño, desarrollo de planos y 

construcción del nuevo edificio de 

educación media, adecuación de los 

edificios, gimnasio, cancha sintética y  

cercado perimetral de pre- media 

existente 

2016-0-07-0-08-LV-028724 O-36-2017

Levantina, 

Ingeniería y 

Construcción, 

S.L.

     9,955,983.14    Presupuesto 2017 10,941,242.75      G.100720310.001.512 23.60% 19-ene-18 15-oct-19

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:                                 

04-16-0944618-0                            

ASEGURADORA:                        

Nacional de Seguros de 

Panamá y Centroamérica, S.A.

Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones
Adenda por extensión de 

tiempo #1  por: 281 días 

Ejecución 2016 Chiriquí
 Colegio Félix 

Olivares Contreras

Remodelación, adecuación y 

reparación general 
2016-0-07-0-04-LV-028749 O-38-2017

Constructora 

Con Futuro, 

S.A.

     2,310,965.62    Presupuesto 2017 2,509,099.99 G.100720304.001.512 99.79% 22-ene-18 16-abr-19

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:                                

12-40-2000083                

ASEGURADORA:                                                                                  

La Regional de Seguros, S.A.

Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones

Ejecución 2017 Chiriquí

Escuela 

Secundaria de 

Aserrío

Nueva acometida eléctrica, 

distribución eléctrica interna y sistema 

de alarma contra incendio 

2017-0-07-0-04-LV-030137 O-49-2017
Power Quality 

Panamá, S.A.
        354,592.17    Presupuesto 2017 389,881.25 G.100720304.704.512 95.18% 16-feb-18 13-sep-19

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:                               

05-01-19493-0                                     

ASEGURADORA:                             

Aliado Seguros, S.A.

Tramite de adenda de tiempo #1,  

en Gestión. 

Adenda de tiempo #1,  en 

tramite en Asesoría Legal. 

Tramite de adenda de 

tiempo #1,  en Gestión.

Adenda #1 por subsanación 

en Asesoría Legal. 

Ejecución 2016 Panamá Oeste

Colegio Dr. 

Harmodio Arias 

Madrid

Diseño, desarrollo de planos, 

construcción y remodelación 
2016-0-07-0-15-LV-028757 O-55-2017

Administrador

a de 

Proyectos de 

Construcción, 

S.A. 

(APROCOSA

)

     7,605,864.45    Presupuesto 2017 8,281,800.00 G.100720308.704.512 40.80% 16-ene-18 14-jul-19

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:                           

070-001-000017256-000000                        

ASEGURADORA:                                   

Cía. Internacional de Seguros, 

S.A.

Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones 
Adenda #1 por extensión de 

tiempo por:200 días 

Ejecución 2016 Veraguas

Instituto 

Profesional y 

Técnico de Las 

Palmas y Escuela 

José A. Ruíz

Diseño, elaboración de planos, 

construcción, ampliación y 

mejoramiento 

2016-0-07-0-09-LV-028456 O-25-2017

Alquileres y 

Construccion

es de 

Panamá, S.A.

 8, 561,294.73  Presupuesto 2017          9,397,775.00   G.100720312.704.512 9.74% 11-ene-18 9-abr-19

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:                                 

02-31-2732                                    

ASEGURADORA:                        

Banesco Seguros, S.A

Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones 
Adenda 1 por Extensión de 

tiempo en Asesoría Legal.
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DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS                                              ( 

PROYECTOS EN EJECUCION MARZO 2019).

Ejecución 2016 Veraguas

Centros 

Educativos: 

Alejandro 

Caamaño, Arcadio 

Gaitán, El Conejo, 

El Cobrizo, El 

Nanzal, El Gavilán

Diseño, desarrollo de planos, 

demolición de estructuras tipo rancho, 

remodelaciones y construcción de las 

nuevas infraestructuras 

2016-0-07-0-09-LV-027235 O-13-2017
Global Delfos 

Internacional, 

S.A.

 Presupuesto 2016 6,530,807.19        G.100720312.001.512 10.07% 29-jun-17 9-abr-19

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:                                

FC-010888-0          

ASEGURADORA:  

Aseguradora Global, S.A.

Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones 

Adenda 1 por Extensión de 

tiempo 180 días. 

Refrendada el 18 de mayo 

del 2019.

Ejecución 2016 Veraguas

Centros 

Educativos: Bajo 

Higia, Guabal 

Poniente, El Hacha, 

La Pintada, San 

Juan de Dios, Los 

Pajaritos

Diseño, desarrollo de planos, 

demolición de estructuras tipo rancho, 

remodelaciones y construcción de las 

nuevas infraestructuras 

2016-0-07-0-09-LV-027215 O-67-2017
Constructora 

AEI, S.A.
     6,541,224.27    Presupuesto 2017          7,000,000.01   G.100720312.001.512 10.70% 25-ene-18 5-nov-19

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:                                

05-01-19527-0                                     

ASEGURADORA:                              

Aliado Seguros, S.A.

Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones 

Ejecución 2016
Comarca Ngäbe 

Buglé

Centros 

Educativos: Llano 

Iglesia, Llano San 

Martin, Alto Bonito, 

Alto Calabacito y 

Gasparillo

Diseño, desarrollo de planos, 

demolición de estructuras tipo rancho, 

remodelaciones y construcción de las 

nuevas infraestructuras 

2016-0-07-0-12-LV-027394 O-29-2017
Calypso 

Investment 

Corp

    10,904,426.59    Presupuesto 2017 11,048,420.47      G.100720330.704.512 28-dic-17 8-oct-19

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:                        

04-16-0944758-0  

ASEGURADORA:                           

Nacional de Seguros de 

Panamá y Centroamérica, S.A.

Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones 

Ejecución 2016
Comarca Ngäbe 

Buglé

Centros 

Educativos: Cerro 

Balsa, Escuela 

Cerro Guácimo, 

Escuela Cerro 

Madera, Escuela 

Cerro Patena, 

Escuela Cerro 

Jengibre

Diseño, desarrollo de planos, 

demolición, construcción y 

remodelación de las infraestructuras 

2016-0-07-0-12-LV-027395 O-64-2017
Calypso 

Investment 

Corp.

     9,793,419.13    Presupuesto 2018 10,358,659.85      G.100720330.704.512 11-abr-18 20-ene-20

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:                              

04-16-0947365-0                          

ASEGURADORA:                        

Nacional de Seguros de 

Panamá y Centroamérica, S.A.

Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones 

Ejecución 2016
Comarca Ngäbe 

Buglé

Centros 

Educativos: 

Escuela Chorchita, 

Cerro Viejo, Junta 

Maní, Plan de 

Chorcha, La Unión

Diseño, desarrollo de planos, 

demolición de estructuras tipo rancho, 

remodelación y construcción de las 

nuevas infraestructuras 

2016-0-07-0-12-LV-027588 O-30-2017
Consorcio 

Colegio 

Besiko

    11,015,795.61    Presupuesto 2017 11,841,980.28      G.100720330.704.512 46.62% 28-dic-17 8-oct-19

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:                        

04-16-0944679-0                           

ASEGURADORA:    Nacional 

de Seguros de Panamá y 

Centroamérica, S.A.

Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones 

Ejecución 2016
Comarca Ngäbe 

Buglé

Centros 

Educativos: Río 

Colorado, Escuela 

Chube, Nueva 

Molena, Quebrada 

Molejón

Diseño, desarrollo de planos, 

demolición, construcción y 

remodelación de las infraestructuras 

2016-0-07-0-12-LV-027553 O-59-2017
Consorcio 

Besikó
    10,498,184.58    Presupuesto 2017 11,542,753.22      G.100720330.704.512 13.72% 17-ene-18 28-oct-19

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:                                      

01 31 6046            

ASEGURADORA:                          

Banesco Seguros, S.A

Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones 

     5,966,935.55   
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DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS                                              ( 

PROYECTOS EN EJECUCION MARZO 2019).

Ejecución 2016
Comarca Ngäbe 

Buglé

Centros 

Educativos: 

Quebrada Hacha, 

Las Tinajas

Diseño, desarrollo de planos, 

demolición, construcción y 

remodelación de las infraestructuras 

2016-0-07-0-12-LV-027587 O-27-2017

Levantina, 

Ingeniería y 

Construcción, 

S.L.

     3,472,448.89    Presupuesto 2017 3,819,680.80        G.100720330.704.512 40.20% 13-sep-17 24-jun-19

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:                                 

02-31-2777                                      

ASEGURADORA:                           

Banesco Seguros, S.A.

Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones 
Adenda #1 por extensión de 

tiempo 156 días 

Ejecución 2016
Comarca Ngäbe 

Buglé

Centros 

Educativos: Hato 

Horcón y Lajero 

Abajo

Diseño, desarrollo de planos, 

demolición, de estructura tipo rancho, 

remodelación y construcción  de las 

nuevas infraestructuras.

2016-0-07-0-12-LV-027670 O-63-2017
A&A Arroyo y 

Asociados, 

S.A.

     5,403,017.26    Presupuesto 2018          5,831,508.56   G.100720330.704.512 31.41% 9-abr-18 18-ene-20

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:                                   

FICC-6897                                   

ASEGURADORA:  

Aseguradora del Istmo, S.A

Tramite en Gestion de adenda de 

tiempo #1  

Tramite en contraloría por 

modificación de clausula para 

pago de cuentas.    Scafid: 

Tramite en contraloría por 

modificación de clausula 

para pago de cuentas.    

Scafid: 7012469

Sin observaciones 

Ejecución 2016
Comarca Ngäbe 

Buglé

Centros 

Educativos: 

Calabazal, Cerro 

Florez #2 José 

Sabino Bonilla

Diseño, desarrollo de planos, 

demolición, de estructura tipo rancho, 

remodelación y construcción  de las 

nuevas infraestructuras.

2016-0-07-0-12-LV-027660 O-05-2017
A&A Arroyo y 

Asociados, 

S.A.

     5,497,043.64    Presupuesto 2017 5,497,043.57        G.100720330.704.512 96.41% 13-jun-17 24-mar-19

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:                               

FICC-6657                               

ASEGURADORA: 

Aseguradora del Istmo, S.A.

Tramite en Gestión para pago de 

Cuenta 2018. 

Tramite en contraloría por 

modificación de clausula para 

pago de cuentas.    Scafid: 

Adenda de modificación de 

Clausula Refrendada el 11 

de diciembre 2018

Adenda 2 por Extensión de 

tiempo 200 días 

Ejecución 2016
Comarca Ngäbe 

Buglé

Centros 

Educativos: 

Escuela Guari, 

Escuela Ola

Diseño, desarrollo de planos, 

demolición, de estructura tipo rancho, 

remodelación y construcción  de las 

nuevas infraestructuras.

2016-0-07-0-12-LV-027630 O-12-2017
A&A Arroyo y 

Asociados, 

S.A.

     3,722,844.16    Presupuesto 2017          3,722,844.05   G.100720330.704.512 72.01% 26-jul-17 6-may-19

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:                           

070-001-000016388-000000                                 

ASEGURADORA:                                   

Cía. Internacional de Seguros, 

S.A.

Tramite en contraloría por 

modificación de clausula para 

pago de cuentas.    Scafid: 

Tramite en contraloría por 

modificación de clausula para 

pago de cuentas.    Scafid: 

Adenda de modificación de 

Clausula en Proceso de 

fiscalización P2, en 

contraloría 

Adenda 1 por Extensión de 

tiempo por 185 días

Ejecución 2016 Bocas del Toro

 Centros 

Escolares: Escuela 

Punta Peña de 

Risco;  Escuela 

Alto Romero  y 

Escuela San San 

Medio Rómulo 

Diseño, desarrollo de planos, 

demolición de estructura tipo rancho, 

remodelaciones y construcción de las 

nuevas infraestructuras 

2016-0-07-0-01-LV-027741 O-10-2017
A&A Arroyo y 

Asociados, 

S.A.

     4,963,026.73    Presupuesto 2016 4,963,016.74        G.100720301.704.512 48% 6-jul-17 16-abr-19

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:                           

FICC-6680     

ASEGURADORA: 

Aseguradora del Istmo, S.A.

Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones 
Adenda 1 por Extensión de tiempo 

por:250 días.

Ejecución 2016 Panamá Oeste
Colegio Moisés 

Castillo Ocaña

Diseño, desarrollo de planos, 

construcción y remodelación 
2016-0-07-0-15-LV-027813 O-28-2017

Consorcio 

Moisés 

Ocaña

    13,027,184.46    Presupuesto 2017 13,678,005.13 G.100720308.704.512 20.57% 22-ene-18 13-oct-19

FIANZA DE CUMPLIMIENTO                                

02-31-2845                 

ASEGURADORA:                                                      

Banesco Seguros, S.A.

Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones 

Ejecución 2016 Los Santos
Colegio Francisco 

Ignacio Casillero

Construcción, remodelación, 

mejoramiento 
2016-0-07-0-07-LV-027825 O-03-2017

Construccion

es y 

Mantenimient

o General, 

S.A.

974,832.96  Presupuesto 2017 999,604.42 G.100720307.704.512 99.77% 7-ago-17 2-feb-18

FIANZA DE CUMPLIMIENTO                             

070-001-000016119-000000 

ASEGURADORA                       

Cía. Internacional de Seguros, 

S.A.

Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones 



Filtro Año Región Centro Escolar Proyecto No de Acto # de Contrato Contratista
 Oferta del 

Meduca 

 Fuente 

Financiamiento 

 Monto del 

Contrato 
Nª Partida

Avance 

Fisico

orden de 

proceder

Fecha de 

Terminación 

del Proyecto

Nº de Fianza Obsevaciones abril - junio 2018
Observaciones julio-

septiembre 2018 
Obsevaciones Octubre/ 
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DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS                                              ( 

PROYECTOS EN EJECUCION MARZO 2019).

Ejecución 2016 Coclé

Centros 

Educativos: Palmar 

Abajo, Machuca,  

Escuela Batatilla,  

C.E.B.G. Cutevilla, 

C.E.B.G. Toabre 

Abajo,  C.E.B.G. 

San Juan  de 

Limòn, Escuela 

Tres Brazos

Diseño, desarrollo de planos, 

demolición de estructuras tipo rancho, 

remodelaciones y construcción de las 

nuevas infraestructuras

2016-0-07-0-02-LV-028014 O-62-2017
Consorcio 

Piedras 

Gordas

8,116,648.56  Presupuesto 2018 6,754,366.24 G.100720302.704.512 5.97% 21-ago-18 31-may-20

FIANZA DE CUMPLIMIENTO                                    

04-16-0946774-0    

ASEGURADORA:                 

Nacional de Seguros de 

Panamá y Centroamérica, S.A.

Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones 

Ejecución 2016
Comarca Ngäbe 

Buglé

 Centros 

Educativos: La 

Filipina, Guayabito 

y Alto Galera

Diseño, desarrollo de planos, 

demolición de estructuras tipo rancho, 

remodelaciones y construcción de las 

nuevas infraestructuras 

2016-0-07-0-12-LV-028225 O-46-2017
A&A Arroyo y 

Asociados, 

S.A.

5,309,059.30  Presupuesto 2017 5,309,059.24 G.100720330.704.512 7.18% 19-ene-18 30-oct-19

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:                                

01 31 5907                         

ASEGURADORA                          

Banesco Seguros, S.A.

Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones 

Ejecución 2016
Comarca Ngäbe 

Buglé

Centros 

Educativos: Los 

Guarumos y el 

Paredón 

Diseño, desarrollo de planos, 

demolición de estructuras tipo rancho, 

remodelaciones y construcción de las 

nuevas infraestructuras 

2016-0-07-0-12-LV-028217 O-43-2017
Consorcio 

Halfesa 

Batista

3,859,915.82  Presupuesto 2017 4,245,907.38 G.100720330.704.512 43.67% 8-ene-18 19-oct-19

FIANZA  DE CUMPIMIENTO:                                   

04-1003896-0                         

ASEGURADORA                         

Acerta Compañía de Seguros, 

S.A.

Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones 

Ejecución 2016 Coclé

Centros 

Educativos: Alto 

del Coco, Boca de 

Tucué, Boca de 

Tulú, Cuteva y 

Manuel Jaén 

Rodríguez

Diseño, desarrollo de planos, 

demolición de estructuras tipo rancho, 

remodelaciones y construcción de las 

nuevas infraestructuras 

2016-0-07-0-02-LV-028023 O-14-2017

Construcción 

y Desarrollo 

de Las 

Américas, 

S.A. (Constru 

CDA)

7,543,305.92  Presupuesto 2017 8,289,825.56 G.100720302.704.512 20.72% 6-dic-17 16-sep-19

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:                        

04-16-094-3011-0 

ASEGURADORA:                      

Nacional de Seguros de 

Panamá y Centroamérica, S.A.

Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones 

Ejecución 2016 Coclé

 Centros 

Educativos: Loma 

de los González, 

Ernesto Osorio, El 

Palmar-Olá, Quije 

Diseño, desarrollo de planos, 

demolición de estructuras tipo rancho, 

remodelaciones y construcción de las 

nuevas infraestructuras 

2017-0-07-0-02-LV-029853 O-51-2017
A&A Arroyo y 

Asociados, 

S.A.

5,158,686.80  Presupuesto 2017 5,617,500.00 G.100720302.704.512 7.79% 5-feb-18 29-jun-19

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:                             

04-1004785-0 

ASEGURADORA:                         

Acerta Compañía de Seguros, 

S.A.

Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones 
Adenda #1 extensión de 

tiempo por: 258 días 

Ejecución 2016 Panamá Oeste

Centros 

Educativos: La 

Negrita, El Harino y 

Jordanal, Gregorio 

Velásquez 

Diseño, desarrollo de planos, 

demolición de estructuras tipo rancho, 

remodelaciones y construcción de las 

nuevas infraestructuras 

2016-0-07-0-15-LV-028026 O-66-2017
Global Delfos 

Internacional, 

S.A.

5,419,123.75  Presupuesto 2017 5,928,521.38 G.100720308.704.512 31.23% 25-ene-18 5-nov-19

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:                            

FC-011635-0     

ASEGURADORA:    

Aseguradora Global, S.A

Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones 
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DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS                                              ( 

PROYECTOS EN EJECUCION MARZO 2019).

Ejecución 2016 Colón

 C.E.B.G. Desmond 

Byam y C.E.B.G. 

Elisa Viuda de 

Garrido

Demolición, diseño, desarrollo de 

planos, construcción y remodelación  
2016-0-07-0-03-LV-028224 O-74-2017

Constructora 

Metropolitana 

de Proyectos, 

S.A.

12,984,454.73  Presupuesto 2018 13,958,679.78 G.100720303.704.512 13-jun-18 13-nov-20

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:                               

05-01-21183-0 

ASEGURADORA:                            

Aliado Seguros, S.A.

Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones 

Ejecución 2016 Bocas del Toro

Centros 

Educativos: 

Escuela Jobito 

Rojo, Escuela 

Quebrada Pita

Diseño, desarrollo de planos, 

demolición de estructura tipo rancho, 

remodelaciones y construcción de las 

nuevas infraestructuras 

2016-0-07-0-01-LV-027842 O-26-2017
A&A Arroyo y 

Asociados, 

S.A.

2,578,081.09  Presupuesto 2017 2,578,079.40 G.100720301.704.512 39.74% 14-sep-17 25-jun-19

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:                              

070-001-000016666-000000                   

ASEGURADORA:                                  

Cía. Internacional de Seguros, 

S.A.

Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones 
Adenda 1 por Extensión de 

tiempo por: 250 días

Ejecución 2016
Comarca Nave 

Buglé

Centros 

Educativos: 

Escuela Quebrada 

Cianca, Escuela 

Kuerima y Escuela 

Cerro Corozo

Diseño, desarrollo de planos, 

demolición de estructuras tipo rancho, 

remodelaciones y construcción de las 

nuevas infraestructuras 

2016-0-07-0-12-LV-027859 O-24-2017
Consorcio 

Hato Pilón
     7,010,941.13    Presupuesto 2017 7,667,990.00 G.100720330.704.512 32.08% 6-dic-17 16-sep-19

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:                                  

01 31 5650                     

ASEGURADORA:                     

Banesco Seguros, S.A.

Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones 

Ejecución 2016
Comarca Ngäbe 

Buglé

Centros 

Educativos: Hato 

Julí,  Escuela Cerro 

Mesa Arriba; 

Escuela Alto 

Guayabal; Escuela 

Hato Dupí y 

Escuela Quebrada 

Otoe

Diseño, desarrollo de planos, 

demolición de estructura tipo rancho, 

remodelaciones y construcción de las 

nuevas infraestructuras 

2016-0-07-0-12-LV-027837 O-31-2017
A&A Arroyo y 

Asociados, 

S.A.

    10,607,669.58    Presupuesto 2017 10,607,669.51 G.100720330.704.512 69.62% 31-ago-17 11-jun-19

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:                              

070-001-000016755-000000                       

ASEGURADORA:                                 

Cía. Internacional de Seguros, 

S.A.

Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones 
Adenda 1 por Extensión de 

tiempo por: 246 días 

Ejecución 2011 Veraguas I.P.T. Veraguas

Diseño, planos, construcción  de las 

instalaciones que albergarán  el 

Centro Educativo

2011-0-07-0-09-AV-007296 O-10-2012
Consorcio 

S.E.C. S.A.
    12,687,982.72   

 Partida 

Presupuestaria 
       12,687,982.72   

0.07.1.2.703.08.07.512   

0.07.1.2.704.08.07.512
60.51% 22-jun-12

08/15/2013/ 

hasta el 30 de 

abril del 2014/ 

hasta el 10 de 

enero del 2015/ 

hasta el 31 de 

julio de 2015/ 

Hasta el 25 de 

enero de 2016/ 

Hasta el 21 de 

julio de 2019

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:                    

04-16-0921890-0 

ASEGURADORA:                         

Nacional de Seguros de 

Panamá y Centroamérica, S.A.

Tramite en Gestión   de adenda 

de modificación de clausula.

Tramite en contraloría  de 

adenda de modificación de 

clausula. Scafid: 6824930

Adenda de Modificación de 

clausula  refrendada el 12 

dic-2018.

Adenda #7  por: Aumento 

de costo por: 1,989,272.23, 

Refrendada el 7 de mayo 

del 2019



Filtro Año Región Centro Escolar Proyecto No de Acto # de Contrato Contratista
 Oferta del 

Meduca 

 Fuente 

Financiamiento 

 Monto del 

Contrato 
Nª Partida

Avance 

Fisico

orden de 

proceder

Fecha de 

Terminación 

del Proyecto

Nº de Fianza Obsevaciones abril - junio 2018
Observaciones julio-

septiembre 2018 
Obsevaciones Octubre/ 

Diciembre 2018

Obsevaciones     Enero/ 

Marzo 2019

DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS                                              ( 

PROYECTOS EN EJECUCION MARZO 2019).

Ejecución 2014 Veraguas IPT Veraguas

Servicios de Supervisión e inspección 

de todos los trabajos relacionados con 

el contrato O-10-2012, para el “ 

Diseño, Planos y Construcción de las 

nuevas instalaciones del Instituto 

Profesional y Técnico de Veraguas

2013-0-07-0-09-LV-015519 SERV-03-2014

Consorcio 

APPLUS/Norc

ontrol

          320,000.00 
 Partida 

Presupuestaria 
319,089.18 0.07.1.2.704.01.01.169 60.51% 6-jun-14

Hasta el 30 de 

septiembre de 

2019

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:          

31430400                                   

ASEGURADORA:                       

Seguros Suramericana, S.A.

Tramite por adenda #1 de tiempo 

y  aumento de costo en Gestión 

Tramite de adenda #1 de 

tiempo y  aumento de costo 

enviado a Asesoría Legal. 

Tramite de adenda #1 de 

tiempo y aumento de costo 

devuelto a Gestión para 

actualización de 

Documentos

Ejecución 

Continuación 
2016 Panamá Centro 

C.E.B.G. Don 

Bosco Juan Díaz 

Construcción de cancha techada con 

gradas; un (1) aula de apoyo; 

cobertizo; remodelación de piso 

canalizaciones pluviales, pintura 

general y nueva acometida eléctrica.

2016-0-07-0-08-LV-024922 O-22-2016

Arquitectura y 

Tecnología 

Civil, S.A. 

(ATCISA)

548,020.51         Presupuesto  548,020.51           G.100720309.704.512 99.05% 31-mar-17

09/26/2017/ 

Hasta 25 de 

diciembre de 

2017.

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:                              

10-40-2000612                 

ASEGURADORA:                                                   

La Regional de Seguros, S.A.

Pendiente de cambio de medidor 

y la orden de cambio por 

aumento de no se pudo tramitar 

por motivo de pago de cuenta.

Pendiente adenda  de orden 

de cambio por aumento de 

costo para cierre de contrato, 

Inspección.

Pendiente adenda  de orden 

de cambio por aumento de 

costo para cierre de 

contrato, Inspección.

Adenda #3 por extensión de 

tiempo y Orden de Cambio 

#2  por Aumento de costo 

por: 100,822.87 por : 432 

días.

Ejecución 

Continuación 
2014 Veraguas

Escuela 

Inmaculada 

Concepcion 

Demolición parcial y total de los 

Pabellones, cobertizos y otras áreas 

existentes; Diseño, desarrollo de plano 

y construcción de: Pabellones #1, 

#2,#3,#4, cancha techada y plazoleta 

de asta de bandera y nueva acometida 

eléctrica; adecuaciones de: pabellones 

#1, #2, #5 y agropecuaria; mejoras 

eléctricas y plomería; pintura general

2013-0-07-0-09-LV-016730 O-16-2014
PMMC S. DE 

R.L
1,438,531.92      Perfecc/ Aeropuerto 1,507,824.74        10000006602 76.52% 2 de julio 14

1/7/2015/ Hasta 

el 28 de 

diciembre de 

2015/ Hasta 28 

de septiembre 

de 2016 / Hasta 

el 24 de agosto 

de 2017/ Hasta 

el 23 de agosto 

de 2018

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:                        

FICC-4302        

ASEGURADIORA:                                   

Del Istmo Assurance Corp

 Tramite de pago de Cuenta 

 Tramite de adenda # 5 de 

tiempo en Gestion  por 

Tramitar partida 2019.

 Tramite de adenda # 5 de 

tiempo en Gestión  por 

Tramitar partida 2019.

Adenda #3 por extensión de 

tiempo y Orden de Cambio 

#2  por Aumento de costo 

por: 100,822.87 por : 432 

días.


























































































































