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REPUBLICA DE PANAMA

MINISTERIO DE EDUCACION

~

ADENDA 1 POR EXTENSION DE TIEMPO AL CONTRATO 0-05-2016

“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DE EDUCACION PRE
MEDIA, INSTALACIONES DEPORTIVAS, CUARTO DE BOMBAS, GARITA, CALLE DE ACCESO Y
ESTACIONAMIENTOS DEL C.E.B.G. SANTA LIBRADA".

Entre quienes suscriben, a saber: RICARDO A. PINZON, varén, panamefio, mayor de edad, portador de la cédula
de identidad personal 8-227-949, en su condicion de Ministro de Educacion, actuando en nombre y representacion
de EL ESTADO, por una parte, y por la otra, JAVIER CAMPOY BLASCO, varén, espafiol, mayor de edad, con
Pasaporte No.PAE286096, actuando en representacion de la empresa LEVANTINA, INGENIERIA Y
CONSTRUCCION, S.L., sociedad anonima debidamente constituida y registrada al Folio No. 1960644 del Registro
Publico, en lo sucesivo EL CONTRATISTA, han convenido en celebrar la presente Adenda No. 1 de Extension de
Tiempo al Contrato No. 0-05-2016, de conformidad con los siguientes términos:

PRIMERA: Modificar la Clausula Tercera, la cual quedara de la siguiente manera:

“TERCERA: Duracién. El término de duracion de este Contrato sera de MIL DIEZ (1,010) DIAS
CALENDARIO, contados a partir del dia habil siguiente a la fecha de notificacion de la Orden
de Proceder, salvo extensiones a que hubiere lugar y de acuerdo al siguiente cronograma de

entrega:
PROYECTO PLAZO DE APROBACION FINAL ENTREGA DE PLAZO DE ENTREGA
ENTREGA DEL PROYECTO DOCUMENTACION TOTAL
ANTERIOR (CORRECCION Y PARA ESTUDIO DE
SUBSANACIONDE | IMPACTO AMBIENTAL
PLANOS)
“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y 740 DIAS 150 DIAS 120 DIAS 1,010 DIAS
CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DE | CALENDARIOS CALENDARIOS CALENDARIOS CALENDARIOS

EDUCACION PRE MEDIA, INSTALACIONES
DEPORTIVAS, CUARTO DE BOMBAS,
GARITA, CALLE DE ACCESO Y
ESTACIONAMIENTOS DEL C.E.B.G. SANTA
LIBRADA”.

SEGUNDA: Modificar la Clausula Quinta, la cual quedara de la siguiente manera:

QUINTA: Obligaciones del ESTADO y pagos. EL ESTADO por su parte, se compromete a pagar a EL
CONTRATISTA la suma de OCHO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA'Y
CUATRO BALBOAS CON 97/100 (B/.8,211,564.97), més el aporte del 7% del Impuesto de Transferencia
de Bienes Corporales Muebles y la Prestacion de Servicios (ITBMS), que asciende a la suma de
QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NUEVE BALBOAS CON 55/100
(B/.574,809.55), segun lo estipulado en la Ley 8 del 15 de marzo de 2010 y Ley 33 del 30 de junio de 2010,
por la ejecucién de la OBRA descrita en la clausula primera, del presente Contrato. El monto total de este
contrato asciende a la sumade OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA'Y SEIS MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y CUATRO BALBOAS CON 52/100 (B/.8,786,374.52). Partida Presupuestaria
N°G.100720348.704.512 del Presupuesto General del Estado, Vigencia Fiscal 2018. El Estado se
compromete al pago de las Vigencias posteriores.

Proyecto Detalle Total B/.
C.E.B.G. Santa Librada
Descripciédn"™ Provyecto, disefio,
desarrollo de planos y construccion
de nuevo edificic de Educacién Pre
Media, instalaciones deportivas,
cuarto de bombas, garita, calie de

| acceso v estacionamientos.
MONTO TOTAL DEL CONTRATO

VIGENCIA 2018

G.100720348.704.512 | 1-000-000:00]

VIGENCIAS

7.7 .
POSTERIORES P e

8,786,374.52

Los pagos se efectuaran de manera parcial por avances de obra y de acuerdo con el calendario de
inspeccion y presentacion de cuentas que se le suministrara a EL CONTRATISTA, junto con la Orden de

Proceder.

EL ESTADO podra hacer deducciones de los pagos parciales o del pago final, en concepto de trabajc;s
defectuosos. El pago final se verificara a la entrega de la OBRA por EL CONTRATISTA y su aceptacion

final por parte de EL ESTADO).
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TERCERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA modificar el literal “d”, de la
Clausula Cuarta, y la Clausula Vigésima Quinta del Contrato que quedaré asi:

CUARTA: Obligaciones del Contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:

d. Entregar la OBRA descrita en el literal a, que antecede, total y debidamente terminada dentro del
término de duracion de mil diez (1,010) dias calendario, contados a partir del dia habil siguiente a la
fecha de notificacion de la Orden de Proceder, salvo extensiones a que hubiere lugar.

VIGESIMA QUINTA: EL CONTRATISTA aporta el Endoso No. 2 a la Péliza de Responsabilidad
Civil No. 06-01-0931768-0 de la aseguradora NACIONAL DE SEGUROS, S.A,, el cual cubre La
extension del tiempo concedido.

CUARTA: EL CONTRATISTA aporta el Endoso No. 2 a la Fianza de Cumplimiento No. 04-16-0931380-0 de la
aseguradora NACIONAL DE SEGUROS, S.A,, el cual cubre los mil diez (1,010) dias a partir de la fecha indicada en
los siguientes casos: Orden de Proceder, refrendo o cumplida la condicion a la cual se sujeta el contrato.

QUINTA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato 0-05-2016 mantiene los
mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.

SEXTA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segln lo exige el Articulo 967 del Cédigo Fiscal,
toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36 de la Ley No.6 del 2 de febrero de 2005, que
modifica el Numeral 28, Articulo 973 del Codigo Fiscal y el Articulo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre
de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 2011.

SEPTIMA: Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con la Resolucion Nim.225-DFG del 16 de marzo de
2010, sus modificaciones y de la Resolucién Nim. 543-DFG del 29 septiembre de 2014, emitida por la Contraloria
General de la Republica.

Conformes las partes, con el contenido de la presente Adenda, se firma hoy, en la ciudad de Panama, a los

Thusp  (12)dias del mes de Mde dos mil dieciocho (2018).
POR EL ESTADO, POR EL CONTMTISTA,
/)
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JAVIER CAMPOY BLASCO

LEVANTINA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L.
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