
Filtro Año Región Centro Escolar Proyecto No de Acto # de Contrato Contratista  Oferta del Meduca 
 Fuente 

Financiamiento 
 Monto del Contrato Nª Partida Avance Fisico orden de proceder

Fecha de 

Terminación del 

Proyecto

Nº de Fianza
Obsevaciones abril - 

junio 2018

Observaciones julio-

septiembre 2018 

Obsevaciones 

Octubre/ Diciembre 

2018

Obsevaciones     

Enero/ Marzo 2019

Ejecución 2015 Panamá Oeste
Escuela Punta 

Chame

Demolición de pabellón, serv. 

sanitarios, cobertizo, aula 

máxima, cefacei existente y 

construccion de 3 aulas 

teóricas, cocina comedor, 

laboratorio de informática 

medio modulo de serv. 

sanitario, cancha techada y 

de uso múltiple, preescolar, 

tanque séptico, campo 

percolador y electricidad en 

general

2015-0-07-0-15-LV-

021745
O-35-2015 Ingeniería PC, S.A. 863,708.41                 Presupuesto 2016 777,337.58                

G.100720308.704.51

2
100.00% 14-nov-16

11/6/2017/ Hasta 9 de 

octubre de 2017

FIANZA DE 

CUMPLIMIENTO:                         

FICC-5586         

ASEGURADORA:      

Aseguradora del 

Istmo, S.A

Adenda de tiempo#2,  

en tramite en Gestión 

Adenda de tiempo#2,  

en recorrido en 

contraloría Scafid: 

6726078

Adenda de tiempo#2, 

refrendada el 4 de 

diciembre 2018.

En Confección de 

Acta final Proyecto 

Terminado a 100%

Ejecución 2015
Comarca Ngäbe 

Buglé
IPT Bisira

Diseño, desarrollo de planos 

y construcción de: ocho  (8) 

aulas de clases, tres (3) 

aulas de pre-escolar, módulo 

de servicios sanitarios, taller 

de construcción,  plaza 

cívica, asta de bandera, 

cobertizo, tanque séptico, 

filtro biológico, canalización 

de aguas pluviales, sistema 

fotovoltaico y reparaciones 

generales  de los  pabellones 

existentes n°s: 1, 2, 3, 4, 5, 

6, cobertizos existentes  y 

otros. 

2015-0-07-0-01-LV-

021737
O-07-2016

Constructora Ruquisa, 

S.A.
2,095,693.14              Presupuesto 2016 2,303,599.72             

G.100720330.704.51

2
82.30% 27-jun-16

26/6/2017/ Hasta 26 

de junio de 2018

FIANZA DE 

CUMPLIMIENTO:                      

FICC-5893            

ASEGURADORA:                            

Del Istmo Assurance 

Corp

Adenda #2 por 

aumento de costo y 

extensión de tiempo, 

en Subsanación por 

parte de finanzas 

Adenda #2 por 

aumento de costo y 

extensión de tiempo, 

en recorrido en 

contraloría. 

Adenda refrendada de 

tiempo y costo #2 

refrendada el 26 de 

noviembre 2018.

En Tramite de 

Adenda #3 en 

Contraloría Scafid: 

7610574

Ejecución 2014 San Miguelito
Escuela República 

de Francia.

Construcción de tres (3) 

aulas teóricas, cancha 

techada, cobertizo, muro de 

hormigón, cerca de bloque 

de 6”, rampa de acceso, 

canalización de aguas 

pluviales, reparaciones 

generales.

2014-0-07-0-08-LV-

020220
O-05-2015

Pan América 

Construcción Corp.
1,935,489.66              Presupuesto 2016            2,124,475.24   

G.100720346.001.51

2
35.75% 28-jul-15

26/7/2016/ Hasta el 

21 de julio de 2017/ 

Hasta el 29 de abril de 

2019

FIANZA DE 

CUMPLIMIENTO:                            

04-16-0921808-0 

ASEGURADORA:                

Nacional de Seguros 

de Panamá y 

Centroamérica, S.A.

 Tramite en Gestión  

de adenda de tiempo 

#2   

 Tramite en 

Contraloría  de 

adenda de tiempo #2       

Scafid: 6482402

Sin observaciones 

En Tramite de 

Adenda #3 por 

extensión de tiempo y 

aumento de costo 

por:   283,252.62

Ejecución 2015
Comarca Ngäbe 

Buglé

Centros Escolares 

en el distrito de 

Muná

Estudios, Diseño, 

Construcción, Reposición de 

infraestructura tipo rancho y 

otras remodelaciones y 

ampliaciones en escuelas a 

nivel nacional. Fase 1.

2015-0-07-0-12-LV-

022815
O-10-2016

Consorcio Escuelas 

Ranchos
36,794.899,77  Presupuesto 2016 40,416,438.13           

G.100720330.704.51

2
47.90% 18-abr-16

04/17/2018/ Hasta el 

17 de abril de 2019

FIANZA DE 

CUMPLIMIENTIO:           

070-001-000014873-

000000 

ASEGURADORA:                      

Cía. Internacional de 

Seguros, S.A.

Tramite de adenda de 

tiempo #5 en gestión, 

para ser enviada a 

Asesoría Legal. 

Tramite de adenda de 

tiempo #5 en 

contraloría.   

Scafid:6323866    

Adenda refrendada el 

25-sept-2018.

Sin observaciones 

En Tramite de adenda 

#3  en recorrido en 

contraloría Scafid: 

7571652

Ejecución 2015 Panamá Centro
Centro Educativo 

China Taiwán

Alquiler y servicio de tres (3) 

generadores para 

alimentación eléctrica a 

cuartos eléctricos de los 

pabellones existentes de 

administración, pre-escolar-

jardín, pre-media y diez aulas 

móviles provisionales. 

Además de corrección a 

tableros en cuartos eléctricos 

existentes en administración 

y pre-escolar-jardín 

2015-0-07-0-08-LA-

021668
Serv-10-2015 Power Quality, S.A. 122,046.34                 Presupuesto 2015 126,367.00                

G.100720101.704.16

9 / 

G.100720101.704.10

9

16-nov-15 11-ago-16

FIANZA DE 

CUMPLIMIENTO:                

FICC-2637                            

ASEGURADORA:                                      

Del Istmo Assurance 

Corp

Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones 

Ejecución 2015 San Miguelito
C.E.B.G Santa 

Librada

Diseño, desarrollo de planos 

y construcción de nuevo 

edificio de educación pre 

media, instalaciones 

deportivas, cuarto de 

bombas, garita, calle de 

acceso y estacionamientos.

2015-0-07-0-08-LV-

023790
O-05-2016

Levantina, Ingeniería y 

Construcción, S.L.
           9,762,638.34    Presupuesto 2016            8,786,374.52   

G.100720348.001.51

2
16.24% 10-ago-16

08/19/2018/ Hasta el 

16 de mayo de 2019.

FIANZA DE 

CUMPLIMIENTO:                       

04-16-0931380-0  

ASEGURADORA:                      

Nacional de Seguros 

de Panamá y 

Centroamérica, S.A.

Tramitación de 

cuentas para pago 

2018. 

En modificación de 

Clausula para el pago 

de Cuenta en 

contraloría. Scafid: 

6825453

Pago de cuenta y 

tramite de adenda de 

tiempo y costo en 

Gestión

En tramite de adenda  

por orden de cambio 

2 de  aumento de 

costo por:  7571652

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS                                                                                                                                                                         ( PROYECTOS EN EJECUCION MARZO 2019).

DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 
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DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS                                                                                                                                                                         ( PROYECTOS EN EJECUCION MARZO 2019).

DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

Ejecución 2015 Darién
C.E.B.G Agua Fría 

N° 2

Demolición, Diseño, 

Desarrollo de planos y 

Construcción de  Nuevo 

Pabellón en dos niveles, que 

consta de once (11) aulas 

teóricas, dos (2) aulas de 

Prescolar, Administración, 

dos  (2) Módulos de 

Servicios Sanitarios, Tanque 

Séptico y Filtro Biológico, 

además  Cocina Comedor, 

Cobertizos, Aceras, Veredas, 

Canalización de aguas 

pluviales,  cerca perimetral, 

Monolito con nombre de la 

Escuela.

2015-0-07-0-05-LV-

022764
O-38-2015

Electroventas y 

Servicios S.A.
1,832,004.00              Presupuesto 2016 2,197,889.14             

G.100720305.704.51

2
3.00% 22-nov-16 16-nov-17

FIANZA DE 

CUMPLIMIENTO: 01-

40-7869         

ASEGURADORA: La 

Floresta de Seguros y 

Vida, S.A.

Solicitud al contratista 

de fianza actualizada  

para tramite de 

adenda de tiempo   

hasta 7 de agosto 

2019.

Tramite de adenda de 

tiempo en Inspección, 

fianza actualizada 

hasta 7 de agosto 

2019.

Tramite de adenda de 

tiempo en Gestión en 

solicitud de saldos y 

partida 2019

Adenda # 1 en  

recorrido en 

Contraloría Scafid: 

7499140

Ejecución 2016 Panamá Centro
Instituto Fermín 

Naudeau

Diseño, desarrollo de planos 

y construcción para el 

proyecto de pabellón nuevo 

de laboratorios, cafetería, 

área administrativa, 

ampliación  y techado de 

plaza para saludo a la 

bandera, kiosco, salón de 

banda de música, pabellón 

de salón de conferencias, 

servicios sanitarios, 

depósitos, reparación de 

pabellones y cancha techada 

existentes, demolición y 

construcción de cobertizos 

nuevos y adecuación para el 

laboratorio de familia y 

desarrollo, adecuaciones 

eléctricas, sistema de 

bombeo para tanques de 

reserva y otras adecuaciones 

sanitarias.

2016-0-07-0-08-LV-

025435
O-29-2016

Consorcio Rodsa-

Vallesa
7, 225, 064.76  Presupuesto 2016 7,753,930.00             

G.100720309.704.51

2
37.14% 3-ene-17 12-ene-19

FIANZA DE 

CUMPLIMIENTO:                    

04-16-0939244-0 

ASEGURADORA:                           

Nacional de Seguros 

de Panamá y 

Centroamérica, S.A.

Tramite de cuenta 

para pago de cuenta 

2018

Tramite de adenda de 

modificación de 

clausula  en 

contraloría . Scafid: 

7012513

Adenda de 

modificación de 

Clausula  refrendada 

para el  Pago de 

cuenta y tramite de 

adenda de tiempo y 

costo en Gestión, en 

evolución de para 

solicitud de partida 

2019.

En tramite de adenda 

para tema de la 

escalera.                              

( Gestión) 

Ejecución/Continuida

d
2014 Veraguas

Inmaculada 

Concepción

Demolición parcial y total de 

los Pabellones, cobertizos y 

otras áreas existentes; 

Diseño, desarrollo de plano y 

construcción de: Pabellones 

#1, #2,#3,#4, cancha 

techada y plazoleta de asta 

de bandera y nueva 

acometida eléctrica; 

adecuaciones de: pabellones 

#1, #2, #5 y agropecuaria; 

mejoras eléctricas y 

plomería; pintura general

2013-0-07-0-09-LV-

016730
O-16-2014 PMMC S. DE R.L              1,438,531.92 Perfecc/ Aeropuerto              1,507,824.74 10000006602 76.61% 2-jul-14

1/7/2015/ Hasta el 28 

de diciembre de 2015/ 

Hasta 28 de 

septiembre de 2016 / 

Hasta el 24 de agosto 

de 2017/ Hasta el 23 

de agosto de 2018/ 

Hasta el 23 de agosto 

de 2019.

FICC-4302
Tramite en Gestión de 

adenda de tiempo #1     

Del Istmo Assurance 

Corp

Adenda #5 en tramite 

en Asesoria Legal. 

Adenda #5 refrendada el 4 de 

enero 2019. Adenda # 6 de 

aumento de Costo por: 

234,137.59
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DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

Ejecución 2017
Comarca Ngäbe 

Buglé

C.E.B.G. Peña Prieta 

(Fase II)

Supervisión integral,  

inspección de aseguramiento 

de la calidad y control de 

obra  de todos los trabajos 

relacionados con el acto 

público N°  2017-0-07-0-12-

av-029150,  para el proyecto 

diseño, desarrollo  de planos 

y construcción de: (18) aulas 

teóricas; (1) aula de apoyo; 

(2) módulos de dormitorio de 

6 habitaciones; (1) 

laboratorio de informática; (1) 

laboratorio de ciencias; (1) 

salón de profesor; (1) 

dirección; (1) biblioteca; (1) 

módulo de servicio sanitario 

tipo II; (1) asta de la bandera; 

(1) monumento; (1) plaza 

cívica; (3) módulos de 

letrinas tipo I; conexión y 

suministro de tuberías de 

aguas residuales y de agua 

para consumo; (2) tanques 

de agua con su estructura de 

acero; limpieza de tanque 

séptico existente y sistema 

2017-0-07-0-12-AV-

032999
SERV-03-2018

Construcciones e 

Inspecciones 

Nacionales, S.A.

              240,418.81    Presupuesto 2018 216,376.94                
G.100720101.704.17

1
13.31% 14-jun-18 30-nov-19

FIANZA DE 

CUMPLIMIENTO:                               

05-01-40347-0                               

ASEGURADORA:                            

Óptima Compañía de 

Seguros, S.A.

Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones

Ejecución 2018 Panamá
IPT Jeptha B. 

Duncan

Remoción, limpieza e 

instalación de techo nuevo, 

en pabellones 1,2,3 y 4.

2018-0-07-0-08-LA-

033115
O-04-2018

Construcciones y 

Mantenimiento 

General, S.A.

              497,674.97    Presupuesto 2018 447,907.48                
G.100720309.704.51

2
100.00% 13-jul-18 10-oct-18

ASEGURADORA:                

Cía. Internacional de 

Seguros, S.A.                                                        

FIANZA DE 

CUMPLIMIENTO:                               

070-001-000018295-

000000

Resuelto N° 875 del 

02 de marzo  de 

2018.   En tramite de 

adenda de tiempo en 

Gestión   Para cierre 

del proyecto.

Resuelto N° 875 del 

02 de marzo  de 

2018.   Contratista se 

le estaba tramitando 

una adenda de 

tiempo. Pero fue 

revocada ya que el 

terminara en la 

terminación el 

contrato 10-octubre-

2018.

Sin observaciones 

Resuelto N° 875 del 

02 de marzo  de 

2018.   Contratista se 

le estaba tramitando 

una adenda de 

tiempo. Pero fue 

revocada ya que el 

terminara en la 

terminación el 

contrato 10-octubre-

2018.

Ejecución 2017 Coclé
Colegio Rodolfo 

Chiari

Estudio, diseño, desarrollo 

de planos, construcción, 

remodelación y adecuación. 

2017-0-07-0-02-LV-

032052
O-05-2018 Consorcio COMGER  5, 441,230.42  Presupuesto 2018 5,985,006.80             

G.100720302.704.51

2
47.02% 11-sep-18 3-mar-20

FIANZA DE 

CUMPLIMIENTO:                           

070-001-000018378-

000000                                       

ASEGURADORA:                                             

Cía. Internacional de 

Seguros, S.A.

Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones

Ejecución 2017 Bocas del Toro

Centro de 

Orientación Infantil 

Froebelin 

Diseño, desarrollo de planos 

y construcción de pabellón 

nuevo, de dos altos, cerca 

perimetral, piscina para 

fisioterapia.

2017-0-07-0-01-LV-

031973
O-06-2018

Constructora Ruquisa, 

S.A.
           1,964,321.94    Presupuesto 2018 2,158,387.63             

G.100720301.704.51

2
0.00% 13-sep-18 7-sep-19

FIANZA DE 

CUMPLIMIENTO:                                   

04-16-0948539-0                            

ASEGURADORA:                           

Nacional de Seguros 

de Panamá y 

Centroamérica, S.A.

Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones

Ejecución 2017 Veraguas
C.E.B.G. Eligio 

Tejada

Diseño, desarrollo de planos 

y construcción de nueva 

cocina comedor y cobertizos 

demoliciones y 

adecuaciones.

2017-0-07-0-09-LV-

032068
O-11-2018 PMMC S. DE R.L 255,430.97                 Presupuesto 2018 280,319.55                

G.100720312.001.51

2
41.73% 13-ago-18 8-jun-19

FIANZA DE 

CUMPLIMIENTO:                        

FICC-7131                                  

ASEGURADORA:   

Aseguradora del 

Istmo, S.A.

Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones

Ejecución 2017 Herrera

 Instituto Técnico y 

Agropecuario de 

Las Minas

Estudios, diseño, desarrollo 

de planos, construcción, 

remodelación, adecuación y 

equipamiento.

2017-0-07-0-06-LV-

031046
O-65-2017

Consorcio THM-TVT-

Las Minas
 3, 796,391.85  Presupuesto 2018 4,066,854.93             

G.100720306.704.51

2
14.00% 14-jun-18 10-sep-19

FIANZA DE 

CUMPLIMIENTO: 

01316244       

ASEGURADORA: 

Banesco Seguros

Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones

Ejecución 2017 Panamá Centro
Instituto Profesional 

y Técnico Juan Díaz

Estudio, diseño, desarrollo 

de planos, construcción y 

remodelación 

2017-0-07-0-08-LV-

030971
O-72-2017

Consorcio THM 

TRIVENTI 

CONSULTING-JUAN 

DÍAZ

           2,999,782.00    Presupuesto 2018 3,177,399.79             G.100720309.704.512 6.00% 14-jun-18 12-ago-19

FIANZA DE 

CUMPLIMIENTO:   

01316248       

ASEGURADORA:    

Banesco Seguros

Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones

Ejecución 2017 Chiriquí

Escuela Secundaria 

Benigno Tomás 

Argote

Diseño y construcción, 

reparación y remodelación 

general

2017-0-07-0-04-LV-

030582
O-71-2017

Construcciones 

Ivanel, S.A.
           3,831,771.04    Presupuesto 2018            3,755,570.57   

G.100720304.704.51

2
15.01% 15-jun-18 6-dic-19

FIANZA DE 

CUMPLIMIENTO:                         

02-40-9507     

ASEGURADORA:                           

Seguros La Floresta

En tramite en Gestión 

de adenda de tiempo 

#1 , para ser enviada 

a Asesoría Legal.

En vista que el 

contratista  ingreso 

cuentas  se suspendió 

el tramite de adenda 

de tiempo#1 y se  le 

tramito una   adenda 

de modificación de 

clausula para pago de 

cuentas. 

Tramite de adenda de 

Modificación de 

Clausula Fue devuelto 

por Asesoría Legal , 

ya que la misma no 

pudo ingresar antes 

del cierre fiscal 2018.

Sin observaciones
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DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS                                                                                                                                                                         ( PROYECTOS EN EJECUCION MARZO 2019).

DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

Ejecución 2016 Veraguas

Centro de 

Educación Básica 

General José 

Santos Puga

Diseño, elaboración de 

planos, construcción, 

ampliación y mejoramiento

2016-0-07-0-09-LV-

028687
O-73-2017

Constructora Ruquisa, 

S.A.
 7, 130,252.86  Presupuesto 2018 7,688,747.85             

G.100720312.001.51

2
18.00% 21-jun-18 17-sep-19

FIANZA DE 

CUMPLIMIENTO                                   

05-01-21487-0          

ASEGURADORA                              

Aliado Seguros, S.A.

Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones

Ejecución 2017 San Miguelito
Escuela Domingo 

Faustino Sarmiento

Diseño, desarrollo de planos 

y construcción de cancha 

sintética, vestidores, gradería 

y drenajes en el área a 

intervenir

2017-0-07-0-08-LV-

029700
O-75-2017

Consorcio Domingo 

Faustino Sarmiento
              312,139.19    Presupuesto 2018 341,792.41                G.100720310.001.512 25.46% 17-sep-18 14-ene-19

FIANZA DE 

CUMPLIMIENTO                              

070-001-000017904-

000000             

ASEGURADORA:                                  

Cía. Internacional de 

Seguros, S.A.

Sin observaciones

Se le esta tramitando 

adenda de tiempo 1 

en inspección.

Adenda #1 por 

extensión de tiempo, 

en tramite en Asesoría 

Legal Scafid: 

7186451

Adenda #1, 

Refrendada el 20 de 

enero del 2019. 

Scafid: 7186451

Ejecución 2016 San Miguelito
 Primer Ciclo Santa 

Librada 

Diseño, desarrollo de planos 

y construcción del nuevo 

edificio de educación media, 

adecuación de los edificios, 

gimnasio, cancha sintética y  

cercado perimetral de pre- 

media existente 

2016-0-07-0-08-LV-

028724
O-36-2017

Levantina, Ingeniería y 

Construcción, S.L.
           9,955,983.14    Presupuesto 2017 10,941,242.75           G.100720310.001.512 23.60% 19-ene-18 15-oct-19

FIANZA DE 

CUMPLIMIENTO:                                 

04-16-0944618-0                            

ASEGURADORA:                        

Nacional de Seguros 

de Panamá y 

Centroamérica, S.A.

Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones

Adenda por extensión 

de tiempo #1  por: 

281 días 

Ejecución 2016 Chiriquí
 Colegio Félix 

Olivares Contreras

Remodelación, adecuación y 

reparación general 

2016-0-07-0-04-LV-

028749
O-38-2017

Constructora Con 

Futuro, S.A.
           2,310,965.62    Presupuesto 2017 2,509,099.99

G.100720304.001.51

2
99.79% 22-ene-18 16-abr-19

FIANZA DE 

CUMPLIMIENTO:                                

12-40-2000083                

ASEGURADORA:                                                                                  

La Regional de 

Seguros, S.A.

Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones

Ejecución 2017 Chiriquí
Escuela Secundaria 

de Aserrío

Nueva acometida eléctrica, 

distribución eléctrica interna y 

sistema de alarma contra 

incendio 

2017-0-07-0-04-LV-

030137
O-49-2017

Power Quality 

Panamá, S.A.
              354,592.17    Presupuesto 2017 389,881.25

G.100720304.704.51

2
95.18% 16-feb-18 13-sep-19

FIANZA DE 

CUMPLIMIENTO:                               

05-01-19493-0                                     

ASEGURADORA:                             

Aliado Seguros, S.A.

Tramite de adenda de 

tiempo #1,  en 

Gestión. 

Adenda de tiempo #1,  

en tramite en Asesoría 

Legal. 

Tramite de adenda de 

tiempo #1,  en 

Gestión.

Adenda #1 por 

subsanación en 

Asesoría Legal. 

Ejecución 2016 Panamá Oeste

Colegio Dr. 

Harmodio Arias 

Madrid

Diseño, desarrollo de planos, 

construcción y remodelación 

2016-0-07-0-15-LV-

028757
O-55-2017

Administradora de 

Proyectos de 

Construcción, S.A. 

(APROCOSA)

           7,605,864.45    Presupuesto 2017 8,281,800.00
G.100720308.704.51

2
40.80% 16-ene-18 14-jul-19

FIANZA DE 

CUMPLIMIENTO:                           

070-001-000017256-

000000                        

ASEGURADORA:                                   

Cía. Internacional de 

Seguros, S.A.

Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones 

Adenda #1 por 

extensión de tiempo 

por:200 días 

Ejecución 2016 Veraguas

Instituto Profesional 

y Técnico de Las 

Palmas y Escuela 

José A. Ruíz

Diseño, elaboración de 

planos, construcción, 

ampliación y mejoramiento 

2016-0-07-0-09-LV-

028456
O-25-2017

Alquileres y 

Construcciones de 

Panamá, S.A.

 8, 561,294.73  Presupuesto 2017            9,397,775.00   
G.100720312.704.51

2
9.74% 11-ene-18 9-abr-19

FIANZA DE 

CUMPLIMIENTO:                                 

02-31-2732                                    

ASEGURADORA:                        

Banesco Seguros, S.A

Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones 

Adenda 1 por 

Extensión de tiempo 

en Asesoría Legal.

Ejecución 2016 Veraguas

Centros Educativos: 

Alejandro Caamaño, 

Arcadio Gaitán, El 

Conejo, El Cobrizo, 

El Nanzal, El Gavilán

Diseño, desarrollo de planos, 

demolición de estructuras 

tipo rancho, remodelaciones 

y construcción de las nuevas 

infraestructuras 

2016-0-07-0-09-LV-

027235
O-13-2017

Global Delfos 

Internacional, S.A.
           5,966,935.55    Presupuesto 2016 6,530,807.19             G.100720312.001.512 10.07% 29-jun-17 9-abr-19

FIANZA DE 

CUMPLIMIENTO:                                

FC-010888-0          

ASEGURADORA:  

Aseguradora Global, 

S.A.

Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones 

Adenda 1 por 

Extensión de tiempo 

180 días. Refrendada 

el 18 de mayo del 

2019.

Ejecución 2016 Veraguas

Centros Educativos: 

Bajo Higia, Guabal 

Poniente, El Hacha, 

La Pintada, San 

Juan de Dios, Los 

Pajaritos

Diseño, desarrollo de planos, 

demolición de estructuras 

tipo rancho, remodelaciones 

y construcción de las nuevas 

infraestructuras 

2016-0-07-0-09-LV-

027215
O-67-2017

Constructora AEI, 

S.A.
           6,541,224.27    Presupuesto 2017            7,000,000.01   G.100720312.001.512 10.70% 25-ene-18 5-nov-19

FIANZA DE 

CUMPLIMIENTO:                                

05-01-19527-0                                     

ASEGURADORA:                              

Aliado Seguros, S.A.

Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones 

Ejecución 2016
Comarca Ngäbe 

Buglé

Centros Educativos: 

Llano Iglesia, Llano 

San Martin, Alto 

Bonito, Alto 

Calabacito y 

Gasparillo

Diseño, desarrollo de planos, 

demolición de estructuras 

tipo rancho, remodelaciones 

y construcción de las nuevas 

infraestructuras 

2016-0-07-0-12-LV-

027394
O-29-2017

Calypso Investment 

Corp
         10,904,426.59    Presupuesto 2017 11,048,420.47           G.100720330.704.512 28-dic-17 8-oct-19

FIANZA DE 

CUMPLIMIENTO:                        

04-16-0944758-0  

ASEGURADORA:                           

Nacional de Seguros 

de Panamá y 

Centroamérica, S.A.

Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones 



Filtro Año Región Centro Escolar Proyecto No de Acto # de Contrato Contratista  Oferta del Meduca 
 Fuente 

Financiamiento 
 Monto del Contrato Nª Partida Avance Fisico orden de proceder

Fecha de 

Terminación del 

Proyecto

Nº de Fianza
Obsevaciones abril - 

junio 2018

Observaciones julio-

septiembre 2018 

Obsevaciones 

Octubre/ Diciembre 

2018

Obsevaciones     

Enero/ Marzo 2019

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS                                                                                                                                                                         ( PROYECTOS EN EJECUCION MARZO 2019).

DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

Ejecución 2016
Comarca Ngäbe 

Buglé

Centros Educativos: 

Cerro Balsa, 

Escuela Cerro 

Guácimo, Escuela 

Cerro Madera, 

Escuela Cerro 

Patena, Escuela 

Cerro Jengibre

Diseño, desarrollo de planos, 

demolición, construcción y 

remodelación de las 

infraestructuras 

2016-0-07-0-12-LV-

027395
O-64-2017

Calypso Investment 

Corp.
           9,793,419.13    Presupuesto 2018 10,358,659.85           G.100720330.704.512 11-abr-18 20-ene-20

FIANZA DE 

CUMPLIMIENTO:                              

04-16-0947365-0                          

ASEGURADORA:                        

Nacional de Seguros 

de Panamá y 

Centroamérica, S.A.

Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones 

Ejecución 2016
Comarca Ngäbe 

Buglé

Centros Educativos: 

Escuela Chorchita, 

Cerro Viejo, Junta 

Maní, Plan de 

Chorcha, La Unión

Diseño, desarrollo de planos, 

demolición de estructuras 

tipo rancho, remodelación y 

construcción de las nuevas 

infraestructuras 

2016-0-07-0-12-LV-

027588
O-30-2017

Consorcio Colegio 

Besiko
         11,015,795.61    Presupuesto 2017 11,841,980.28           

G.100720330.704.51

2
46.62% 28-dic-17 8-oct-19

FIANZA DE 

CUMPLIMIENTO:                        

04-16-0944679-0                           

ASEGURADORA:    

Nacional de Seguros 

de Panamá y 

Centroamérica, S.A.

Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones 

Ejecución 2016
Comarca Ngäbe 

Buglé

Centros Educativos: 

Río Colorado, 

Escuela Chube, 

Nueva Molena, 

Quebrada Molejón

Diseño, desarrollo de planos, 

demolición, construcción y 

remodelación de las 

infraestructuras 

2016-0-07-0-12-LV-

027553
O-59-2017 Consorcio Besikó          10,498,184.58    Presupuesto 2017 11,542,753.22           

G.100720330.704.51

2
13.72% 17-ene-18 28-oct-19

FIANZA DE 

CUMPLIMIENTO:                                      

01 31 6046            

ASEGURADORA:                          

Banesco Seguros, S.A

Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones 

Ejecución 2016
Comarca Ngäbe 

Buglé

Centros Educativos: 

Quebrada Hacha, 

Las Tinajas

Diseño, desarrollo de planos, 

demolición, construcción y 

remodelación de las 

infraestructuras 

2016-0-07-0-12-LV-

027587
O-27-2017

Levantina, Ingeniería y 

Construcción, S.L.
           3,472,448.89    Presupuesto 2017 3,819,680.80             

G.100720330.704.51

2
40.20% 13-sep-17 24-jun-19

FIANZA DE 

CUMPLIMIENTO:                                 

02-31-2777                                      

ASEGURADORA:                           

Banesco Seguros, 

S.A.

Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones 

Adenda #1 por 

extensión de tiempo 

156 días 

Ejecución 2016
Comarca Ngäbe 

Buglé

Centros Educativos: 

Hato Horcón y 

Lajero Abajo

Diseño, desarrollo de planos, 

demolición, de estructura tipo 

rancho, remodelación y 

construcción  de las nuevas 

infraestructuras.

2016-0-07-0-12-LV-

027670
O-63-2017

A&A Arroyo y 

Asociados, S.A.
           5,403,017.26    Presupuesto 2018            5,831,508.56   

G.100720330.704.51

2
31.41% 9-abr-18 18-ene-20

FIANZA DE 

CUMPLIMIENTO:                                   

FICC-6897                                   

ASEGURADORA:  

Aseguradora del 

Istmo, S.A

Tramite en Gestion de 

adenda de tiempo #1  

Tramite en contraloría 

por modificación de 

clausula para pago de 

cuentas.    Scafid: 

Tramite en contraloría 

por modificación de 

clausula para pago de 

cuentas.    Scafid: 

7012469

Sin observaciones 

Ejecución 2016
Comarca Ngäbe 

Buglé

Centros Educativos: 

Calabazal, Cerro 

Florez #2 José 

Sabino Bonilla

Diseño, desarrollo de planos, 

demolición, de estructura tipo 

rancho, remodelación y 

construcción  de las nuevas 

infraestructuras.

2016-0-07-0-12-LV-

027660
O-05-2017

A&A Arroyo y 

Asociados, S.A.
           5,497,043.64    Presupuesto 2017 5,497,043.57             

G.100720330.704.51

2
96.41% 13-jun-17 24-mar-19

FIANZA DE 

CUMPLIMIENTO:                               

FICC-6657                               

ASEGURADORA: 

Aseguradora del 

Istmo, S.A.

Tramite en Gestión 

para pago de Cuenta 

2018. 

Tramite en contraloría 

por modificación de 

clausula para pago de 

cuentas.    Scafid: 

Adenda de 

modificación de 

Clausula Refrendada 

el 11 de diciembre 

2018

Adenda 2 por 

Extensión de tiempo 

200 días 

Ejecución 2016
Comarca Ngäbe 

Buglé

Centros Educativos: 

Escuela Guari, 

Escuela Ola

Diseño, desarrollo de planos, 

demolición, de estructura tipo 

rancho, remodelación y 

construcción  de las nuevas 

infraestructuras.

2016-0-07-0-12-LV-

027630
O-12-2017

A&A Arroyo y 

Asociados, S.A.
           3,722,844.16    Presupuesto 2017            3,722,844.05   

G.100720330.704.51

2
72.01% 26-jul-17 6-may-19

FIANZA DE 

CUMPLIMIENTO:                           

070-001-000016388-

000000                                 

ASEGURADORA:                                   

Cía. Internacional de 

Seguros, S.A.

Tramite en contraloría 

por modificación de 

clausula para pago de 

cuentas.    Scafid: 

Tramite en contraloría 

por modificación de 

clausula para pago de 

cuentas.    Scafid: 

Adenda de 

modificación de 

Clausula en Proceso 

de fiscalización P2, en 

contraloría 

Adenda 1 por 

Extensión de tiempo 

por 185 días

Ejecución 2016 Bocas del Toro

 Centros Escolares: 

Escuela Punta Peña 

de Risco;  Escuela 

Alto Romero  y 

Escuela San San 

Medio Rómulo 

Diseño, desarrollo de planos, 

demolición de estructura tipo 

rancho, remodelaciones y 

construcción de las nuevas 

infraestructuras 

2016-0-07-0-01-LV-

027741
O-10-2017

A&A Arroyo y 

Asociados, S.A.
           4,963,026.73    Presupuesto 2016 4,963,016.74             

G.100720301.704.51

2
48% 6-jul-17 16-abr-19

FIANZA DE 

CUMPLIMIENTO:                           

FICC-6680     

ASEGURADORA: 

Aseguradora del 

Istmo, S.A.

Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones 
Adenda 1 por Extensión de tiempo 

por:250 días.

Ejecución 2016 Panamá Oeste
Colegio Moisés 

Castillo Ocaña

Diseño, desarrollo de planos, 

construcción y remodelación 

2016-0-07-0-15-LV-

027813
O-28-2017

Consorcio Moisés 

Ocaña
         13,027,184.46    Presupuesto 2017 13,678,005.13

G.100720308.704.51

2
20.57% 22-ene-18 13-oct-19

FIANZA DE 

CUMPLIMIENTO                                

02-31-2845                 

ASEGURADORA:                                                      

Banesco Seguros, 

S.A.

Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones 

Ejecución 2016 Los Santos
Colegio Francisco 

Ignacio Casillero

Construcción, remodelación, 

mejoramiento 

2016-0-07-0-07-LV-

027825
O-03-2017

Construcciones y 

Mantenimiento 

General, S.A.

974,832.96  Presupuesto 2017 999,604.42
G.100720307.704.51

2
99.77% 7-ago-17 2-feb-18

FIANZA DE 

CUMPLIMIENTO                             

070-001-000016119-

000000 

ASEGURADORA                       

Cía. Internacional de 

Seguros, S.A.

Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones 



Filtro Año Región Centro Escolar Proyecto No de Acto # de Contrato Contratista  Oferta del Meduca 
 Fuente 

Financiamiento 
 Monto del Contrato Nª Partida Avance Fisico orden de proceder

Fecha de 

Terminación del 

Proyecto
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junio 2018
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DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS                                                                                                                                                                         ( PROYECTOS EN EJECUCION MARZO 2019).

DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

Ejecución 2016 Coclé

Centros Educativos: 

Palmar Abajo, 

Machuca,  Escuela 

Batatilla,  C.E.B.G. 

Cutevilla, C.E.B.G. 

Toabre Abajo,  

C.E.B.G. San Juan  

de Limòn, Escuela 

Tres Brazos

Diseño, desarrollo de planos, 

demolición de estructuras 

tipo rancho, remodelaciones 

y construcción de las nuevas 

infraestructuras

2016-0-07-0-02-LV-

028014
O-62-2017

Consorcio Piedras 

Gordas
8,116,648.56  Presupuesto 2018 6,754,366.24

G.100720302.704.51

2
5.97% 21-ago-18 31-may-20

FIANZA DE 

CUMPLIMIENTO                                    

04-16-0946774-0    

ASEGURADORA:                 

Nacional de Seguros 

de Panamá y 

Centroamérica, S.A.

Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones 

Ejecución 2016
Comarca Ngäbe 

Buglé

 Centros 

Educativos: La 

Filipina, Guayabito y 

Alto Galera

Diseño, desarrollo de planos, 

demolición de estructuras 

tipo rancho, remodelaciones 

y construcción de las nuevas 

infraestructuras 

2016-0-07-0-12-LV-

028225
O-46-2017

A&A Arroyo y 

Asociados, S.A.
5,309,059.30  Presupuesto 2017 5,309,059.24

G.100720330.704.51

2
7.18% 19-ene-18 30-oct-19

FIANZA DE 

CUMPLIMIENTO:                                

01 31 5907                         

ASEGURADORA                          

Banesco Seguros, 

S.A.

Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones 

Ejecución 2016
Comarca Ngäbe 

Buglé

Centros Educativos: 

Los Guarumos y el 

Paredón 

Diseño, desarrollo de planos, 

demolición de estructuras 

tipo rancho, remodelaciones 

y construcción de las nuevas 

infraestructuras 

2016-0-07-0-12-LV-

028217
O-43-2017

Consorcio Halfesa 

Batista
3,859,915.82  Presupuesto 2017 4,245,907.38

G.100720330.704.51

2
43.67% 8-ene-18 19-oct-19

FIANZA  DE 

CUMPIMIENTO:                                   

04-1003896-0                         

ASEGURADORA                         

Acerta Compañía de 

Seguros, S.A.

Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones 

Ejecución 2016 Coclé

Centros Educativos: 

Alto del Coco, Boca 

de Tucué, Boca de 

Tulú, Cuteva y 

Manuel Jaén 

Rodríguez

Diseño, desarrollo de planos, 

demolición de estructuras 

tipo rancho, remodelaciones 

y construcción de las nuevas 

infraestructuras 

2016-0-07-0-02-LV-

028023
O-14-2017

Construcción y 

Desarrollo de Las 

Américas, S.A. 

(Constru CDA)

7,543,305.92  Presupuesto 2017 8,289,825.56
G.100720302.704.51

2
20.72% 6-dic-17 16-sep-19

FIANZA DE 

CUMPLIMIENTO:                        

04-16-094-3011-0 

ASEGURADORA:                      

Nacional de Seguros 

de Panamá y 

Centroamérica, S.A.

Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones 

Ejecución 2016 Coclé

 Centros 

Educativos: Loma 

de los González, 

Ernesto Osorio, El 

Palmar-Olá, Quije 

Diseño, desarrollo de planos, 

demolición de estructuras 

tipo rancho, remodelaciones 

y construcción de las nuevas 

infraestructuras 

2017-0-07-0-02-LV-

029853
O-51-2017

A&A Arroyo y 

Asociados, S.A.
5,158,686.80  Presupuesto 2017 5,617,500.00

G.100720302.704.51

2
7.79% 5-feb-18 29-jun-19

FIANZA DE 

CUMPLIMIENTO:                             

04-1004785-0 

ASEGURADORA:                         

Acerta Compañía de 

Seguros, S.A.

Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones 

Adenda #1 extensión 

de tiempo por: 258 

días 

Ejecución 2016 Panamá Oeste

Centros Educativos: 

La Negrita, El Harino 

y Jordanal, Gregorio 

Velásquez 

Diseño, desarrollo de planos, 

demolición de estructuras 

tipo rancho, remodelaciones 

y construcción de las nuevas 

infraestructuras 

2016-0-07-0-15-LV-

028026
O-66-2017

Global Delfos 

Internacional, S.A.
5,419,123.75  Presupuesto 2017 5,928,521.38

G.100720308.704.51

2
31.23% 25-ene-18 5-nov-19

FIANZA DE 

CUMPLIMIENTO:   

FC-011635-0     

ASEGURADORA: 

Aseguradora Global, 

S.A

Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones 

Ejecución 2016 Colón

 C.E.B.G. Desmond 

Byam y C.E.B.G. 

Elisa Viuda de 

Garrido

Demolición, diseño, 

desarrollo de planos, 

construcción y remodelación  

2016-0-07-0-03-LV-

028224
O-74-2017

Constructora 

Metropolitana de 

Proyectos, S.A.

12,984,454.73  Presupuesto 2018 13,958,679.78
G.100720303.704.51

2
13-jun-18 13-nov-20

FIANZA DE 

CUMPLIMIENTO:  05-

01-21183-0 

ASEGURADORA:  

Aliado Seguros, S.A.

Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones 

Ejecución 2016 Bocas del Toro

Centros Educativos: 

Escuela Jobito Rojo, 

Escuela Quebrada 

Pita

Diseño, desarrollo de planos, 

demolición de estructura tipo 

rancho, remodelaciones y 

construcción de las nuevas 

infraestructuras 

2016-0-07-0-01-LV-

027842
O-26-2017

A&A Arroyo y 

Asociados, S.A.
2,578,081.09  Presupuesto 2017 2,578,079.40

G.100720301.704.51

2
39.74% 14-sep-17 25-jun-19

FIANZA DE 

CUMPLIMIENTO:   

070-001-000016666-

000000    

ASEGURADORA:  

Cía. Internacional de 

Seguros, S.A.

Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones 

Adenda 1 por 

Extensión de tiempo 

por: 250 días

Ejecución 2016
Comarca Nave 

Buglé

Centros Educativos: 

Escuela Quebrada 

Cianca, Escuela 

Kuerima y Escuela 

Cerro Corozo

Diseño, desarrollo de planos, 

demolición de estructuras 

tipo rancho, remodelaciones 

y construcción de las nuevas 

infraestructuras 

2016-0-07-0-12-LV-

027859
O-24-2017 Consorcio Hato Pilón            7,010,941.13    Presupuesto 2017 7,667,990.00

G.100720330.704.51

2
32.08% 6-dic-17 16-sep-19

FIANZA DE 

CUMPLIMIENTO:  01 

31 5650     

ASEGURADORA:  

Banesco Seguros, 

S.A.

Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones 

Ejecución 2016
Comarca Ngäbe 

Buglé

Centros Educativos: 

Hato Julí,  Escuela 

Cerro Mesa Arriba; 

Escuela Alto 

Guayabal; Escuela 

Hato Dupí y Escuela 

Quebrada Otoe

Diseño, desarrollo de planos, 

demolición de estructura tipo 

rancho, remodelaciones y 

construcción de las nuevas 

infraestructuras 

2016-0-07-0-12-LV-

027837
O-31-2017

A&A Arroyo y 

Asociados, S.A.
         10,607,669.58    Presupuesto 2017 10,607,669.51

G.100720330.704.51

2
69.62% 31-ago-17 11-jun-19

FIANZA DE 

CUMPLIMIENTO:  

070-001-000016755-

000000    

ASEGURADORA:  

Cía. Internacional de 

Seguros, S.A.

Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones 

Adenda 1 por 

Extensión de tiempo 

por: 246 días 



Filtro Año Región Centro Escolar Proyecto No de Acto # de Contrato Contratista  Oferta del Meduca 
 Fuente 

Financiamiento 
 Monto del Contrato Nª Partida Avance Fisico orden de proceder

Fecha de 

Terminación del 

Proyecto

Nº de Fianza
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junio 2018
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Octubre/ Diciembre 
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DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS                                                                                                                                                                         ( PROYECTOS EN EJECUCION MARZO 2019).

DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

Ejecución 2011 Veraguas I.P.T. Veraguas

Diseño, planos, construcción  

de las instalaciones que 

albergarán  el Centro 

Educativo

2011-0-07-0-09-AV-

007296
O-10-2012 Consorcio S.E.C. S.A.            12,687,982.72 

 Partida 

Presupuestaria 
           12,687,982.72 

0.07.1.2.703.08.07.51

2   

0.07.1.2.704.08.07.51

2

60.51% 22-jun-12

08/15/2013/ hasta el 

30 de abril del 2014/ 

hasta el 10 de enero 

del 2015/ hasta el 31 

de julio de 2015/ 

Hasta el 25 de enero 

de 2016/ Hasta el 21 

de julio de 2019

FIANZA DE 

CUMPLIMIENTO:                    

04-16-0921890-0 

ASEGURADORA:                         

Nacional de Seguros 

de Panamá y 

Centroamérica, S.A.

Tramite en Gestión   

de adenda de 

modificación de 

clausula.

Tramite en contraloría  

de adenda de 

modificación de 

clausula. Scafid: 

6824930

Adenda de 

Modificación de 

clausula  refrendada el 

12 dic-2018.

Adenda #7  por: 

Aumento de costo 

por: 1,989,272.23, 

Refrendada el 7 de 

mayo del 2019

Ejecución 2014 Veraguas IPT Veraguas

Servicios de Supervisión e 

inspección de todos los 

trabajos relacionados con el 

contrato O-10-2012, para el “ 

Diseño, Planos y 

Construcción de las nuevas 

instalaciones del Instituto 

Profesional y Técnico de 

Veraguas

2013-0-07-0-09-LV-

015519
SERV-03-2014

Consorcio 

APPLUS/Norcontrol
                320,000.00 

 Partida 

Presupuestaria 
319,089.18 0.07.1.2.704.01.01.169 60.51% 6-jun-14

Hasta el 30 de 

septiembre de 2019

FIANZA DE 

CUMPLIMIENTO: 

31430400                   

ASEGURADORA:  

Seguros 

Suramericana, S.A.

Tramite por adenda 

#1 de tiempo y  

aumento de costo en 

Gestión 

Tramite de adenda #1 

de tiempo y  aumento 

de costo enviado a 

Asesoría Legal. 

Tramite de adenda #1 

de tiempo y aumento 

de costo devuelto a 

Gestión para 

actualización de 

Documentos

Ejecución 

Continuación 
2016 Panamá Centro 

C.E.B.G. Don Bosco 

Juan Díaz 

Construcción de cancha 

techada con gradas; un (1) 

aula de apoyo; cobertizo; 

remodelación de piso 

canalizaciones pluviales, 

pintura general y nueva 

acometida eléctrica.

2016-0-07-0-08-LV-

024922
O-22-2016

Arquitectura y 

Tecnología Civil, S.A. 

(ATCISA)

548,020.51                 Presupuesto  548,020.51                
G.100720309.704.51

2
99.05% 31-mar-17

09/26/2017/ Hasta 25 

de diciembre de 2017.

FIANZA DE 

CUMPLIMIENTO: 10-

40-2000612     

ASEGURA:   La 

Regional de Seguros, 

S.A.

Pendiente de cambio 

de medidor y la orden 

de cambio por 

aumento de no se 

pudo tramitar por 

motivo de pago de 

cuenta.

Pendiente adenda  de 

orden de cambio por 

aumento de costo 

para cierre de 

contrato, Inspección.

Pendiente adenda  de 

orden de cambio por 

aumento de costo 

para cierre de 

contrato, Inspección.

Adenda #3 por 

extensión de tiempo y 

Orden de Cambio #2  

por Aumento de costo 

por: 100,822.87 por : 

432 días.

Ejecución 

Continuación 
2014 Veraguas

Escuela Inmaculada 

Concepcion 

Demolición parcial y total de 

los Pabellones, cobertizos y 

otras áreas existentes; 

Diseño, desarrollo de plano y 

construcción de: Pabellones 

#1, #2,#3,#4, cancha 

techada y plazoleta de asta 

de bandera y nueva 

acometida eléctrica; 

adecuaciones de: pabellones 

#1, #2, #5 y agropecuaria; 

mejoras eléctricas y 

plomería; pintura general

2013-0-07-0-09-LV-

016730
O-16-2014 PMMC S. DE R.L 1,438,531.92              Perfecc/ Aeropuerto 1,507,824.74             10000006602 76.52% 2 de julio 14

1/7/2015/ Hasta el 28 

de diciembre de 2015/ 

Hasta 28 de 

septiembre de 2016 / 

Hasta el 24 de agosto 

de 2017/ Hasta el 23 

de agosto de 2018

FIANZA DE 

CUMPLIMIENTO:  

FICC-4302        

ASEGURADIORA:  

Del Istmo Assurance 

Corp

 Tramite de pago de 

Cuenta 

 Tramite de adenda # 

5 de tiempo en 

Gestion  por Tramitar 

partida 2019.

 Tramite de adenda # 

5 de tiempo en 

Gestión  por Tramitar 

partida 2019.

Adenda #3 por 

extensión de tiempo y 

Orden de Cambio #2  

por Aumento de costo 

por: 100,822.87 por : 

432 días.


