REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION
Resuelto No. 4/2 2 Panama, LM;@M

LA MINISTRA DE EDUCACION
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribié el Contrato 0-05-2016, con la empresa LEVANTINA, INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES, 5.L., a fin de que continte los trabajos de “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y
CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DE EDUCACION PRE MEDIA, INSTALACIONES DEPORTIVAS,
CUARTO DE BOMBAS, GARITA, CALLE DE ACCESO Y ESTACIONAMIENTOS DEL C.E.B.G. SANTA
LIBRADA", (fojas 1345-1351).

Que mediante Orden de Proceder, se autorizd a la empresa LEVANTINA, INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES, S.L., para que inicie formalmente los trabajos en el plazo de Setecientos cuarenta
(740) dias calendario contados a partir del dia habil siguiente a su fecha de notificacion, es decir a partir
del 10 de agosto de 2016, debiendo culminar el dia 19 de agosto de 2018, (foja 1427);

Que a través de Nota h!n.MEEIUCA-GEN-SL-lﬂl. con fecha de doce (12) de enero de 2018, la empresa
LEVANTINA, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.L., solicité se le extendiera |a fecha de finalizacion del
contrato, a fin de completar el proceso, (foja 3587);

Que en Nota de Justificacion fechada trece (13) de abril de 2018, la Direccién Nacional de Ingenieria y
Arquitectura, justifica el tiempo adicional solicitado por la empresa LEVANTINA, INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES, S.L, por las siguientes razones:

1. Por tiempo transcurrido para la aprobacidn final de Anteproyecto, dilatado en la
respuesta emitida por la Direccion Nacional de Ingenieria y arquitectura para la
correccion y subsanacion de los planos presentados, por lo que se consideré 150
dias calendarios.

2. Por el tiempo transcurrido en MEDUCA, da respuesta a la solicitud presentada por
EL CONTRATISTA, en la entrega de documentacidn requerida para la redaccién del
Estudio de Impacto Ambiental, la presentacion formal del mismo ante el Ministerio
de Ambiente para su aprobacion y pago de la Indemnizacion Ecoldgica, por lo que
se considerd 120 dias calendarios.

Se le otorga 270 dias calendarios por no ser imputable al contratista.

Que mediante la Autorizacion de Prérroga, expedida el tres (3) de mayo de 2018, el Departamento de
Inspeccion de Obras de la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura concede doscientos setenta
(270) dias calendario de prorroga a la empresa LEVANTINA, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.L,
extendiéndose el periodo a partir del diecinueve 19 de agosto de 2018 hasta el dia dieciséis (16) de
mayo de 2019, (foja 3541).

Que la empresa LEVANTINA, INGENIERIA ¥ CONSTRUCCIONES, S.L, aporto el Endoso No. 1 a la Fianza
de Cumplimiento No. 04-16-0931380-0 de |a aseguradora NACIONAL DE SEGURQS, S.A., que cubre el
tiempo adicional. (foja 3550).

Que el Articulo 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, establece las reglas taxativas
para las modificaciones y adicionales al contrato, ajustandose el presente caso a la normativa, por lo

tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar prorroga de doscientos setenta (270) dias calendarios al Contrato 0-05-
2016 suscrito con la empresa LEVANTINA, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.L,, para llevar a cabo los
trabajos de “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DE
EDUCACION PRE MEDIA, INSTALACIONES DEPORTIVAS, CUARTO DE BOMBAS, GARITA, CALLE DE
ACCESO Y ESTACIONAMIENTOS DEL C.E.B.G. SANTA LIBRADA".
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ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrénico de “PanamaCompra”, por

el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones
para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, de

conformidad a lo establecido en el articulo 100 de la Ley No. 61 de 27 de septiembre de 2017 y articulo
222 del Decreto Ejecutivo No. 366 del 28 de diciembre de 2006.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE,

SANE

RICARDO PINZON
Viceministro de infraestructura




