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REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION

ADENDA N° 1 POR EXTENSION DE TIEMPO
CONTRATO 0-19-2017

“DISENO Y CONSTRUCCION DE DIEZ (10) AULAS TEORICAS, TRES (3) MODULOS SANITARIOS,
AULA DE RECURSOS, ENFERMERIA, QUIOSCO, ESTACIONAMIENTOS, CERCA PERIMETRAL,
COBERTIZOS Y REMODELACION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES EN LA ESCUELA SECUNDARIA
DE MACANO, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUI".

Entre quienes suscriben, a saber; RICARDO A. PINZON, varon, panamefio, mayor de edad, portador de la
cedula de identidad personal 8-227-849, en su condicién de Ministro de Educacion, Encargado, actuando en
nombre y representacion de EL ESTADO, por una parte, y por la otra, CARLOS ISAZA ROQUEBERT,
varon, panamefio, mayor de edad, con cédula No.8-481-392, actuando en representacion de la empresa
CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S.A,, sociedad anénima debidamente constituida y
registrada en (MERCANTIL) FOLIO No. 402599 del Registro Pablico, en lo sucesivo EL CONTRATISTA,
han convenido en celebrar la presente Adenda No.1 de Extension de Tiempo al Contrato No. 0-19-2017,
de conformidad con los siguientes términos:

PRIMERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA, Modificar el literal ¢y d,
de la Clausula Tercera, la cual quedara de la siguiente manera:

“TERCERA: Obligaciones del Contratista.

c. Entregar a EL ESTADO una fianza de cumplimiento del presente CONTRATO
equivalente a un SETENTA por ciento (70%) de su valor. EL CONTRATISTA hace
enfrega de la Fianza No. 04-02-18478-0, por el monto de DOS MILLONES
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE BALBOAS CON
91/100 (B/.2,286,915.91), emitida por ALIADO SEGUROS, Esta fianza puede
constituirse en dinero en efectivo, en titulos de crédito de EL ESTADO, en poliza de
compariias de seguros, mediante garantia bancaria o cheques librados o certificados por
bancos locales.

Esta fianza se mantendra en vigor por tres (3) afios después de que la OBRA haya sido
terminada, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
que contrae EL CONTRATISTA, la reparacion de todos los desperfectos o dafios que
puedan producirse por una construccion deficiente y la reposicion de aquellos materiales
defectuosos suministrados por ésta, siempre y cuando tales fallas ocurran dentro del
periodo sefialado. Vencido dicho término y no habiendo responsabilidad exigible se
cancelara la fianza. En las fianzas de cumplimiento debe utilizarse el texto de modelo de
fianza, aprobado por la Contraloria General de la Republica.

EL CONTRATISTA aporta el Endoso No.1 a la Fianza de Cumplimiento No. 04-02-
18478-0 de la aseguradora ALIADO SEGUROS, S.A.,, el cual cubre los ciento treinta
(130) dias a partir de la fecha indicada en los siguientes casos: Orden de Proceder,
refrendo o cumplida la condicion a la cual se sujeta el contrato

d. Entregar la OBRA descrita en la cléusula Primera, que antecede, total y debidamente
terminada dentro del término de QUINIENTOS OCHENTA (580) DIAS CALENDARIO de
ejecucion de la obra, contados a partir del dia habil siguiente a la fecha de notificacion
de la Orden de Proceder, salvo extensiones a que hubiere lugar.

PROYECTO PLAZO DE EJECUCION | EXTENSION PLAZO DE ENTREGA
DE ENTREGA DE TIEMPO AL DE EJECUCION
ANTERIOR CONTRATO TOTAL
‘DISENO Y CONSTRUCCION DE DIEZ (10) 450 DIAS 130 580 DIAS
AULAS TEORICAS, TRES (3) MODULOS CALENDARIOS CALENDARIOS
SANITARIOS, AULA DE RECURSOS,
ENFERMERIA, QUIOSCO,

ESTACIONAMIENTOS, CERCA PERIMETRAL,
COBERTIZOS Y REMODELACION DE
ESTRUCTURAS EXISTENTES EN LA ESCUELA
SECUNDARIA DE MACANO, UBICADA EN LA
PROVINCIA DE CHIRIQUI




SEGUNDA: Modificar la Clausula Cuarta del Contrato que quedara asi

“CUARTA: Obligaciones del ESTADO y pagos. EL ESTADO por su parte, se
compromete a pagar a EL CONTRATISTA la suma de TRES MILLONES CINCUENTA
Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS BALBOAS CON 27/100 (B/.3,053,292.27),
mas el aporte del 7% del Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Muebles y |a
Prestacion de Servicios (ITBMS), que asciende a la suma de DOSCIENTOS TRECE MIL
SETECIENTOS TREINTA BALBOAS CON 46/100 (B/.213,730.46), segun lo estipulado
en la Ley 8 del 15 de marzo de 2010 y Ley 33 del 30 de junio de 2010, por la ejecucion
de la OBRA descrita en la clausula primera, del presente Contrato. El monto total de este
contrato asciende a la suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE
MIL VEINTIDOS BALBOAS CON 73/100 (B/.3,267,022.73), del Fondo Especial de
Educacion-FECE, CUENTA N°200800700146, EL ESTADO se compromete a
asignarle en el presupuesto para la vigencia fiscal 2019, el monto restante del total del
contrato detallado en el cuadro a continuacion:

ACTIVIDADES MONTOB., TOTAL B,/
1,081,292,27 | 1,267,022.73
Cuenta | | 468 339 55
Viers Nil
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Los pagos se efectuaran de manera parcial por avances de obra y de acuerdo con el
calendario de inspeccion y presentacion de cuentas que se le suministrara a EL
CONTRATISTA, junto con la Orden de Proceder. EL ESTADO podra hacer deducciones
de los pagos parciales o del pago final, en concepto de trabajos defectuosos. El pago
final se verificara a la entrega de la OBRA por EL CONTRATISTA y su aceptacion final
por parte de EL ESTADO.

En virtud del articulo 19 del Decreto Ejecutivo 84 de 26 de agosto de 2005, EI ESTADO
retendra el cincuenta por ciento (50%) del ITBMS a EL CONTRATISTA."

TERCERA: Modificar la Clausula Quinta y Vigésima Quinta del Contrato que quedaran as:

1

QUINTA: Ejecucion del Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a entregar los disefios, planos de
construccion y la Obra descrita completamente terminada a EL MINISTERIO DE EDUCACION a los
QUINIENTOS OCHENTA (580) DIAS CALENDARIO, contados a partir del dia habil siguiente a la
notificacion de la Orden de Proceder.

VIGESIMA QUINTA: Pélizas de seguros. EL CONTRATISTA presenta la Poliza de Todo Riesgo
para Contratista No. 18-04-0018548-0 de la aseguradora ALIADO SEGUROS, SA, y su
correspondiente endoso N°3, el cual cubre |a extension del tiempo concedido, y lo siguiente:

Seguro Contra Todo Riesgo para la Construccion (Tipo CAR) 18-04-0018548, emitida por Aliado
Seguros, por la suma de B/.3,267,022.73, que debe cubrir el 100% del valor total de la obra, que lo
proteja asimismo, a sus subcontratistas, al Ministerio de Educacion y sus representantes, a terceros
por cualquier dafio ocasionado en la obra durante su ejecucion; reclamo por lesiones corporales,
muerte o dafios a la propiedad (publica - privada) que puedan surgir de sus operaciones bajo el
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Contrato, ya sean realizadas por este, por cualquier subcontratista o cualquier persona empleada
por ellos directa o indirectamente, la cual es cruzada con la de responsabilidad civil establecida en
el pliego de cargos. La Péliza de Responsabilidad Civil para cubrir los dafios o perjuicios causados
por EL a EL MINISTERIO DE EDUCACION y/o a terceros en el curso de Ia ejecucion del presente
CONTRATO. La péliza de Responsabilidad Civil no debe ser menor del 40% del valor total de la obra
aunque el incidente ocurra al inicio, o en las primeras fases de construccién de la misma.

2, En caso de que el proyecto involucre demolicién, el contratista debera incluir también una
poliza por Remocion de Escombros con una cobertura minima del 5% del monto total de la obra. Las
plizas deberan indicar en su contenido los riesgos a ser asegurados y el monto de las
indemnizaciones que se estan cubriendo a través de éstas. EI Contratista tendra la obligacion de
notificar cualquier modificacion, cambio o cancelacion de las pélizas aqui descritas al MINISTERIO
DE EDUCACION y que involucran el proyecto que se esta ejecutando.

Las pélizas deberan indicar en su contenido los riesgos a ser asegurados y el monto de las
indemnizaciones que se estan cubriendo a través de éstas.

EI CONTRATISTA tendra la obligacion de notificar cualquier modificacién, cambio o cancelacion de
las pélizas aqui descritas a EL ESTADO y que involucran el proyecto que se esta ejecutando.

CUARTA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato O-19-2017
mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.

QUINTA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segn lo exige el Articulo 967 del Cadigo
Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36 de la Ley No.6 del 2 de febrero de
2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973 del Cdigo Fiscal y el Articulo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de
9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 2011.

SEXTA: Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con el articulo 74 del Texto Gnico de la Ley 22 de
27 de junio de 2006 y el articulo 48 de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984, emitida por la Contraloria
General de la Replblica.

Conformes las partes, con el contenido de la presente Adenda, se firma hoy, en la ciudad de Panama, a los
_Emee  (11)dias del mes de Dtecernbac. de dos mil dieciocho (2018).

POR EL ESTADO, POR EL CONTRATISTA,

ICARDO A. PINZON | .|
MINISTRO DE EDUCAC

CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, SAA.
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