REPUBLICA DE PANAMA MINI
Resuelto .5 77 Panama
EL MINISTRO DE EDUCACION, ENCARGADO
en uso de sus facultades legales,
CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribié el Contrato 0-19-2017 con la empresa CONSTRUCCIONES Y REMO
EUROX, S.A., para el proyecto de: "DISENO Y CONSTRUCCION DE DIEZ (10) AULAS TEORICAS, TRES
(3) MODULOS SANITARIOS, AULA DE RECURSOS, ENFERMERIA, QUIOSCO, ESTACIONAMIENTOS,
CERCA PERIMETRAL, COBERTIZOS Y REMODELACION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES EN LA
ESCUELA SECUNDARIA DE MACANO, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUI". (Fojas 707 a 713},

Que mediante Orden de Proceder, se autorizé a la empresa CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
EUROX, S.A., para que inicie formalmente los trabajos en el plazo de Cuatrocientos Cincuenta (450) dias
calendario para la ejecucion de la obra y el plazo de vigencia total del contrato es de quinientos diez (510)
dias calendarios contados a partir del dia habil siguiente a su fecha de notificacion, es decir a partir del 12 de
septiembre de 2017, debiendo culminar el dia 5 de diciembre de 2018, (foja 725);

Que mediante la nota S/N de fecha 10 de octubre de 2018, el representante legal de |la empresa
CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S.A., solicitd se le concediera una extension de tiempo
para finalizar |a ejecucion de la obra (foja 1647);

Que mediante Memorando DNIA.GSP.139.3.0654 de 7 de noviembre de 2018, la Direccion Nacional de
Ingenieria y Arquitectura solicité a la Direccion Nacional de Asesoria Legal, la tramitacién de una adenda
No.1 por extension de tiempo al Contrato 0-19-2017 (foja 1792);

Que en nota de justificacion fechada 18 de octubre de 2018 (foja 1779 y 1780), establece que la extension de
tiempo al Contrato O-19-2017, obedece a lo siguiente:

“Atendiendo a la solicitud formal de prérroga del contratista, mediante la nota S/N fechada el dia
diez (10) de octubre de dos mil dieciocho (2018), la cual sustenta las siguientes razones:

1. La duracién para lograr la aprobacion de los planos, principalmente los planos estructurales,
ha sido un proceso largo debido a las exigencias del modelo que se aplico por parte de los
inspectores externos que debian dar el visto bueno al proyecto.

El anteproyecto fue aprobado el 31 de enero del 2018 y los planos estructurales hasta el 8 de
octubre de 2018.

El siguiente cuadro indica las fechas que los planos fueron entregados a MEDUCA PANAMA, y la
fecha que fueron enviados a la empresa por subsanar:

Fecha de Observacion Fecha de entrega de Observacion
recibido planos con subsanacién a
contratista
H-dic-17 Visto Bueno de planos (Ante proyecio) -ane-18 Aprobacion de planos de Anfe Proyecio
por Mi Escusla Primeno madiante nota 139.2. 030-18
04-abr-1B Entrega de planos (Estructura +MT) a Estos planos fueron extraviados en MEDUCA
MEDUCA
15-may-18 Entrega de planos (Estructura + MT) D4jun-18 Entrega de plancs por subsanar mediante
nuavamante 8 MEDOUCA nota ONP-158-0865
284un-18 Entrega de planos (Estructura « MT] a 204ul-18 Entrega de planos por subsanar mediante
MEDUCA nota DINIA/DEDM 9.2 383-18
20-aga-18 Entrega de planos (Estructura + MT} - 20-sep-18 Entrega de planos por subsanar mediante
Remod Graderias nata DINIA/DBDM38.2 632-18
05-oct-18 Entrega de planos (Estructura + MT) (B-oct-18 Aprobacion de plano estructural mediante
nota DINIA/DSD1 38.2.718-18

Se adjunta las notas de enlrega de la Empresa Eurox a MEDUCA Panama cada vez que entregaron
subsanaciones

En conclusién, después de haber analizado la solicitud formal del Contratista y la sustentacion de la

misma, justificamos la prorroga de 130 dias calendario solicitada, basandonos en lo establecido en la Ley
22 de Contrataciones Piblicas en el siguiente articulo:



“Articulo 81, Concesitn de préroga. Los retrasos gue fueran producidos por causas no Imputables al
co a 0 cuando ¢ ac arza mayor o casos fortuitos, dardn derecho a gue se extienda
el plazo del

Sin perjuicio de lo establecido, las prorrogas modificaran, proporcionalmente, los términos
establecidos y se documentaran como adiciones o adendas al contrato originalmente suscrito.

También el contratista tendrd derecho a la extensién del periodo de ejecucion, cuando el
perfeccionamiento del contrato se efectie con posterioridad a los clento veinte dias calendario de concluido
el procedimiento de seleccion de contratista”,

Que mediante la autorizacién de Promoga No.1 expedida el 18 de octubre de 2018, el Departamento de
Inspeccion de Obras de la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura autorizé ciento treinta (130) dias
calendario, extendiéndose el periodo de ejecucion de la obra hasta el dia catorce (14) de abril de 2019 (foja
1781);

Que la empresa CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S.A. aportd el Endoso No.-01
correspondiente a la Fianza de Cumplimiento No.04-02-18478-0 de ALIADOS SEGUROS, el cual cubre la
extensidn otorgada y vigente hasta el 13 de junio de 2019 inclusive; y endoso N°3 a la poliza de Seguro de
Todo Riesgo Para Contralista No.18-04-0018548-0 el cual cubre Ia extension otorgada y vigente hasta el 13
de junio de 2019 inclusive. (Fojas 1787 y 1790 respectivamente)

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 regulan lo conceriente a las
modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesidn de prorroga, por tanto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar prorroga de ciento treinta (130) dias calendarios al plazo de entrega de la
obra objeto del Contrato 0-19-2017, suscrito entre EL ESTADO y la empresa CONSTRUCCIONES Y
REMODELACIONES EUROX, S.A., para el proyecto de: “DISENO Y CONSTRUCCION DE DIEZ (10)
AULAS TEORICAS, TRES (3) MODULOS SANITARIOS, AULA DE RECURSOS, ENFERMERIA,
QUIOSCO, ESTACIONAMIENTOS, CERCA PERIMETRAL, COBERTIZOS Y REMODELACION DE
ESTRUCTURAS EXISTENTES EN LA ESCUELA SECUNDARIA DE MACANO, UBICADA EN LA
PROVINCIA DE CHIRIQUI".

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electronico de "PanamaCompra’, por
el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones
para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 y articulo
222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2006, de conformidad con el articulo 100 de la
Ley 61 de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

tro de Infraestructura Educativa, Encargado




