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REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION
Resuelto No. .5 237 Fmama,wzﬂfﬂ
POR EL CUAL SE AUTORIZA PRORROGA AL CONTRATO 0-35-2015,
PARA EL “PROYECTO: DEMOLICION DE PABELLON, SERV.
SANITARIOS, COBERTIZO, AULA MAXIMA, CEFACEI EXISTENTE Y
CONSTRUCCION DE 3 AULAS TEORICAS, COCINA COMEDOR,
LABORATORIO DE INFORMATICA MEDIO MODULO DE SERV.
SANITARIO, CANCHA TECHADA Y DE USO MULTIPLE, PREESCOLAR,
TANQUE SEPTICO, CAMPO PERCOLADOR Y ELECTRICIDAD EN
GENERAL. PARA LA ESCUELA PUNTA CHAME. UBICADA EN LA

PROVINCIA DE PANAMA, DISTRITO DE CHAME, CORREGIMIENTO DE
PUNTA CHAME”. Acto piiblico No. 2015-0-07-0-15-LV-021745 o' ' 11,

GEMES, .

" y.“ﬁl& : ”I.';/
EL MINISTRO DE EDUCACION, ENCARGADO s8Ek. \u
En uso de sus facultades legales, y =% “"C% =

CONSIDERANDO: 2

Que el Estado suscribio el Contrato 0-35-2015, con la Empresa
INGENIERfA PC, S.A., para realizar los trabajos de “PROYECTO:
DEMOLICION DE PABELLON, SERV. SANITARIOS, COBERTIZO, AULA
MAXIMA, CEFACEI EXISTENTE Y CONSTRUCCION DE 3 AULAS
TEORICAS, COCINA COMEDOR, LABORATORIO DE INFORMATICA
MEDIO MODULO DE SERV. SANITARIO, CANCHA TECHADA Y DE USO
MULTIPLE, PREESCOLAR, TANQUE SEPTICO, CAMPO PERCOLADOR Y
ELECTRICIDAD EN GENERAL. PARA LA ESCUELA PUNTA CHAME.
UBICADA EN LA PROVINCIA DE PANAMA, DISTRITO DE CHAME,
CORREGIMIENTO DE PUNTA CHAME”, (foja.1608-1615);

Que mediante Orden de Proceder, se autorizo a la Empresa INGENIERIA
PC, S.A., para que inicie formalmente los trabajos en el plazo de
doscientos diez (210) dias calendario contados a partir del dia habil
siguiente a su fecha de notificacion, es decir a partir del once (11) de
noviembre de 2016, y empezo el catorce (14) de noviembre 2016, debiendo
culminar el dia once (11) de junio de 2017, (foja 1,684);

Que a través de la nota IPC-EPC-006-18 del 10 de enero de 2018, la
Empresa INGENIERIA PC, S.A., solicitd se le concediera una extension de
tiempo de ciento ochenta (180) dias calendario (Foja 3712);

Que en Nota de Justificacion fechada veinte (20) de septiembre de 2018, la
Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura, justifica el tiempo
adicional solicitado por la Empresa INGENIERIA PC, S8.A., por los
siguientes motivos: (foja 3810);

Atendiendo a la solicitud formal de prérroga del Contratista sometida,
mediante la nota IPC-EPC-113-18 fechada el dia cuatro (4) de agosto
del dos mil dieciocho, (2018) la cual sustenta las siguientes razones:

1. La principal razén por la cual existe retraso en la obra es por los
errores que ha tenido los planos y otros que siguen apareciendo
conforme se ha ido avanzando en la ejecucion del proyecto:

- Ubicacién de un tablero eléctrico y ventana en aula teérica N°3

- Dimensionamiento en las tuberias del sistema de tratamiento de
agua residuales.

- Dificultades para encontrar el tornillo en el mercado, que se utilizo
para la unién de paredes de madera de la cubierta del techo.



- Columna faltante en el pabellén N°2
- Se diserié el muro perimetral y no se tomé en cuenta la posicién de
un poste eléctrico y el tanque séptico existe a lo largo de su recorrido.

2. Se disernié el proyecto sin tomar en cuenta la topografia del terreno,
generando los siguientes atrasos:

- El muro perimetral se tomdé la decisién de realizarlo de forma
escalonada debido a la topografia del terreno.

- Se cambié el diseno de la zapata de concéntricas a excéntricas del
muro perimetral ya que colindaba con el vecino.

- Falta de informacién en el detalle para los pares de madera de la
cubierta del techo.

- Se desplazé el pabellén N°1 y se construyé la planta en dos
diferentes niveles para evitar rellenos y se realizé un relleno (retaqueo)
sobre las vigas de amarre para que el techo estuviera todo al mismo
nivel.

- Huelga Nacional en la construccion.

3. Por consiguiente, en virtud de todo lo anterior, consideramos viable
la extension de tiempo de 368 dias calendarios hasta el 10 de enero
del 2019.

Que mediante la Autorizacién de Prorroga No. 2 expedida el veinte (20) de
septiembre de 2018, el Departamento de Inspeccién de Obras de la
Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura concede trecientos sesenta
y ocho (368) dias calendario de prorroga a la Empresa INGENIERIA PC,
8.A., extendiéndose el periodo de ejecucion de la obra hasta el dia diez
(10) de enero de 2019, (foja. 3811);

Que la Empresa INGENIERIA PC, S.A aport6 el Endoso No.4 a la Fianza
de Cumplimiento No. FICC-5586 de ACERTA SEGUROS, S.A. (foja 3764);
y endoso de extension de vigencia de poliza No. RECI-20300000002362,
de MAPFRE PANAMA, (foja 3761-3763) que cubre hasta el tiempo
concedido.

Que la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura en MEMORANDO
DNIA.GSP.139.3.0544 del 27 de septiembre de 2018, solicita se
confeccione Adenda 2 por Extension de Tiempo al Contrato 0-35-2015.

Que el Articulo 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006,
establece las concesiones de prorroga para las modificaciones y adicionales
al contrato, ajustandose el presente caso a la normativa, por lo tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar prérroga de trecientos sesenta y ocho
(368) dias calendarios al Contrato 0-35-2015, suscrito con la Empresa
INGENIERIA PC, S.A, para llevar a cabo los trabajos de “PROYECTO:
DEMOLICION DE PABELLON, SERV. SANITARIOS, COBERTIZO, AULA
MAXIMA, CEFACEI EXISTENTE Y CONSTRUCCION DE 3 AULAS
TEORICAS, COCINA COMEDOR, LABORATORIO DE INFORMATICA
MEDIO MODULO DE SERV. SANITARIO, CANCHA TECHADA Y DE USO
MULTIPLE, PREESCOLAR, TANQUE SEPTICO, CAMPO PERCOLADOR Y
ELECTRICIDAD EN GENERAL. PARA LA ESCUELA PUNTA CHAME.
UBICADA EN LA PROVINCIA DE PANAMA, DISTRITO DE CHAME,
CORREGIMIENTO DE PUNTA CHAME". AT
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ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema
Electrénico de “PanamaCompra”, por el término de un (1) dia habil, para
efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones,
Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 81 del Texto Unico de la Ley 22
del 27 de junio de 2006, de conformidad a lo establecido al articulo 100
de la Ley No. 61 de 27 de septiembre de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,
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