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REPUBLICA DE,PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION
Resuelto 9/ Panama, & 7 Qo.p

Por el cual se Autoriza prorroga al Contrato O-12-2016, suscrito con la Empresa FRANCO Y
FRANCO INGENIERIA S.A., a fin de que continiie los trabajos de “DEMOLICION DE
ESTRUCTURAS EXISTENTES, DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE
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NUEVO PABELLON EN PLANTA BAJA Y UN ALTO, QUE CONSTA DE: DOS (2) AULAS
PREESCOLARES, SALON DE ACTOS, MURO DE RETENCION, PUERTA COCHERA,
RAMPAS DE ACCESIBILIDAD, JUEGOS INFANTILES, PINTURA EN GENERAL,
ELECTRICIDAD, PLOMERIA, ACOMETIDA ELECTRICA PARA ESCUELA PRIMARIA
REPUBLICA DE COREA. UBICADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA, DISTRITO DE SAN
MIGUELITO, CORREGIMIENTO DE BELISARIO PORRAS”.

LA MINISTRA DE EDUCACION
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribio el Contrato O-12-2016, con la Empresa FRANCO Y FRANCO
INGENIERIA S.A., para realizar los trabajos de “DEMOLICION DE ESTRUCTURAS
EXISTENTES, DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE NUEVO
PABELLON EN PLANTA BAJA Y UN ALTO, QUE CONSTA DE: DOS (2) AULAS
PREESCOLARES, SALON DE ACTOS, MURO DE RETENCION, PUERTA COCHERA,
RAMPAS DE ACCESIBILIDAD, JUEGOS INFANTILES, PINTURA EN GENERAL,
ELECTRICIDAD, PLOMERIA, ACOMETIDA ELECTRICA PARA ESCUELA PRIMARIA
REPUBLICA DE COREA. UBICADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA, DISTRITO DE SAN
MIGUELITO, CORREGIMIENTO DE BELISARIO PORRAS?”, (foja 983-991);

Que mediante Orden de Proceder, se autorizo a la Empresa FRANCO Y FRANCO
INGENIERIA S.A., para que inicie formalmente los trabajos en el plazo de doscientos sesenta
(260) dias calendario contados a partir del dia habil siguiente a su fecha de notificacion, es decir a
pfartir del veintitrés (23) de agosto de 2016, debiendo culminar el dia nueve (09) de mayo de 2017,
(foja 1,044);

Que mediante adenda 1 resuelto 2435, del 30 de mayo de 2017, se autorizé una prorroga de (175)
dias calendarios, extendiendo el periodo de entrega de la cbra hasta el 31 de octubre de 2017.

Que mediante adenda 2 resuelto 6290 del 21 de noviembre de 2017, se autorizd una prorroga de
(120) dias calendarios, extendiendo el periodo de entrega de la obra hasta el 28 de febrero de 2018.

Que mediante adenda 3 resuelto 1167 del 21 de marzo de 2018, se autorizo una prorroga sesenta y
un (61) dias calendarios, extendiendo el periodo de entrega de la obra hasta el 30 de abril de 2018.

Que a través de la nota N° PRY044-034-2018, con fecha 09 de abril de 2018, la Empresa
FRANCO Y FRANCO INGENIERIA S.A., solicité se le concediera una extension de tiempo
(Foja 2178-2177);

Que en Nota de Justificacion fechada 17 dias del mes de abril de 2018, la Direccion Nacional de
Ingenieria y Arquitectura, justifica el tiempo adicional solicitado por la la Empresa FRANCO Y
FRANCO INGENIERIA S.A., por los siguientes motivos: (foja 2186)

Atendiendo la solicitud formal de la extension de tiempo del Contratista, sometida mediante nota
N° PRY044-034-2018, con fecha 09 de abril de 2018, la cual sustenta las siguientes razones:

1. Mediante la presente, formalmente, nuevamente solicitamos Extension de Tiempo al Contrato
No. 0-12-2016, por causas no imputables al Contratista, basicamente retrasos motivados en
aprobacion de sometimientos de Equipos del Sistema de Aire Acondicionado, que se describe a

continuacion:

2. El tiempo establecido para obtener respuesta de las notas de sometimiento de Equipos para el
Proyecto, segun el Pliego de Cargos, aparte “2.2.7.9 Notas y Memorando:.... Cuando no se
indique el tiempo en que MEDUCA dara respuesta a los sometimientos presentados por el
Contratista debera entenderse que se tomara hasta diez (10) habiles para emitir su respuesta. . D (
ver pag. No. 72 del Pliego de Cargos), sobre este particular, seguidamente presentamos los detalles
del tramite y el tiempo real tomado:

Son sesenta y siete dias (67) que el Contratista, nos indica a través de la Nota PRY044-010-2018,
fechada el 18 de enero de 2018, en donde la fecha limite de respuesta son 10 dias habiles (1 de
febrero de 2018), de los sometimientos y aprobacion por parte de MEDUCA, de los Equipos de
Aire Acondicionado propuestos para el Proyecto.
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3. Teniendo en cuenta el empuje que ha tenido el contratista, desde el inicios de la obra y
considerando el porcentaje actual de avance de 82.37% y quedando pendiente entre la mas
importantes la instalacion de piso de granito, las puertas en general, la instalacién de los equipos
de aire acondicionados, la instalacion de los juegos infantiles, los piso adoquines en el area de
recreacion, instalacion del sistema pararrayos, instalacion del sistema anti robo y circuito cerrado
de television y culminacion de la instalacion de los sistemas especiales en el edificio existente, la
confeccion del manual de operacion y mantenimiento e informe de pruebas finales; y todos los
tramites administrativos (tanto internos como externos a Meduca), necesarios para el cierre final
del proyecto. Es por estas razones que consideramos que esta prorroga debe estar terminando
hasta el mes de agosto 2018.

Tomando en cuenta el tiempo que puede demorar el tramite de aprobacion de la presente adenda, y
los dias feriados correspondientes a los meses de mayo hasta agosto de 2018, justificamos la
extension de tiempo por ciento veintitrés (123) dias calendarios hasta el dia 31 de agosto de 2018.

Que mediante la Autorizacién de Prorroga No.4 expedida el 17 de abril de 2018, el Departamento
de Inspeccion de Obras de la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura concede ciento
veintitrés (123) dias calendario de prorroga a la Empresa FRANCO Y FRANCO INGENIERIA
S.A; extendiéndose el periodo de ejecucion de la obra hasta el dia 31 de agosto de 2018,
(foja.2187);

Que la Empresa FRANCO Y FRANCO INGENIERIA S.A, aport6 el Endoso a la Fianza de
Cumplimiento emitido por LA FLORESTA DE SEGUROS Y VIDA, S.A.

La Empresa FRANCO Y FRANCO INGENIERIA S.A, aporto el endoso de extensiéon de
vigencia de pdliza correspondiente.

Que el 20 de junio de 2018, la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura en MEMORANDO
DINIA.GCSP.139.3.0354, solicita se confeccione Adenda 4 por Extension de Tiempo al Contrato
0-12-2016.

Que el Articulo 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, establece las reglas
taxativas para concesiones de prorrogas, ajustandose el presente caso a la normativa, por lo tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar prorroga de ciento veintitrés (123) dias calendarios al
Contrato O-12-2016, suscrito con la Empresa FRANCO Y FRANCO INGENIERIA S.A, para que
contintie con los trabajos de “DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, DISENO,
DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE NUEVO PABELLON EN PLANTA BAJA
Y UN ALTO, QUE CONSTA DE: DOS (2) AULAS PREESCOLARES, SALON DE ACTOS,
MURO DE RETENCION PUERTA COCHERA, RAMPAS DE ACCESIBILIDAD, JUEGOS
INFANTILES, PINTURA EN GENERAL, ELECTRICIDAD PLOMERIA, ACOMETIDA
ELECTRICA PARA ESCUELA PRIMARIA REPUBLICA DE COREA. UBICADO EN LA
PROVINCIA DE PANAMA, DISTRITO DE SAN MIGUELITO, CORREGIMIENTO DE

BELISARIO PORRAS”.

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electronico de
“PanamaCompra”, por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos ¢
Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de
2006, de conformidad a lo establecido al articulo 100 de la Ley No. 61 de 27 de septiembre de

2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

Q/L@M

MARCELA PAREDES
Ministra de Educacion
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