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MINISTERIO DE EDUCACION

ADENDA 4 POR EXTENSION DE TIEMPO AL CONTRATO 0-12-2016

“DEMOLICION DE ESTRUCTURAS E(x)iSTE.'HTES. DISENO, DESARROLLO DE PLANOS ¥
CONSTRUCCION DE NUEVO PABELLON EN PLANTA BAJA Y UN ALTO, QUE CONSTA DE:
DOS (2) AULAS PREESCOLARES, SALON DE ACTOS, MURO DE RETENCION, PUERTA
COCHERA, RAMPAS DE ACCESIBILIDAD, JUEGOS INFANTILES, PINTURA EN GENERAL,
ELECTRICIDAD, PLOMERIA, ACOMETIDA ELECTRICA PARA ESCUELA PRIMARIA
REPUBLICA DE COREA. UBICADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA, DISTRITO DE SAN
MIGUELITO, CORREGIMIENTO DE BELISARIO PORRAS™,

Entre quiencs suscriben, a saber: MARCELA PAREDES DE VASQUEZ mujer, panameiia,
mayor de edad, portadora de la cédula de identidad personal 8-230-451, en su condicion de Ministra
de Educacion, actuando en nombre v representacion de EL ESTADO, por una parte, v por la otr,
ELIECER FRANCO TEJEIRA, varon, panamefio, mayor de , con cédula de identidad
personal No.1-21-1696, en su calidad de representante legal de la empresa FRANCO Y FRANCO
INGENIERIA S.A., debidamente mnscrita en la Seccion de Micropeliculas (Mercantil) Folio N°
764035 del Registro Pablico de Panama, en lo sucesivo EL CON TISTA, han convemdo en
celebrar [::chscnlc Adenda Nog de Extension de Tiempo al Contrato No. 0-12-2018, de
conformidad con los siguientes términos.

PRIMERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA modificar
el literal “c v d", de la Clausula Cuarta del contrato O-12-2016, que quedara asi:

Cuarta: Obligaciones del Contratista. EL CONTRATISTA se obliga a-

c. ELCU."\TM'I'ISTAapnﬂn ¢l Endoso No.378-18 a la Fianza de Cumplimiento No. 01-40-
8069 emitido por LA FLORESTA DE SEGUROS Y VIDA, S.A., (foja, 2162);

d Entregar la OBRA descrita en la cliusula primera del contrato 0-12-2016, totul v
debidamente terminada dentro del término de duracion de SETECIENTOS TREINTA Y
NUEVE (739) dias calendario, contados a partir del dia habil siguiente a la fecha de
notificacion de la Orden de Proceder, salvo extensiones a que hubiere lugar..™

SEGUNDO: modificar la clausula Quinta: Obligaciones del ESTADO y pagos:

QUINTA: Obligaciones del ESTADO y pagos

El Estado por su parte se com, te a pagar a ¢l CONTRATISTA la suma de SETECIENTOS

UN MIL ggfﬂ&%‘?‘ﬂs NOVENTA Y SIETE BALBOAS CON $2/100 (B/.701,797.42) muis ¢l

wte del 7% del I sto de Transferencia de Bienes Corporales Muebles v la Prestacion de
ervicios (ITBMS), que asciende a la suma de CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO

VEINTICINCO balboas con 82/100 (B.49,125 82), segun lo estipulado en la Ley 8 del 15 de marzo

de 2010 v Ley 33 del 30 de junio de 2010, por la ejecucion de Ja OBRA descrita en la cliusula primera,

del presente Contrato. En virtud del articulo 19 del Decreto Ejecutivo 84 de 26 de agosto de 2005, E]

ESTADO retendri el cincuenta por ciento (50%) del ITBMS a EL CONTRATISTA.

El monto total de este contrato asciende a la suma de SETECIENTOS CINCUENTA MIL,
NOVECIENTOS VEINTITRES balboas con 24.100 (B.750,923.24), distriburdos de fa siguiente

mancra:
— —
Centro |
Cuenta Monto B/. T ITRMS Total 8/,
Valor del Proyecio B/ 701,797.42 | 10% Retenido B/ 49,125.82 B/, 750,923.24
Demolicin de estructuras
; Vigencia 2016 No.010DD00 11925 | o, 1o ous e | my 1724807 | B/ 1207372 B/ 167,307.20
Escusla | 5 skl
Pri : desamolio de planos y
Republica consfruccon  de nueve
g salén de actos. dos (2) | Vigenoa 2016 NIOOSOOTOME | o, yon a7 | o/ 1509941 | B/ 1056958 B/, 146,464 25
aulas prescolares, muro | Cuenta 82
de retencidn y otros.
Vigenoa X016 N J00S00700146 B/o815210 | WemiEn MERTLEY B/ 9532403
Comnta 03
Vigencia 2016 N"200800700146 | ;o2 43y 90 | @/ 7,343.18 W.5.14073 B/ 7122684
Cuenta m4
m‘*ﬂmﬂ'm“‘ B/8256548 | B/829695 | W .SA0786 B/80.480 40
Saldo del Contrato 19021856 |
t Partida 200800700146 ) — i
" A partir del 31 de julio del 2017, Ia cuenta del Gentro Educativo Republica de Corea serd la cuenta de Fondo Especial de Educacion
| N'2008007T00146
2017 2018
Distribucion Monetaria 8/,
i B/.190,218.54




Los pagos se efectuaran de manera parcial dpor avances de obra v de acuerdo con el
calendario de inspeccion v presentacion de cuentas que se le suministrard a EL
CONTRATISTA, junto con la Orden de Proceder.

EL ESTADO podra hacer deducciones de los pagos parciales o del page final, en conceplo
de trabajos defectuosos. El pago final se verificara a la entrega de la OBRA por EL
CONTRATISTA v su aceptacion final por parte de EL ESTADO).

TERCERO: EL CONTRATISTA grcscm{':- ¢l endoso-017 de extension de vigencia de poliza
No.001-39-0001090, foja (2164) que cubre desde el 29 de junio de 2018 hasta ¢l 30 de octubre de
2018.

CUARTO: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que ¢l resto del Contrato O-
12-2016, sc manticnen los mismos derechos, términos v condiciones que fueron pactados
orginalmente.

QUINTO: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segin lo exige el Articulo 967 del
Caodigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36 de la Ley No.é del
2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28 del Articulo 973 del Cadigo Fiscal y el Articulo 7
del Decreto Ejecutivo 177 de ¢ de diciembre de 2005, modificado por ¢l Decreto Ejecutivo 539 de 30
de noviembre de 2011

SEXTO: Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con la Resolucion Num.225-DFG del 16
de marzo de 2010, sus modificaciones v de la Resolucion Nam. 543-DFG del 29 de septiembre de
2014, emitida por la Contraloria General de la Republica.

Conformes las partes, con ¢l contenido de la presente Adenda 4, se firma hoy, en la ciudad de

Panama, a los Yarmdtwwit (M) dias del mes de S;Lmﬁ de dgs mil dieciocho (2018).
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