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MINISTERIO DE EDUCACION
ADENDA 3 POR EXTENSION DE TIEMPO AL CONTRATO 0-12-2016

“DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y
CONSTRUCCION DENUEVO PABELLON EN PLANTA BAJA Y UN ALTQ, QUE CONSTA DE: DOS
(2) AULAS PREESCOLARES, SALON DE ACTOS, MURO DE RETENCION, PUERTA COCHERA,
RAMPAS DE ACCESIBILIDAD JUEGOS INFANTILES, PINTURA EN GENERAL,
ELECTRICIDAD, PLOMERIA, ACOMETIDA ELECTRICA PARA ESCUELA PRIMARIA
REPUBLICA DE COREA. UBICADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA, DISTRITO DE SAN
MIGUELITO, CORREGIMIENTO DE BELISARIO PORRAS”.

Entre quienes suscriben, a saber: MARCELA PAREDES DE VASQUEZ mujer, panameiia, mayor
de edad, portadora de la cédula de identidad personal 8-230-451, en su condicion de Ministra de
Educacion, actuando en nombre y representacion de EL ESTADQO, por una parte, y por la otra,
ELIECER FRANCO TEJEIRA, vardn, panamefio, mayor de edad, con cédula de identidad personal
No.1-21-1696, en su calidad de representante legal de la empresa FRANCO Y FRANCO
INGENIERIA S.A., debidamente inscrita en la Seccién de Micropeliculas (Mercantil) Folio N°
764035 del Registro Publico de Panama, en lo sucesivo EL CONTRATISTA, han convenido en
celebrar la presente Adenda No.3 de Extension de Tiempo al Contrato No. O-12-2016, de conformidad
con los siguientes términos:

PRIMERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA modificar el
literal “c y d”, de la Clausula Cuarta del contrato O-12-2016, que quedara asi:

Cuarta: Obligaciones del Contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:

c. EL CONTRATISTA aporto6 el Endoso No.315-18 a la Fianza de Cumplimiento No. 01-40-8069
emitido por LA FLORESTA DE SEGUROS Y VIDA, S.A., (foja, 2033);

d. Entregar la OBRA descrita en la clausula primera del contrato O-12-2016, total y debidamente
terminada dentro del término de duracion de seiscientos dieciséis (616) dias calendario,
contados a partir del dia habil siguiente a la fecha de notificacion de la Orden de Proceder, salvo
extensiones a que hubiere lugar....”

SEGUNDO: modificar la clausula Quinta: Obligaciones del ESTADO y pagos:

QUINTA: Obligaciones del ESTADO y pagos.

El Estado por su parte se compromete a pagar a el CONTRATISTA la suma de SETECIENTOS
UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE BALBOAS CON 42,100 (B/.701,797.42) mas ¢l
aporte del 7% del Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestacion de
Servicios (ITBMS), que asciende a la suma de CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO
VEINTICINCO balboas con 82/100 (B/.49,125.82), segiin lo estipulado en Ia Ley 8 del 15 de marzo
de 2010 v Ley 33 del 30 de junio de 2010, por la ejecucion de Ia OBRA descrita en Ia cldusula
primera, del presente Contrato. En virtud del articulo 19 del Decreto Ejecutivo 84 de 26 de agosto
de 2005, El ESTADO retendri el cincuenta por ciento (50%) del ITBMS a EL CONTRATISTA.

El monto total de este contrato asciende a la suma de SETECIENTOS CINCUENTA MIL,
NOVECIENTOS VEINTITRES balboas con 24,100 (B/.750,923.24), distribuidos de la siguiente
manera:

Centro Escolar Actividad Cuenta Monto B/. 7% ITBMS Total B/.
Valor del Proyecto B/.701,797.42 10% Retenido B/. 49,125.82 B/. 750,923.24
Demalicion de estructuras Vigencia 2016
Escuela existentes, disefo, 010000011925 | B/.172,481.65 | B/.17,248.17 | B/.12,073.72 B/.167,307.20
Primvari desarrollo de planos y Cuenta #1
Reptiblica g‘;?g’;”é‘;cﬂosde d';:e(‘é‘; Vigencia 2016
de Corea aulas prescolares, muro de N°200800700146 | B/.150,994.07 B/. 15,099.41 B/. 10,569.58 B/.146,464.25
retencién y otros. Cuenta #2
Vigencia 2016
N°200800700146 | B/.98,169.10 B/.9,816.91 B/.6,871.84 B/.95,224.03
Cuenta ##3
Vigencia 2016
N°200800700146 | B/.73,431.79 B/.7,343.18 B/.5,140.23 B/.71,228.84
Cuenta #4
Saldo del Contrato B/.270,698.93
Partida 200800700146

A partir del 31 de julio del 2017 para la cuenta del Centro Educativo Repiblica de Corea sera la cuenta de Fondo Especial de
Educacion N°200800700146
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TERCERO: EL CONTRATISTA el endoso-017 de extension de vigencia de poliza No.001-39-
0001090, foja (1733-1734) que cubre desde el 28 de febrero de 2018 hasta el 29 de junio de 2018. (foja
2032-2031).

CUARTO: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato O-12-
2016, se mantienen los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.

QUINTO: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segin lo exige el Articulo 967 del
Codigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36 de la Ley No.é del 2 de
febrero de 2005, que modifica el Numeral 28 del Articulo 973 del Codigo Fiscal y el Articulo 7 del Decreto
Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de
2011.

SEXTO: Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con la Resolucion Num.225-DFG del 16 de
marzo de 2010, sus modificaciones y de la Resolucion Num. 543-DFG del 29 de septiembre de 2014,
emitida por la Contraloria General de la Republica.

Conformes las partes, con el contenido de la presente Adenda 3, se firma hoy, en la ciudad de Panama,
alos g‘w' (20) dias del mes de _ )1z 20 de dos mil dieciocho (2018).
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