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REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION

ADENDA 1 POR EXTENSION DE TIEMPO AL CONTRATO 0-31-2016

“D!SEﬂO,_ DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE AULAS TEORICAS, PRE-ESCOLAR,
DIRECCION, LAB. INFORMATICA, MEJORAS A COCINA COMEDOR, CERCA PERIMETRAL, TECHADO DE
CANCHA, SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, REORDENAMIENTO DEL SISTEMA

ELECTRICO PARA EL C.E.B.G NUEVO SAN JUAN. UBICADO: CORREGIMIENTO DE NUEVO SAN JUAN,
DISTRITO DE COLON, PROVINCIA DE COLON".

Entre quienes suscriben, a saber: RICARDO A. PINZON, varén, panamefo, mayor de edad, portadora de la cédula
de identidad personal 8-227-949, en su condicién de Ministro de Educacion, encargado, actuando en nombre y
representacion de EL ESTADO, por una parte, y por la otra, ROGER E. MONTEZUMA VIGIL, varén, panamefio,
mayor de edad, con cédula de identidad personal No. 4-182-498, en su calidad de representante legal de la empresa
CALYPSO INVESTMENT, CORP., debidamente inscrita en el Folio No.712876 (S), de la Seccion de Micropeliculas
(Mercantil) del Registro Publico de Panama, en lo sucesivo EL CONTRATISTA, han convenido en celebrar la

presente Adenda No.1 por Extensién de Tiempo al Contrato No. 0-31-2016, de conformidad con los siguientes
términos:

PRIMERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA modificar el literal d, de la
Clausula Tercera, que quedara asi:

TERCERA: Obligaciones del Contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:

d. Entregar la OBRA descrita en la clausula primera, total y debidamente terminada dentro del
término de duracién de Ochocientos Noventa y Cinco (895) dias calendario, contados a partir del dia
habil siguiente a la fecha de notificacion de la Orden de Proceder, salvo extensiones a que hubiere
lugar, los cuales se desarrollaran de la siguiente manera:
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SEGUNDA: EL ESTADO Y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA modificar la Clausula Cuarta, que
quedara asi:

“CUARTA: Obligaciones del ESTADO y pagos.

EL ESTADO por su parte, se compromete a pagar a EL CONTRATISTA la suma de DOS MILLONES
NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN BALBOAS CON 88/100
(B/.2,924,431.88), mas el aporte del 7% del Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la
Prestacion de Servicios (ITBMS), que asciende a la suma de DOSCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS DIEZ
BALBOAS CON 23/100 (B/.204,710.23), segun lo estipulado en la Ley 8 del 15 de marzo de 2010 y Ley 33 del 30 de
junio de 2010, por la ejecucion de la OBRA descrita en la clausula primera, del presente Contrato. En virtud del
articulo 19 del Decreto Ejecutivo 84 de 26 de agosto de 2005, EI ESTADO retendra el cincuenta por ciento (50%) del
ITBMS a EL CONTRATISTA. El monto total de este contrato asciende a la suma de TRES MILLONES CIENTO
VEINTINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS BALBOAS CON 11/100 (B/.3,129,142.11), con cargo a la cuenta
FECE No. 200800700146, conforme al siguiente detalle:
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C.E.B.G. Nuevo San Juan

DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y
CONSTRUCCION DE AULAS TEORICAS,
PRE-ESCOLAR, DIRECCION, LAB.
INFORMATICA, MEJORAS A COCINA
COMEDOR, CERCA PERIMETRAL,
TECHADO DE CANCHA, SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS,
REORDENAMIENTO DEL SISTEMA
ELECTRICO PARA EL C.E.B.G NUEVO SAN
JUAN. UBICADO: CORREGIMIENTO DE
NUEVO SAN JUAN, DISTRITO DE COLON,
PROVINCIA DE COLON

B/.2,924,431.88 B/.3,129,142.11

Vigencia 2019 B/.3,129,142 .11

El ESTADO se comprometera a garantizar la disponibilidad de los recursos presupuestarios para la Vigencia Fiscal
del 2019, conforme a lo estipulado en el articulo 24 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, toda vez
que el mismo se extendera hasta el 2019.

TERCERO: EL CONTRATISTA aport6 el Endoso No. 3 a la Fianza de Cumplimiento No. 04-16-0940362-0 expedido
por NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., el cual cubre la extensién de tiempo

autorizada hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2019.

CUARTO: EL CONTRATISTA aporta el Endoso No. 5 a la Péliza No. 06-01-0940904-0 expedido por NACIONAL DE
SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., el cual cubre la extensién de tiempo autorizada hasta el treinta

y uno (31) de diciembre de 2019.

QUINTO: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato 0-31-2016 mantiene los
mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.

SEXTO: Al original de esta Adenda NO SE LE ADHIEREN TIMBRES, segun lo exige el Articulo 967 del Codigo Fiscal,
toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36 de la Ley No.6 del 2 de febrero de 2005, que
modifica el Numeral 28, Articulo 973 del Cédigo Fiscal y el Articulo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de

2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 2011.

SEPTIMO: Esta adenda Incluye el refrendo, de conformidad con la Resolucion Num.225-DFG del 16 de marzo de
2010, sus modificaciones y de la Resolucion Num. 543-DFG del 29 de septiembre de 2014, emitida por la Contraloria

General de la Republica.

Conformes las partes, con el contenido de la presente Adenda, se firma hoy, en la ciudad de Panamé, a los
OC e (%) dias del mes de _NO v (€03 & de dos mil dieciocho (2018).

POR EL ESTADO,

~ ICARDO A. PINZON

Ministro de Educacion, Encargado

POR EL CONTRATISTA

REFRENDO

f—

\rwe;i\ e J .,
ROG E. MONTEZ VIGIL

Calypso Investment, CORP.
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