REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION

ADENDA N° 1 POR EXTENSION DE TIEMPO

CONTRATO 0-04-2017

“CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL INSTITUTO RUFO A. GARAY, UBICADO EN LA

PROVINCIA DE COLON, REPUBLICA DE PANAMA”.

Entre quienes suscriben, a saber: RICARDO A. PINZON, varén, panamefio, mayor de edad, portador de la
cédula de identidad personal 8-227-949, en su condicion de Ministro de Educacion, Encargado, actuando en
nombre y representacion de EL ESTADO, por una parte, y por la otra, CARLOS ISAZA ROQUEBERT,
varon, panameno, mayor de edad, con cédula No.8-481-392, actuando en representacion de la empresa
CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S.A., sociedad anénima debidamente constituida y
registrada en (MERCANTIL) FOLIO No. 402599 del Registro Publico, en lo sucesivo EL CONTRATISTA.,
han convenido en celebrar la presente Adenda No. 1 de Extensién de Tiempo al Contrato No. 0-04-2017,
de conformidad con los siguientes términos:

PRIMERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA, Modificar el literal ¢ y d,
de la Clausula Tercera, la cual quedara de la siguiente manera:

“TERCERA: Obligaciones del Contratista.

d. Entregar la OBRA descrita en la cldusula Primera, que antecede, total y debidamente terminada dentro
del término de TRESCIENTOS SESENTA (360) DIAS CALENDARIO de ejecucion de la obra, contados
a partir del dia habil siguiente a la fecha de notificacion de la Orden de Proceder, salvo extensiones a que

hubiere lugar.

INSTITUTO RUFO A. GARAY, UBICADO EN LA
PROVINCIA DE COLON, REPUBLICA DE
PANAMA"

PROYECTO PLAZO DE EJECUCION DE | EXTENSIONDE | PLAZO DE ENTREGA DE
ENTREGA ANTERIOR TIEMPO AL EJECUCION TOTAL
CONTRATO
‘CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL | 240 DIAS CALENDARIOS 120 360 DIAS CALENDARIOS

c. Entregar a EL ESTADO una fianza de cumplimiento del presente CONTRATO equivalente a un setenta por ciento
(70%) de su valor. EL CONTRATISTA hace entrega de la Fianza No. 04-02-17133-0, por el monto de DOS MILLONES
TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO BALBOAS CON 15/100 (B/.2,318,495.15),
emitida por ALIADO SEGUROS. Y aporta el Endoso No.1 a la Fianza de Cumplimiento No. 04-02-17133-0 de la
aseguradora ALIADO SEGUROS, S.A., el cual cubre los ciento veinte (120) dias. Esta fianza puede constituirse en
dinero en efectivo, en titulos de crédito de EL ESTADO, en péliza de compaiiias de seguros, mediante garantia bancaria
o cheques librados o certificados por bancos locales. Esta fianza se mantendra en vigor por tres (3) afos después de
que la OBRA haya sido terminada, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que
contrae EL CONTRATISTA, la reparacion de todos los desperfectos o dafos que puedan producirse por una
construccion deficiente y la reposicion de aquellos materiales defectuosos suministrados por ésta, siempre y cuando
tales fallas ocurran dentro del periodo sefialado. Vencido dicho término y no habiendo responsabilidad exigible se
cancelara la fianza. En las fianzas de cumplimiento debe utilizarse el texto de modelo de fianza, aprobado por la
Contraloria General de la Republica.

SEGUNDA: Modificar la Clausula Cuarta del Contrato que quedara asi

“CUARTA: Obligaciones del ESTADO y pagos. EL ESTADO por su parte, se
compromete a pagar a EL CONTRATISTA la suma de TRES MILLONES NOVENTA Y
CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO BALBOAS CON 14/100
(B/.3,095,454.14), mas el aporte del 7% del Impuesto de Transferencia de Bienes
Corporales Muebles y la Prestacion de Servicios (ITBMS), que asciende a la suma de
DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN BALBOA CON79/100
(B/.216,681.79), segun lo estipulado en la Ley 8 del 15 de marzo de 2010 y Ley 33 del
30 de junio de 2010, por la ejecucién de la OBRA descrita en la clausula primera, del
presente Contrato. El monto total de este contrato asciende a la suma de TRES
MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO BALBOAS CON
93/100 (B/.3,312,135.93), con cargo al FONDO ESPECIAL DE EDUCACION-FECE,
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CUENTA N°200800700146, del presupuesto general del Estado, detallado en el cuadro

a continuacion:
ACTIVIDADES MONTO B/. TOTAL MAS
ITBMS B/.
CONSTRUCCION Y B/. 3,095.454.14 B/.3.312,135.93
REMODELACION DEL
INSTITUTO RUFO A. GARAY,
UBICADO EN LA PROVINCIA Cuenta |
DE COLON, REPUBLICA DE Vigencia 2018 B/. 491,955.48
PANAMA 200800700146
Cuenta 2
Vigenela 2018 B/. 459,354.76
200800700146
Cuenta 3
Vigencia 2018
200800700146 B/. 539,218.29
Vigencia 2019
B/. 1,821,607.40

Los pagos se efectuaran de manera parcial por avances de obra y de acuerdo con el calendario de inspeccion y
presentacion de cuentas que se le suministrara a EL CONTRATISTA, junto con la Orden de Proceder. EL ESTADO
podra hacer deducciones de los pagos parciales o del pago final, en concepto de trabajos defectuosos. El pago final se
verificara a la entrega de la OBRA por EL CONTRATISTA y su aceptacion final por parte de EL ESTADO.

En virtud del articulo 19 del Decreto Ejecutivo 84 de 26 de agosto de 2005, EI ESTADO retendra el cincuenta por ciento
(50%) del ITBMS a EL CONTRATISTA.”

El Estado se compromete a incluir en los presupuestos de la institucion de las proximas vigencias fiscales los recursos
financieros programados a pagar durante esas vigencias correspondientes. (art. 289 de la Ley 72 de 13 de noviembre
de 2017, Ley de Presupuesta)

TERCERA: Modificar la Clausula Vigésima Cuarta del Contrato que quedara as:

VIGESIMA CUARTA: EL CONTRATISTA aporta la Pdliza de Seguro todo Riesgo para Contratista numero 18-04-
0017180-0 de la aseguradora ALIADO SEGUROS, S.A., y su correspondiente Endoso No. 3, el cual cubre La extension
del tiempo concedido, en lo siguiente:

1. Seguro Contra Todo Riesgo para la Construccién (Tipo CAR), emitida por ALIADO SEGUROS, la cual su cobertura es
de 100% del valor total de la obra, que proteja asimismo, a sus subcontratistas, al Ministerio de Educacion y sus
representantes, a terceros por cualquier dafio ocasionado en la obra durante su ejecucién; reclamo por lesiones
corporales, muerte o daos a la propiedad (publica - privada) que puedan surgir de sus operaciones bajo el Contrato, ya
sean realizadas por este, por cualquier subcontratista o cualquier persona empleada por ellos directa o indirectamente,
la cual es cruzada con la de responsabilidad civil establecida en el pliego de cargos.

2. LaPoliza de Responsabilidad Civil; ALIADO SEGUROS, cubre los dafios o perjuicios causados por EL CONTRATISTA
a EL MINISTERIO DE EDUCACION y/o a terceros en el curso de la ejecucién del presente CONTRATO. La pliza de
Responsabilidad Civil no debe ser menor al 20% del valor total de la obra aunque el incidente ocurra al inicio, o en las
primeras fases de construccion de la misma.

3. En caso de que el proyecto involucre demolicién, el contratista deberd incluir también una pdliza por remocion de
escombros con una cobertura minima del 5% del monto total de la obra. Debera cubrir en su cobertura un Endoso de
responsabilidad civil cruzada.

Las pdlizas deberan indicar en su contenido los riesgos a ser asegurados y el monto de las indemnizaciones que se
estan cubriendo a través de éstas.

EL CONTRATISTA tendra la obligacion de notificar cualquier modificacion, cambio o cancelacion de las pélizas aqui
descritas al MINISTERIO DE EDUCACION y que involucran al proyecto que se esta ejecutando.

CUARTA: EL CONTRATISTA aporta el Endoso No.1 a la Fianza de Cumplimiento No. 04-02-17133-0 de la
aseguradora ALIADO SEGUROS, S.A,, el cual cubre los trescientos sesenta (360) dias a partir de la fecha
indicada en los siguientes casos: Orden de Proceder, refrendo o cumplida la condicion a la cual se sujeta el
contrato.

QUINTA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato 0-04-2017
mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.

SEXTA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segun lo exige el Articulo 967 del Cddigo
Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36 de la Ley No.6 del 2 de febrero de
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2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973 del Cédigo Fiscal y el Articulo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de
9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 2011.

SEPTIMA: Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con la Resolucion Num.225-DFG del 16 de
marzo de 2010, sus modificaciones y de la Resolucién Nim. 543-DFG del 29 septiembre de 2014, emitida
por la Contraloria General de la Republica.

Conformes las partes, con el contenido de la presente Adenda, se firma hoy, en la ciudad de Panama, a los
Mugat (9) dias del mes de uwternsig. de dos mil dieciocho (2018).

POR EL ESTADO, __ POR EL CONTRATISTA,

L~ QKSQ» }3 e C/éé‘

RICARDO A. PINZON C ROQUEBERT
MINISTRO DE EDUCACION, ENCARGADO CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, SA.

REFRENDO
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