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REPUBLICA DE PANAM o
MINISTERIO DE EDUCACION

ADENDA 1 POR EXTENSION DE TIEMPO (CIENTO OCHENTA Y CINCO 185 DIAS) AL CONTRATO
0-40-2017.

PROYECTO DE LICITACION No. 2016-0-07-0-02-LV-028736 DENOMINADO: “DISENO, DESARROLLO DE
PLANO Y CONSTRUCCION DE AULAS TEORICAS, PRE- ESCOLAR, AULA DE APOYO, SALON DE
PROFESORES,ASTA DE BANDERA, PLAZA CIVICA, DIRECCION, LABORATORIO DE INFORMATICA, COCINA
COMEDOQOR, CERCA PERIMETRAL, CANCHA TECHADA, ESCUELA SIMEON VALDERRAMA, PROVINCIA DE
COCLE”,

Entre quienes suscriben, a saber: RICARDO A. PINZON, varén, panamefio, mayor de edad,
portador de la cédula de identidad personal 8-227-949, en su condicion de Ministro de Educacion
encargado, actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por una parte, y por la otra,
LUIS PATRICIO SANDOVAL VACA, varon, panamefo, mayor de edad, con pasaporte
No.I705295960, en su calidad de representante legal de la empresa CONSORCIO ESCUELA
SIMEON VALDERRAMA, conformada por las empresas KOSAK DEVELOPMENT, S.A,
debidamente inscrita en el Registro Publico, con Folio N0.569980 (s) de la seccion mercantil del
Registro Publico y la Sociedad TRUCKING & EQUIPMENT, S.A, sociedad debidamente inscrita
en el Folio No.555842 (s) de la seccion mercantil del Registro Publico quien en lo sucesivo se
denominard EL CONTRATISTA, han convenido, han convenido en celebrar la presente Adenda
No.l de Extension de Tiempo al Contrato No. O-40-2017, de conformidad con los siguientes
términos:

PRIMERQ: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA modificar el
literal “c y d”, de la Clausula TERCERA del contrato O-40-2017, que quedara asi:

Iercera: Obligaciones del Contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:

G EL CONTRATISTA hace entrega de la Fianza No. 04-16-0944328, por el monto de UN
MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS
BALBOAS CON 47/100 (B/.,467,936.47), emitida por NACIONAL DE SEGUROS Y
CENTROAMERICA, S.A., que equivale a un 70%. Esta fianza puede constituirse en dinero en
efectivo, en titulos de crédito de EL ESTADO, en pdliza de compafiias de seguros, mediante garantia
bancaria o cheques librados o certificados por bancos locales. Esta fianza se mantendréd en vigor
por tres (3) afios después de que la OBRA haya sido terminada, a fin de garantizar el cumplimiento
de todas y cada una de las obligaciones que contrae EL CONTRATISTA, la reparacion de todos
los desperfectos o dafios que puedan producirse por una construccion deficiente y la reposicion
de aquellos materiales defectuosos suministrados por ésta, siempre y cuando tales fallas ocurran
dentro del periodo sefialado. Vencido dicho término y no habiendo responsabilidad exigible se
cancelard la fianza. En las fianzas de cumplimiento debe utilizarse el texto de modelo de fianza,
aprobado por la Contraloria General de la Reptiblica, incluido en el Pliego de Cargos.

Se aporto endoso No.02 a la [fianza de Cumplimiento No.04-16-0944328, emitido por NACIONAL
DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., que abarca la vigencia hasta el 30 de
agosto de 2019, (foja, 1844);

d. Entregar la OBRA descrita en la cldusula primera del contrato, total y debidamente terminada
dentro del término de duracién seiscientos treinta y cinco (635) dias calendario, contados a partir
del dia habil siguiente a la fecha de notificacion de la Orden de Proceder, salvo extensiones a que
hubiere lugar, los cuales se desarrollarédn de la siguiente manera:

Proyecto Entrega De Disefio | Desarrollo, Revision, | Construccion Y | Plazo De
k Planos En | Aprobacion De Planos | Entrega Del | Entrega Total
Anteproyecto De Construccion Proyecto

Disefio, Desarrollo De Plano y Construccién De | &0 dias calendarios | 80 dias calendario 495 dias calendario | 635 dias

Aulas Tedricas, Pre- Escolar, Aula De Apoyo, Salon calendario
De Profesores, Asta De Bandera, Plaza Civica,
Direccién, Laboratoric de Informatica, Cocina
Comedor, Cerca Perimetral, Cancha Techada, Escuela
Simeén Valderrama, Provincia De Coclé

El Estado se compromete a asignarle en el presupuesto para la vigencia fiscal 2019, el monto restante del total del contrato.

SEGUNDOQ: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA modificar la
CLAUSULA CUARTA del contrato O-40-2017, que quedara asi:

CUARTA: Obligaciones del ESTADOS y pagos.

El Estado por su parte se compromete a pagar a el CONTRATISTA la suma de UN MILLON
NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN BALBOAS
CON 78/100 (B/.1,959,861.78) mas el aporte del 7% del Impuesto de Transferencia de Bienes
Corporales Muebles y la Prestacion de Servicios (ITBMS), que asciende a la suma de CIENTO
TREINTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA balboas con 32/100 (B/.137,190.32), segun lo
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de 1a OBRA descrita en la clausula primera, del presente Contrato. En virtud del articulo 19 del
Decreto Ejecutivo 84 de 26 de agosto de 2005, El ESTADO retendra el cincuenta por ciento (50%])
del ITBMS a EL CONTRATISTA. El monto total de este contrato asciende a la suma de
DOS MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y DOS BALBOAS con 10/100
(B/.2,097,052.10), de los cuales se detalla de la siguiente manera:

SIMEON VALDERRAMA

0-40-2017
ACTIVIDADES MONTO B/. TOTAL/
Disefio, Desarrollo De Plano Y Construccion De Aulas Teoricas, B/.,959,861.78 B/.2,097,052.10
Pre- Escolar, Aula De Apoyo, Salén De Profesores, Asta De Cuenta | B/.285,159.20
Bandera, Plaza Civica, Direccion, Laboratorio De Informatica, Vigencia 2018
Cocina Comedor, Cerca Perimetral, Cancha Techada, Escuela 200800700146
Simeodn Valderrama, Provincia De Cocle Vigencia 2019 B/.1,811,892.20

Los pagos se efectuaran de manera parcial por avances de obra y de acuerdo con el
calendario de inspeccion y presentacion de cuentas que se le suministrara a EL
CONTRATISTA, junto con la orden de proceder.

EL ESTADO podra hacer deducciones de los/pagos parciales o del pago final, en concepto
de trabajos defectuosos. El pago ffinal se erificara a la entrega de la OBRA por EL
CONTRATISTA v su aceptacion fingl porparte de EL ESTADO.

TERCERO: EL ESTADO vy EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA modificar la
CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: del contrato O-40-2017, que quedara asi:

EL CONTRATISTA aporté endoso de extension de vigencia de poliza de responsabilidad civil
general No.06-01-0944605-0, emitida por NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y
CENTROAMERICA, S.A., que cubre el tiempo extendido.

CUARTO: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato O-
40-2017, se mantienen los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados
originalmente.

QUINTO: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segun lo exige el Articulo 967 del
Codigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36 de la Ley No.6 del
2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28 del Articulo 973 del Codigo Fiscal y el Articulo
7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539
de 30 de noviembre de 20Il.

SEXTO: Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con la Resolucion Num.225-DFG del 16
de marzo de 2010, sus modificaciones y de la Resolucion Num. 543-DFG del 29 de septiembre de
2014, emitida por la Contraloria General de la Reptiblica.

Conformes las partes, con el contenido de la presente Adentia |, se firma hoy, en la ciudad de
Panama, a los et (©9) dias del mes de V1 ¢ccenshied de dos mil dieciocho (2018).

R EL ESTADO, ; POR EL CONTRATISTA
N
"RICARDO A. PINZON N LUIS PATRICIO SANDOVAL VACA
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