REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION
Resuelto No._ 5 33 Y Panama, 9 l\&u-\ritu' L2013
EL MINISTRO DE EDUCACION, ENCARGADO
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Cue el Estado suscribio el Contrato 0-04-2017, con |la empresa CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
EUROX, S.A., a fin de que continle los trabajos de “CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL INSTITUTO
RUFO A. GARAY, UBICADO EN LA PROVINCIA DE COLON, REPUBLICA DE PANAMA”, (fojas 847-854).

Que mediante Orden de Proceder, se autorizo a la empresa CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
EUROX, S.A., para que inicie formalmente los trabajos en el plazo de Doscientos cuarenta (240) dias
calendario contados a partir del dia habil siguiente a su fecha de notificacion, es decir a partir del 15 de
febrero de 2018, debiendo culminar el dia 12 de octubre de 2018, (foja 973);

Que a través de Nota S/N, fechada veintiséis (26) de julio de 2018, la empresa CONSTRUCCIONES Y
REMODELACIONES EUROX, S.A., solicito se le extendiera la fecha de finalizacion del contrato, a fin de
completar el proceso, (foja 1811-1812);

Que en Nota de Justificacion fechada cinco (5) de abril de 2018, la Direccion Nacional de Ingenieria y
Arquitectura, Justifica el tiempo adicional solicitadoe por la empresa CONSTRUCCIONES Y
REMODELACIONES EUROX, S.A., por las siguientes razones:

1. Muiltiples huelgas y paro que se han dado en los ultimos meses, tanto por parte de
grupos beligerantes externos al plantel escolar, como por los propios padres de
familia y profesores, estos ultimos son del conocimiento de las propias autoridades
educativas de la provincia.

2. La empresa contratista tuvo limitaciones al trabajar ciertas areas ya programadas,
debido al propio centro escolar que no facilité el apoyo en el desalojo de las areas a
remodelar.

3. Cambios solicitados y necesarios, en su mayoria consensuados pero que pr
atrasos ya que los mismos deberian ser documentados y aprobados preyi@
la realizacion de los mismos, por lo que se considerd 120 dias calendari

Se le otorga 120 dias calendarios por no ser imputable al contratista.

Que mediante la Autorizacidn de Prdorroga, expedida el cinco (5) de octubre de 2018, el
de Inspeccion de Obras de la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura concede ciento veinte
(120) dias calendario de prorroga a la empresa CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S.A.,
extendiéndose el periodo a partir del doce 12 de octubre de 2018 hasta el dia nueve (9) de febrero de
2019, (foja 1814).

Que la empresa CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S.A., aporto el Endoso No. 1 a la
Fianza de Cumplimiento No. 04-02-17133-0 de |a aseguradora ALIADO SEGUROS, S.A., que cubre el
tiempo adicional. (foja 1817).

Que el Articulo 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, establece las reglas taxativas
para las modificaciones y adicionales al contrato, ajustandose el presente caso a la normativa, por lo
tanto;

RESUELVE:

ARTICULD PRIMERO: Autorizar prdrroga de ciento veinte (120) dias calendarios al Contrato 0-04-2017
suscrito con la empresa CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, 5.A., para llevar a cabo los
trabajos de “CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL INSTITUTO RUFO A. GARAY, UBICADO EN LA PROVINCIA

DE COLON, REPUBLICA DE PANAMA”.




ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electronico de “PanamaCompra”, por
el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones
para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, de
conformidad a lo establecido en el articulo 100 de la Ley No. 61 de 27 de septiembre de 2017 y articulo
222 del Decreto Ejecutivo No. 366 del 28 de diciembre de 2006.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE,




