REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION
Resuelto_ 53635 Panamé _9 MOV foy

Por el cual se Autoriza prérroga al Contrato O-40-2017, suscrito con la Empresa
CONSORCIO ESCUELA SIMEON VALDERRAMA, a fin de que contintie los trabajos de
“DISENO, DESARROLLO DE PLANO Y CONSTRUCCION DE AULAS TEORICAS, PRE-
LAR, AULA DE APOYO, SALON DE PROFESORES, ASTA DE BANDERA, PLAZA
VICA, DIRECCION, LABORATORIO DE INFORMATICA, COCINA COMEDOR,
CERCA ' PERIMETRAL, CANCHA TECHADA, ESCUELA SIMEON VALDERRAMA,
PROVINCIA DE COCLE”.

EL MINISTRO DE EDUCACION, ENCARGADO
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribio el Contrato O-40-2017 can!ﬁ empresa CONSORCIO ESCUELA
SIMEON VALDERRAMA, para el proyecto de: “DISENO, DESARROLLO DE PLANO Y
CONSTRUCCION DE AleAS TEORICAS, PRE%OLAPE AULA DE APOYO, SALON DE
PROFESORES, ASTA DE BANDERA, PLAZA IRECCION, LABORATORIO DE
INFORMATICA, COCINA COMEDOR, CERCA PERIMETRAL, CANCHA TECHADA,
ESCUELA SIMEON VALDERRAMA, PROVINCIA DE C ". [Fojas 799 a BDé);

Que en el acipite d) de la cliusula TERCERA del Contrato O-40-2017, se establece que EL
CONTRATISTA debe entregar la obra dentro del término de cuatrocientos cincuenta [450]
dias calendarios, contados a partir del dia habil siguiente a la fecha de notificacion de la Orden
de Proceder. [Foja BOS5);

Que mediante Memorando DINIA.GCSP.139.3.0617 de 24 de octubre de 2018, la Direccion
Nacional de Ingenieria ¥y Arquitectura solicité a la Direccidon Nacional de Asesoria Legal, la
tramitacion de una adenda No.l por extension de tiempo al Contrato O-40-2017 [foja Bﬂ-g};

Que en nota de justificacion fechada 7 de agosto de 2018 [fojas 1839 y 1840), establece que la
extension de tiempo al Contrato O-40-2017, obedece a lo siguiente:

Atendiendo a la solicitud formal de prorroga del Contratista sometida mediante nota
CESV /GP-N°-02-056 con fecha del 27 de abril del 2018, la cual fue ampliada mediante nota
CESV /GP-N°-02-059 del 12 de junio de 2018, las cuales sustentan las siguientes razones:
I. El 5 de octubre de 2017 se inicid del tiempo de ejecucion del contrato y el contratista
procedié con el tramite para realizar el estudio geotécnico, el cual dio como resultado
“suelo expansivo” de alta plasticidad [clasificacion CH).
El Contratista presentd varias alternativas para el mes de octubre de 2017 con la
finalidad de solucionar el problema de las condiciones del suelo, para evitar en un
futuro posibles complicaciones como rajaduras de losas de contra piso, entre otros
problemas.
MEDUCA da la aprobacién del desarrollo de la ingenieria basica y detalles de los
drenajes perimetrales previamente a la fase de construccion, por el que se le
reconocen noventa y seis (96) dias calendarios.
Para la construccién del sistema de drenaje se le reconocen treinta [30) dias
calendarios.

2. La buena prictica administrativa del Contrato es la gestion del cronograma por fases
para lograr objetivos especificos en cada una de las etapas; de esta buena practica
deviene la aplicacién tanto de la multa por incumplimiento o atraso en cada fase, como
también el reconocimiento de los tiempos por atrasos, que surjan de la gestion del
Contratista como del MEDUCA, basados en hacer balance en equidad del tiempo de
gestion en ambas parte; por lo que concedemos cincuenta y nueve [59) dias
calendarios de prorroga por el tiempo de la aprobacién de los planos definitivos del

proyecto por el MEDUCA.

En conclusion después de haber analizado la solicitud formal del Contratista y en virtud de la
sustentacion, se considera viable la extension de tiempo por ciento ochenta E cinco [IB5) dias
calendarios solicitados hasta el dia | de julio del 2019, basandonos en lo establecido en la Ley
22 de Contrataciones Piblicas en el siguiente articulo:
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“Articulo 8l. Concesiébn de prérroga. Los eran ucidos por
causas no imputables al contratista o cuando se % situaciones de E;L‘ﬁ Eﬁr 0
casos fortuitos, dardn derecho a que se extienda el plazo del contrato por un
Eerfodo no menor al retraso.
in perjuicdo de lo establecido, las prérrogas modificardn, proporcionalmente, los
términos establecidos y se documentarin como adiciones o adendas al contrato
originalmente suscrito.
También el contratista tendrd derecho a la extensién del periodo de ejecucién, cuando
el perfeccionamiento del contrato se efectie con posterioridad a los clento veinte dias
calendario de concluido el procedimiento de seleccién de contratista.”

Que mediante la nota CESV/GP-N°-02-056 con fecha del 27 de abril del 2018, la cual fue
ampliada mediante nota CESV/GP-N°-02-059 de! 12 de junio de 2018, el representante legal de
la empresa CONSORCIO ESCUELA SIMEON VALDERRAMA solicitd se le concediera una
extension de tiempo para finalizar la ejecucion de la obra (fojas 1837 y 1838);

Que mediante la autorizacion de Prorroga Mol expedida el 30 de agosto de 2018, el
Departamento de Inspeccion de Obras de la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura
autorizo ciento ochenta y cinco (I185) dias calendario, extendiéndose el periodo de ejecucion de
la obra hasta el dia uno (1) de julio de 2019 [foja 1841);

Que la empresa CONSORCIO ESCUELA SIMEON VALDERRAMA aporto los Endosos de
Fianza de Cumplimiento y endoso a la Péliza de Responsabilidad Civil emitido por NACIONAL
DE SEGUROS PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., el cual cubre la extension otorgada.

Que los Articulos 77 y 8! del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 regulan lo
concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesion de

prorroga, por tanto;
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar prérroga de ciento ochenta y cinco [I85) dias calendarios al
plazo de entrega de la obra objeto del Contrato O-40-2017, suscrito entre EL ESTADO vy la
empresa CONSORCIO ESCU SIMEON VALDERRAMA, conformada por las empresas
KOSAK DEVELOPMENT, S.A, debidamente inscrita en el Registro Publico, con Folio
No.569980 (s]) de la seccion mercantil del Registro Publico vy la Sociedad TRUCKING &
EQUIPMENT, S.A, sociedad debidamente inscrita en el Folio No.555842 (s) de la seccion
mercaptil del Registro Publico para que continte con el desarrollo del proyecto de
“DISENO, DESARROLLO DE PLANO Y CONSTRUCCION DE AULAS TEORICAS, PRE-
%OLAR. AULA DE AFOYOhASALON DE PROFESO ASTA DE BANDERAHPLAZA

CA, DIRECCION, LABORATORIO DE INFO Tl COCINA COMEDOR,
CERCA PE CANCHA TECHADA, ESCUELA SIMEON VALDERRAMA,
PROVINCIA DE

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electronico de
“PanamaCompra”, por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERQ: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e
Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTOQ DE DERECHO: Articulo 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de
2006 vy articulo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2006, de

conformidad con el articulo 100 de la Ley & de septiembre de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,




