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REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION
Resuelto_ A£ 3 84 Panama, 2o/8
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EL MINISTRO DE EDUCACION, ENCARGADO p e £ %7\
en uso de sus facultades legales, Ll é*

Ill'?.:"'l.-' :1; “'\::".

CONSIDERANDO: " _;,./

Que el Estado suscribié el Contrato 0-36-2015, con la Empresa RODEIBA, S.A., a fin de
que continde los trabajos de “CAMBIO DE ACOMETIDA Y CONSTRUCCION DE SEIS
(6) AULAS TEORICAS, UN (1) MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y COBERTIZO
PARA LA ESCUELA SIMON URBINA. UBICACION: PROVINCIA DE COLON,
DISTRITO DE COLON, CORREGIMIENTO DE CRISTOBAL". (Foja 807-814)

Que mediante Orden de Proceder, se autorizé a la Empresa RODEIBA, S.A., para que
iniciara formalmente los trabajos en el plazo de Doscientos Diez (210) dias calendario
contados a partir del dia habil siguiente a su fecha de notificacién, es decir, a partir del
veintiocho (28) de junio de 2017, debiendo culminar el dia veintitrés (23) de enero de
2018;

Que a través de la nota: R-5259-195-18 de 18 de mayo de 2018, la Empresa RODEIBA,
S.A., solicitd se le concediera una extensién de tiempo para finalizar la ejecucidn de la
obra. (Foja 2040-2044);

Que en Nota de Justificacién fechada al uno (1) de junio de 2018, la Direccion Nacional de
Ingenieria y Arquitectura, justifica el tiempo adicional solicitado por la la Empresa
RODEIBA, S.A., y el aumento de costo por los siguientes motivos: (Foja 2122-2123);

En atencion a Jos cambios solicitados por ENSA a los planos de la acometida eléctrica,
procedemos a formalizar la extension de tiempo y la Orden de Cambio por Aumento de
Costo, generados por los trabajos adicionales por los cambios solicitados:

1. Iniciaimente los planos fueron aprobados por ENSA en la etapa de disefio y
aprobaciones, sin embargo el Contratista al llevar los planos a ENSA para
coordinar los trabajos en la etapa de construccion, ENSA modifica los planos, por
lo que el Contratista devuelve los planos a MEDUCA para que sean evaluados.

2. Mediante Hoja de Tramite N*132-2018 fechada el dia 16 de febrero del 201 8 el
Depto. de Ejecucién e Inspeccion solicita al Depto. de Disefio y Desarrollo la
revision técnica y econdémica de la nueva ubicacién de la acometida eléctrica
plasmada en los planos por ENSA.

3. Mediante nota R-5259-101-18 fechada el dia 28 de febrero del 2018, ef Contratista
inicia con el sometimiento del balance del Resumen de Trabajos Adicionales, para
la aprobacion de actividades, costos y extension de tiempo. Esta nota fue
respondida mediante nota DINIA.DEI. 139.4.575-18 fechada el dia 6 de marzo del
2018, donde se convoca reunién para revisar los costos y no se ie aprobo la
solicitud de extensién de tiempo porque no era necesanio si se acataba las
instrucciones dadas al Ingeniero residente.

4. El Depto. de Disefio y Desarrollo a través de Hoja de Tramite N°123-18 fechada el
dia viernes 9 de marzo del 2018, entrega al Depto. de Ejecucién e Inspeccién los
planos de electricidad (originales y copias aprobados inicialmente) y los planos
corregidos a solicitud de ENSA para trémite de aprobacion.

3. Mediante nota R-5259-118-18 fechada el dia 13 de marzo del 2018, el Contratista
indica gue & raiz de la reunién sostenida con MEDUCA, asignaron al Ing.
Dominguez para coordinar y llegara un acuerdo referente a los trabajos de la
acometida eléclrica para que a maés tardar el viernes 16 de marzo, se obtenga el
valor de los trabajos adicionales, la ubicacién de los paneles en la nueva paredilla,
entre otros, para que el Contratista inicie los trabajos a partir de la notificacion de
la adenda refrendada.

6. Por medio de nota R-5259-123-18 fechada el dia 16 de marzo del 2018, el
Contratista nos informa que ha tenido un atraso de tres (3) dias calendarios
producto de las protestas y vandalismos en la provincia y centro de Colén.

7. Altravés de Comprobante de recepcion y retiro de documentos No.2393 de ENSA-
Colén, fechado el 21 de marzo del 2018, el Meduca ingresa la solicitud para
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resallado de los planos de electricidad corregidos a solicitud de ENSA para lramite
de aprobacién junto con los aprobados inicialmente (originales y copias).
8. Bajo nota R-5259-137-18 fechada el dia 24 de marzo del 2018 y nota R-5259-145-
18 fechada el dia 5 de abril del 2018 el Conlratista solicita el estalus de la
aprobacion de las actividades adicionales producto de los cambios que se han
dado en el plantel
9. Que el Depto. de Ejecucion e Inspeccion mediante Hoja de Tramite N°304-2018
fechada el dia 10 de abril del 2018, solicita al Depto. de Pliego de Cargos y fﬁ;—.‘ e
Contratos, la evaluacién econdmica del costo unitario de trabajos adicionales “ZH AR )
presentado por el Contratista, de acuerdo a las solicitudes de ENSA para la < ;.:—-, e
reubicacion de la Acometida Eléctrica. (7 Y= '?'; )'
10. A través de la Hoja de Tramite N*® PCyC /139.6.RV-003-18 fechada el dia 12 d&_. {- /
abril del 2018 (que adjuntd Informe N°RV-002-2018), el Depto. de Pliego d#’ »3 =,
Cargos y Contralos da respuesta a la Hoja de Tramite N°304-2018, presentando "~ —j
sus comentarios de la evaluacién econdmica de los trabajos adicionales Ly gz
presentado por el Contratista, de acuerdo a las solicitudes de ENSA para la
reubicacidn de la Acometida Eléctrica. Concluye que no se podra realizar la
evaluacion hasta que se defina de manera clara el alcance de la aclividad, cuél es
la cantidad y tipo de conductores.
11. Bajo nota R-5259-182-18 fechada el dia 7 de mayo del 2018, el Conlratista
presenta el balance de costo acordados en reunién por Trece mil ochenta y cuatro
Balboas con 24/100 (B/13,084.24), para la revision y aprobaciéon. Ademads
aprovecha para indicar que “sin la aprobacién formal de los trabajos adicionales
presentados, nuestra empresa no podra iniciar los mismos, y por ende no se podra
tramitar los permisos de ocupacién, ni se podra suministrar fluido eléctrico a la
escuela”
También indica que por tiempo que requieren los tramites que implican refrendo de
costo y tiempo adicional por la contraloria General de la Republica, solicitan que
se le formalice el Acta de Recibo Sustancial para el préximo martes 15 de mayo, y
solicita 90 dias calendario de prémoga.
12. Mediante nota R-5259-195-18 fechada el dia 18 de mayo del 2018, el contratista
solicita respuesta urgente sobre la anterior nota-5259-182-18, y reitera que se
formalice el Acta de Recibo Sustancial de Obra y prorroga por 120 dias
calendanos.
Estas notas son respondidas al Contratista mediante Ila nota
DNIA.DEI. 139.4.1099-18 fechada el dia 23 de mayo del 2018, donde se adjunté
tabla de los montos de aclividades aprobados y se le aprueban los 120 dias
calendarios de prérroga para el cierre definitivo del proyecto.
13. A través de nota R-5259-206-18 fechada el dia 25 de mayo del 2018, el Contratista
nos remite el balance final de los costos del proyecto incluyendo los dltimos
ajustes solicitados por MEDUCA.
El Técnico Eléctrico encargado del proyecto revisa y evalia la propuesta
presentada por el Confratista y responde al Depto. de Ejecucion e Inspeccién
mediante Hoja de Tramite N*.480-2018 fechada el dia 30 de mayo del 2018; indica
que segun lo acordado en mesa de reunion estdn correctos y recomienda la
aprobacion por la Jefa de Ejecucion e Inspeccion.
14. Que mediante de nota DINIA.DEI. 139.4.1208-18 fechada el dia 30 de mayo del
2018, el Depto. de Ejecucion e Inspeccion informa a el Contratista la aprobacion
de montos y actividades
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En vista de que los trdmites de las modificaciones a los planos de la acometida eléctrica
se iniciaron en febrero de 2018 y terminaron el mes de mayo de 2018, més el termino de
aprobacion de aclividades, costos y extension de liempo, procede aceptar los CIENTO
VEINTE (120) dias calendarios solicitados més TREINTA (30) dias calendarios
adicionales solicitados por el departamento de Gestién con la finalidad de realizar los
tramites para el refrendo por la Contraloria, los cuales suman un total de CIENTO
CINCUENTA (150) dias calendarios, baséndonos en lo establecido en el articulo B1 de la
Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula las Contrataciones Publicas, Capitulo IX
“Contrato™ "Articulo 81. Concesién de prérroga. Los refrasos que fueran producidos por
causas no imputables al contratista o cuando se den situaciones de fuerza mayor o casos
fortuitos, darén derecho a que se extienda el plazo del contrato por un periodo no menor
al retraso. Sin perjuicio de lo establecido, las prérrogas modificarédn, proporcionalmente,
los términos establecidos y se documentardan como adiciones o adendas al contrato
originalmente suscrito. También el contratista tendré derecho a la extension del periodo
de efecucion, cuando el perfeccionamiento del contrato se efeclue con posterioridad a los
ciento veinte dias calendario de concluido el procedimiento de seleccién de contratista. La
Direccién General de Contrataciones Plblicas reglamentaré todo lo concerniente a este
articule”. (Sic. El subrayado es mio).

Que mediante la Autorizacién de Prérroga No. 2 expedida el uno (1) de junio de 2018, el
Departamento de Inspeccion de Obras de la Direccion Nacional de Ingenieria y
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Arquitectura concede ciento cincuenta (150) dias calendario de prorroga a la Empresa
RODEIBA, S.A., extendiéndose el periodo de ejecucién de la obra hasta el dia veinte
(20) de octubre de 2018, (Foja. 2124),

Que la Empresa RODEIBA, S.A., aportd el Endoso correspondiente a la Fianza de
Cumplimiento No. FICC - 5584 de la ACERTA SEGUROS, S.A,, que cubre el tiempo
adicional,

Que la Empresa RODEIBA, S.A., aportd el Endoso de Extensién de Vigencia de Poliza
No RCGE-689 de la ACERTA SEGUROS, S.A., que cubre el tiempo adicional;

Que la Direcciéon Nacional de Ingenieria y Arquitectura, mediante Orden de Cambio No.1 o
(Por aumento), visible de fojas 1,392 y 1,399 del expediente, detalla las actividades a v v 1
<

disminuir, adicionar y aumentar a favor del contratista de la siguiente manera: Saehideg
-~ ; A
o ey K-l
ORDEN DE CAMBIO N°1 N =
= =
(POR AUMENTO DE GDSTG] Z = 3
A \‘? 4
1] I {_u\
CAMBID DE ACOMETIDA ¥ CONSTRUCCICON DE SEIS (6) AULAS TEORICAS, UN (1) MODULD DE SERVICTOS
PROYECTO: SANITARIOS ¥ COBERTEIO PARA LA ESCUELA SPAON URBMA - UBICACION PROVINGIA DE COLON,
DISTRITO DE COLON, CORREQIMIENTO DE CRISTORAL
ICONTRATD: (362015
ICONTRATISTA RODEIRA, S A
IFECHA DE INICIO: 24 JUNIO DE 2007
IFECHA DE TERMINACTON: 21 MAYD DE 2018 { Adenda | )
MONTD DEL CONTRATD: B/ 720,%00.00
Hem ACTIVIDADES A DISMINUIR INIDAD CANT. (Prec/Unit TOTAL
B A= I ;" = ‘ - - =l
T Cumm':!m de facidutndes v contmles (comtruccones @ mamiciones Global 1,00 725 00 725 00|
T SERVICIOS EANITAWIOS (FUNDACION - e e :
1.1 |Excavacsin y rellencs {paredes muros, :uh.r:u,ﬂ‘:} m 15.58 18.00 280 44
1 [TRABAJOS DE SUMINISTRO K INSTALACION ACOMETIDA NUEVA il s b
2.5 |Tubenn y Almentadores del TOP m 33.00 16,00 56000
TOTAL DE ACTIVIDADES A DISMINUIR . 1.565.44
LT.R.M.5 1119 58]
TOTAL] 167502
Iem ACTIVIDADES A AUMENTAR UNIDAD CANT. Pree/Unit. | TOTAL
B- DEMOLICION ¥ DESMANTELAMIENTOS
|En o] Ares de Pabelln 8 Conatruir Aulas [
| 2 |Corte con disco en poa & demaler m 2207 £.040/ 17656
1.4 |Demolicién de paa m' A2 1£.00 119.16
C. CONSTRUCCION DE SEIS (6) AULAS TEORICAS. (FUNDACION) .
1.1 |Escavacidn v (paredes muros, calumnas, ote ) m 317 18.00 §7.06
HORMIGON
1.1 |Cohmmmas tips "B ¥ "C™ ( 10x 30, 10X 20 m 135 350,00 472.50
1.1 Hndehmm&dﬂi_mdtnpﬁutp-imhrhﬂm m* 6.62 2500 16550
TIE e L e e e e e ¥
1.1 [Blogueo con biogque de 4" de esposor PR m' 15.70 21.00 32970
T OLE% _!."__'! ; = ;E—d;_ "= = -_'__F_ - = =g [T ] -’7_ == " i L
1.1 [Repelio lso en paredes moeves & conm m* 3140 13.00) 40820
Ciasion mdwrecios (admumstrutives ¥ financeeros, utiidad) (segin desglose de comrma) Ghobal 1.00] 2.730.71 273071
Bonos, tambres, fanses ¥ sepuos Cilohal 1.00 $9.02 §9.02
TOTAL DE ACTIVIDADES A AUMENTAR B, 4 54841

LT.B.M.5. 31839
TOTAL 4 86680

iinm ACTIVIDADES NUEVAS UNIDAD CANT. Pree/linit. | TOTAL
" E:-'?.-i” s L] 1|I By ) 5 ._-.-- i :-'.::"'Tr'l—_. T h | ==

I Cuberta de Lamma de znc y camols, con dos corchas empotruda o b pared parn protecosin de Globsl 100 150.00 150.00

[N « Reublcaciéin de Acometids Eléctricn por ENSA '

T Demnoder pared extonor { cenca de hlogues v wign) pam confecconar paned techadn, nohiye Gilobal 100 350,00 150,00
i2 Sanm*“khm:EIHqu:nhq:]Clbhim.I:ﬁh'—l-'ﬂ.l il 1200 140,00 4,480.00
| 3 |Summinsro e Insiniscatn de codos de 4" adicionales pom s conexsim de b meeva vida ducto Glohal 1,00 7500 7400

|4 Em_n_nw rluﬁmﬂ:l:wummd:mmm:mm ™ .60 450 00 £50.00

TOTAL DF ACTIVIDADES NUEVAS . 5.905.00(

LT.HMSE, 41335
TOTAL| 631835

TOTAL DE ACTIVIDADES A DISMINUIR: 167502
ITOTAL DE ACTIVIDADES A AUMENTAR Y NUEVAS: 11,185.15
ITOTAL DE CREDITOS A FAVOR DEL CONTRATISTA : B. 951013




Que el Articulo 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 establece las
reglas taxativas para las modificaciones y adicionales al contrato, ajustandose el presente
caso a la normativa, por lo tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar prorroga de Ciento Cincuenta (150) dias calendarios al
Contrato 0-36-2015 suscrito con la Empresa RODEIBA, S.A., a fin de que continle los
trabajos de “CAMBIO DE ACOMETIDA Y I:DNSTRUCCKSN DE SEIS (6) AULAS
TEORICAS, UN (1) MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y COBERTIZO PARA LA
ESCUELA SIMON URBINA. UBICACION: PROVINCIA DE COLON, DISTRITO DE
COLON, CORREGIMIENTO DE CRISTOBAL".

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el Aumento de Costo por el monto de NUEVE MIL
QUINIENTOS DIEZ BALBOAS CON 13/100 (B/.9,510.13) al Contrato 0-36-2015 suscrito
con la Empresa RODEIBA, S.A., a fin de que continle los trabajos de "CAMBIO DE
ACOMETIDA Y CONSTRUCCION DE SEIS (6) AULAS TEORICAS, UN (1) MODULO
DE SERVICIOS SANITARIOS Y COBERTIZO PARA LA ESCUELA SIMON URBINA.
UBICACION: PROVINCIA DE COLON, DISTRITO DE COLON, CORREGIMIENTO DE
CRISTOBAL",

ARTICULO TERCERO: Publicar &l presente Resuelto en el Sistema Electronico de
"PanamaCompra”, por &l término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion,

ARTICULO CUARTO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e
Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio
de 2006 y articulo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2006. De
conformidad a lo establecido al articulo 100 de la Ley No. 61 de 27 de septiembre de
2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,
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RICARDO PINZON
Ministro de Educacion, ancarga?: »
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