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EL MINISTRO DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribié el Contrato O-56-2017 con [a empresa PO\zER QUALITY PANAMA,
S.A. [P.QP), para el proyecto de: “NUEVA ACOMETIDA ELECTRICA, DISTRIBUCION
ELECTRICA INTERNA Y SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO PARA EL
INSTITUTO DAVID, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE DAVID, DISTRITO DE DAVID,
PROVINCIA DE CHIRIQUY”, (Fojas 833 a 841);

Que en el acipite d) de la cldusula TERCERA del Contrato O-56-2017, se establece que EL
CONTRATISTA debe entregar la obra dentro del término de doscientos diez (210} dias
calendarios, contados a partir del dia habil siguiente a la fecha de notificacién de la Orden de
Proceder. (Foja 840);

Que mediante Memorando DINIA.GCSP.139.3.0613 de 24 de octubre de 2018, la Direccion
Nacional de Ingenieria y Arquitectura solicité a la Direccion Nacional de Asesoria Legal, la
tramitacion de una adenda No.l por extension de tiempo al Contrato O-56-2017 (foja 1077);

Que mediante Resuelto No.5771 de 9 de noviembre de 2018, se sustenté una extension de
tiempo de sesenta (60) dias calendarios al Contrato O-56-2017, suscrito entre EL ESTADO y
la empresa POWER QUALITY PANAMA, S.A. (P.Q.P.) el cual establecia lo siguiente:

Que en nota de justificacion fechada 23 de agosto de 2018 (foja 1043), establece que la
extension de tiempo al Contrato O-56-2017, obedece a lo siguiente;

Atendiendo a la solicitud formal de prorroga del Contratista sometida mediante nota PQP-079-
2018 con fecha 3 de agosto del 2018 (foja 1041), la cual sustenta las siguientes razones:

£

I. Atrasos ocasionados por las inclemencias del tiempo {Lluvias).

2. Discrepancias en los planos y desglose (el cual ya se estd gestionando la orden de
cambio con el inspector). Entre las actividades hay lamparas que mi proveedor no las
tiene en inventario (stock). Una vez que se firme y acepte la orden de cambio, se
procede a realizar la compra que tomarfan algunas semanas.

3. La direccion de centro educativo, estd solicitando cantidades adicionales, las cuales no
estan contempladas en la orden de cambio ni en los planos aprobados, motivo por el
cual, la adquisicion de ldmparas y salidas eléctricas no se ha definido y por ende la
orden de compra hacia mi proveedor no la he realizado espetando que se defina este
tema. Las lamparas no las tiene en inventario (stock).

4, Hemos estado en contacto con Fenosa [Ing. Luis Cordoba) y aunque se realizé una
inspeccion preliminar para definir 3 ubicacién de la camara del transformador y el
nuevo poste, a la fecha de hoy no se me ha indicado el nombre y/o contacto del
vigilante de esta civil para poder iniciar los trabajos.

“Por lo antes expuesto, esperamos se considere nuestra solicitud, la prorroga solicitada
contempla los 60 dias calendarios hasta noviembre de 2018,

En conclusién, después de haber analizado la solicitud formal del Contratista y la sustentacion
de la misma, justificamos la prérroga de 60 dias calendario solicitada basindonos en lo
establecido en la Ley 22 de Contrataciones Plblicas en el siguiente articulo:

“Artfculo 8. Concesidn de prérroga. Los retrasos que fueran producidos por causas no imputables
al contratista o cuando se den situaciones de fuerza mayor o casos fortuitos, dardn derecho a que se
extlenda el plazo del contrato por un periodo no menor al retraso. -

Sin perjuicio de lo establecido, las prérrogas modificardn, proporcionalmente, los términos
establecidos y se documentarin como adiclones o adendas al contrato originalmente suscrito.

También el contratista tendrd derechc a la extensién del periodo de ejecucion, cuando el
perfeccionamiento del contrato se efectie con posterioridad a los clento veinte dias calendario de
concluido el procedimlento de seleccion de contratista”™,




Que mediante la autorizacion de Prorroga Nol expedida el 23 de agosto de 2018, el
Departamento de Inspeccién de Obras de la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura
autorizo sesenta (60) dias calendario, extendiéndose el periodo de ejecucion de la obra hasta e
dia veintiséis (24) de noviembre de 2018 (foja 1044);

Que la empresa POWER QUALITY PANAMA, S.A. [P.Q.P.) aporto los Endosos de Fianza y
Poliza emitidos por ALIADOS SEGUROS, S.A, el cual cubre la extension otorgada

respectivamente.

Que esta institucion solicité el refrendo para la adenda No.l mediante nota DNAL-DM-
4024-2018, del 30 de octubre de 2018, sin embargo la Contraloria de la Republica de
Panama, solicitd la subsanacion de Ia Adenda No.l, por motivo del tiempo concedido toda
vez que el contrato tiene fecha de vencimiento noviembre de 2018, ademds actualizacion de
endosos y aportar acta sustancial o final. e

Que la Direccién Nacional de Ingenieria y Arquitectura adjunta tanto la justificacion como la
Autorizacion de prérroga No., con fecha actualizada documentos en los cuales se considera
todo e! tiempo que ha transcurrido para el tramite de refrendo, estableciendo un nuevo
tiempo y por consiguiente un nuevo termino de entrega de la obra, detallando lo siguiente:

Que mediante Hoja de Tramite No.l178-2018 de 19 de diciembre de 2018, la Direccion
Nacional de Ingenieria y Arquitectura remite a la Direccion Nacional de Asesoria Legal, las
subsanaciones de la adenda No.l requeridas y solicita se siga con el tramite por extension de
tiempo y aumento de costo al Contrato O-56-2017.

Que la nueva nota de justificacion fechada 13 de diciembre de 2018, establece que la extension
de tiempo al Contrato O-56-2017, obedece a lo siguiente:

Atendiendo a la solicitud formal de prorroga del Contratista sometida mediante nota PQP-079-
2018 con fecha 3 de agosto del 2018 la cual sustenta las siguientes razones.

i

. Atrasos ocasionados por las inclemencias del tiempo {Lluvias).

2. Discrepancias en los planos y desglose {el cual ya se estd gestionando [a orden de
cambio con el inspector). Entre las actividades hay l[dmparas que mi proveedor no las
tiene en inventario (stock]. Una vez que se firme y acepte la orden de cambio, se
procede a realizar la compra que tomarian algunas semanas.

3.La direccion de centro educativo, estd solicitando cantidades adicionales, las cuales no
estan contempladas en la orden de cambio ni en los planos aprobados, motivo por el
cual, fa adquisicion de lamparas y salidas eléctricas no se ha definido y por ende la
orden de compra hacia mi proveedor no la he realizado espetando que se defina este
tema. Las lamparas no las tiene en inventario (stock).

4,Hemos estado en contacto con Fenosa (Ing. Luis Cérdoba) y aunque se realizé una
inspeccion preliminar para definir fa ubicacion de la cdmara del transformador y el
nuevo poste, a la fecha de hoy no se me ha indicado el nombre y/o contacto del
vigilante de esta civil para poder iniciar los trabajos.

Por lo antes expuesto, esperamos se considere nuestra solicitud, la prérroga solicitada
contempla los 185 dias calendarios hasta marzo de 2019.

En conclusién, después de haber analizado la solicitud formal del Contratista y la sustentacion
de la misma, justificamos la prérroga de 185 dias calendario solicitada basandonos en [o
establecido en [a Ley 22 de Contrataciones Publicas en el siguiente articulo:

“Articulo 81. Concesién de prérroga. Los retrasos que fueran producidos por causas no imputables
al contratista o cuando se den situaciones de fuerza mavor o casos fortuitos, dardn derecho a que se
extienda el plazo del contrato por un periodo ho menor al retraso.

Sin perjuicio de lo establecido, las prorrogas modificarén, proporcionalmente, fos términos
establecidos y se documentaran como adiciones o adendas al contrato originalmente suscrito.

También el contratista tendri derecho a la extensién del periodo de ejecucion, cuando el
perfeccionamiento del contrato se efectiie con posterioridad a los clento veinte dfas calendario de
concluldo el procedimiento de seleccién de contratista”.

Que a través de Autorizacién de Prorroga No.l de fecha de 13 de diciembre de 2018 se
reemplaza la Autorizacion con fecha del 23 de agosto de 2018 y se le conceden ciento
ochenta y cinco (185) dias calendario al Contrato O-56-2017, extendiendo el periodo de
construccion hasta marzo de 2019.




Que la empresa CONTRATISTA aport6 el Endoso No.02 a la Fianza de Cumplimiento
No.04-02-19932-0 que extiende_su vigencia hasta el 31 de marzo de 2019 emitido por la
Aseguradora ALIADOS SEGUROS, S.A.

Que fa empresa CONTRATISTA aportd el Endoso No.4 a la pdliza de responsabilidad civil
No.04-01-0019928-0 que extiende su vigencia hasta el 31 de marzo de 2019 emitido por la
Aseguradora ALIADOS SEGUROS, S.A.

En ese sentido, el numeral 14 del articulo 19 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de la Ley
97 de 2006 otorga a la entidad, la potestad saneadora de ordenar la realizacion de tramites
omitidos o correccién de los realizados, en contravencion al ordenamiento juridico;

Que resulta necesario dejar sin efecto el Resuelto No. 5771 de nueve (09) de noviembre
dos mil dieciocho (2018), publicado el doce (12) de noviembre de dos mil diecisiete (2018),
por las consideraciones antes expuestas;

Que el Ministerio de Educacion, con el proposito de lograr los mejores intereses para el
Estado, asi como la adecuada, continua y eficiente prestacion de los servicios publicos;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERQ: Dejar Sin Efecto el Resuelto No. 5771 de nueve (09) de noviembre
dos mil dieciocho (2018), que autoriza prorroga de sesenta (60) dias calendarios al plazo de
entrega de la obra objeto del Contrato 0-56-2017, suscrito entre EL ESTADO vy la empresa
POWER QUALITY PAN MA, S.A. (P.QP.), para el proyecto de: “NUEVA ACOMETIDA
ELECTRICA, DISTRIBUCION ELECTRICA INTERNA Y SISTEMA DE ALARMA CONTRA
INCENDIO PARA EL INSTITUTO DAVID, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE
DAVID, DISTRITO DE DAVID, PROVINCIA DE CHIRIQUI".

ARTICULO SEGUNDQ: Autorizar prorroga de ciento ochenta y cinco (185) dias.
calendarios al plazo de entrega de 1a obra objeto del Cg\ntrato Q-56-2017, suscrito entre EL
ESTADO y la empresa POWER QUALITY PANAMA, S.A. para que continie con los
trabajos de “NUEVA ACOMETIDA ELECTRICA, DISTRIBUCION ELECTRICA INTERNA
Y SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO PARA EL INSTITUTO DAVID,
gll-slll%\cll)lﬁEN EL CORREGIMIENTO DE DAVID, DISTRITO DE DAVID, PROVINCIA DE

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrénico de
Contrataciones Publicas “PanamaCompras” por el término de un (1) dia habil, para efectos
de su notificacion.

ARTICULO QUINTO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e
Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 19, numerall4, del Texto Unico de la Ley 22 del
27 de junio de 2006, Articulos 77y 8l del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de
2006, , y articulo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2006.
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