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REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION

ADENDA 2 POR EXTENSION y AUMENTO DE COSTO DE VEINTICUATRO MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO BALBOAS CON 90/100 [B/. 24,855.90), AL
CONTRATO O-07-2016

“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE: OCHO (8] AULAS DE
CLASES, TRES [3) AULAS DE PRE-ESCOLAR, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS,
TALLER DE CONSTRUCCION, PLAZA CIVICA, ASTA DE BANDERA, COBERTIZO,
TANQUE SEPTICO, FILTRO BIOLOGICO, CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES,
SISTEMA FOTOVOLTAICO Y REPARACIONES GENERALES DE LOS PABELLONES
EXISTENTES N |, 2, 3, 4, 5, 6, COBERTIZOS EXISTENTES Y OTROS PARA EL IPT BISIRA.
UBICADO EN LA PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, DISTRITO DE KANKINTU,
CORREGIMIENTO BISIRA, COMARCA GNOBE BUGLE",

Entre quienes suscriben, a saber: RICARDO A. PINZON, varon, panameiio, mayor de edad,
portador de la cédula de identidad personal 8-227-949, en su condicion de Ministro de
Educacion Encargado, actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por una parte, y
por la otra, PATROCINIO ROMERO CUBILLA, varén, panamefio, mayor de edad, con cedula
de identidad personal No.-19-344, en su calidad de representante legal de la empresa
CONSTRUCTORA RUQUISAS.A, debidamente inscrita en la  Seccion de Micropeliculas
[Mercantil) Folio N° 178374 del Registro Publico de Panam, en lo sucesivo EL CONTRATISTA,
han convenido en celebrar la presente Adenda No.2 de Extension de Tiempo y aumento de
costo al Contrato No. O-07-2016, de conformidad con los siguientes términos:

PRIMERQC: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA modificar la
CLAUSULA TECERA, del contrato el cual quedara de la siguiente manera:

“CLAUSULA TERCERA: Vigencia del Contrato; EL CONTRATISTA se obliga a entregar los
disefios, planos de construccion y la Obra descrita completamente terminada a EL MINISTERIO
DE EDUCACION a los NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE (977) dias calendario, contados a
partir del dia habil siguiente a la notificacion de la Orden de Proceder, los cuales se desarrollaran
de la siguiente manera:

proyecto plazo [ Entrega de | desarrollo, construccion,
Disefio, Desarrollo de planos Yy de disefio y | revision, y entrega del
' Construccién de: ocho (8) aulas de clases, | entrega | planos  en | aprobacion, Frnyecto fase
tres (3) Aulas de Pre-escolar, Modulo de | total anteproyecto | planos  de | |l
Servicios Sanitarios, Taller de construccion
Construccién, Plaza Civia, Asta de| _ fase |
Bandera, Cobertizo, Tanque co, Filtro | 977 70 300 587

Biolégico, Canalizacion de Aguas Pluviales,
 Sistema Fotovoltaico y Reparaciones

Generales de los Pabellones Existentes n®:

l, 2, 3, 4, 5, 6, Cobertizos existentes

otros para el Ipt Bisira. Ubicado en

Provincia de Bocas del Toro, Distrito de

Kankintu, Corregimiento Bisira, Comarca
' Gnobe Bugle

SEGUNDO: EL ESTADO v EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA modificar
el géera_l “d”, de la Clausula CUARTA vy la Clausula QUINTA del contrato ©O-07-2016, que
quedard asi:

CUARTA: Obligaciones del Contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:

d. Entregar la OBRA descrita en la clausula primera del contrato, total y debidamente
terminada dentro del término de duracion de novecientos setenta y siete (977) dias
alendario, contados a partir del dia habil siguiente a la fecha de notificacion de la Orden
de Proceder, salvo extensiones a que hubiere lugar.
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A: Obligaciones del ESTADO y pagos.
EL ESTADO por su parte, se compromete a pagar a EL CONTRATISTA la suma de

veintitrés mil doscientos veintinueve BALBOAS CON 81/100 (B/. 23,229.81), mas el aporte
del 7% del Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestacion de
Servicios (ITBMS), que asciende a la suma de MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS BALBOAS
CON 09/100 (B/. 1,626,09), segtin lo estipulado en la Ley 8 del IS de marzo de 2010 y Ley
33 del 30 de junio de 2010, por la ejecucion de la OBRA descrita en la Clausula Primera, del
presente Contrato. Que el incremento de esta adenda #2, de VEINTICUATRO MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO BALBOAS CON 20/100 [B/. 24,855.90), mas
el contrato original, asciende a DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO BALBOAS CON 62/100 [B/.2,328,455.62],
El ESTADO se comprometera a garantizar la disponibilidad de los recursos presupuestarios
para la Vigencia Fiscal del 2019, conforme a lo estipulado en el articulo 24 del Texto Unico
de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, toda vez que el mismo se extendera hasta el 2019,
conforme al siguiente detalle:

Alance _Partida | Total
Pagado vigencia Fiscal
2016 B/.314,078.08

Disefio, desarrollo de planos y construccidn de: ocho

(8] aulas de clases, tres [3) aulas de pre-escolar, modulo SROTATLIEN

de servicios sanitarios, taller de construccién, plaza|F282do vigencia Fiscal
civica, asta de bandera, cobertizo, tanque séptico, filtro| 201 B/.225,953.63
biolégico, canalizacion de aguas pluviales, sistema G.100720330.704.512

fotovoltaico y reparaciones generales de los pabellones | Vigencia Fiscal 2018
existentes N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, cobertizos existentes y|G-100720301704.512 | B/.351,517.34
otros. Para el Ipt Bisira. Ubicado en la Provincia de Bocas

Del Toro, Distrito de Kankintu, Corregimiento Bisira,

Comarca Gnobe Bugle”. Vigenda  Fisales| g, | 4= 00457
posteriores

Monto total de Contrato B/.2,328,455.62

Los pagos se efectuaran de manera parcial por avances de obra y de acuerdo con el calendario
de inspeccion y presentacion de cuentas que se le suministrarad a EL CONTRATISTA, junto
con la Orden de Proceder.

Los pagos se efectuaran de manera parcial por avances de obra y de acuerdo con el calendario
de inspeccion y presentacion de cuentas que se le suministrara a EL CONTRATISTA, junto
con la Orden de Proceder.

EL ESTADO podra hacer deducciones de los pagos parciales o del pago final, en concepto
de trabajos defectuosos. El pago final se verificard a la entrega de la OBRA por EL
CONTRATISTA vy su aceptacion final por parte de EL ESTADO].

TERCERD EL CONTRATISTA aporto el Endnsu No.Z a la Fianza de Cumplimiento No.FICC-
5893 que extiende su vigencia hasta el 28 dicie bredem oja 1227) y Endoso No.3 a

la Fianza de Cumplimiento No.FICC-5893 e cual extiend gencia hasta el 28 de febrero
de 2019. (Foja [%ﬁ], ambos emitidos por una Nue \CI IR 5.

y Endoso Poliza de Responsabilidad Civil Nu RCGE-???-+ expedida por LA
ASEGU P.AD{}RA ACERTA SEGUROS, S.A., con vigencia el 28 de febrero de 2019, (foja 1220).

CUARTO: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato
0-07-2016, se mantienen los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados
originalmente.
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QUINTO: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, seguin lo exige el Articulo
967 del Codigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36 de
la Ley No.6 del 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28 del Articulo 973 del
Codigo Fiscal y el Articulo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005,
modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 201,

SEXTO: Esta adenda Incluye el refrendo, de conformidad con la Resolucion Num.225-DFG
del 16 de marzo de 2010, sus modificaciones y de la Resolucion Num. 543-DFG del 29 de
septiembre de 2014, emitida por la Contraloria General de la Republica.

Conformes las partes, con el contenido de la presente Adenda 2, se firma hoy, en [a ciudad
de Panama, a los Veinfinte [ 25 dias del mes de __ Lo Ziedine’ de dos mil dieciocho
[2018).

_ POR EL CONTRATISTA

\ o PATROGINIO ROMERO CUBILLA
Ministro de Educacién Enmrgado Constructora Ruquisa, S.A,
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