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REPUBLICA DE PANAMA

MINISTERIO DE EDUCACION

ADENDA No. 2 AL CONTRATO 0-10-2016 55? % 0/ %

ESTUDIOS, DISENO, CONSTRUCCION, REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA TIPO
RANCHO Y OTRAS REMODELACIONES Y AMPLIACIONES EN ESCUELAS A NIVEL
NACIONAL. FASE 1: DISTRITO DE MUNA, COMARCA NGOBE BUGLE

Entre quienes suscriben, a saber: MARCELA PAREDES DE VASQUEZ, mujer, panamefia, mayor de
edad, portadora de la cédula de identidad personal No. 8-230-451, en su condicién de Ministra de
Educacion, actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por una parte, y por la otra, DAVID
PARDO UMANA, varén, costarricense, mayor de edad, con cédula de identidad personal No.E-8-
117681, actuando en nombre y en representacion del CONSORCIO ESCUELAS RANCHOS, el cual
esta debidamente conformado por la siguientes empresas: CONSTRUCTORA MECO, S.A., sociedad
extranjera debidamente inscrita conforme a la ley de la Republica de Panama al Folio 667 del Registro
Publico de Panama; EDIFICADORA CENTROAMERICANA RAPIPAREDES, S.A. (EDIFICAR),
sociedad extranjera, debidamente inscrita conforme a la ley de la Repiblica de Panama inscrita al Folio
2062 del Registro Publico de Panama y CONSTRUCTORA RODSA, S.A., sociedad panamefia,
inscrita al Folio 312652 del Registro Piblico de Panama en lo sucesivo EL. CONTRATISTA, han
convenido en celebrar la presente Adenda No.2, al Contrato O-10-2016, de conformidad con los
siguientes términos:

PRIMERA: Modificar la Clausula Tercera, la cual quedara de la siguiente manera:

Vigencia del Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a entregar los diserios, planos de construccion y
la Obra descrita completamente terminada a EL MINISTERIO DE EDUCACION, a los MIL
NOVENTA Y CINCO (1095) DIAS CALENDARIOS, contados a partir del dia habil siguiente a la
notificacion de la Orden de Proceder, los cuales se desarrollaran de la siguiente manera:

PROYECTO PLAZO DE ENTREGA | ENTREGA DE DISENOS | ESTUDIO, CONSTRUCCION Y
TOTAL Y PLANOS EN | DESARROLLO,
ANTEPROYECTO REVISION, Eﬁ;ﬁ?ﬁ’é? 5 x
APROBACION ~ DE
PLANOS . DE
CONSTRUCCION

EN UN PERIODO DE 60 DIAS CALENDARIOS
DESPUES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE
PROCEDER, EL CONTRATISTA DEBERA
PRESENTAR LA ADOPCION DE BUENAS
PRACTICA AMBIENTAL (GBPA) PARA LA

CONSTRUCCION, REPOSICION ¥
REMODELACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS
COMARCALES
ESTUDIOS, DISENO,
CONSTRUCCION,
REPOSICION DE
INFRAESTRUCTURA
TIPO RANCHO ¥
OTRAS 1095 60 90 945
REMODELACIONES Y Dias Calendario Dias Calendario Dias Calendario Dias Calendario
AMPLIACIONES  EN Solo se admiten tres (3)
ESCUELAS A NIVEL correcciones de Planos
NACIONAL. FASE 1I:
DISTRITO DE MUNA,
COMARCA NGOBE
BUGLE

SEGUNDA: Modificar el literal f de la Clausula Cuarta, la cual quedara de la siguiente manera:

f  Entregar la OBRA descrita en la Cldusula Primera, que antecede, total y debidamente
terminada dentro del término de duracion de MIL NOVENTA Y CINCO (1095) DIiAS
CALENDARIOS, contados a partir del dia habil siguiente a la fecha de notificacion de la
Orden de Proceder, salvo extensiones a que hubiere lugar.

TERCERA: Modificar la Clausula SEXTA, la cual quedara de la siguiente manera:
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SEXTA: Obligaciones del ESTADO y pagos. EL ESTADO por su parte, se compromete a pagar a EL
CONTRATISTA la suma de TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y DOS BALBOAS CON 08/100 (B/37,772,3 72.08), mas el aporte del 7% del
Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Muebles ¥ la Prestacion de Servicios (ITBMS), que
asciende a la suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y SEIS
BALBOAS CON 05/100 (B/.2,644,066.05), segim lo estipulado en la Ley 8 del 15 de marzo de 2010 y Ley
33 del 30 de junio de 2010, por la ejecucion de la OBRA descrita en la cldusula primera, del presente
Contrato.  El monto total de este contrato asciende a la suma de CUARENTA MILLONES
CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO BALBOAS CON 13/100
(B/.40,416,438.13), con cargo a las partidas presupuestarias, conforme al siguiente detalle:

Centro Actividades Cuenta Monto B/. 7 % TOTAL B/.
Escolar

Vigencia Fiscal 2017 3,820,442 .64 297.845.54 4,127,288.18
Estudio, disefo, construccion,| G.100720330.704.512

reposicion de infraestructura
FASE 1 MUNA tipo rancho y otras Vigencia Fiscal 2018 4,672,897.20 327.102.80 5,000,000.00
remodelaciones y G.100720330.704.512
ampliaciones en escuelas

Vigencia Fiscal 2019 | 28,844,538.62 2,019,117.70 30,863.656.32

10% Retenido 425,493.62 0.00 425,493.62

37,772,372.08 2,644,066.05 | 40,416,438.13

EL ESTADO asigné en el presupuesto de inversiones de la vigencia fiscal 2018 mediante la partida
G.100720330.704.512 al monto del contrato, la suma de CINCO MILLONES DE BALBOAS CON 00/100
(B/.5,000,000.00). Por otro lado, EL ESTADO se compromete asignarle en el presupuesto de inversiones de la
vigencia fiscal 2019 al monto del contrato; el cual asciende a las suma de TREINTA Y UN MILLONES
DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE BALBOAS CON 94/100
(B/.31,289,149.94).

EL CONTRATISTA solicitard todos los pagos por avance de obra de cada centro educativo, mediante el
procedimiento de Presentacion de Cuentas utilizado en EL MEDUCA. Para la presentacién de dichas cuentas
EL CONTRATISTA atenderd lo sefialado en el punto 2.2.4.5 (PAGOS) de la Adenda No.5 del Pliego de C. argos
de la Licitacion Por Mejor Valor No.2015-0-07-0-12-LV-022815, en lo referente a la tabla de porcentaje minimo
de avance de obra para presentar cuentas segin el monto del contrato. Para los efectos del presente contrato,
aplica como minimo un cinco por ciento (3%).

Para iniciar y proceder con la primera cuenta, el Cronograma de Actividades deberd estar debidamente
aprobado por EL MEDUCA.

De cada pago se retendrd un diez por ciento (10%) del total de la cuenta pagada en concepto de trabajos
efectuados y entregados, como garantia adicional de cumplimiento.

La suma total retenida por tal concepto, no devengard intereses y serd reembolsado a EL CONTRATISTA dentro
de los plazos legales después de terminada la obra, previa presentacion de cuenta siempre y cuando no queden
reclamos pendientes en su contra. EL ESTADO podra hacer deducciones de los pagos parciales o el pago final,
en concepto de trabajos defectuosos. El pago final se verificard a la entrega de la OBRA por EL CONTRATISTA
y su aceptacion final por parte de EL ESTADO.

CUARTA: Queda entendido que la Orden de Cambio 3 del Contrato O-10-2016, compensa mas no aumentan el
costo del mismo, pero igual se anexan a la presente adenda formando parte integral de la misma.

QUINTA: EL. CONTRATISTA aport6 el endoso No.2 de la Fianza de Cumplimiento No.070-001-000014873-
000000 de CIA INTENACIONAL DE SEGUROS, S.A., que extiende su vigencia hasta el 17 de abril de 2019.

SEXTA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato No.O-10-2016,
mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.
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OCTAVA: Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con la Resolucién Num.225-DFG del 16 de
marzo de 2010, sus modificaciones y de la Resolucién Num. 543-DFG del 29 de septiembre de 2014,
emitida por la Contraloria General de la Repiiblica.

Confopmes las partes, con el contenido de la presepte Adenda, se firma hoy ey la ciudad de Panama, a
los %@f = ( (o) dias del mes de M2 L

POR EL ESTADO,

N?szz/zpz@e/y/

¢la Paredes de Vis
Ministra de Educacién



