REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION
Resuelto 7285 Panama, 3/ i 0393&0 i z018

EL MINISTRO DE EDUCACION, ENCARGADO
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribié el Contrato 0-05-2015, con la Empresa PAN AMERICA
CONSTRUCTION, CORP. (PANCO)., a fin de que continie los trabajos de
“CONSTRUCCION DE TRES (3) AULAS TEORICAS, CANCHA TECHADA,
COBERTIZOS, MUROS, CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES,
ADECUACIONES GENERALES EN PABELLONES EXISTENTES PARA LA
ESCUELA REPUBLICA DE FRANCIA, LOCALIZADO EN EL DISTRITO DE SAN
MIGUELITO Y CORREGIMIENTO DE BELISARIO PORRAS, PROVINCIA DE
PANAMA”.

Que mediante Orden de Proceder, se autorizd a la Empresa PAN AMERICA
CONSTRUCTION, CORP. (PANCO), para que inicie formalmente los trabajos en
el plazo de Trescientos Sesenta y Cinco (365) dias calendario contados a partir
del dia habil siguiente a su fecha de notificaciéon, es decir a partir del veintiocho
(28) de julio de 2015, debiendo culminar el dia veintiséis (26) de julio de 2016;

Que a través de la nota MEDUCA-PANCO-0-05-2015-111 con fecha de dieciocho
(19) de mayo de 2017, la Empresa PAN AMERICA CONSTRUCTION, CORP.
(PANCO), solicito se le concediera una extension de tiempo de seiscientos
cuarenta y siete (647) dias calendario. (Foja 3021);

Que en Nota de Justificacion fechada veintinueve (29) de mayo de 2018, la
Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura, justifica el tiempo adicional
solicitado por la la Empresa PAN AMERICA CONSTRUCTION, CORP. (PANCO),
por los siguientes motivos: (Foja 3022-3024);

Atendiendo a la solicitud formal de prérroga del Contratista sometida mediante nota
MEDUCA-PANCO-0-05-2015-111 con fecha del 19 de mayo del 2018, la cual
sustenta las siguientes razones tomando en cuenta los tiempos de las partes
involucradas en los procesos:

La construccién del muro perimetral se encuentra paralizada debido a que el disefio
de los muros originales a construir, no eran funcionales, lo cual seria necesaria la
realizacion de estudios de suelos y un redisefio de dichos muros.

El MEDUCA en virtud de quedar desierto el acto publico para los estudios de suelos
y disefio de dicho muro perimetral del Proyecto, opta por la solucién de que la
empresa actual contratista de la Obra (PAN AMERICA CONSTRUCTION, CORP),
cotice el estudio de suelos, para que luego EL MEDUCA suministre el nuevo disefio
a EL Contratista y se proceda a cotizar (CONTRATISTA), aprobar precio (MEDUCA)
y a construir (CONTRATISTA).

Se aclara que este muro reemplazara al muro licitado originalmente por la empresa
contratista.

Actualmente para culminar los trabajos restantes (PABELLON 3 y CANCHA SEGUN
PLANQS), se requiere de dicho muro perimetral.

CRONOLOGIA DE SEGUIMIENTO DE DISENO DE MURO (ING. EDWIN
PALACIOS).
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El dia 28 de marzo de 2018, el Inspector Ingeniero Edwin Palacios solicita en Cluster
#1 (MEDUCA), saber el nombre de la persona encargada del Diserio del muro
perimetral, y en recepcion se indica que el encargado es el Ingeniero Héctor
Caballero. Ese mismo dia inspectoria de Obra envia correo al ingeniero Heéctor
Caballero indicéndole la probleméatica y hacer una reunion con él para verificar sus
avances en el disefio.

1. Debido a que no se tenia claro la persona encargada del disefio del muro
perimetral, la solicitud se formaliza enviando Hoja de Tramite DINIA.DEI. 139.4.314-
18 fechada el dia 12 de abril de 2018, dirigida al Arquitecto Erick Botello,
coordinador de infraestructura Cluster #1, en la cual se le consulta sobre el estatus
del disefio del muro perimetral del proyecto. En dicha nota se le explica al Arquitecto
Botello, la cronologia en tiempo de la situacion del muro perimetral, ademas de
solicitar una respuesta a la mayor brevedad posible. En respuesta a esta situacion
el dia 25 de abril de 2018, se coordina una reunién en el Colegio (en la obra), con la
presencia de los disefiadores designados por el Cluster #1, los ingenieros Angel
Mitre y Jaime Frias, para hacer la inspeccion de los trabajos de disefio del Muro
perimetral. De esto queda la constancia en acta de reunion con fecha 24 de abril de

2018.
Fotos de Gira de Campo.

Primera etapa: Comprende los tiempos muertos que van desde el 22 de julio de
2017 hasta el 23 de mayo de 2018, (307 dias) entre los cuales estan:

1. MEDUCA elije al CONTRATISTA para realizar los estudios de suelos. (NOTA
DINIA.DIO.139-786 del 1 de agosto 2017)(11 dias).
2. Sefalizacion de Sondeos (NOTA DINIA/D&D/139.2.274-17 del 10 de agosto

2017.)(9 dias)
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3. Propuesta de Contratista de precio de Estudio de Suelo y Aceptacion de Precio
por MEDUCA (NOTA MEDUCA -PANCO-0-05-2015-119 y DINIA
.DEI.139.4.1167-17 respectivamente, del 19 de septiembre 2017. ) (40 dias).

4. Entrega de los resultados del estudio de suelos.(NOTA MEDUCA —PANCO-0-05-
2015-122 del 16 de octubre 2017) (27 dias ).

5. La decision de elegir los diseAadores para dichos muros y visita a Obra. (NOTAS:
DINIA /MEP/053-2018, 054-2018, del 16 de febrero 2018 y Hoja de tramite N° 31 4-
18, del 12 de Abril 2018). (179 dias).

En esta etapa se realiza reuniéon el 9/5/18 donde estuvieron presentes los
disefiadores del Muro (Direccion Nacional de Proyecto, Meduca) y La Ing. Massiel
Martinez por parte de EL CONTRATISTA , donde se le solicito al Contratista un
Estudio de Suelo ( Estabilidad de Talud) para proceder al redisefio de la parte de
muro afectada por Talud. El 23 de mayo 2018 Meduca recibe cotizacion de este
estudio mediante NOTA MEDUCA —PANCO-0-05-2015-137. (41 dias). Esta
informacion me fue suministrada verbalmente por el Inspector de Obras Anterior
Ing. Edwin Palacios.

Segunda etapa: Comprende los tiempos de diseno, planos y construccion desde el
24 de mayo de 2018 hasta el 29 de abril de 2019 (340 dias), entre los cuales estan:

6. Disefio estructural de los muros (estabilidad talud), por los disenadores y
verificacion de memoria técnica estructural. (20 dias).

7. La confeccion de planos para los muros perimetrales (estabilidad de talud) y sellos
de aprobacion disefiador. (20 dias)

8. La aprobacion final MEDUCA y permisos para Su construccion. (30 dias).

9. El reinicio de los trabajos de ejecucioén de la construccion de los nuevos muros y
resto de actividades no realizadas que dependen del mismo. (270 dias).

Es importante sefalar y recordar que mi asignacién como inspectora a este
proyecto fue el dia 17 de mayo de 2018, mediante nota DINIA.DEI.139.41059-18,
por lo tanto la justificacion de estos dias esta confirmada mediante documentos
legales del expediente de este contrato como lo son las notas mencionadas y por
conversaciones de temas que quedaron sin actas, informadas por el Inspector
anterior Ing. Edwin Palacios.

”

Que mediante la Autorizacion de Prorroga No. 2 expedida el veintinueve (29) de
mayo de 2018, el Departamento de Inspeccién de Obras de la Direccién Nacional
de Ingenieria y Arquitectura concede seiscientos cuarenta y siete (647) dias
calendario de prérroga a la Empresa PAN AMERICA CONSTRUCTION, CORP.
(PANCO), extendiéndose el periodo de ejecucion de la obra hasta el dia
veintinueve (29) de abril de 2019, (Foja. 3025);

Que la Empresa PAN AMERICA CONSTRUCTION, CORP. (PANCO), aport6 el
Endoso No 4 a la Fianza de Cumplimiento No. 04-16-0921808-0 de la NACIONAL
DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., que cubre el tiempo
adicional, (Foja. 3007);

Que la Empresa PAN AMERICA CONSTRUCTION, CORP. (PANCO), aporto el
Endoso No. 3 a la Péliza No. 06-01-0922022-1 de la ASEGURADORA DEL
ISTMO, S.A., que cubre el tiempo adicional, (Foja. 3008);

Que el Articulo 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 establece
las reglas taxativas para las modificaciones y adicionales al contrato, ajustandose
el presente caso a la normativa, por lo tanto;



RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar prérroga de Seiscientos cuarenta y siete (647)
dias calendarios al Contrato 0-05-2015 suscrito con la Empresa PAN AMERICA
CONSTRUCTION, CORP. (PANCO)., para llevar a cabo los trabajos de
“CONSTRUCCION DE TRES (3) AULAS TEORICAS, CANCHA TECHADA,
COBERTIZOS, MUROS, CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES,
ADECUACIONES GENERALES EN PABELLONES EXISTENTES PARA LA
ESCUELA REPUBLICA DE FRANCIA, LOCALIZADO EN EL DISTRITO DE SAN
MIGUEL/I&TO Y CORREGIMIENTO DE BELISARIO PORRAS, PROVINCIA DE
PANAMA”,

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrénico
de “PanamaCompra’, por el término de un (1) dia habil, para efecto de su
notificacion.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones,
Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de
junio de 2006 y articulo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de
2006. De conformidad a lo establecido al articulo 100 de la Ley No. 61 de 27 de
septiembre de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,
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ICARDO A. PINZO
Ministro de Educacién, enca
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