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REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION

ADENDA 2 POR EXTENSION DE TIEMPO AL CONTRATO 0-05-2015

“CONSTRUCCION DE TRES (3) AULAS TEORICAS, CANCHA TECHADA, COBERTIZOS, MUROS,
CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES, ADECUACIONES GENERALES EN PABELLONES
EXISTENTES PARA LA ESCUELA REPUBLICA DE FRANCIA, LOCALIZADO EN EL DISTRITO DE
SAN MIGUELITO Y CORREGIMIENTO DE BELISARIO PORRAS, PROVINCIA DE PANAMA”

Entre quienes suscriben, a saber: RICARDO A. PINZON, varén, panamefio, mayor de edad, portadora de
la cédula de identidad personal 8-227-949, en su condicién de Ministro de Educacién, encargado,
actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por una parte, y por la otra, ISMAEL REINERIO
GUTIERREZ, varén, panamefio, mayor de edad, con cédula de identidad personal No. 4-140-3, en su
calidad de representante legal de la empresa PAN AMERICA CONSTRUCTION, CORP. (PANCO),
debidamente inscrita en el Registro Publico de Panama, Folio 676394 (S), en lo sucesivo EL
CONTRATISTA, han convenido en celebrar la presente Adenda No.2 por Extension de Tiempo al
Contrato No. 0-05-2015, de conformidad con los siguientes términos:

PRIMERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA moadificar el literal d,
de la Clausula Tercera, que quedara asi: -
_~

TERCERA: Obligaciones del Contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:

d. Entregar la OBRA descrita en la clausula primera, total y debidamente terminada dentro
del término de duracion de Mil Trescientos Setenta y Dos (1,372) dias calendario,
contados a partir del dia habil siguiente a la fecha de notificacion de la Orden de
Proceder, salvo extensiones a que hubiere lugar.

SEGUNDA: EL ESTADO Y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA modificar la Clausula
Cuarta, que quedara asi:

“CUARTA: Obligaciones del ESTADO y pagos.

EL ESTADO por su parte, se compromete a pagar a EL CONTRATISTA la suma de UN MILLON
NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA BALBOAS CON 88/100
(B/.1,985,490.88), mas el aporte del 7% del Impuesto de Transferencia de bienes Corporales Muebles y
la Presentacion de Servicios (I.T.B.M.S) que asciende a la suma de CIENTO TREINTA Y OCHO MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO BALBOAS CON 36/100 (B/.138,984.36), segun lo estipulado en
la Ley 8 de 15 de marzo de 2010 y Ley 33 del 30 de junio de 2010, por la ejecucion de la OBRA descrita
en la clausula primera, del presente Contrato. En virtud del articulo 19 del Decreto Ejecutivo 84 de 26 de
agosto de 2005, EI ESTADO retendra el cincuenta por ciento (50%) del ITBMS a EL CONTRATISTA. El
monto total de este contrato asciende a la suma de DOS MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO BALBOAS CON 24/100 (B/.2,124,475.24), con cargo a la
partida No. G.100720346.704.512 del Presupuesto General del Estado, Vigencia Fiscal 2018. El
ESTADO se comprometera a garantizar la disponibilidad de los recursos presupuestarios para la
Vigencia Fiscal del 2019, conforme a lo estipulado en el articulo 24 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de
junio de 2006, toda vez que el mismo se extendera hasta el 2019, conforme al siguiente detalle:
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Centro Escolar Actividades

Partida Presupuestaria Total B/.
Escuela Republicd CONSTRUCCION DE TRES (3) AULAS | v, . . ..
de Francia TEORICAS, CANCHA TECHADA, é‘%%%?go'gjgaégf 1;2 155,242.78
COBERTIZOS, MUROS, o
CANALIZACION DE AGUAS Vigencia Fiscal 2017 56.619.23
PLUVIALES, ADECUACIONES G.100720346.001.512 s
GENERALES EN PABELLONES Vigencia Fiscal 2018 —
EXISTENTES PARA LA ESCUELA G.100720346.704.512 S
REPUBLICA DE FRANCIA,
LOCALIZADO EN EL DISTRITO DE SAN| Vigencias Posteriores 1,243,597.50
MIGUELITO Y CORREGIMIENTO DE
BELISARIO PORRAS, PROVINCIA DE
PANAMA. MONTO TOTAL DEL CONTRATO| 2,124,475.24
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TERCERO: EL CONTRATISTA aport6 el Endoso No.4 a la Fianza de Cumplimiento No. 04-16-0921808-0,
expedido por NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A, el cual cubre la
extension de tiempo autorizada hasta el veintinueve (29) de abril de 2019.

CUARTO: EL CONTRATISTA aporta el Endoso N° 3 a la Péliza de Responsabilidad Civil No 06-01-
0922022-1 expedido por NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A,, el cual
cubre la extension de tiempo autorizada hasta el veintinueve (29) de abril de 2019.

QUINTO: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato O-05-2015
mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.

SEXTO: Al original de esta Adenda NO SE LE ADHIEREN TIMBRES, segun lo exige el Articulo 967 del
Codigo Fiscal, toda vez que se aplica la exenciéon determinada por el Articulo 36 de la Ley No.6 del 2 de
febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973 del Codigo Fiscal y el Articulo 7 del Decreto
Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de
2011.

SEPTIMO: Esta adenda Incluye el refrendo, de conformidad con la Resolucion Nim.225-DFG del 16 de
marzo de 2010, sus modificaciones y de la Resolucion Num. 543-DFG del 29 de septiembre de 2014,
emitida por la Contraloria General de la Republica.

Conformes las partes, con el contenido de la presente Adenda, se firma hoy, en la ciudad de Panama, a
los vzini ocro (39 ) dias delmesde A6 Osrc de dos mil dieciocho (2018).

POR EL ESTADO, /'fi : \ POR EL CONTRATISTA

RICARDO A PINZON ;J ISMAEL REINERIO GUTIERREZ
Ministro de Educacioén, encargado PAN AMERICA CONSTRUCTION, CORP. (PANCO)
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