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Sefior

RICARDO FABREGA DE OBARRIO
CONSTRUCCIONES CIVILES GENERALES, S.A.
E S D.

Sefor Fabrega:

Luego de observar el desempefio de la empresa CONSTRUCCIONES CIVILES GENERALES, S.A., durante la
ejecucion del Contrato 0-35-2017 para el Proyecto: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE
LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE TREINTA Y OCHO (38) AULAS TEORICAS, TRES
(3) PRE-ESCOLARES, UN (1) AULA DE APOYO, DOS (2) LABORATORIOS DE CIENCIAS, UN (1)
LABORATORIO DE INFORMATICA, BIBLIOTECA, COCINA, COMEDOR, CLINICA, AULA DE PROFESORES Y
ADMINISTRACION, PADRES DE FAMILIA, SIETE (7) MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, CUATRO (4)
DEPOSITOS, CANCHA DE TECHADA DE BALONCESTO, GRADERIAS, VESTIDORES, CUARTO DE BOMBA,
TINAQUERA, TANQUE DE RESERVA, ESTACIONAMIENTOS, COBERTIZOS, PUERTA COCHERA Y CERCA
PERIMETRAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE ITALIA, UBICADA EN EL CORREGIMIENTO AMELIA DENIS
DE ICAZA, DISTRITO DE SAN MIGUELITO, PROVINCIA DE PANAMA", el Ministerio de Educacion ha decidié
Iniciar el tramite de Resolucion Administrativa del Contrato y ejecucion de la Fianza de Cumplimiento N°070-001-
000016723-000000, emitida por la aseguradora COMPANIA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A. con
fundamento en el articulo 113 del Texto Unico de la Ley 22 de 26 de junio de 2006, el Pliego de Cargos y demas
clausulas pactadas en el contrato.

Dentro de las causales que mofivan esta decision, la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura, mediante
Hoja de Tramite No. 1133-2018 del 29 de noviembre de 2018, que adjunta Justificacion Técnico Legal para Ia
Resolucion Administrativa por Incumplimiento del Contrato 0-35-2017, establece lo siguiente:

La presente justificacion de Resolucitn Administrativa del Contrato de Obra 0-35-2017 se fundamenta en lo establecido en cldusula
Duodécima de dicho conirato, la cual se Irascribe a continuacion

“DUODECIMA: Resolucién administrativa del contrato. EL ESTADO se reserva el derecho de declarar Resuello
Administrativaments el presents CONTRATO cuando EL CONTRATISTA incumpla cualquiera de sus obligaciones
emanadas de este CONTRATO: a saber:
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3 .
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5.La incapacidad financiera de EL CONTRATISTA que se presume siempre en los casos indicados.
6. El ncumplimiento del CONTRATO"
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Lo subrayado es nuestro,

En cuanto al numeral 5 antes descrito

El dia 31 de octubre de 2018, MEDUCA recibié la nota ERI18-C123 de fecha 29 de octubre del presente afio, dicha nota emitida por la
ampresa contratisia, expresa lo siguiente:

“..en virtud de las moltiples situaciones que ha confrontado, entre ellas, la huelga del Sindicato Unico Nacional de
Trabajadares de la Industria de la Construccion y Similares (SUNTRACS), falta de flujo de caja. |a dilacion en la aprobacién
de planos, entre otras_ han imposibilitado la ejecucién del mismo en los términos contrach establecidos” Lo subrayado
s nuestro.

En la nota antenormente descrita, EL CONTRATISTA manifiesta su imposibilidad de ejecutar la obra en los términos confractuales
establecidos, a sabiendas que el incumplimiento de los términas contractuales es una causal de Resolucion Administrativa, sin embargo,
el CONTRATISTA sefiala fres (3) situaciones alegando que las mismas han imposibilitado la ejecucion del contralp. En vista ds o
anterior, es necesano analizar dichas situacionas, a saber: “la huelga del Sindicato Unico Nacional de Trabajadores de la Industria
de la Construccién y Similares (SUNTRACS)" y “la dilacién en la aprobacién de planos” si bien es cierto, éstes dos siluaciones
stectan directamente el iempo de ejecucién de la obra, si las mismas no son atribuibles al CONTRATISTA. éste puede solicitar extensidn
de tiempo al contrato,

Olra de las situaciones que alega EL CONTRATISTA es “la falta de flujo de caja” o cual lama nuestra atencion, siendo que si esta
situacion conlleva a la imposibilidad de la sjecucion del proyecto, entonces nos encontramos ante la causal de Resolucion Administrativa
descritn en el numeral 5 de |a clusula Duodécima antes mencionada.

aln d ]
Mediante |2 mencionada nota ERI18-C123 de fecha 29 de octubre del presente afio, EL CONTRATISTA ha solicitado al MEDUCA se
medie [a culminacién del proyecto con la aseguradora Compafila Intemacional de Seguros, por lo cual s un hecho que EL
CONTRATISTA no ejecutard los trabajos del proyecto, incumpliendo asl lo pactado en la cléusula Primera y Tercera del Conirato,
impactando directamente &l objeto del contrato y la entrega del mismo sjecutado al 100%.

En la clausula Duodécima del contralo, lsemos también'

“Se consideraran también como causales de Resolucion Administrativa por incumplimiento del CONTRATO, pero sin
limitarse a ellas, las siguientes:

1. Que EL CONTRATISTA se rehise o falle en lievar a cabo cualquier parte de la OBRA con la diligencia que
garanfice su terminacion safisfactoria denfro del penodo especificado en el contrato, incluyendo cualquier
extension de empo debidamente autonzada;

El abandono o suspension de la OBRA sin la autorzacion debidamenta expedida;

o

6. La falta de un personal y equipo con calidad capacidad y cantidad necesaria para efectuar satisfactoriamente la
OBRA dentro del periodo fijado.
= .

Cuando la causal de resolucidn de este contralo sea el incumplimiento de algunas de las obligaciones que asume EL
CONTRATISTA o alguna de las mencionadas en esta Clausula que no sea caso fortuito o causa mayor de conformidad con
los Planos y Especificaciones Técnicas, EL ESTADO quedard facultado de pleno derecho para resolvero
administrativamente, fo cual acarreard a EL CONTRATISTA la pérdida fotal e inmediata de |a garantia de cumplimiento y de
las retenciones habidas, en favor de EL ESTADO". Lo subrayado es nuestro.

Causal prevista en &l numersl 1: Lo expresado en la nota ERINE-(Z123 de fecha 28 de oclubre del presents afio, anles descrita deja en
evidencia que EL CONTRATISTA ha fallado en llevar a cabo parte de la abra que afecta directamente la lerminacian de la misma dentro
del periado de ejecucion especificada.

Causal prevista en el numeral 4: La obra se encuenira en lotal abandono; tal como se evidencia en los menos de campos.



Causal prevista en el numeral 6: En visita el dia 26 de octubre de 2018, no habia personal de construccion, ni materiales, ni equipos con
excepcion de una pals mecanica. Ademas se observd que se estaba retirando equipos de acefileno y una planta eléctrica generadora de
eleciricidad, en visita realizada el 26 de noviembre de 2018 se constatd que no hay presencia de persanal en campo, los equipos que
estaban en campo fueron removidos del lugar. En Obra &l contralista no posee personal de construccian, ni los materiales de inicio de
Obra como se comprometio ante la comunidad aducativa y padres de familia del plantel. (Ver notas de acta de reunién de los dias 19 de
septiembre de 2018 y 11 de octubre de 2018).

De acuerdo a lo citado, la empresa ha incumplido con |a clausula Duodécima del contrato 0-35-2017, Numeral § y
B, y en otras causales de la misma clausula los numerales 1, 4 y 6. El proyecto se encuentra a la fecha en un
B.70% de avance y en total abandono. El Estado se reserva el Derecho de declarar Resuelto Administrativamente
el presente Contrato cuando el contratista incumpla cualquiera de sus obligaciones emanadas del mismo.

DUODECIMA: Resolucion administrativa del contrato. EL ESTADO se reserva el derecho de declarar Resuslto Administrativamente
&l presente CONTRATO cuando EL CONTRATISTA incumpla cualquiera de sus obligaciones emanadas de este CONTRATO; a
saber

1
5. LalIncapacidad financiera de EL CONTRATISTA que se presume siempre en los casos indicados.
6 El Incumplimiento del Contratn,

Se consideraran también como causales da Resolucikn Administrafiva por incumplimiento del CONTRATO, pero sin
limitarse a ellas, las siguientas

1. Que EL CONTRATISTA se rehuse o falle en llevar a cabo cualquier parte de la OBRA con Ia diligencia que garantice su
terminacion satisfactoria dentro del periodo especificado en el contrato, incluyendo cualquier extensidn de tiempo
debidamente autorizada,

2..
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4. El abandono o suspensitn de la OBRA sin Iz autorizacién debidaments expedida;

5...

6. La falta de un personal y equipo con calidad, capacidad y cantidad necesaria para afectuar satisfactoriamente la OBRA
dentro del periodo fijado;

Fiia

Se le concede & la empresa CONSTRUCCIONES CIVILES GENERALES, S.A., el término de cinco (5) dias
habiles para que conteste y a la vez presente las pruebas que considere pertinentes, de acuerdo a lo dispuesto en
el articulo 116 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006,

Atentamente,
g" Rlcﬁnm A. PINZON
Ministro de Educacion TE
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