REPUBLICA DE PANAMA_
MINISTERIO DE EDUCACION

ADENDA No.3 POR EXTENSION DE TIEMPO Y DISMINUCION DE COSTO
CONTRATO No.O-10-2016

“ESTUDIOS, DISENO, CONSTRUCCION, REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA TIPO
RANCHO Y OTRAS REMODELACIONES Y AMPLIACIONES EN ESCUELAS A NIVEL
NACIONAL. FASE 1: DISTRITO DE MUNA. COMARCA NGOBE BUGLE”

Entre quienes suscriben, a saber: RICARDO A. PINZON, varon, panameiio, mayor de edad, portador
de la cédula de identidad personal No.8-227-949, en su condicion de Ministro de Educacion. actuando
cn nombre y representacion de EL ESTADO., por una parte. y por la otra, DAVID PARDO UMANA.,
varon, costarricense. mayor de edad, con cédula de identidad personal No.E-117681, actuando en nombre
v representacion de CONSORCIO ESCUELAS RANCHOS, el cual estd debidamente conformado
por las siguientes empresas: CONSTRUCTORA MECO, S.A., Sociedad Extranjera debidamente
mscrita conforme a la ley de la Republica de Panama al Folio 667 del Registro Piblico de Panama,
EDIFICADORA CENTROAMERICANA RAPIPAREDES, S.A. (EDIFICAR), Sociedad
Extranjera debidamente inscrita conforme a la ley de la Republica de Panama al Folio 2062 del Registro
Publico de Panama y CONSTRUCTORA RODSA, S.A., Sociedad Panamefia, debidamente inscrita
conforme a la ley de la Repiblica de Panama al Folio 312652, del Registro Pablico de Panama en lo
sucesivo EL CONTRATISTA. han convenido en celebrar la presente Adenda No.3 de Extension de
Tiempo y disminucion del Contrato No. O-10-2016, de conformidad con los siguientes términos:

El valor de la presente Adenda No.3 por Disminucion de Costo al Contrato No. O-10-2016, es de
DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE
BALBOAS CON 03/100 (B/.16,418,169.03), hacicndo un nuevo total de valor para el mismo de
VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y NUEVE BALBOAS CON 11/100 (B/.23,998,269.10). A esta adenda se le adjuntara como
Anexo | la Copia de la Orden de Cambio, la cual quedara como parte integral de la misma.

PRIMERA: Modificar la Clausula Tercera del Contrato O-10-2016. que quedara asi:

Tercera: Vigencia del Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a entregar los diseiios, planos de
construccion v la Obra descrita completamente terminada a EL MINISTERIO DE EDUCACION a los
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO (1,245) DIAS CALENDARIOS, contados a partir del dia
habil siguiente a la notificacion de la Orden de Proceder, los cuales se desarrollaran de la siguiente
manera.
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Lox Centros educatives ¢ construir son los siguientes: Escuela Corvo Algodin, Escuela Cerro Mono, Escuela Cerve Venado

A Escuela Pefin Blanca, Escuela Comunidad Tugri, Escuela Palma Giva, Escuela Cerra Miell Escuela Cerra Caia, Escuvlu
Bajo Palma, Escuela la ;‘lft':ru_:f:'g’r.ﬁlf. Escuela Laguna, Escuela Portorvicd, Excuela Tijerd, Escuela San Cristdbal, Exenela Al
Clenaga, Excuela Cepro Vaca, Excucla Cerra Ortiza, Exenela Cervo Ceniza, Excnela Correr Papayl, Exenela Liano Junco,
Escueln Las Tranea®. Escuela Ouvhrada Areng, Escuela Los Santos, Escuela Alte Caxtilld® Excuela La Primaverd Escuela
Prerco Abajo, Excucla At Higuerdn, Escuela Quebrada Carvize, Escoela Alto Estrolla, Eseuely Cerve Sulitre

Las Comivos educativos gue se van a disminuir son los sipiientes: Escueln Guavabal, Excuela Quebrada Plata, Excuela Bujo
Mirg, Exenela Cerro Balsa, Esenela Alto Balsa, Excuela Alto Grillo, Excuela Arco Iris, Excuela Guacamaya , Exenelo Afto
Conefe, Escucly Al Levo, Excwela Quebradn Cana, Escuela Cerro Banco, Escuela Hato Comiin, Escnela Cerro Javilla,



SEGUNDA: Modificar el literal f, de la Cliusula Cuarta, del Contrato O-10-2016, el cual quedard de la
sigulente manera:

f. Entregar la OBRA descrita en la cldusula Primera, que antecede, total y debidamente terminada
dentro del término de MIL DOSCIENTOS CUARENTA ¥ CINCO (1,245) DIAS CALENDARIOS, tal
como se describe en la cldusula tercera, contados a partir del dia hdbil siguiente a la fecha de
notificacion de la Orden de Proceder, salvo extensiones a que hubiere lugar.

TERCERA: Modificar la Cliusula Quinta del Contrato O-10-2016, la cual quedard de la siguiente
manera:

QUINTA: EL CONTRATISTA como garantia de cumplimiento del presente CONTRATO, hace entrega
de la Fianza de cumplimiento No. 070-001-000014873-000000 emitida por CIA. INTERNACIONAL
DE SEGURGOS, S.A., que cubre un setenta por ciento (70%) del valor original del contrato. Esta fianza
puede constituirse en dinero en efectivo, en titulos de crédito de EL ESTADO, en péliza de compafiias
de seguros, mediante garantia bancaria o cheques librados o certificados por bancos locales. Esta fianza
se mantendrd en vigor por tres (3) aitos después de gue la OBRA haya sido terminada, a fin de garantizar
el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que contrae EL CONTRATISTA, la reparacion
de 1odos los desperfectos o dantos que puedan producirse por una construccion deficiente y lu reposicidn
de aquellos materiales defectuosos suministrados por ésta, siempre y cuando tales fallas ocurran dentro
del periodo seralado. Vencido dicho término y no habiendo responsabilidad exigible se cancelard la
fianza.

EL CONTRATISTA aporta el Endoso No.3 a la Fianza de Cumplimiento No.070-001-000014873-
000000 de la aseguradora CIA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A., el cual cubre los MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO (1,245) DIAS CALENDARIOS, a partir de la fecha indicada
en los siguientes casos: Orden de Proceder, refrendo o cumplida la condicion a la cual se sujeta el
contrato (foeja 22395).

CUARTA: Modificar la Cliusula Sexta del Contrato O-10-2016, que guedard asf

“SEXTA: Obligaciones del ESTADO y pagos. EL ESTADO por su parte, se compromete a pagar a EL
CONTRATISTA la suma de VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO BALBOAS CON 88/100 (B/.22,428,288.88) mds el aporte del
7% del Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Muebles vy la Prestacion de Servicios (ITBMS),
que asciende a la suma de UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
OCHENTA BALBOAS CON 22/100 (B/.1,569,980.22) segiin lo estipulado en la Ley 8 del 15 de marzo
de 2010 y Ley 33 del 30 de junio de 2010, por la ejecucion de la OBRA descrita en la Cldusula Primera,
del presente Contrato. El monto total de este Contrato asciende a la suma de VEINTITRES
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE
BALBOAS CON 10/100 (B/.23,998,269.10), con cargo a las siguientes Partidas Presupuestarias
conforme al siguiente detalle:

Vigencia / Cuenta Total Cobrado BY.
Vigencia 2017 (G.100720330.704.512) 4,127,288.18
Vigencia 2018 (G.100720330.704.512) 11,216,690.91
Vigencia 2019 (G.100720330.704.512) 2,500,000.00
Vigencias Posteriores 6,154,290.01
TOTAL 23,998,269.10

El MEDUCA se compromete a buscar en el presupuesto de la vigencia fiscal 2019 o posteriores
vigencias fiscales los recursos presupuestarios programados a pagar para dar cimplimiento a los pagos
que deriven de la ejecucidn del presente contrato, en cumplimiento a lo estipulado en el articulo 32 del
Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 61 de 27 de septiembre del 2017.
EL CONTRATISTA solicitard todos los pagos por avance de obra del centro educativo mediante el
procedimiento de Presentacidn de Cuentas wilizado en EL MEDUCA.

Para la presentacion de dichas cuentas EL CONTRATISTA atenderd lo sefialado en el punto 2,2.4.3 del
(PAGOS) de la Adenda No.5 del pliego de cargos de la Licitacién por Mejor Valor No. 2015-0-07-0-
12-LV-(228715, en lo referente a la tabla de porcentaje minimo de avance de obra para presentar
cuentas segun el monto del contrato. Par los efectoy del presente contrato aplica como minimo un cinco
por ciento {3%).



Para iniciar y proceder con la primera cuenta el Cronograma de Actividades debera estar debidamente
aprobado por EL MEDUCA.

De cada pago se retendrd un diez por ciento (10%) del total de la cuenta pagada en concepio de trabajos
efectnados y entregados como garantia adicional de cumplimiento.

La suma total retenida por tal concepto, no devengard intereses y serd reembolsado a EIL
CONTRATISTA deniro de los plazos legales después de terminada la obra, previa presentacion de
cuenta siempre v cuando no queden reclamos pendientes en su contra.

EL ESTADO podra hacer deducciones de los pagos parciales o del pago final, en concepto de trabajos
defectiosos.

El pago final se verificard a la entrega de la OBRA por EL CONTRATISTA y su aceptacion final por
parte de EL ESTADO,

QUINTA: Modificar la Clausula Vigésima Sexta del Contrato O-10-2016, que quedari asi:

VIGESIMA SEXTA: Pélizas de seguros. EL CONTRATISTA presenta la Poliza de Responsabilidad
Civil No. 013300025775 emitido por SEGUROS SURAMERICANA, S.4., que cubre el diez por ciento
(10%) del valor 1otal del CONTRATO, para cubrir los dafios o perjuicios causados por EL a EL
ESTADC yio terceros en el curso de la efecucion del presente contrato.

EL CONTRATISTA aporta el Endoso a la Poliza de Responsabilidad Civil No, 013300023773 emitido
por SEGUROS SURAMERICANA, S.A., el cual cubre los MIL DOSCIENTOS CUARENTA ¥ CINCO
(1,245) DIAS CALENDARIOS, dias a partir de la fecha indicada en los siguientes casos: Orden de
Proceder, refrendo o cumplida la condicion a la cual se sujeta el contrato (foja 22394).

SEXTA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato O-10-
2016, mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.

SEPTIMA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segiin lo exige el Articulo 967 del
Codigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencidn determinada por el Articulo 36 de la Ley No.6 del 2 de
febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973 del Codigo Fiscal y el Articulo 7 del Decreto

Ejecutive 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre
de 2011.

OCTAVA: Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con el articulo 74 del Texto Unico de la
Ley 22 de 27 de junio de 2006 y el articulo 48 de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984, emitida por la
Contraloria General de la Republica.
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