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ADENDA 2 POR EXTENSION DE TIEMPO AL CONTRATO 0-05-2017
ACTO PUBLICO 2016-0-07-0-12-LV-027660

PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMO].ICION DE ESTRUCTURA
TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONTRUCCION DE LAS NUEVAS
INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA CALABAZAL DEL
CORREGIMIENTO CERRO IGLESIA, ESCUELA CERRO FLORES #2 DEL
CORREGIMIENTO DE HATO CHAMI, ESCUELA JOSE SABINO BONILLA DEL
CORREGIMIENTO DE SUSAMA, DISTRITO DE NOLE DUMA, COMARCA NGABE
BUGLE, REPUBLICA DE PANAMA”,

Entre quienes suscriben, a saber: RICARDO A. PINZON, varén, panamefio, mayor de edad,
portador de la cédula de identidad personal 8-227-949, en su condicion de Ministro de
Educacion, actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por una parte, y por la
otra, MARNEL AMET ARROYO ESPINOZA, varon, panamefio, mayor de edad, con cédula
de identidad personal No.6-703-1268, actuando en nombre y representacion de la Empresa
A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., sociedad andnima debidamente constituida y
registrada en (Mercantil) Folio No.691090 del Registro Publico, en lo sucesivo EL
CONTRATISTA, han convenido en celebrar la presente Adenda No.1 por Extension de
Tiempo al Contrato No. 0-05-2017, de conformidad con los siguientes términos:

PRIMERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA modificar
la Clausula Tercera, que quedara asi:

TERCERA: Obligaciones del Contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:
Vigencia del Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a entregar los disenos,
planos de construccion y la Obra descrita completamente terminada a EL
MINISTERIO DE EDUCACION a los ochocientos cincuenta (850) dias
Calendarios, contados a partir del dia habil siguiente a la notificacion de la Orden
de Proceder, los cuales se desarrollaran de la siguiente manera:

PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO,
REMODELACIONES Y CONTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS:
ESCUELA CALABAZAL DEL CORREGIMIENTO CERRO IGLESIA, ESCUELA CERRO FLORES #2 DEL
CORREGIMIENTO DE HATO CHAMI, ESCUELA JOSE SABINO BONILLA DEL CORREGIMIENTO DE SUSAMA,
DISTRITO DE NOILE DUMA, COMARCA NGABE BUGLE, REPUBLICA DE PANAMA”.
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ENTREGA DE DESARROLLO, REVISION,
PLAZODE | DISENOSYPLANOS | APROBACION DE PLANOS DE _
ENTREGA | ENANTEPROYECTO CONSTRUCCION CONSTRUCCION Y ENTREGA DEL
TOTAL PROYECTO

EN UN PERIODO DE 60 DIAS CALENDARIOS DESPUES DE
NOTIFICADA LA ORDEN DE PROCEDER, EL CONTRATISTA
DEBERA PRESENTAR EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
APROBADO POR EL MINISTERIO DE AMBIENTE

850 30 120 700
Dias Dias Dias calendario Dias calendario
calendario calendario

EL CONTRATISTA debera entregar Disenos de Planos Preliminares (anteproyecto) y cumplir con las correcciones y
aprobaciones indicadas por el MEDUCA., dentro de los términos establecidos en el cuadro previamente indicado. Cada una
de estas actividades debera iniciarse y cumplirse en los términos senalados. En caso de no cumplirse con este requisito el
MEDUCA y EL CONTRATISTA reconoceran tal incumplimiento como causal de una resolucion administrativa del contrato,
y en consecuencia, la Entidad Contratante procedera a resolver el contrato por incumplimiento del Contratista, tal como lo
‘ dispone el Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006.

SEGUNDA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA modificar el
literal f, de la Clausula Cuarta, que quedara asi:
“CUARTA: Obligaciones del Contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:
f. Entregar la OBRA descrita en la clausula Primera, que antecede, total y
debidamente terminada dentro del término de ochocientos cincuenta (850) DIAS
CALENDARIO, tal como se describe en la clausula Tercera, contados a partir del dia
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habil siguiente a la fecha de notificacion de la Orden de Proceder, salvo extensiones
a que hubiere lugar”.

TERCERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA modificar la
Clausula Quinta, que quedara asi:

“QUINTA: Obligaciones del Estado y Pagos. EL ESTADO por su parte, se
compromete a pagar a EL CONTRATISTA la suma de cinco millones ciento treinta
y siete mil cuatrocientos veintitrés balboas con 90/100 (B/. 5,137,423.90), mas el
aporte del 7% del Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la
Prestacion de Servicios (ITBMS), que asciende a la suma de trescientos cincuenta
y nueve mil, seiscientos diecinueve Balboas con 67/100 (B/. 359,619.67), segun
lo estipulado en la Ley 8 del 15 de marzo de 2010 y Ley 33 del 30 de junio de 2010,
por la ejecucion de la OBRA descrita en la clausula primera, del Contrato N° 0-05-
2017. En virtud del articulo 19 del Decreto Ejecutivo 84 de 26 de agosto de 2005, EL
ESTADO retendra el cincuenta por ciento (50%) del ITBMS a EL CONTRATISTA. El
monto total de este contrato asciende a la suma de cinco millones cuatrocientos
noventa y siete mil cuarenta y tres balboas con 57/100 (B/.5, 497,043.57)
detallada asi:

REGION No. DE CUENTA TOTAL COBRADO

- CONTRATO
"DISENO, DESARROLLO VIGENCIA 2017 Bl. 549,704.37

DE PLANOS, G.100720330.704.512
DEMOLICION DE

ESTRUCTURA TIPO

RANCHO,
REMODELACIONES Y
CONTRUCCION DE LAS 0-05-2017

NUEVAS
INFRAESTRUCTURAS DE VIGENCIA 2018 BJ. 2,758,285.64

LOS CENTROS G.100720330.704.512

EDUCATIVOS: ESCUELA
CALABAZAL DEL

CORREGIMIENTO
CERRO IGLESIA,
ESCUELA CERRO
FLORES #2 DEL
CORREGIMIENTO DE
HATO CHAMI, ESCUELA G 1\257%%3 3319512 Bl. 2,189,053.56
JOSE SABINO BONILLA : e e
DEL CORREGIMIENTO
DE SUSAMA, DISTRITO

DE NOLE DUMA,
COMARCA NGABE
BUGLE, REPUBLICA DE

PANAMA",
Bl. 5, 497, 043.57

]

CUARTA: EL CONTRATISTA aport6 el Endoso No. 2 a la Fianza de Cumplimiento No. FICC-6657

expedido por ACERTA SEGUROS S.A. el cual cubre la extensién de tiempo autorizada hasta el
diez (10) de octubre de 2019. ¥

QUINTA: EL CONTRATISTA aporta Renovacion a la Pdliza No. RCGE-1050-2 expedido por

ACERTA SEGUROS S.A., el cual cubre la extension de tiempo autorizada hasta el diez (10) de
octubre de 2019.

SEXTA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato O-05-

2017 mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.

SEPTIMA: Al original de esta Adenda NO SE LE ADHIEREN TIMBRES, segun lo exige el Articulo
967 del Codigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36 de la Ley
No.6 del 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973 del Cadigo Fiscal y el
Articulo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo

539 de 30 de noviembre de 2011.
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OCTAVA: Esta adenda Incluye el refrendo, de conformidad con la Resolucion Num.225-DFG del
16 de marzo de 2010, sus modificaciones y de la Resolucién Nim. 543-DFG del 29 de septiembre
de 2014, emitida por la Contraloria General de la Republica.

Conformes las partes, con el contenido de la presente Adenda, se firma hoy, en la ciudad de
Panama, alos Y2inhocko (2¢) dias del mes de 00 de dos mil diecinueve (2019).

POR EL ESTADO, POR EL CONTRATISTA

AN

RICARDO A. PINZON
Ministro de Educacion

MARNEL AMET ARROYO ESPINOZA
A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A.

REFRENDO | / \

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE PANAMA
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