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REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO D EDUCACI IN
Resuelto 206/ Panama ; O/ F

EL MINISTRO DE EDUCACION
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suseribié el Contrato No.O-10-2012, con el CONSORCIO SEC, S.A., para el proyecto de:

“DISENO, PLANOS Y CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES QUE ALBERGAN AL
INSTITUTO PROFESIONAL Y TECNICO VERAGUAS,UBICADO EN EL DISTRITO DE
SANTIAGO, PROVINCIA DE VERAGUAS, CORREGIMIENTO DE CANTO DEL LLANO,
COMUNIDAD DE CANACILLAS™, por un monto de DOCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y
SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS BALBOAS CON 72/100 (B/.12,687,982.72):

Que el CONSORCIO SEC, S.A., dcbia entregar la obra terminada en un término de cuatrocientos veinte
(420) dias calendarios (el cual debié haber culminado el 15 de agosto de 2013), contados a partir del dia

habil siguiente a la fecha de fijada en la Orden de Proceder, salvo extensiones a que hubiere lugar;

Que al Contrato O-10-2012, se le realizaron las siguientes adendas de extension de tiempo:

| Adenda | Denominacion Tiempo
No.l Tiempo 678 dias calendano
No.2 Tiempo 433 dias calendario
No.3 Tiempo 1135 dias calendario
No4 Tiempo 1313 dias calendario

Que posteriormente, el CONSORCIO SEC, S.A., cae en causales de incumplimiento de contrato v el
Ministerio de Educacion empieza el proceso de Resolucién Administrativa de Contrato que culmina con
la expedicion del Resuelto No.1544 de 27 de marzo de 2017 , mediante la cual se ordena ejecutar la fianza
de cumplimiento, asi como inhabilitar al contratista:

Que el citado Resuelto No.1544 de 27 de marzo de 2017, fue impugnado por el Contratista ante Tribunal
Administrativo de Contrataciones Pablicas, pero éste a su vez expide la Resolucién No.162-2017/TACP
de 13 de octubre de 2017 que confirma en todas sus partes el mismo. que resolvia administrativamente ¢l
Contrato 0-10-2012;

Que seguidamente la empresa Nacional de Seguros de Panamé v Centroamérica, S.A., en su calidad de
fiadora acogid el reclamo presentado por la Entidad, por lo cual el Ministerio de Educacion emitio el
Resuelto No.215 de 30 de enero de 2018, en el cual subrogaba el Contrato No.O-10-2012 a la compaiiia
aseguradora antes descrita para que continuara los trabajos objeto del mismo;

Que en atencion a lo anterior se perfecciona la Adenda No.5 al Contrato No.O-10-2012, en la cual se
extendia el periedo de ¢jecucion del mismo por 1273 dias adicionales;

Que seguidamente de igual forma se celebré una Adenda No.6 al Contrato No.0-10-2012 que se modificd
las partidas presupucstarias de los pagos del mismo;

(QJue mediante Adeqda No.7 de aumento de costo se incrementd el monto del Contrato O-10-2012 en la
suma de UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOQS SETENTA Y DOS
BALBOAS CON 23/100 (B/.1,989.272.23);

Que mediante Nota de 15 de abril de 2019, de la empresa Nacional de/Seguros de Panama; S.A.. solicitd
estableciera que no se trasladara al subrogado fiador las obligaciones del TTBMS causados con motivo de
la ejecucion de la obra, por lo cual la Direccién Nacional de Asesoria Legal mediante Nota DNAL/CTO-
1649-17 de 9 de mayo de 2019, le solicitd a la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura del
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Ministerio de Educacion que nos remitieran todos los expedientes que tienen esta situacion para hacerle su
Adenda respectiva corrigiendo la misma.

Que mediante Memorando No.DINTA.GSP.139.3,0377 de 6 de junio de 2019 de la Direccién Nacional de
Ingenieria y Arquitectura establecio lo siguiente:

"En atencion a la Nota DNAL/CTO-1649-17 con fecha del 9 de mayo de 2019, remitimos el expediente
del contrato O-10-2012 para los trabajos de “DISENO, PLANOS Y CONSTRUCCION DE [AS
INSTALACIONES QUE ALBERGAN AL INSTITUTQ PROFESIONAL Y TECNICO VERAGUAS,
UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE VERAGUAS, CORREGIMIENTO DE
CANTO DEL LLANO, COMUNIDAD DE CANACILLAS" ejecutado por la empresa Nacional de
SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A. ;

Esto obedece a que se debe colocar en todos los contratos que fueron subrogados una clausula en la cual
se establezca que no se trasladara al subrogado fiador las obligaciones del ITBMS causados con motivo
de la ejecucion de la obra”

Que los Articulos 77 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 regulan lo concerniente a las
modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesién de prorroga, por tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Modificar la Clausula Cuarta del Contrato No.0-10-2012, suscrito entre EL
ESTADO y la empresa, NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., para
el proyecto de: “DISENO, PLANOS Y CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES QUE
ALBERGAN AL INSTITUTO PROFESIONAL Y TECNICO VERAGUAS, UBICADO EN FEL
DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE VERAGUAS, CORREGIMIENTO DE CANTO DEL
LLANO, COMUNIDAD DE CANACILLAS™. :

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrénico de “PanamaCompra”,
por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion,

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de cste Resuelto a las Direcciones, Departamentos e
Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 77del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006,
de conformidad con el articulo 100 de la Ley 61 de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE, g 2 :

RICARDO A. F

Ministro de Educacion
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