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REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION
Resuelto No. 5008 Panami_[/3 o, Q;_.Pﬁg __,aé, L ﬂt 2019

POR EL CUAL SE AUTORIZA A LA EMPRESA LEVANTINA, INGENIERiA’ Y
CONSTRUCCION, S.L., PRORROGA DE CIENTO CINCUENTA | Y SEIS (156) DIAS
CALENDARIO PARA QUE SE CULMINEN LOS TRABAJOS DE “DISENO, DESARROLLO DE
PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y
CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS: QUEBRADA DE HACHA, CORREGIMIENTO DE CERRO BANCO Y EL
CENTRO EDUCATIVO LAS TINAJAS, CORREGIMIENTO DE SOLOY, DISTMTO}EQIKO,

r 4

COMARCA NGABE BUGLE, REPUBLICA DE PANAMA”,

. :

LA MINISTRA DE EDUCACION
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Educacion suscribio el Contrato 0-27-2017 con la empresa
INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L., para el proyecto: «pDISENO, DESARROLLO DE
PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y
CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS: QUEBRADA DE HACHA, CORREGIMIENTO DE CERRO BANCO Y EL
CENTRO EDUCATIVO LAS TINAJAS, CORREGIMIENTO DE SOLOY, DISTRITO BESIKO,
COMARCA NGABE BUGLE, REPULICA DE PANAMA?” (Fojas 1490 a 1495);

Que mediante Qrden de Proceder, se autoriz6 a la empresa LEVANTINA, INGENIERIA Y
CONSTRUCCION, S.L, para que inicie formalmente los trabajos en €l plazo de seiscientos cincuenta

(650) dias calendario contados a partir del dia habil siguiente a su fecha de notificacion, es decir a partir
del 13 de septiembre de 2017, debiendo culminar el dia 24 de junio de 2019, (Foja 1512);

Que a través de la Nota NO.MEDUCA-GEN-RAN—O72 con fecha 14 de febrero de 2018, la empresa

LEVANTINA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L, solicito extensién de plazo del proyecto
concluyendo el dia 21 de noviembre de 2019, a fin de completar el proceso, (foja 2829 y 2830);

Que a través de la Autorizacion de Prorroga No.l fechada el 8 de abril de 2019, se le conceden
CIENTO CINCUENTA Y SEIS (156) dias calendario al Contrato 0-27-2017 extendiendo el periodo
de construccion hasta el 27de noviembre de 2019, (Foja 3066);

Que mediante Nota de Justificacién de la Direccién de Ingenieria y Arquitectura, fechada el 8 de
abril de 2019, se indica que la justificacion por extension de tiempo obedece a las siguientes razones:
(Fojas 3064 a 3063},

“Atendiendo a la solicitud formal de prérroga del Contratista sometida mediante nota MEDUCA-
GEN-RAN-072 con fecha 14 de febrero de 2019,y entregada el 18 de marzo de 2019 a la sede
Regional de Chiriqui,{a cual sustenta las siguientes razones:

FASE I DISENO
PREVISTO FINAL
Plazo (dias) Fecha Plazo (dias) Fecha
ANTEPROYECTO | 30 12/10/2017 287 26/06/2018
PROYECTO 120 09/02/2018 150 23/11/2018

«E] desarrollo de la Etapa | ha demorado un total de 437 dias frente a los 150 dias previstos,
acumulando un retraso de 287 dias, que resultan de los 257 dias que demord sobre los 30 previstos
para la aprobacién final por parte de Meduca del Anteproyecto (adjuntamos nota) y de otra el
atraso de 30 dias sobre los 120 dias previstos de la etapa del proyecto que durd 150 dias y que
concluyé el 23/11/2018 (adjuntamos nota).

Puesto que se pudieron iniciar los trabajos de construccion de la Etapa II sin concluir en su
totalidad la Etapa I de diseiio, del total de los 787 dias de retraso anteriormente justificados se
solicitan para poder concluir la Etapa IT 150 dias adicionales, con lo cual el plazo final de la obra
concluiria el dia 21 de noviembre de 2019.”

Dando respuesta, revisando y analizando el cuadro de contro! de entrada y salida de todos los
planos (MEDUCA) tanto como (anteproyectos, arquitectonicos, estructurales, eléctricos y
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sistemas especiales) del proyecto Besiké 7, se llegd a conclusion que la empresa tuvo que realizar
varias subsanaciones en los distintos planos, debido a correcciones entregadas por el
Departamento de Disefio y Desarrollo.

El cual se considerard una cantidad de 75 (setenta y cinco dias) de los 150 dias solicitados en este
punto, por lo que respecta a los dias de correccion y aprobaciones de los planos de (anteproyecto,
arquitecténico, plomeria y estructura).

De igual manera se dio un atraso considerable en lo que respecta a los nuevos parametros de
disefios eléctricos y fotovoltaicos de los centros educativos, el cual se realizé una reunién y un
acta con fecha del (27 de agosto de 2018) en la sede MEDUCA Panama, aceptando los
pardmetros en este punto para realzar dichas subsanaciones a los planos ya aprobados con visto
bueno I con fecha del (3 de agosto de 2018), el cual se tomard en cuanta el atraso correspondiente
desde el primer visto bueno hasta el segundo visto bueno, que fue el tiempo que se tomo en
realizar la reunion, confeccion de memorias y planos para el sistema electrénico fotovoltaico con
los criterios de unificacion tomados en cuenta en la reuni6n presentada, que seria la cantidad de
81 (ochenta y un dias calendarios) a partir del (3 de agosto de 2018 al 15 de noviembre de

2018).
Cuadro Resumen
Item Detalle Dias calendario
A Atraso por confeccion y aprobacion de planos: 75

anteproyecto, arquitecténicos, cimiento, plomeria y
sistema especial

B Atrasos por parametros de Disefios Eléctricos ¥ 81
Fotovoltaico entregados por MEDUCA, y que no
fueron aceptados por Ing. Electromecénico de la
CONTRALORIA.

Total de dias calendario: 156

Se adjunta notas VoBo.

Nota de Reunién para unificacién de criterios del Sistema Fotovoltaico.

En conclusion, después de haber analizado la solicitud y sustento formal presentado por el
Contratista, justificamos una prorroga de tiempo de ciento cincuenta y seis (156) dias
calendarios contados a partir del dia 24 de Junio de 2019. Esta prérroga de tiempo esta basada
en lo establecido en ¢l Articulo 81 de la Ley 972 de Contrataciones Publicas.

Articulo 81, Concesiones de prorroga. Los_retrasos que fueran producidos por causa no

imputable al contratista o cuando se den situaciones de fuerza mayor 0 casos fortuitos, dardn

derecho a que se extienda el plazo del contralo por un periodo no menor al retraso.

Sin perjuicio_de lo establecido, las prorrogas madificaran, proporcionalmente, los términos

establecidos y se documentaran como adiciones o adendas al contrato originalmente suscrifto.

También el contratista tendrd derecho a la extension_del periodo de ejecucion, cuando el

rfeccionamiento del contrato se € ectué con posterioridad a los ciento veinte dias calendarios

perfeccionamiento del contrato se efectué con posteriorida? g o5 CeRE =22 =

de concluido el procedimiento de seleccidn de contratista. ”

Que la empresa LEVANTINA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L., aport6 Endoso Nro. A-la
la Fianza de Cumplimiento No. 2-31-2777 emitido por la aseguradora BANESCO SEGUROS, S.A'y
Endoso de Responsabilidad Civil No.040-001-000008348-000005 emitido por la Compatiia
Internacional de Seguros, S.A.

Que mediante Memorando DINIA.GSP.139.3.0454 fechado el 31 de julio de 2019, emitido por la
Direccion de Ingenieria y Arquitectura, solicitan la confeccion y perfeccion de la Adenda No.l por
extension de tiempo al Contrato 0-27-2017.

Que el Articulo 77, regula Jas reglas para modificacionesy adiciones a
y el Articulo 81, regula lo concetniente a la concesién de prorroga, ARiE
del 27 de junio de 2006.

2001



RESUELVE:

ARTICULO _PRIMERO: Autorizar a la empresa LEVANTINA, INGENIERIA Y
CONSTRUCCION, S.L., prérroga de ciento cincuenta y seis (156) dias calendario para que se culminen
los trabajos de DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURA TIPO
RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS
INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: QUEBRADA DE HACHA,
CORREGIMIENTO DE CERRO BANCO Y EL CENTRO EDUCATIVO LAS TINAJAS,
CORREGIMIENTO DE SOLOY, DISTRITO BESIKO, COMARCA NGABE BUGLE,
REPULICA DE PANAMA”™.

ARTICULO SEGUNDQ: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrénico de *PanamaCompra”,
por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERQ: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e
Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de
2006.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

Voo EUSCRITG S CRETARIO GENERAL DEL
STERIOS ™ WiNisTERIO DE EDUCACION
N CERTIFICA |
QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIAAUTENTICY.
FuIE REBASE Eh &1 TYREMIENTE ORIGINAL
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