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POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA ADENDA N°1 DE EXTENSION DE TIEMPO
AL CONTRATO 0-53-2017 PARA EL PROYECTO DE “DISENO, DESARROLLO DE
PLANOS, CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL C.E.B.G. CARLOS CLEMENT Y
C.E.B.G. REPUBLICA DE BOLIVIA, UBICADO EN LA PROVINCI{\’__‘_]_)IE_ COLON,

REPUBLICA DE PANAMA". AERDE P
A i Ve

LA MINISTRA DE EDUCACION IS . \

en uso de sus facultades legales, {SEKE' z

CONSIDERANDO: . S

A ~

._'. -}l\\‘\\‘_\__\__ i “'.‘\‘\
Que el Estado suscribi6 el Contrato O-53-2017 con el CONSORCIO COLEGIOS€OI.0ON, para
el proyecto de: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, CONSTRUCCION Y

REMODELACION DEL C.E.B.G. CARLOS CLEMENT Y C.E.B.G. REPU'BLIFA DE
BOLIVIA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE COLON, REPUBLICA DE PANAMA”™.

Que mediante Orden de Proceder, se autorizé al CONSORCIO COLEGIOS COLON, para que
inicie formalmente los trabajos en el plazo de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
DIAS (455) dias calendario de ejecucion de la obra y el plazo de vigencia del contrato ser4 dentro
de los QUINIENTOS QUINCE (515) DiAS calendarios contados a partir del dia habil siguiente a
su fecha de notificacion, es decir a partir del 23 de enero de 2018, debiendo culminar el dia 22 de
abril de 2019.

Que mediante la nota N°CCC-02-01-19 de fecha 4 de febrero de 2019, el representante legal del
CONSORCIO COLEGIOS COLON, solicité se le concediera una extension de tiempo para
finalizar la ejecucion de la obra (fojas 3054-3055);

Que mediante Memorando DINIA.GSP.139.3.0462 de 31 de julio de 2019, la Direccién Nacional
de Ingenieria y Arquitectura solicité a la Direccién Nacional de Asesoria Legal, la tramitacion de
una Adenda No.1 por extensién de tiempo al Contrato 0-53-2017 (foja 3065);

Que en nota de Justificacién de Prérroga, fechada 21 de febrero de 2019 (foja 3048), establece que
la extension de tiempo al Contrato 0-53-2017, obedece a lo siguiente:

“Atendiendo a la solicitud formal de prérroga del Contratista sometida mediante nota CCC-02-
01-19 con fecha del 4 de febrero 2019. la cual sustentan las siguientes razones:

I. Huelga General del Sector de la Construccién: como la misma no se encontraba
prevista en el cronograma, se les concede los 30 dias de la misma (18 de abril 2018 — 19
de mayo 2018).

2. Aprobacién de Anteprovecto: de los 121 dfas solicitados por este atraso en la

aprobacién del anteproyecto se les concede 53 dias, por la espera del mismo.

3. Dias de lluvia: De los 124 dias de lluvia solicitados, se les concede 100 dias. Estos dias
se encuentran justificados en los datos de precipitacién de ETESA, el cual el contratista
suministra a MEDUCA como documento adjunto en su solicitud de prérroga.

De lo antes expuesto se concede la extension de tiempo de 183 dias por lo cual el contrato se
extenderia del 22 de abril del 2019 al 22 de octubre del 2019”.
Basandonos en lo establecido en la Ley 22 de Contrataciones Piiblicas en el siguiente articulo:

“Articulo 81. Concesién de prérroga. Los retrasos que fueran producidos por

causas no imputables al contratista 0 cuando se den situaciones de fuerza mayor o
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casos fortuitos, dardn derecho a que se extienda el plazo del contrato por un

eriodo no menor al retraso. ‘ ‘
Sin  perjuicio de lo establecido, las prérrogas mod_lficaran,
proporcionalmente, los términos establecidos y se documentarin como adiciones o
adendas al contrato originalmente suscrito.
También el contratista tendra derecho a la extensién del periodo de
ejecucion, cuando el perfeccionamiento del contrato se efectiie con posterioridad a
los ciento veinte dias calendario de concluido el procedimiento de seleccion de

contratista”,

Que mediante la Autorizacion de Prérroga No.l expedida el 21 de febrero de 2019, el
Departamento de Inspeccién de Obras de la Direcciéon Nacional de Ingenieria y Arquitectura
autorizé ciento ochenta y tres (183) dias calendario. extendiéndose el periodo de ejecucion de la
obra hasta el dia veintidés (22) de octubre de 2019 (foja 3049);

Que el CONSORCIO COLEGIOS COLON. aporto el Endoso N°02 a la Fianza de Cumplimiento
No. 04-16-0946253-0 de la aseguradora NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y
CENTROAMERICA, S.A., el cual cubre los ciento ochenta y tres (183) dias a partir de la fecha
indicada: y Endoso N°3 de la Péliza de Seguro de Todo Riesgo para Contratista No. 18-04-
0946311-0 de la aseguradora NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y
CENTROAMERICA, S.A., el cual cubre la extensién del tiempo concedido y la Péliza de
Responsabilidad Civil, y Remocién de Escombros, toda vez que las mismas aparecen dentro de la
Poliza de Seguro Todo Riesgo para la Construccion (Tipo Car). (Fojas 3060 y 3057
respectivamente).

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 regulan lo
concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesion de
prorroga, por tanto:

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar prorroga de ciento ochenta y tres (183) dias calendario al
plazo de entrega de la obra objeto del Contrato 0-53-2017, suscrito entre EL ESTADO vy el
CONSORCIO COLEGIOS COLON, para el proyecto de: “DISENO, DESARROLLO DE
PLANOS, CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL C.E.B.G. CARLOS CLEMENT Y
C.E.B.G. REPUBLICA DE BOLIVIA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE COLON,
REPUBLICA DE PANAMA™

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrénico de
“PanamaCompra™, por el término de un (1) dia hébil, para efecto de su notificacién.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e
Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de
Junio de 2006 que regula la contratacion publica.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

MARUJA G. DE VILLALOBOS
Ministra de Educacion P
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