~ N

REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION

ADENDA No.3 7NN
POR EXTENSION DE TIEMPO DEL CONTRATO No.0-05-2017

“PROYECTO: DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURA
TIPO RANCHO, REMODELACION Y CONTRUCCION DE LAS NUEVAS
INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA CALABAZAL DEL
CORREGIMIENTO CERRO IGLESIA, ESCUELA CERRO FLORES #2 DEL
CORREGIMIENTO DE HATO CHAMI, ESCUELA JOSE SABINO BONILLA DEL
CORREGIMIENTO DE SUSAMA, DISTRITO DE NOLE DUIMA, COMARCA NGABE BUGLE,
REPUBLICA DE PANAMA”

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA G. DE VILLALOBOS, mujer, panamena, mayor
de edad, portadora de la cédula de identidad personal No.8-223-2096, en su condicion de
Ministra de Educacion, actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por una parte,
y por la otra, MARNEL AMET ARROYO ESPINOZA, var6én, panamefo, mayor de edad, con
cédula de identidad personal No.6-703-1268, actuando en nombre y representacion de A & A
ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., Sociedad Anonima debidamente inscrita a Folio 691090 de
la Seccion Mercantil del Registro Publico de Panama, en lo sucesivo EL CONTRATISTA, han
convenido en celebrar la presente Adenda No.3 al Contrato No.0-05-2017, de conformidad
con los siguientes términos:

PRIMERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA modificar
la Clausula Tercera del Contrato No.0-05-2017, que quedara asi

“TERCERA: Vigencia del Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a entregar los diserios,
planos de construccion y la Obra descrita completamente terminada a EL MINISTERIO DE
EDUCACION a los MIL CIEN (1100) DIAS CALENDARIO, contados a partir del dia habil
siguiente a la notificacion de la Orden de Proceder, los cuales se desarrollaran de la siguiente
manera:

“PROYECTO: DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURA
TIPO RANCHO, REMODELACION Y CONTRUCCION DE LAS NUEVAS
INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA CALABAZAL DEL
CORREGIMIENTO CERRO IGLESIA, ESCUELA CERRO FLORES #2 DEL
CORREGIMIENTO DE HATO CHAMI, ESCUELA JOSE SABINO BONILLA DEL
CORREGIMIENTO DE SUSAMA, DISTRITO DE NOLE DUIMA, COMARCA NGABE
BUGLE, REPUBLICA DE PANAMA”.

PLAZO ENTREGA DE | DESARROLLO, CONSTRUCCION Y
DE DISENOS Y | REVISION, ENTREGA DEL PROYECTO
ENTREGA | PLANOS EN | APROBACION DE
TOTAL ANTEPROYECTO | PLANOS ) DE
CONTRUCCION
1100 EN UN PERIODO DE 60 DIAS 950
Dias CALENDARIOS DESPUES DE NOTIFICADA Dias calendario

calendario | LA ORDEN DE PROCEDER, EL
CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR EL
ESTUDIO DE |IMPACTO AMBIENTAL
APROBADO POR EL MINISTERIO DE
AMBIENTE

30 Dias calendario | 120 Dias calendario

EL CONTRATISTA debera entregar Disefios de Planos Preliminares (anteproyecto) y
cumplir con las correcciones y aprobaciones indicadas por el MEDUCA dentro de los
términos establecidos en el cuadro previamente indicado. Cada una de estas actividades
deberé indicarse y cumplirse en los términos sefialados. En caso de no cumplirse con este
requisito el MEDUCA y EL CONTRATISTA reconoceran tal incumplimiento como causal de
una resolucion administrativa del contrato y en consecuencia la Entidad Contratante
procedera a resolver el contrato por incumplimiento del Contratista, tal como lo dispone el
Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006
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SEGUNDA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA modificar
la Clausula Cuarta, literales f del Contrato No.0-05-2017 que quedara asi:

CUARTO: Obligaciones del Contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:

f Entregar la OBRA descrita en la clausula Primera, que antecede, total y
debidamente terminada dentro del término de MIL CIEN (1100) DIAS CALENDARIO
dias calendario contados a partir del dia habil siguiente a la fecha de notificacion de
la Orden de Proceder, salvo extensiones a que hubiere lugar de la siguiente manera:

TERCERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA modificar
la Clausula Sexta del Contrato No.0O-05-2017 que quedara asi:

“SEXTA: Fianzas

1. Fianza de Pago Anticipado: Para responder por el pago anticipado de este Contrato
y garantizario el contratista presenta la Fianza de Pago Anticipado No.FIAN-1591
emitida por ACERTA COMPANIA DE SEGUROS, S.A. a favor del Ministerio de
Educacion y de la Contraloria General de la Republica, por la suma de QUINIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUATRO BALBOAS CON 36/100
(B/.549,704.36), que representa el cien por ciento (100%) del valor anticipado.

2. Fianza de Cumplimiento. EL CONTRATISTA como garantia de cumplimiento del
presente contrato, hace entrega de la Fianza No.FICC-6657, por el monto de DOS
MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIUN
BALBOAS CON 79/100 (B/.2,748,521.79), emitida por ACERTA COMPANIA DE
SEGUROS, S.A., equivalente a un cincuenta por ciento (50%) de su valor. Esta
fianza puede constituirse en dinero en efectivo, en titulos de crédito de EL ESTADO,
en pdliza de compariias de seguros, mediante garantia bancaria o cheques librados
o certificados por bancos locales. Esta fianza se mantendré en vigor por tres (3) afios
después de que la OBRA haya sido terminada, a fin de garantizar el cumplimiento
de todas y cada una de las obligaciones que contrae EL CONTRATISTA, la
reparacion de todos los desperfectos o dafios que puedan producirse por una
construccién deficiente y la reposicion de aquellos materiales defectuosos
suministrados por ésta, siempre y cuando tales fallas ocurran dentro del periodo
sefialado. Vencido dicho término y no habiendo responsabilidad exigible se
cancelara la fianza.

EL CONTRATISTA aporta el Endoso No.03 a la Fianza de Cumplimiento No.FICC-6657
emitida por ACERTA COMPANIA DE SEGUROS, S.A. y el Endoso No.1 y Endoso No. 2,
correspondiente a la Fianza de Anticipo No.FIAN-1591 emitida por ACERTA COMPANIA DE
SEGURQOS, S.A. el cual cubre la extension otorgada.

CUARTA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA modificar la
Clausula VIGESIMA SEXTA del Contrato No.0O-05-2017 que quedara asi:

“VIGESIMA SEXTA: Pélizas de Responsabilidad Civil. EL CONTRATISTA presenta la
Pdliza de Responsabilidad Civil No.RCGE-1050-3 de ACERTA COMPANIA DE SEGUROS,
S.A., para cubrir los dafios causados que sufran terceras personas y propiedad a causa de la
ejecucion de la obra. El limite de la responsabilidad sera diez (10%) por ciento del valor total
del contrato.

EL CONTRATISTA aporté el Endoso de extension de esta vigencia a la Poliza de
Responsabilidad Civil No.RCGE-1050-3 de ACERTA COMPANIA DE SEGUROS, S.A., el cual
cubre la extension otorgada.”

QUINTA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato O-
05-2017, mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados
originalmente.

SEXTA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segun lo exige el Articulo 967
del Cédigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36 de la Ley
No.6 del 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973 del Codigo Fiscal y el
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Articulo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto
Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 2011.

SEPTIMA: Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con el articulo 74 del Texto Unico
de la Ley 22 de 27 de junio de 2006 y el articulo 48 de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984,
emitida por la Contraloria General de la Republica.

Conformes las partes, con el contenido de la presente Adenda, se firma hoy, en la ciudad de
Panama, a los CINco (os) dias del mesde (¢ Ahre de
dos mil veinte (2020).

POR EL ESTADO, POR EL CONTRATISTA,

, ——
MARUJA @. DE VILLALOBOS MARNEL AMET ARROYO ESPINOZA
MINISTRA DE EDUCACION A & A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A.
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