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REPI‘JBLIC% %AM/& MINISTERIO gf. EDUCACI ON
Resuelto No. Panama ZF ole Nodiormdre 2020

POR EL CUAL SE APRUEBA LA EXTENSION DE TIEMPO AL CONTRATO No.0-06-2016
“DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE NUEVO
CENTRO EDUCATIVO QUE CONSTA DE PLANTA BAJA, Y DOS NIVELES, PLAZA
CIVICA, AUDITORIUM, CAFETERiA, ESTACIONAMIENTOS, PUERTA COCHERA,
COBERTIZOS, GIMNASIO, DOS CANCHAS SINTETICAS, CERCA PERIMETRAL,
CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES, CAMBIO DE ACOMETIDA ELECTRICA PARA
EL C.E.B.G. REPUBLICA DE COSTA RICA. UBICADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA
OESTE, DISTRITO DE LA CHORRERA, CORREGIMIENTO DE BARRIO BALBOA”

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribié el Contrato No.0-06-2016 con el CONSORCIO SOUTHEAST CR, para la
“DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE NUEVO CENTRO
EDUCATIVO QUE CONSTA DE PLANTA BAJA, Y DOS NIVELES, PLAZA CiVICA,
AUDITORIUM, CAFETERIA, ESTACIONAMIENTOS, PUERTA COCHERA, COBERTIZOS,
GIMNASIO, DOS CANCHAS SINTETICAS, CERCA PERIMETRAL, CANALIZACION DE
AGUAS PLUVIALES. CAMBIO DE ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL C.E.B.G. REPUBLICA
DE COSTA RICA. UBICADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA OESTE, DISTRITO DE LA
CHORRERA, CORREGIMIENTO DE BARRIO BALBOA™:;

Que mediante Orden de Proceder, se autoriz6 al CONSORCIO SOUTHEAST CR para que iniciara
formalmente los trabajos por un periodo de ejecucion de seiscientos (600) dias calendario contados a
partir del dia hébil siguiente a la fecha de notificacion de la orden de proceder, salvo extensiones a que
hubiere lugar, efectuada el 28 de abril de 2016:

Que mediante Adenda No.1, se realiz6 una extension de tiempo al Contrato No.0-06-2016, la cual fue
aprobada previamente mediante Resuelto No.6318 de 21 de noviembre de 2017;

Que mediante Adenda No.2, se realizé una extension de tiempo al Contrato No.0-06-2016, la cual fue
aprobada previamente mediante Resuelto No.5067 de 3 de octubre de 2018;

Que mediante la Nota MEDUCA-RCR-2018-258, fechada el 16 de octubre de 2019, visible a fojas
8600-8603 y la Nota MEDUCA-RCR-2018-300, fechada el 12 de agosto de 2020 visible a fojas 9259-
9260, el CONSORCIO SOUTHEAST CR, solicito se le concediera una extension de tiempo para
finalizar la ejecucion de la obra;

Que en Informe de Justificacion Técnica y Viabilidad de la Direccion Nacional de Ingenieria y
Arquitectura, y con viabilidad del Vicedespacho de Infraestructura de 30 de octubre de 2020, visible a
fojas 9261 a la 9267 establece que la extension de tiempo del Contrato 0O-06-2016 solicitado por el
CONSORCIO SOUTHEAST CR, la cual obedece, entre otras cosas, a las siguientes razones:

1. ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD:
A continuacion, se presentan los antecedentes de la solicitud de prorroga de tiempo N° 3:

e Que el MINISTERIO DE EDUCACION, como entidad contratante publicé convocatoria del
Acto Publico N° 2015-0-07-0-15-LV-023069, el 11 de septiembre de 2015 del proyecto
denominado “DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES Y CONSTRUCCION
DE NUEVO CENTRO EDUCATIVO QUE CONSTA DE PLANTA BAJA Y DOS
NIVELES, PLAZA CiVICA, AUDITORIUM, CAFETERIA, ESTACIONAMIENTOS,
PUERTA COCHERA, COBERTIZOS, GIMNASIO, DOS CANCHAS SINTETICAS,
CERCA PERIMETRAL, CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES, CAMBIO DE
ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL C.E.B.G. REPUBLICA DE COSTA RICA”
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e Que el MINISTERIO DE EDUCACION,. mediante el Resuelto N° 133 de 15 de enero de 2016,
adjudicé la licitacion por mejor valor N° 2015-0-07-0-15-LV-023069, correspondiente al
proyecto “DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE
NUEVO CENTRO EDUCATIVO QUE CONSTA DE PLANTA BAJA Y DOS NIVELES,
PLAZA CIiVICA, AUDITORIUM, CAFETERiA, ESTACIONAMIENTOS, PUERTA
COCHERA, COBERTIZOS, GIMNASIO, DOS CANCHAS SINTETICAS, CERCA
PERIMETRAL, CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES, CAMBIO DE
ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL C.E.B.G. REPUBLICA DE COSTA RICA
UBICADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA OESTE, DISTRITO DE LA CHORRERA,
CORREGIMIENTO DE BARRIO BALBOA™. a la empresa, CONSORCIO SOUTHEAST
CR., por un monto de trece millones cincuenta y tres mil quinientos cuarenta y nueve balboas
con 18/100 (B/. 13,053, 549.18).

e Que el MINISTERIO DE EDUCACION, como entidad contratante y la empresa contratista,
CONSORCIO SOUTHEAST CR., formalizan el contrato N° 0-06-2016; el cual se refrendo
por la, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE PANAMA. el dia 08 de abril
de 2016. El mismo fue firmado, en representacion del Estado panamefio por la Exministra de
Educacién Marcela Paredes De Vasquez y por parte de la empresa contratista el sefior, Luis Saul
Petrou Santos.

e Que mediante la Orden de Proceder fechada el 21 de abril de 2016, debidamente notificada el dia
el 27 de abril de 2016, el MINISTERIO DE EDUCACION, da la Orden de Proceder a la
empresa, CONSORCIO SOUTHEAST CR., para ejecutar la obra en un periodo de seiscientos
(600) dias calendario, cuya fecha inicio fue el 28 de abril de 2016 y fecha de finalizacion el 18 de
diciembre de 2017.

e Que mediante el Resuelto N° 6318 con fecha del 21 de noviembre de 2017, el MINISTERIO
DE EDUCACION, autoriza doscientos setenta (270) dias calendario hasta el 14 de septiembre
de 2018, para el proyecto “DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES Y
CONSTRUCCION DE NUEVO CENTRO EDUCATIVO QUE CONSTA DE PLANTA
BAJA Y DOS NIVELES, PLAZA CiVICA, AUDITORIUM, CAFETERIA,
ESTACIONAMIENTOS, PUERTA COCHERA, COBERTIZOS, GIMNASIO, DOS
CANCHAS SINTETICAS, CERCA PERIMETRAL, CANALIZACION DE AGUAS
PLUVIALES, CAMBIO DE ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL C.E.B.G.
REPUBLICA DE COSTA RICA UBICADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA OESTE,
DISTRITO DE LA CHORRERA, CORREGIMIENTO DE BARRIO BALBOA™. a la
empresa, CONSORCIO SOUTHEAST CR. Suscribiéndose la adenda N° 1, con fecha del 22
de noviembre de 2017, debidamente refrendada el dia 03 de enero de 2018.

e Que mediante el Resuelto N° 5067 con fecha del 03 de octubre de 2018, el MINISTERIO DE
EDUCACION, autoriza cuatrocientos setenta y tres (473) dias calendario hasta el 31 de
diciembre de 2019, para el proyecto “DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES Y
CONSTRUCCION DE NUEVO CENTRO EDUCATIVO QUE CONSTA DE PLANTA
BAJA Y DOS NIVELES, PLAZA CIiVICA, AUDITORIUM, CAFETERIA,
ESTACIONAMIENTOS, PUERTA COCHERA, COBERTIZOS, GIMNASIO, DOS
CANCHAS SINTETICAS, CERCA PERIMETRAL, CANALIZACION DE AGUAS
PLUVIALES, CAMBIO DE ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL C.E.B.G.
REPUBLICA DE COSTA RICA UBICADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA OESTE,
DISTRITO DE LA CHORRERA, CORREGIMIENTO DE BARRIO BALBOA™. a la
empresa, CONSORCIO SOUTHEAST CR. Suscribiéndose la adenda N° 2, con fecha del 01
de octubre de 2018, debidamente refrendada el dia 21 de noviembre de 2018.

2. LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA:

Mediante las notas N° MEDUCA-RCR-2018-258 con fecha del 16 de octubre de 2019 y N° MEDUCA-
RCR-2018-300 con fecha del 12 de agosto del 2020, emitida por la empresa, CONSORCIO
SOUTHEAST CR., solicité prorroga de trescientos cinco (305) dias calendario y luego prorroga de
cuatrocientos veintiséis (426) dias calendario; tal cual se evidencia a continuacion:

2.1. NOTA N° MEDUCA-RCR-2018-258 CON FECHA DEL 16 DE OCTUBRE D \_1_2%!‘)395:4’??_}
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Sirva la presente para solicitar muy respetuosamente, una extension de tiempo de 3035 dias
calendarios hasta el 31 de octubre de 2020, contados a partir del 31 de diciembre de
2019; fecha que corresponde al tiempo refrendado de la adenda No 2.

NOTA N° MEDUCA-RCR-2018-300 CON FECHA DEL 12 DE AGOSTO DEL
Sirva la presente para solicitar muy respetuosamente dejar sin efecto la nota MEDUCA-
RCR-2018-297 con fecha de entrega el dia 16 de julio de 2020. Y a la vez solicitar una
nueva extension de tiempo de 426 dias calendarios hasta el 31 de diciembre de 2021,
contados a partir del 01 de noviembre del 2020; fecha que corresponde al tiempo
refrendado de la adenda No. 3.

Nuestra solicitud se fundamenta en lo siguiente:

- La cuarentena establecida por Decreto Ejecutivo No.78 del Gobierno Nacional
continua afectando nuestras actividades, situacion considerada de Jfuerza mayor,
que nos ha impactado directamente en la paralizacion total, programacion de
suministro de materiales por cierre de empresas y proveedores, cronograma,
presupuesto y mano de obra con contrato suspendido, entre otros. (Ver nota 290
del 20 de marzo de 2020).

- La reduccion del personal de obra que el proyécto mantendra en la ejecucion de
obra, basado en la resolucion n° 401 del 11 de mayo de 2020, en donde se
adoptan los lineamientos para el retorno a la normalidad de las empresas posi-
covidl9.

- Por el redisefio del sistema de gas, aire acondicionado, sistema de voz vdata:

* Se dio un rediserio completo en el Sistema de gas, desde el punto de
distribucion, hasta las instalaciones tanto en la cafeteria, como en el
pabellon, especificamente en el comedor y laboratorio de ciencias: este
rediserio se dio a solicitud del Benemérito Cuerpo de Bomberos; quien
ademas solicité un cambio el tipo de tuberias a instalar y la colocacion de
un solo tanque de mayor capacidad para abastecer ambos edificios,
adicionando un recorrido nuevo de tuberias a instalar.

® Meduca decide nuevamente rediseniar el sistema del aire acondicionado,
esta vez el de la cafeteria, cambiando de aires acondicionados Split, a un
sistema VRF de 16 Ton, con 4 unidades tipo Cassette VRF 4 vias. Esto no
solo requirio de tiempo para la realizacion del diseiio, adquisicion de los
equipos e instalacion de los mismos; sino que también limité la realizacion
de otras actividades de acabado, como la instalacion del cielo raso,
lamparas y abanicos, ya que estas dependian de la instalacion de la
estructura para fijacion de los cassette.

® Meduca solicita adecuaciones en los Sistemas de Data, suministro e
instalacion de cable de data para las aulas del pabellon; Sistema Contra
robo, suministro e instalacion de sistema contra robo para el drea de
administracion del pabellon; Sistema CCTV, suministro e instalacion de
sistema de CCTV para areas de pabellon, areas comunes y drea exterior; y
Sistema de Termostatos, suministro e instalacion de termostatos para todas
las maquinas de aire acondicionado del pabellon. Todas las adecuacioggs: DN
a estos sistemas conllevan un tiempo de ejecucion no contemplad, ég@hf‘_’ﬂ _c;-;\?;-\
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contrato original. Gran parte de los materiales y equipos utilizados en los
acabados del proyecto son importados;: debido a las restricciones que se
han dado en el presente ario por el coronavirus, varios de estos materiales
han tenido retraso en su llegada a Panama, lo que nos ha impedido
culminar ciertas actividades.

Tomando en cuenta todos los eventos suscitados y la necesidad de tiempo para la
ejecucion de todas actividades para el optimo funcionamiento de la Escuela, reiteramos
la solicitud de una extension tiempo adicional al contractual.

s

3. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedi6 a verificar y analizar la peticion de la empresa,
CONSORCIO SOUTHEAST CR., la cual mediante las notas N° MEDUCA-RCR-2018-258 con fecha
del 16 de octubre de 2019 y N® MEDUCA-RCR-2018-300 con fecha del 12 de agosto del 2020 y en
base a la informacion de la ejecucion del proyecto y las causas no imputables al contratista, el
MINISTERIO DE EDUCACION. viabiliza prorroga de quinientos cuarenta y siete (547) dias
calendario: tal cual se evidencia a continuacion:

3.1.  REVISION DE DISENOS Y PLANOS ORIGINALES:

El. MINISTERIO DE EDUCACION, otorga ochenta y dos (82) dias calendarios para la ejecucion del
contrato, basado en lo siguiente:

* Producto de las revisiones a los disefios y planos originales, fue necesario realizar algunos ajustes
a las actividades ya contempladas, ademas de la inclusién de otras actividades, que detallaremos
a continuacion.

* Dentro del auditorio, se requiere la construccion de nuevos muros de contencion de las graderias,
sc agregaron escaleras de concreto que comunican el pasillo con los bafios y escaleras para
comunicar con losas de aire acondicionado del 4rea trasera y frontal.

* Se adicion6 la construccion de nuevos muros de contencién en el drea frontal del poligono,
lateral izquierdo del auditorio y por el relleno del estacionamiento frontal.

¢ Construccion de nueva estructura de acero, para el elevador que fue retirado de su ubicacién
inicial y la habilitacion de estos espacios como éreas de deposito y del personal de
mantenimiento.

¢ Construccion de nuevos cobertizos de acceso al pabellon y extension de cobertizo lateral a las
canchas, ademas de dos nuevas garitas de seguridad.

¢ Construccion de nuevas losas de techo con escalera de acero de acceso a esta y losa en planta
baja lateral al pabellon, donde seran ubicadas las maquinas externas del sistema de aire
acondicionado, las cuales inicialmente estaban contempladas dentro de los cuartos de aire
acondicionado del primer y segundo alto, sin embargo, el espacio considerado en los disefios no
era suficiente.

e Considerando el tiempo necesario para la ejecucion de estas actividades y que las mismas a su
vez limitaban la ejecucion de otras, es necesario realizar la extension de tiempo del contrato.

PANDEMIA COVID-19:

=
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El MINISTERIO DE EDUCACION, otorga ciento sesenta y seis (166) dias calendario, para la
ejecucion del contrato, debido a que el pasado 11 de marzo, la Organizacion Mundial de La Salud
(OMS) declar6 la enfermedad coronavirus (COVID-19) como pandemia, en virtud de la propagacion de
esta enfermedad a nivel mundial, la cantidad de personas afectadas y los decesos suscitados como
producto de este virus; declaracion que, a nivel de la Reptiblica de Panama, dio lugar a la emision de la
Resolucion de Gabinete N° 11 de 13 de marzo de 2020, por medio de la cual se declaro el Estado de
Emergencia Nacional.

A continuacion, presentamos los decretos que justifican el tiempo otorgado a la empresa contratista:
* Que mediante Decreto Ejecutivo N° 506, con fecha del 24 de marzo de 2020, se ordena la
suspension temporal de labores de la actividad de la industria de la construccion. /m

S tARIA S0 N

7 - (7
& R A
- E P

f




!
. . r Ay \

* Que mediante Decreto Ejecutivo N° 548, con fecha del 24 de abril de 2020, prorroga la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion por un periodo de treinta
(30) dias, el cual empezara a regir a partir de su promulgacion.

* Que mediante Decreto Ejecutivo N° 637, con fecha del 25 de mayo de 2020, prorroga la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccién por un periodo de quince
(15) dias, el cual empezara a regir a partir de su promulgacion.

* Que mediante Decreto Ejecutivo N° 709, con fecha del 10 de junio de 2020, prorroga la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion por un periodo de quince
(15) dias, el cual empezara a regir a partir de su promulgacion.

¢ Que mediante Decreto Ejecutivo N° 840, con fecha del 24 de junio de 2020, prorroga la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion por un periodo de quince
(15) dias, el cual empezara a regir a partir de su promulgacion.

* Que mediante Decreto Ejecutivo N° 867, con fecha del 10 de julio de 2020, prorroga la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccién por un periodo de quince
(15) dias. el cual empezara a regir a partir de su promulgacién.

¢ Que mediante Decreto Ejecutivo N° 874, con fecha de 27 de julio de 2020, prorroga por el
término de quince dias calendario, a partir del domingo 26 de julio de 2020, la suspension
temporal de la actividad de la industria de la construccion, en los mismos términos expresados en
el articulo 1 del Decreto Ejecutivo No. 506 de 24 de marzo de 2020.

* Que mediante Decreto Ejecutivo N°880-A, con fecha del 10 de agosto de 2020, prorroga la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion por un periodo de quince
(15) dias. el cual empezara a regir a partir de su promulgacion.

® Que mediante Decreto Ejecutivo N°1036, con fecha del 4 de septiembre de 2020, que levanta la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion y dicta otras medidas.

3.3 LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS
POST-COVID-19 EN PANAMA:

El MINISTERIO DE EDUCACION, otorga ciento quince (115) dias calendarios para la ejecucion del
contrato, que van desde el 01 de octubre de 2020 (fecha en que el Ministerio de Educacion, mantiene
contemplado el posible reinicio de las actividades de construccion en sitio), hasta el 31 de diciembre de
2020 (fecha en que la empresa contratista debe regularizar sus actividades); esto basado en la
Resolucion N° 405 del 11 de mayo de 2020, por la cual se Adoptan los Lineamientos para el Retorno a
la Normalidad de las Empresas POST-COVID-19 en Panama; en su apartado C. indica lo siguiente:

.. C. DISTANCIAMIENTO FISICO: POR LO MENOS 2. MTS ENTRE
PERSONAS EN SITIOS PUBLICOS Y LABORALES.
Se controlara la entrada al establecimiento segun la capacidad del mismo, de manera
que se pueda mantener un perimetro de seguridad alrededor de casa persona (2mts entre

personas).

e Limitacion de cantidad de personas: Se debe establecer una capacidad maxima
de personas para cada drea cerrada de la empresa, para cumplir con el
distanciamiento fisico establecido de 2 mts.

o Comedores;

Salones de reuniones y capacitacion;

Cafeterias;

Puestos de Atencion;

Bodega.
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3.4 REDISENO DE SISTEMA DE GAS. AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA DE VOZ Y
DATA:

El MINISTERIO DE EDUCACION, otorga ciento ochenta y cuatro (184) dias calendario, para la
ejecucion del contrato; esto debido a los cambios que sufrié el proyecto tal cual sef\?xﬁ%ﬁ
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o Sistema de Gas: se redisefio completo el Sistema de gas, desde el punto de distribucion, hasta
las instalaciones tanto en la cafeteria, como en el pabellén, especificamente en el comedor y
laboratorio de ciencias: este redisefio se dio a solicitud del Benemérito Cuerpo de Bomberos de
la Repuiblica de Panama; quienes ademas, solicitaron un cambio del tipo de tuberias a instalar y
la colocacién de un solo tanque de mayor capacidad para abastecer ambos edificios, adicionando
un recorrido nuevo de tuberias a instalar.

e Aire Acondicionado: Se redisefid; puesto que se cambiaron los aires acondicionados Split a un
sistema VRF 'de 16 Ton, con 4 unidades tipo Cassette VRF 4 vias. Esto, debido a que, en el
disefio anterior, la ubicacién en donde estaban las condensadoras disefiadas afectaban el entorno,
una vez se instalaba; puesto que destilaban aire caliente. Esto no sélo requiri6 de tiempo para la
realizacion del disefio, adquisicion de los equipos e instalacion de los mismos; sino que también
limito la realizacion de otras actividades de acabado, como la instalacién del cielo raso, lamparas
y abanicos, ya que estas dependian de la instalacion de la estructura para fijacion de los cassette.

e Adecuaciones de los Sistemas de Voz y Data: el MINISTERIO DE EDUCACION, solicité
adecuaciones, suministro e instalacion de cable de data para las aulas del pabellén: Sistema
Contra Robo, suministro e instalaciéon del mismo para el area de administracion del pabellon;
Sistema CCTV, suministro e instalacion del sistema, para areas de pabellén, dreas comunes y
drea exterior; y Sistema de Termostatos, el suministro e instalaciéon del mismo, para todas las
maquinas de aire acondicionado del pabellon. Todas las adecuaciones a estos sistemas conllevan
un tiempo de ejecucion no contemplado en el contrato original.

A continuacion, se presenta cuadro en donde se evidencia el tiempo en que, la entidad, ha incurrido en el
redisefio y adecuaciones de los sistemas de gas, aire acondicionado, sistema de voz y data:

ITEM TRAMITE FECHA DE FECHA DE RESPUESTA TIEMPO
ENTRADA A LA INCURRIDO
ENTIDAD (DIAS)
1 Sistema de Aire 1 de agosto de 2019 12 de agosto de 2019 12
Acondicionado
Pabell6n Principal
2 Sistema de Aire 22 de agosto de 25 de septiembre de 2019 35
Acondicionado 2019
Pabellén Principal
3 Sistemade Gas y 25 de septiembre de 10 de octubre de 2019 ( Fecha 16
Sistema de Voz y 2019 de respuesta
Data
5 Sistema de Aire 10 de octubre de 24 de marzo de 2020 166
Acondicionado 2019
Auditorio
TOTAL 229

Observacion: A la fecha de elaborar este informe el Ministerio de Educacion, se encuentra pendiente de
entregar el nuevo redisefio del sistema de Aire Acondicionado del Auditorio.

Adicional, se mantiene como fecha final de respuesta por parte del Ministerio de Educacion el dia 24 de
marzo de 2020, en relacion al redisefio del Sistema de Aire Acondicionado del Auditorio; ya que
posterior a esta fecha el tiempo se encuentra reconocido en el punto 3.1 Pandemia CoviD-19, de este
informe. Cabe destacar que si bien es cierto el tiempo, que la entidad ha incurrido en este tramite es de
doscientos veintinueve (229) dias. solo se le reconoce a la empresa contratista ciento ochenta y cuatro

(184) dias adicionales. /“ s
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iTE TRAMITE CANTIDAD DE DiAS
M CALENDARIOS
3.1. REVISION DE DISENOS Y PLANOS ORIGINALES 82

3.2. PANDEMIA COVID-19 190

LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD

13 DE LAS EMPRESAS POST-COVID-19 EN PANAMA 92

34. REDISENO DE SISTEMA DE GAS, AIRE 144
ACONDICIONADO, SISTEMA DE VOZ Y DATA

TOTAL 547

Basado en lo anterior, después de las consultas con las partes interesadas (Empresa Contratista y el
Ministerio de Educacion), las evaluaciones y verificaciones de las notas presentadas por el contratista, el
Cronograma de Obra y el Expediente Administrativo del Contrato en mencién, se considera viable la
solicitud del contratista, por lo que el Inspector de Obra y el Jefe del Departamento de Ejecucién e
Inspeccion de Obras; aprueban prorroga de quinientos cuarenta y siete (547) dias calendarios
adicionales, solicitados mediante la nota N° MEDUCA-RCR-2018-300 con fecha del 12 de julio del
2020 y N MEDUCA-RCR-2018-300 con fecha del 12 de agosto del 2020, en consideracion a los
tramites explicados en el punto 3.1., 3.2., 3.3. y 3.4. de la Viabilidad de la Solicitud en este documento.
(Sic)™:

Que mediante la Autorizacion de Prorroga No.3 del 30 de octubre de 2020, la Direccién Nacional de
Ingenieria y Arquitectura, concede quinientos cuarenta y siete (547) dias calendario de prorroga al
CONSORCIO SOUTHEAST CR, extendiéndose el periodo de ejecucion de la obra del contrato No.O-
06-2016, hasta el 30 de junio de 2021 (foja 9268);

Que el CONSORCIO SOUTHEAST CR, aport6 el Endoso No.-04- de la Fianza de Cumplimiento
N0.04-16-0932277-0 (foja 9319) y los Endosos 2 y 3 a la Péliza de Seguro de Todo Riesgo para
Contratista No.18-04-932750-2 (foja 9317 y 9318), ambos emitidos por Nacional de Seguros de Panama
y Centroameérica, S.A., y que cubren la vigencia otorgada hasta el 30 de junio de 2021;

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 regulan lo concerniente a
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RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar la prorroga de quinientos cuarenta ¥ siete (547) dias calendario al
lazo de entrega del Contrato No.0-06-2016, suscrito entre EL ESTADO y el CONSORCIO
SOUTHEAST CR para la “DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES Y CONSTRUCCION
DE NUEVO CENTRO EDUCATIVO QUE CONSTA DE PLANTA BAJA, Y DOS NIVELES,
PLAZA CIVICA, AUDITORIUM, CAFETERIA, ESTACIONAM[ENTOS, PUERTA COCHERA,
COBERTIZOS, GIMNASIO, DOS CANCHAS SINTETICAS, CERCA PERIMETRAL,
CANAL[ZACI()N DE AGUAS PLUVIALES, CAMBIO DE ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL
C.EB.G. REPUBLICA DE COSTA RICA. UBICADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA OESTE,
DISTRITO DE LA CHORRERA, CORREGIMIENTO DE BARRIO BALBOA™.

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electronico de “Panama
Compra” por un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTIiCULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos €
[nstituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 de Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de
2006 de conformidad a lo establecido en el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,
JA G. DE VILLALOBOS
Ministra de Educacion®. . -
A St T

Viceministro d
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