REPUBLICA DE PANAMA MNISTER}%E EDUCACION
Resuelto 3G F Panama &/

POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA EXTENSION DE TIEMPO DEL CONTRATO O-
06-2017, SUSCRITO CON DIRECCION DE OBRAS, S.A., PARA EL “PROYECTO: DISENO,
DESARROLLO Y CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE PRE-MEDIA, EDIFICIO DE
ADMINISTRACION, AULAS DE PRIMARIA, EDIFICIO MULTIUSO CON GIMNASIO Y
CAFETERIA, CANCHA SINTETICA, NUEVO SISTEMA SANITARIO, ACOMETIDA
ELECTRICA Y LA ADECUACION A INSTALACIONES EXISTENTES PARA EL CENTRO
BASICO GENERAL EL JIRAL, PROVINCIA DE COLON™.

LA MINISTRA DE EDUCACION
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribio el Contrato No.0-06-2017, con la empresa DIREC CION DE OBRAS, S.A., para
el “PROYECTO: DISENO, DESARROLLO Y CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE PRE-MEDIA,
EDIFICIO DE ADMINISTRACION, AULAS DE PRIMARIA, EDIFICIO MULTIUSO CON
GIMNASIO Y CAFETERiA, CANCHA SINTETICA, NUEVO SISTEMA SANITARIO,
ACOMETIDA ELECTRICA Y LA ADECUACION A INSTALACIONES EXISTENTES PARA EL
CENTRO BASICO GENERAL EL JIRAL, PROVINCIA DE COLON™;

Que mediante Orden de Proceder, se autorizo a la empresa DIRECCION DE OBRAS, S.A., para que
inicie formalmente los trabajos en el plazo de Quinientos Cuarenta (540) dias calendario para la ejecucién
de la obra, contados a partir del dia habil siguiente a la fecha de notificacion, salvo extensiones a que
hubiere lugar:

Que mediante Adenda No.1 se realiz6 una extension de tiempo al Contrato No.O-06-2017 de seiscientos
ochenta y ocho (688) dias calendario adicionales:;

Que mediante la notas JIRAL-2020-08-01 con fecha del 17 de agosto de 2020, la empresa DIRECCION
DE OBRAS, S.A., solicito se le concediera una extension de tiempo para finalizar la ejecucion de la obra
del Contrato No.0-06-2017 (foja 6055):

Que en Informe de Justificacion Técnica y Viabilidad de la Direccion Nacional de Ingenieria y
Arquitectura y con viabilidad del Vicedespacho de Infraestructura, fechada 18 de agosto de 2020, visible
a fojas 6077 a 6080, establece que la extensiéon de tiempo al Contrato No.0-06-2017, obedece entre otras
cosas, a lo siguiente:

1. ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD:

A continuacion, se presentan los antecedentes de la solicitud de prérroga de tiempo N° 2:

* Que el MINISTERIO DE EDUCACION, como entidad contratante publicé la convocatoria del
Acto Publico N° 2016-0-07-0-03-LV-026481, el 27 de julio de 2016 del proyecto denominado
“DISENO, DESARROLLO Y CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE PRE-MEDIA,
EDIFICIO DE ADMINISTRACION, AULAS DE PRIMARIA, EDIFICIO MULTIUSO
CON GIMNASIO Y CAFETERIA, CANCHA SINTETICA, NUEVO SISTEMA
SANITARIO, ACOMETIDA ELECTRICA Y LA ADECUACION A INSTALACIONES
EXlngNTES PARA EL CENTRO BASICO GENERAL EL JIRAL PROVINCIA DE
COLON".

e Queel MINISTERIO DE EDUCACION. mediante el Resuelto N° 254 de 19 de enero de 2017,
adjudica la licitacion por mejor valor N° 2016-0-07-0-03-LV-026481, correspondiente al
proyecto “DISENO, DESARROLLO Y CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE PRE-
MEDIA, EDIFICIO DE ADMINISTRACION, AULAS DE PRIMARIA, EDIFICIO

MULTIUSO CON GIMNASIO Y CAFETERIA, CANCHA SINTETICA, NUEVO |
SISTEMA SANITARIO, ACOMETIDA ELECTRICA Y LA ADECUACION A /¢ .

INSTALACIONES EXISTENTES PARA EL CENTRO BASICO GENERAL EL .}IRAL
PROVINCIA DE COLON", a la empresa, DIRECCION DE OBRAS, S.A., por un dl'lolmo de
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seis millones cuatrocientos setenta y nueve mil trescientos cuarenta y nueve balboas con 50/100
(B/. 6, 479.349.50).

Que el MINISTERIO DE EDUCACION, como entidad contratante y la empresa contratista,
DIRECCION DE OBRAS, S.A., formalizan el contrato N° 0-06-2017, correspondiente al
proyecto “DISENO, DESARROLLO Y CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE PRE-
MEDIA, EDIFICIO DE ADMINISTRACION, AULAS DE PRIMARIA, EDIFICIO
MULTIUSO CON GIMNASIO Y CAFETERIA, CANCHA SINTETICA, NUEVO
SISTEMA SANITARIO, ACOMETIDA ELECTRICA Y LA ADECUACION A
INSTALACIONES EXISTENTES PARA EL CENTRO BASICO GENERAL EL JIRAL
PROVINCIA DE COLON": el cual se refrendé por la, CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA DE PANAMA. el dia 12 de mayo de 2017. El mismo fue firmado el 08 de marzo
de 2017, en representacion del Estado panamefio por la Exministra de Educacién, Marcela
Paredes De Vasquez, y por parte de la empresa contratista, por el sefior Julio Javier Salceda
Guardia.

Que mediante la Orden de Proceder DNIA.GCSP.139.3.008-17, de fecha 22 de mayo de 2017,
debidamente notificada el dia el 19 de junio de 2017, el MINISTERIO DE EDUCACION, da
la Orden de Proceder a la empresa, DIRECCION DE OBRAS, S.A., para ejecutar la obra en un
periodo de quinientos cuarenta (540) dias calendario, cuya fecha inicio fue el 20 de junio de 2017
y fecha de finalizacion el 11 de diciembre de 2018.

Que mediante el Resuelto N° 6264 con fecha del 13 de noviembre de 2019, el MINISTERIO
DE EDUCACION, autoriza una prorroga de seiscientos sesenta y ocho (668) dias calendario y
un aumento de costos de ochocientos veintiin mil trescientos setenta balboas con 82/100 (B/.
821,370.82) al contrato N° 0-06-2017, suscrito con la empresa, DIRECCION DE OBRAS,
S.A.. para culminar los trabajos de del proyecto denominado “DISENO, DESARROLLO Y
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE PRE-MEDIA, EDIFICIO DE ADMINISTRACION,
AULAS DE PRIMARIA, EDIFICIO MULTIUSO CON GIMNASIO Y CAFETERIA,
CANCHA SINTETICA, NUEVO SISTEMA SANITARIO, ACOMETIDA ELECTRICA
Y LA ADECUACION A INSTALACIONES EXISTENTES PARA EL CENTRO BASICO
GENERAL EL JIRAL PROVINCIA DE COLON". Suscribiéndose la adenda N° 1, con fecha
del 08 de noviembre de 2018, debidamente refrendada el dia 16 de diciembre de 2018.

2. LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA:

Mediante nota N° JIRAL-2020-08-01 con fecha del 17 de agosto de 2020, emitida por la empresa, DIRECCION
DE OBRAS, S.A., solicit6 prorroga en el plazo de cumplimiento del Contrato N° 0-06-2017, basandose en las
siguientes razones:

2.1.

NOTA N° JIRAL-2020-08-01 CON FECHA DEL 17 DE AGOSTO DE 2020:

Reciba un cordial saludo de nuestra parte y a la vez éxito en sus funciones. Le escribimos esta
nota para solicitar una extension de tiempo de nuestro contrato a causa de los retrasos que hemos
sufrido por causa de la pandemia y de los trabajos requeridos para la estabilizacion del talud.

En base a nuestro cronograma que adjuntamos a esta nota, la nueva fecha de terminacion es el

24 de agosto de 2021, por lo cual requerimos una extension de tiempo de 300 dias calendario
que lleve la vigencia del proyecto hasta el 25 de agosto de 2021.

3. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

A continuacién, se presenta la viabilidad de la solicitud de extension de tiempo:

3.1. PANDEMIA COVID-19:
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El MINISTERIO DE EDUCACION, otorga ciento sesenta y seis (166) dias calendarios para la ejecucion del
contrato, debido a que el pasado 11 de marzo de 2020, la Organizacion Mundial de La Salud (OMS) declaro la
enfermedad coronavirus (COVID-19) como pandemia, en virtud de la propagacion de esta enfermedad a nivel
mundial, la cantidad de personas afectadas y los decesos suscitados como producto de este virus; declaracion que,
a nivel de la Republica de Panama, dio lugar a la emision de la Resolucion de Gabinete N° 11 de 13 de marzo de
2020, por medio de la cual se declar6 el Estado de Emergencia Nacional.

A continuacién, presentamos los decretos que justifican el tiempo otorgado a la empresa contratista:

e Que mediante Decreto Ejecutivo N° 506, con fecha del 24 de marzo de 2020, se ordena la
suspension temporal de labores de la actividad de la industria de la construccion.

e Que mediante Decreto Ejecutivo N° 548, con fecha del 24 de abril de 2020, prorroga la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion por un periodo de treinta
(30) dias, el cual empezara a regir a partir de su promulgacion.

e Que mediante Decreto Ejecutivo N° 637, con fecha del 25 de mayo de 2020, prorroga la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion por un periodo de quince
(15) dias, el cual empezara a regir a partir de su promulgacion.

e Que mediante Decreto Ejecutivo N° 709, con fecha del 10 de junio de 2020, prorroga la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion por un periodo de quince
(15) dias, el cual empezara a regir a partir de su promulgacion.

e Que mediante Decreto Ejecutivo N° 840, con fecha del 24 de junio de 2020, prorroga la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccién por un periodo de quince
(15) dias, el cual empezara a regir a partir de su promulgacion.

e Que mediante Decreto Ejecutivo N° 867, con fecha del 10 de julio de 2020, prorroga la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion por un periodo de quince
(15) dias, el cual empezara a regir a partir de su promulgacion.

e Que mediante Decreto Ejecutivo N° 874, con fecha de 27 de julio de 2020, prorroga por el término
de quince (15) dias calendario, a partir del domingo 26 de julio de 2020, la suspension temporal
de la actividad de la industria de la construccion, en los mismos términos expresados en el articulo
1 del Decreto Ejecutivo No. 506 de 24 de marzo de 2020.

e Que mediante Decreto Ejecutivo N° 880-A, con fecha de 10 de agosto de 2020, prorroga por el
término de quince (15) dias calendario la suspension temporal de la actividad de la industria de
la construccion, a partir del lunes 10 de agosto de 2020, en los mismos términos expresados en el
articulo 1 del Decreto Ejecutivo No. 506 de 24 de marzo de 2020.

e Que mediante Decreto Ejecutivo N°1036, con fecha del 4 de septiembre de 2020, que levanta la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion y dicta otras medidas.

3.2. LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS
EMPRESAS POST-COVID-19 EN PANAMA:

Con respecto a este punto el MINISTERIO DE EDUCAC ION, viabiliza otorgar extension de tiempo de ciento
dieciséis (116) dias calendario para la ejecucion del contrato; esto basado en la Resolucion N° 405 del 11 de mayo
de 2020, por la cual se Adoptan los Lineamientos para el Retorno a la Normalidad de las Empresas POST-COVID-
19 en Panama; en su apartado C. indica lo siguiente:

“ __ C. DISTANCIAMIENTO FISICO: POR LO MENOS 2. MTS ENTRE PERSONAS EN

SITIOS PUBLICOS Y LABORALES.
Se controlard la entrada al establecimiento segtin la capacidad del mismo, de manera que se
pueda mantener un perimetro de seguridad alrededor de cada persona (2mts entre personas).

L]

e Limitacion de cantidad de personas: Se debe establecer una capacidad maxima
de personas para cada drea cerrada de la empresa, para cumplir con el
distanciamiento fisico establecido de 2 mts.

o Comedores;

Salones de reuniones y capacitacion;

Cafeterias,

Puestos de Atencion;

Bodega.

0000

Cabe destacar que si la empresa contratista, DIRECCION DE OBRAS, S.A., incumple en_’pt_'i_)',_r_ Id meﬁqs
tres (3) hitos, indicados en el Cronograma de obra Actualizado para esta adenda, que presentan 'ﬂu'-as'gs‘s,
de hasta un maximo de diez (10) dias calendario cada uno, facultara a nuestra | T 9 it
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Entidad Resolver Administrativamente el Contrato y asi solicitar la ejecucion de la Fianza de
Cumplimiento del Contrato, entendiendo que estos incumplimientos rompen el compromiso asumido por
la empresa, DIRECCION DE OBRAS, S.A. y afectan de manera material la planificacion de Entrega,
Uso y Administracion de nuestras instalaciones con los perjuicios que ello implica.

Basado en lo anterior, después de las consultas con las partes interesadas (Empresa Contratista y el
Ministerio de Educacién), las evaluaciones y verificaciones de la nota presentada por el contratista, el
Cronograma de Obra y el Expediente Administrativo del Contrato en mencion, se considera viable la
solicitud del contratista, por lo que el Inspector de Obra del Departamento de Ejecucién e Inspeccion de
Obras; aprueba prérroga de doscientos ochenta y dos (282) dias calendario adicionales, solicitados
mediante la nota N° JIRAL-2020-08-01 con fecha del 17 de agosto de 2020, en consideracion a los
tramites explicados en el punto 3.1. y 3.2. de la Viabilidad de la Solicitud en este documento. (Sic)...”;

Que mediante la autorizacién de Prérroga No.2 expedida el 18 de agosto de 2020, la Direccion Nacional
de Ingenieria y Arquitectura autoriz doscientos ochenta y dos (282) dias calendario para el citado
contrato 0-06-2017. extendiéndose el periodo de ejecucion de la obra hasta el dia ocho (8) de agosto de
2021 (foja 6081);

Que la empresa DIRECCION DE OBRAS, S.A., aporto el Endoso No.A-2 a la Fianza de Cumplimiento
No. 02-31-2491 de la aseguradora BANESCO SEGUROS, S.A., (foja 6113) y los Endosos No. A-1, A-
2. A-3, A-4. A-5. A-6, A-7 a la Péliza de Responsabilidad Civil No 01-45-2809 de la Aseguradora
BANESCO SEGUROS, S.A., (foja 6102 a 6112), los cuales cubren la extension otorgada y vigente hasta
el 8 de agosto de 2021

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 regulan lo concerniente
a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesion de prorroga, por tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar prorroga de doscientos ochenta y dos (282) dias calendario al plazo
de entrega de la obra objeto del Contrato 0-06-201 7. suscrito con DIRECCION DE OBRAS, S.A., para
¢l “PROYECTO: DISENO, DESARROLLO Y CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE PRE-
MEDIA, EDIFICIO DE ADMINISTRACION, AULAS DE PRIMARIA, EDIFICIO MULTIUSO
CON GIMNASIO Y CAFETERIA, CANCHA SINTETICA, NUEVO SISTEMA SANITARIO,
ACOMETIDA ELECTRICA Y LA ADECUACION A INSTALACIONES EXISTENTES PARA
EL CENTRO BASICO GENERAL EL JIRAL, PROVINCIA DE COLON".

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrénico de “PanamaCompra”,
por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos ¢
Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de
2006 y articulo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2006, de conformidad con el
articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

MINISTERIO DT CoUBACION %
IECRETARIA CENERAL [ [ % §F v
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