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REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION

ADENDA No. 2 POR EXTENSION DE TIEMPO POR CIENTO SESENTA Y CINCO (165) DIAS
CALENDARIO Y AUMENTO DE COSTO por la suma de CATORCE MIL NOVENTA Y SEIS
BALBOAS CON 34/100 (B/.14,096.34), /AL CONTRATO 0-02-2019. .

LICITA_CION POR MEJOR VALOR No. 2018-0-07-0-01-LV-034831 que corresponde al proyecto:
“DISENO, DESARROLLO DE PLANO Y CONSTRUCCION DE COCINA, COMEDOR Y
REPARACIONES GENERALES PARA LA ESCUELA RENACIMIENTO, UBICADO EN EL
CORREGIMIENTO DE VALLE DE AGUA, DISTRITO DE CHANGUINOLA, PROVINCIA DE
BOCAS DEL TORO”.

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA G. DE VILLALOBOS, mujer, panamena, mayor de
edad, portador de la cédula de identidad personal 8-223-2096, en su condicién de Ministra de
Educacion, actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por una parte, y por la otra parte
ELIECER FRANCO TEJERIA, varon, panameno, mayor de edad, con cédula de identidad personal
N° 1-21-1696 FRANCISCO Y FRANCO GAMBOA, varén de nacionalidad colombiana, mayor de
edad, con carnet de residente permanente N° E-8-105245, ambos actuando en representacion de
la empresa FRANCO Y FRANCO INGENIERIA, S.A.; sociedad anonima debidamente constituida
y registrada a Folio 764035;'en la Seccion Mercantil del Registro Publico de Panama, en lo sucesivo
EL CONTRATISTA, convienen en celebrar la presente Adenda 2 del Contrato 0-02-2019, bajo los
siguientes téerminos:

PRIMERA: EL ESTADO Y EL CONTRATISTA convienen la siguiente compensacién por Aumento
de Costo del presente contrato en la siguiente Orden de Cambio:

VICEMINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA [ e el
DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA |7
ORDEN DE CAMBIO N°1 Z 10 DIC 2020
(POR AUMENTO DE COSTOS) % - ¢ .Q‘éﬁ?f i

ACTIVIDADES A DISMINUIR, A ELIMINAR Y ACTIVIDADES NUEVAS PARA EL CENTRO EDUCATIVO RENACIMIENTO

IDADES A DISMINUIR Y/O UNIDAD  CANTIDAD PRECIO: " YOTAL

ELIMINAR UNITARIO
ACTIVIDADES A DISMINUIR
2 Construccion de cocina M2 20.07 972.40 19,516.07

comedor(incluye el area de fogon)
SUBTOTAL B/. 19,516.07

L.T.B.M.S. B/. 1,366.12
TOTAL DE ACTIVIDADES A TOTAL B/. 20,882.19
DISMINUIR
ACTIVIDADES A ELIMINAR
6.00 Construccion de asta de saludo a la GLOBAL 1.00 2,574.00 2,574.00
bandera
14.00 Mantenimiento por 3 afios GLOBAL 1.00 1,430.00 1,430.00
SUB TOTAL B/. 4,004.00
.T.B.M.S. B/. 280.28
TOTAL DE ACTIVIDADES A TOTAL B/. 4,284.28
ELIMINAR
ltem  ACTIVIDADES A AUMENTAR Y/O UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL
NUEVAS: UNITARIO
ACTIVIDADES NUEVAS
Construccion de muro en parte ML 13.50 539.14 7,278.39
posterior
SUB TOTAL B/. 7,278.39
I.T.B.M.S. B/. 509.49
TOTAL DE ACTIVIDADES NUEVAS TOTAL B/. 7,787.88
ACTIVIDADES A AUMENTAR
6.00 Construccién de cobertizo M2 36.78 500.50 18,408.39
14.00 Construccion de acera M2 30.79 357.50 11,007.43
SUB TOTAL B/. 29,415.82
L.T.B.M.5. B/. 2,059.11
TOTAL DE ACTIVIDADES NUEVAS TOTAL B/. 31,474.93
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TOTAL DE ACTIVIDADES A DISMINUIR Y/O B/. 25,166.47
ELIMINAR:

TOTAL DE ACTIVIDADES A AUMENTAR Y/O B/. 39,262.81
NUEVAS:

DIFERENCIA B/. -14,096.34

Total a aumentar al proyecto: B/.14,096.34 -

SEGUNDA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen modificar medi enda;

Clausula Tercera literal c y d, las cuales quedaran de la siguiente manera: cnersl

Tercera: Obligaciones del Contratista. EL CONTRATISTA se obliga a: 10 DIC 2020 &
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c. EL CONTRATISTA aporté el Endoso No. 1 a la Fianza de Cumplimiento No. FC-013778-0 /

emitido por ASEGURADORA GLOBAL, S.A. la cual cubre la extension de tiempo autorizada y el
Aumento de Costo. Esta Fianza puede constituirse en dinero en efectivo, En titulos de crédito de
EL ESTADO, en poliza de compaiias de seguro, mediante garantia bancaria o cheques librados o
certificados por bancos locales. Esta Fianza se mantendra en vigor por tres (3) anos después de
que la OBRA, haya sido terminada, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones que contrae EL CONTRATISTA, la reparacion de todos los desperfectos o dafos que
puedan producirse por una construcciéon deficiente y la reposicion de aquellos materiales
defectuosos suministrados por ésta, siempre y cuando tales falla ocurran dentro del periodo
sefialado. Vencido dicho término y no habiendo responsabilidad exigible se cancelara la fianza. En
las fianzas de cumplimiento debe utilizarse el texto de modelo de fianza, aprobado por la Contraloria
General de la Republica, incluido en los Formularios del Pliego de Cargos y Especificaciones.

d. Entregar la OBRA descrita en la clausula primera, total y debidamente terminada dentro del

término de cuatrocientos noventa y cinco (Q%) dias calendario, contados a partir del dia habil
siguiente a la fecha de notificacion de la Orden de Proceder, salvo extensiones a que hubiere lugar.

TERCERA: Modificar la Clausula Cuarta, la cual queda de la siguiente manera:

“CUARTA: Obligaciones del Estado y pagos:

EL ESTADO por su parte se compromete a pagar a EL CONTRATISTA la suma de
SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO BALBOAS CON
14/100 (B/. 648,925.14)), mas el aporte del 7% de Impuesto de Transferencia de Bienes
Corporales Muebles y la Prestacion de Servicios (ITBMS), que asciende a la suma de
CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO BALBOAS CON 76/100 (
BJ.45, 424.76), segun lo estipulado en la Ley 8 del 15 de marzo de 2020 y Ley 33 del 30 de
junio de 2010, por la ejecucion de la OBRA descrita en la clausula primera del Contrato, El
monto total de este contrato asciende a la suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE BALBOAS CON 90/100 (B/. 694, 349.90), pero
el mismo Contrato tuvo un Aumento de Costo por la suma de CATORCE MIL NOVENTA'Y
SEIS BALBOAS CON 34/100 ( B/. 14, 096.34), con cargo a la partida FONDO FECE
ESPECIAL N° 200800700146 detallada de la siguiente manera:

REGION

No. DE
CONTRATO

CENTRO
EDUCATIVO

MONTO DE
RESERVA
INICIAL

MONTO
PAGADO A LA
FECHA

SALDO
ACTUAL

PROVINCIA DE
BOCAS DEL

0-02-2019

RENACIMIENTO

B/. 708, 446.24

B/. 625, 573.50

B/ B2,872.74

TORO

CUARTA: Modificar la Clausula VIGESIMA QUINTA. Pdliza de Seguros. La cual quedara de la
siguiente manera:

VIGESIMA QUINT/A: EL CONTRATISTA aporté Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil General
No. 06-01-956151-0 y Endoso N° 1, 2, 3y 4 a la Poliza emitida por NACIONAL DE SEGUROS DE
PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., la cual cubre la extensién de tiempo autorizada y el Aumento
de Costo.
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La péliza de Responsabilidad Civil no debe ser menor del 10% del valor total de la obra aunque el
incidente ocurra al inicio, o en las primeras fases de construccion de la misma. Adicional, en caso de
que el proyecto involucre demolicion, el Contratista debera incluir en su Pdliza de Remocién de
Escombros con una cobertura minima del 5% del monto total de la obra.

Las Polizas deberan indicar en su contenido los riesgos a ser asegurados y el monto de las
indemnizaciones que se estan cubriendo a través de estas.

El Contratista tendra la obligacion de notificar cualquier modificacion, cambio o cancelacién de las
polizas aqui descritas al MINISTERIO DE EDUCACION y que involucran el Proyecto que se esta
ejecutando.

QUINTA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato O-02-
2019 mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.

SEXTA: Al original de esta Adenda NO SE LE ADHIEREN TIMBRES, segun lo exige el Articulo 967
del Cadigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36 de la Ley No.6
del 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973 del Cédigo Fiscal y el Articulo 7
del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30
de noviembre de 2011.

SEPTIMA: Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con lo estipulado en el articulo 87 del
Texto Unico de la Ley 22 de 2006 ordenado por la Ley 61 de 2017, y el articulo 48 de la Ley 32 del

8 de noviembre de 1984, por el cual se adopta la Ley Organica de la Contraloria General de la
Republica.

Conformes las partes, con el contenido de la presente Adenda se firma hoy, en la ciudad de
Panama, alos _\eink (20 ) dias del mes de NOV€ 0 bea 7 del 2020.
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REFRENDO
GERARDO SOLIS

CONTRALOR GENERAL

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
23 DIC 2020
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