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POR EL CUAL SE AUTORIZA ADENDA 2 AL CONTRATO 0-07-2019 POR EXTENSION DE
TIEMPO SUSCRITO CON LA EMPRESA FRANCO & FRANCO INGENIERIA, S.A., EN EL
ACTO PUBLICO DE LICITACION POR MEJOR VALOR No. 2018-0-07-0-08-LV-033446 PARA
EL PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE NUEVA
MARQUESINA, CERCA PERIMETRAL, SALON DE INSTRUMENTOS MUSICALES,
MURO, LOSA, Y REPARACION DE ESCALERAS PARA EL INSTITUTO AMIEHIC:}.
UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE BETHANIA, DISTRITO DE PANAMA,
PROVINCIA DE PANAMA.™

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribié el Contrato 0-07-2019, con la empresa FRANCO & FRANCO
INGENIERIA, S.A., para que realizara los trabajos de PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO
DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE NUEVA MARQUESINA, CERCA PERIMETRAL.,
SALON DE INSTRUMENTOS MUSICALES, MURO, LOSA. Y REPARACION DE
ESCALERAS PARA EL INSTITUTO AMERICA, UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE
BETHANIA, DISTRITO DE PANAMA, PROVINCIA DE PANAMA

Que mediante Orden de Proceder, se autorizd a la empresa FRANCO & FRANCO INGENIERIA,
S.A., para que iniciara los trabajos por un periodo de ejecucion de trescientos dias (300) calendario
contados a partir del dia hibil siguiente a la notificacion, es decir a partir del treinta (30) de abril de
2019, debiendo culminar el dia veintitrés (23) de febrern de 2020:

Que mediante Adenda 1, Resuelto No.1460 del 13 de abril de 2020, se le concedit a la empresa
Franco & Franco Ingenieria, S.A., una prirroga por ciento treinta dias (130) calendario, para
continuar con el provectn,

Que a través de las Notas No.2020-PRY055-013 con fecha del 22 de mayo de 2020 visible a fojas
1450 a la 1454 y la No. 2020-PRY055-018 con fecha del 26 de junio de 2020 visible a la foja 1510
la empresa FRANCO & FRANCO INGENIERIA, S.A., solicito se le concediera extension de
hempao,

Que en el Informe de Justificacion Técnica v Viabilidad de la Direccion Nacional de Ingenieria y
Arquitectura y con viabilidad del Viceministerio de Infraestructura Fducativa por Adenda de
Extension de Tiempo del Contrato No. 0-07-2019 del 30 de junio de 2020 (foja 1511 al 1517), se
establecio, entre otras cosas lo siguiente:

Il. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para analizar |a viabilidad de la solicitud, se hicieron las verificaciones pertinentes a las notas N*
2020-PRYD55-013, con fecha del 22 de mayo de 2020, y N* 2020-PRY055-018, con fecha del 26 de
junio de 2020, presentadas por el contratista; luego de dicho analisis, indicamos lo siguiente:

PLANDOS APROBADOS Y SELLADOS:

Podemos corroborar que de hecho existe tiempo de atraso, debido al desarrollo en la revisién y
aprobacion de planos de las distintas disciplinas que contemplan este proyecto en mencion, a
cantinuacion presentamos el siguiente cuadro para que se pueda observar el tiempo de recorrido
en cada disciplina:
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Como podemos observar en el cuadro presentado, el total de dias de atraso por parte del Ministerio
de Educacion es de ciento cincuenta y cuatro (154) dias calendarios y el total de dias de atraso por
parte del Contratista es de treinta y nueve (39) dias calendarios, sin embargo, es importante sefialar
que hay dias que forman parte del mismo periodo de tiempo, por lo que se considera un total de
ciento catorce (114) dias de atraso por parte del Ministerio de Educacidn y treinta y tres (33) dias
de atraso por parte del contratista. Por ello, el Ministerio de Educacién otorga ciento catorce (114)
dias calendarios adicionales.

PANDEMIA COVID-19:

El, MINISTERIO DE EDUCACION, otorga ciento seis (106} dias calendarios para la ejecucion del
contrato; debido a que el pasado 11 de marzo, la Organizacién Mundial de La Salud (OMS) declard
la enfermedad coronavirus (COvid-19) como pandemia, en virtud de la propagacién de esta
enfermedad a nivel mundial, la cantidad de personas afectadas y los decesos suscitados como
producto de este virus; declaracién que, a nivel de la Repiblica de Panama, dio lugar a la emision
de la Resolucidn de Gabinete N* 11 de 13 de marzo de 2020, por medio de |a cual se declard el
Estado de Emergencia Nacional. A continuacian, presentamos los decretos que justifican el tiempo
otorgado a la empresa contratista:

» Que mediante decreto ejecutivo N® 506, con fecha del 24 de marzo de 2020, se
ordena la suspensién temporal de labores de la actividad de la industria de la
construccion.

» Que mediante decreto ejecutivo N* 548, con fecha del 24 de abril de 2020,
prorroga la suspension temporal de la actividad de la industria de la
construccion por un periodo de treinta (30) dias, el cual empezara a regir a
partir de su promulgacion.

» Que mediante decreto ejecutivo N* 637, con fecha del 25 de mayo de 2020,

prorroga la suspension temporal de la actividad de la industria de la

construccion por un periodo de quince (15) dias, el cual empezara a regir a partir
de su promulgacion.

Que mediante decreto ejecutivo N* 709, con fecha del 10 de junio de 2020,

prorroga la suspensién temporal de la actividad de la industria de la

construccion por un periodo de quince (15) dias, el cual empezara a regir a partir
de su promulgacién.

%

Observacidn: Ademas, cabe resaltar que a la fecha de levantamiento de este
informe el Ministerio de Salud no ha publicado el decreto en donde autorice la
reaperturade obras de construccién y no se tiene fecha exacta de publicacion
de dicho decreto, Tomando en consideracion que dicho proyecto no se
encuentra en el listado Inicial de reapertura de obras que fue enviado al
Ministerio de Salud, vemos viable otorgarle tiempo adicional al contrato en
mencién por el estado de emergencia nacional que ha afectado directamente
el cronograma planificado por la empresa contratista.

A continuacidn, se presenta cuadro resumen de cantidades de dias otorgados, para cada tramite;

TEM TRAMITE CANTIDAD DE DIAS
CALENDARIOS
1 PLANOS APROBADOS Y 114
SELLADOS
2 PANDEMIA COVID-19 106
3 TOTAL 220

Basado en lo anterior, después de las consultas con las partes interesadas (Comunidad Educativa,
Empresa Contratista y el Ministerio de Educacidn), las evaluaciones y verificaciones de la nota
presentada por el contratista, el Cronograma de Obra y el Expediente Administrativo del contrato
en mencién, se considera viable la solicitud del contratista, por lo que el Inspector de obra y el jefe
del departamento de ejecucién e inspeccién; aprueban la prérroga de doscientos veinte (220) dias,

adicionales, al plazo de cumplimiento al contrato en mencién +
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Que mediante la Autorizacion de Prorroga No. 2 expedida el 30 de junio del 2020, la Direccion
Nacional de Ingenieria v Arquitectura concede 220 dias calendario de prérroga a la empresa
FRANCO & FRANCO INGENIERIA, 8.A., extendiéndose el periodo de ejecucién de la obra hasta
el 7 de febrero de 2021 ;(Foja 1518),

Que la empresa FRANCO & FRANCO INGENIERIA, S.A... aporto los endosos de fianza de
cumplimiento y poliza correspondientes a la extension de tiempo concedida;

Se aportd endoso No03 a la Fianza de Cumplimiento No.FC-013816-0 emitido por
ASEGURADORA GLOBAL, S.A, con vigencia hasta el 7 de febrero de 2021.
(Foja 1545 tomo [V)

Se aportd endoso No.l a Péliza de Responsabilidad Civil No. 06-01-956133-0 emitido por
NACIONAL DE SEGUROS, con vigencia hasta ¢l 8 de febrero de 2021, (Foja 1544 tomo V).

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, regulan lo
concerniente a las modificaciones, adiciones v modificaciones del contrato v la concesion de
prorroga, por lo tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar prorroga de doscientos veinte (220) dias calendario al Contrato
0-07-2019 suscrito con la empresa FRANCO & FRANCO INGENIERIA, S.A., para finalizar los
trabajos de PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE
NUEVA MARQUESINA, CERCA PERIMETRAL, SALON DE INSTRUMENTOS
MUSICALES, MURO, LOSA, Y REPARACION DE ESCALERAS PARA EL INSTITUTO
AMERICA, UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE BETHANIA, DISTRITO DE
PANAMA, PROVINCIA DE PANAMA"™,

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrénico de “Panama
Compra”, por ¢l término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos ¢
Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio
de 2006 y de conformidad a lo establecido en el articulo 100 de la Ley 61 de 22 de septiembre de
2017,

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

/HMM

MARYJA G. DE VILLALOBOS

ING. RI GARCIA™
Viceministro de Infraestructura Educativa
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